

# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008



**OPERAČNÍ PROGRAM  
PRŮMYSL  
A PODNIKÁNÍ**

**Zpracoval: Sekce strukturálních fondů  
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Česká republika  
květen 2009**

## OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 ÚVOD .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ .....                 | 4         |
| 1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP .....  | 9         |
| 1.2.1 Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie .....              | 9         |
| 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008 .....                                      | 10        |
| <b>2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP .....</b>                        | <b>14</b> |
| 2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU .....  | 14        |
| 2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu .....  | 14        |
| 2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP .....                               | 15        |
| 2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP .....   | 18        |
| 2.2.1 Autorizace plateb .....   | 18        |
| 2.2.2 Kontrolní činnost .....   | 19        |
| 2.2.3 Interní a externí audity .....  | 22        |
| 2.2.4 Úpravy procesů implementace OPPP .....                                      | 23        |
| 2.2.5 Nesrovnalosti .....   | 24        |
| 2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU .....                                       | 26        |
| 2.3.1 Monitorování programu .....   | 26        |
| 2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů .....  | 27        |
| 2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++) .....    | 28        |
| 2.3.4 Hodnocení programu .....  | 29        |
| 2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP .....      | 30        |
| 2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP .....                                   | 32        |
| 2.4.1 REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2008 .....            | 32        |
| 2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ .....                                  | 37        |
| 2.5.1 Horizontální politiky Společenství .....                                    | 37        |
| 2.5.2 Ochrana životního prostředí .....   | 39        |
| 2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy .....                                    | 39        |
| 2.5.4 Veřejná podpora .....   | 39        |
| 2.5.5 Veřejné zakázky .....   | 39        |
| 2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ .....                          | 39        |
| <b>3 PRIORITY 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“ .....</b>                 | <b>40</b> |
| 3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“ .....             | 40        |
| 3.1.1 Stručný popis .....   | 40        |
| 3.1.2 Finanční tabulky čerpání .....  | 41        |
| 3.1.3 Kvantifikace cílů priority .....  | 42        |
| 3.1.4 Sledování vývoje priority .....   | 43        |
| 3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ<br>A INOVACE ..... | 44        |
| 3.2.1 Popis stavu projektů v rámci opatření .....                                 | 44        |
| 3.2.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření .....                         | 44        |
| 3.2.3 Nejvýznamnější projekt .....  | 45        |
| 3.2.4 Problémový projekt .....  | 46        |
| 3.2.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....                   | 46        |
| 3.2.6 Věcné indikátory .....  | 46        |
| 3.2.7 Závěr .....   | 47        |
| 3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY .....                      | 49        |
| 3.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření .....                                 | 49        |
| 3.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření .....                         | 49        |
| 3.3.3 Nejvýznamnější projekt .....  | 50        |
| 3.3.4 Problémový projekt .....  | 50        |
| 3.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....                   | 51        |
| 3.3.6 Věcné indikátory .....  | 51        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 3.3.7    | Závěr .....  | 52        |
| 3.4      | OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ .....              | 53        |
| 3.4.1    | Popis stavu projektů v rámci opatření .....  | 53        |
| 3.4.2    | Regionální hledisko projektů v rámci opatření .....  | 53        |
| 3.4.3    | Nejvýznamnější projekt .....   | 54        |
| 3.4.4    | Problémový projekt .....   | 54        |
| 3.4.5    | Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....  | 55        |
| 3.4.6    | Věcné indikátory .....   | 55        |
| 3.4.7    | Závěr .....  | 55        |
| 3.5      | OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB .....                                     | 57        |
| 3.5.1    | Popis stavu projektů v rámci programů .....  | 57        |
| 3.5.2    | Regionální hledisko projektů v rámci opatření .....  | 58        |
| 3.5.3    | Nejvýznamnější projekt .....   | 60        |
| 3.5.4    | Problémový projekt .....   | 61        |
| 3.5.5    | Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....  | 62        |
| 3.5.6    | Věcné indikátory .....   | 62        |
| 3.5.7    | Závěr .....  | 63        |
| <b>4</b> | <b>PRIORITA 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“ .....</b>                                      | <b>65</b> |
| 4.1      | NAPLNĚVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“ .....                               | 65        |
| 4.1.1    | Stručný popis .....  | 65        |
| 4.1.2    | Finanční tabulky čerpání .....   | 66        |
| 4.1.3    | Kvantifikace cílů priority .....   | 67        |
| 4.1.4    | Sledování vývoje priority .....  | 68        |
| 4.2      | OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLADÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ .....                                 | 69        |
| 4.2.1    | Kvantifikace cílů opatření .....   | 69        |
| 4.2.2    | Popis stavu projektů v rámci opatření .....  | 69        |
| 4.2.3    | Program START .....  | 70        |
| 4.2.4    | Program KREDIT .....   | 73        |
| 4.2.5    | Program Rozvoj .....   | 77        |
| 4.2.6    | Program Marketing .....  | 81        |
| 4.3      | OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB .....                                 | 85        |
| 4.3.1    | Popis stavu projektů v rámci opatření .....  | 85        |
| 4.3.2    | Regionální hledisko projektů v rámci opatření .....  | 86        |
| 4.3.3    | Nejvýznamnější projekt .....   | 86        |
| 4.3.4    | Problémový projekt .....   | 88        |
| 4.3.5    | Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....  | 88        |
| 4.3.6    | Věcné indikátory .....   | 88        |
| 4.3.7    | Závěr .....  | 88        |
| 4.4      | OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ..... | 90        |
| 4.4.1    | Popis stavu projektů v rámci opatření .....  | 90        |
| 4.4.2    | Regionální zaměření projektů v rámci programu .....  | 91        |
| 4.4.3    | Nejvýznamnější projekt .....   | 91        |
| 4.4.4    | Problémový projekt .....   | 92        |
| 4.4.5    | Vliv opatření na horizontální politiky společenství .....  | 92        |
| 4.4.6    | Věcné indikátory .....   | 93        |
| 4.4.7    | Závěr .....  | 93        |
| <b>5</b> | <b>PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“ .....</b>  | <b>94</b> |
| 5.1      | NAPLNĚVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“ .....   | 94        |
| 5.1.1    | Stručný popis .....  | 94        |
| 5.1.2    | Kvantifikace cílů priority .....   | 95        |
| 5.1.3    | Čerpání prostředků TP za rok 2008 .....  | 96        |
| 5.2      | OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU .....                            | 97        |
| 5.2.1    | Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) .....                                    | 97        |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 5.2.2 | Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů).....  | 97         |
| 5.2.3 | Závěr .....  | 98         |
| 5.3   | OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC.....  | 99         |
| 5.3.1 | Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace).....   | 99         |
| 5.3.2 | Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů).....  | 99         |
| 5.3.3 | Závěr .....  | 99         |
| 5.4   | ZÁVĚRY K PRIORITY 3.....   | 101        |
|       | <b>PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA<br/>SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU .....</b> | <b>102</b> |
|       | <b>PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ .....</b>  | <b>103</b> |
|       | <b>PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2008 .....</b>                                     | <b>104</b> |
|       | SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP) .....   | 104        |
|       | <b>SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....</b>  | <b>106</b> |

# 1 ÚVOD

## 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP) byl základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise – DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne 18. 12. 2003 a dále Rozhodnutím Komise ze dne 21. 6. 2004 (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003).

OPPP rozpracovával příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP byl financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl OPPP na celkové podpoře činil 17,94 % z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jednalo se o 260,8 mil. €. S připočtením finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, které se na celkové částce podílel 25 %, činil objem více než 347 mil. €.

**Tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 po realokaci mezi Prioritami<sup>1</sup> (v €)**

| Priorita OPPP                          | EU (ERDF) 75 %     | SR (MPO) 25 %     | Celkem             |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Rozvoj podnikatelského prostředí    | 121 426 070        | 40 475 356        | 161 901 426        |
| 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků | 129 741 986        | 43 247 328        | 172 989 314        |
| 3. Technická pomoc                     | 9 684 086          | 3 228 028         | 12 912 114         |
| <b>Celkem</b>                          | <b>260 852 142</b> | <b>86 950 712</b> | <b>347 802 854</b> |

Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání bylo zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů.

<sup>1</sup> Na základě změny Programového dodatku OPPP schválené Evropskou komisí 28.12.2006 došlo k přesunu 12 mil € z Priority 1 do Priority 2 a 1 mil. € z Priority 3 do Priority 2.

Tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání

| PRIORITA   | OPATŘENÍ  | PROGRAM PODPORY   |
|--|---|---|
| <b>1. Rozvoj podnikatelského prostředí</b><br>Celkově 50 % prostředků OPPP.    | 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace                         | (1) <b>PROSPERITA</b>   |
|  | 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury   | (2) <b>REALITY</b>  |
|  | 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání              | (3) <b>ŠKOLICÍ STŘEDISKA</b>  |
|  | 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb                                     | (4) <b>KLASTRY</b><br>Registr poradců (projekt) <sup>2</sup><br>Projekt rozvoje informační a poradenských služeb pro mezinárodní obchod |
| <b>2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků</b><br>Celkově 46 % prostředků OPPP. | 2.1 Zakládání a rozvoj MSP  | (5) <b>START</b>  |
|  | 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb                                 | (6) <b>KREDIT</b>   |
|  | 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie | (7) <b>ROZVOJ</b>   |
|  |   | (8) <b>MARKETING</b>  |
| <b>3. Technická pomoc</b><br>Celkově 4 % OPPP.                                 | 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu                            | (9) <b>INOVACE</b>  |
|  | 3.2 Ostatní technická pomoc   | (10) <b>ÚSPORY ENERGIE</b><br>(11) <b>OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE</b>  |

<sup>2</sup> Projekt byl v roce 2008 vyjmut z OPPP a přeřazen do státního rozpočtu.

## KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

| Označení indikátoru | Název  | Druh     | Měřicí jednotka  | Počáteční hodnota (2001)  | Cílová hodnota (po skončení programu)  | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2008      | Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|---------------------|--|----------|------------------|---|--|--|--|-------|
| OP 01               | Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP)                                 | Dopad    | mld. Kč (mld. €) | HDP – 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. €) (současné ceny)<br>Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč | Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10 % ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP | 79, 628 mld. Kč  | 79, 628 mld. Kč  | ISOP  |
| OP 02               | Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl) | Dopad    | tis. Kč (€)      | 336,1 tis. Kč/zam. (9861 €/ zam.)   | 10-15 % za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl  | 527,86 tis Kč  | 527,86 tis Kč  | ISOP  |
| OP 03               | Počet čistých vytvořených pracovních míst  | Dopad    | počet            | 0   | 6 000  | 9 832,2 (hrubá vytvořená pracovní místa)<br>z toho 2 916 ČMZRB | 6 916,2 (hrubá vytvořená pracovní místa)                   | ISOP  |
| OP 04               | Uskutečněné soukromé spolufinancování  | Výsledek | €                | 0   | 160 000 000 €<br>4 028 800 000 Kč (kurz přepočtu 25,180 Kč/EUR =)  | 342 996 811 €<br>8 636 659 700 Kč                              | 242 787 326 €<br>6 113 384 874 Kč                          | ISOP  |
| SU 06               | Počet podpořených projektů (dotace/úvěry)  | Výstup   | počet            | 0   | 5 000  | 2 831 (1 632 úvěry a 1 199 dotace)                             | 2 771 (1 600 úvěry a 1 171 dotace)                         | ISOP  |
| SU 35               | Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů   | Výsledek | počet            | 0   | 5 000  | 3 340  | 2 507  | ISOP  |

Kurz 12/2008: 25,180 Kč/EUR

Indikátor OP 01 Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích se skládá ze dvou částí - první má charakter indikátoru výsledku a jde o vývoj přidané hodnoty v podpořených podnicích, druhá část má charakter indikátoru dopadu a vyjadřuje vliv přírůstku přidané hodnoty v podpořených podnicích na růst přidané hodnoty v ekonomice, tedy HDP.

Cílová hodnota výsledkové části indikátoru byla naplněna, neboť oproti výchozím hodnotám před podporou došlo ke zvýšení přidané hodnoty v podnicích podpořených dotací z OPMP o 31,9 % (u MSP 56,5 %), což od počátku programovacího období odpovídá v průměru asi 8% ročnímu nárůstu, přičemž cílová hodnota byla stanovena jako 5-10% meziroční růst přidané hodnoty. Indikátor byl sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření, tedy bez očištění faktorů mimo podporu z OPMP.

Dopadová část indikátoru stanoví cílovou hodnotu jako 1% přírůstek hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu na HDP prostřednictvím růstu přidané hodnoty v podpořených podnicích. Dle ISOP bylo z OPMP za celé programovací období dotací podpořeno celkem 821 projektů 623 různých hospodářských jednotek v odvětví zpracovatelského průmyslu. V podpořených podnicích v odvětví zpracovatelského průmyslu došlo oproti výchozím hodnotám před poskytnutím podpory k nárůstu přidané hodnoty o 17,1 mld. Kč, což odpovídá 2,39% přírůstku HDP v běžných cenách za období 2004-2007 dle údajů ČSÚ. Cílová hodnota tedy byla naplněna i v dopadové části tohoto indikátoru. Jsou porovnávány roky 2004 a 2007, neboť v době zpracování této zprávy nebyla k dispozici data za podpořené podniky vztahující se k roku 2008. Indikátor byl rovněž sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření.

Indikátor OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích lze obdobně z pohledu cílové hodnoty rozdělit na část výsledkovou a část dopadovou. Produktivita práce v podnicích podpořených dotací zaznamenala od počátku programovacího období nárůst 47,6 % (v MSP 23,8 %), došlo tedy rovněž k překročení cílové hodnoty výsledkového indikátoru, která byla stanovena jako 10-15% růst produktivity práce v podpořených podnicích za dobu trvání programu. Dle ČSÚ došlo zároveň ve sledovaném období 2004-2007 k růstu produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu o 20,9 %. V případě, že by za sledované období nedošlo k nárůstu produktivity práce v podnicích podpořených dotací z OPMP působících v odvětví zpracovatelského průmyslu, byl by dle propočtů MPO růst



produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu nižší o 1,03 %. Z toho vyplývá, že byla splněna rovněž cílová hodnota dopadové části indikátoru.

Cílová hodnota indikátoru SU 06 Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) nebyla naplněna, neboť byla stanovena na 5 000 ke konci programovacího období, zatímco počet projektů OPPP dosáhl 2 831. Odvozené je rovněž nenaplnění indikátoru SU 35 Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů, kde byla stanovena cílová hodnota 5 000 na konci programovacího období, zatímco dosažená hodnota je 3 340. Z hlediska výše rozpočtu, resp. uznatelných výdajů, byly tedy v průběhu programového období podporovány větší projekty, než byl původní předpoklad. Tyto indikátory však společně popisují spíše výstupy projektů, zatímco další indikátory globálního cíle OPPP týkající se uskutečněního soukromého spolufinancování, růstu přidané hodnoty, produktivity práce a počtu vytvořených pracovních míst mají charakter indikátorů výsledku a dopadu. Teprve indikátory výsledku a dopadu charakterizují vliv podpory na podpořené podniky a na ekonomiku jako celek, zatímco nenaplněné indikátory v tomto případě poskytují pouze orientační informaci o bezprostředních výstupech realizace OPPP. Vzhledem k tomu, že se cílové hodnoty výsledkových a dopadových indikátorů na úrovni OPPP podařilo překročit a naplnit tak očekávání realizace OPPP v reálné ekonomice, lze globální cíl OPPP považovat za splněný.

Řídící orgán v roce 2008 pokračoval v kontrole dosažených hodnot indikátorů, přičemž v konečné fázi revize indikátorů byly vyloučeny podniky, které získaly podporu na více projektů v různých programech podpory OPPP, ale do monitorovacích zpráv vykazovaly u všech projektů stejné hodnoty indikátorů OP 01 a OP 02.

Dále došlo k opravě vykazovaných hodnot zejména vzhledem k chybně uvedeným řádům, což mělo zásadní dopad na konečnou hodnotu těchto dvou indikátorů. V neposlední řadě má vliv na dosažené hodnoty uvedené v tabulce odstoupení některých projektů v posledních měsících roku 2008.

Společně s postupným ukončováním všech projektů, zejména Priority 1, která byla zaměřena na zkvalitňování infrastruktury pro podnikání, bylo dosaženo i cílové hodnoty indikátoru sledujícího počet vytvořených pracovních míst. Hodnota nově vytvořených pracovních míst v rámci Priority 1 vzrostla oproti minulému roku o 500 míst při 127 ukončených projektech.

## 1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OP PP

### 1.2.1 Začlenění OP PP v rámci strukturální pomoci Evropské unie

OP PP byl součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který měl charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikovala závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu kofinancování, tj. 75 % finančních prostředků z ERDF a 25 % ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP).

RPS vymezoval strategii, priority a cíle, které mohly být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty byly plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola.

Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 18. 12. 2003. Celková alokace 1,454 mld. € odpovídala finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až 2006.

RPS byl implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného:

- (1) Operační program Průmysl a podnikání (OP PP)
- (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura)
- (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
- (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
- (5) Společný regionální operační program (SROP).

Tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v €)

| RPS (Cíl 1)              | 2004 – 2006          | 2004               | 2005               | 2006               | SF EU          | Podíl na RPS v % |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| <b>OP PP</b>             | 260 852 142          | 60 798 079         | 87 082 257         | 112 971 806        | ERDF           | 17,94            |
| <b>OP Infrastruktura</b> | 246 360 355          | 57 420 408         | 82 244 353         | 106 695 594        | ERDF           | 16,94            |
| <b>OP RLZ</b>            | 318 819 283          | 74 308 763         | 106 433 869        | 138 076 651        | ESF            | 21,92            |
| <b>OP RVMZ</b>           | 173 901 427          | 40 532 052         | 58 054 838         | 75 314 537         | EAGGF,<br>FIFG | 11,96            |
| <b>SROP</b>              | 454 332 571          | 105 893 505        | 151 673 302        | 196 765 764        | ERDF, ESF      | 31,24            |
| <b>Celkem</b>            | <b>1 454 265 778</b> | <b>338 952 807</b> | <b>485 488 619</b> | <b>629 824 352</b> |                | <b>100,00</b>    |

## 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008

Pro českou ekonomiku byl rok 2008 ve znamení konce období rychlého hospodářského růstu doprovázeného nízkou inflací. Takřka všechny makroekonomické indikátory zaznamenaly v loňském roce negativní změnu oproti roku předešlému. Rok 2008 lze charakterizovat jako vysoce volatilní především díky vývoji ve čtvrtém čtvrtletí.

Tabulka 4 - Kontextové indikátory

| Označení indikátoru | Název indikátoru                                    | Druh indikátoru | Měřicí jednotka                           | Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001) | Hodnota za rok 2008      | Zdroj dat |
|---------------------|---|-----------------|---|---|--------------------------|-----------|
| CO 01               | HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy)             | Kontext         | tis. € PPS                                | 10,349 (1995)                             | 18,800                   | ČSÚ       |
| CO 02               | Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy)  | Kontext         | %   | 9,9 (2002)                                | 6,55                     | MPSV      |
| CO 03               | Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy)       | Kontext         | v tis. € na zaměstnance v průmyslu, s. c. | 12,034                                    | 22,99 (2007)             | ČSÚ       |
| CO 04               | V&V jako % z HDP                                    | Kontext         | %   | 1,20                                      | 1,54 (2007)              | Eurostat  |
| CO 05               | Zaměstnanost ve vědě a technologii na 1000 obyvatel | Kontext         | %   | 5,52                                      | 9,99 <sup>3</sup> (2007) | Eurostat  |

Tabulka 5 - Hlavní ekonomické indikátory ČR v roce 2008

| Ekonomický indikátor                     | Jednotka                         | 2008   |
|--|----------------------------------|--------|
| <b>Hrubý domácí produkt</b>              | meziroční změna, %, stálé ceny   | 3,2    |
| <b>Hrubý domácí produkt</b>              | meziroční změna, %, běžné ceny   | 4,9    |
| <b>Hrubý domácí produkt</b>              | běžné ceny, mld. Kč              | 3705,7 |
| <b>Index průmyslové produkce</b>         | meziroční změna, %               | 0,4    |
| <b>Míra inflace</b>                      | roční klouzavý průměr, %         | 6,3    |
| <b>Míra nezaměstnanosti</b>              | konec období, %                  | 6,0    |
| <b>Míra registrované nezaměstnanosti</b> | %, průměr                        | 5,45   |
| <b>Obecná míra nezaměstnanosti</b>       | %, průměr                        | 4,4    |
| <b>Míra dlouhodobé nezaměstnanosti</b>   | %, průměr                        | 2,2    |
| <b>Saldo státního rozpočtu</b>           | konec období, v mld. Kč          | -20,0  |
| <b>Vývoz zboží</b>                       | meziroční změna, % z běžných cen | -0,56  |
| <b>Dovoz zboží</b>                       | meziroční změna, % z běžných cen | 0,22   |
| <b>Saldo obchodní bilance</b>            | mld. Kč                          | 68,8   |
| <b>Přímé zahraniční investice</b>        | mld. USD                         | 10,9   |

Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV

Celkově za loňský rok ČR podle ČSÚ vykázala růst reálného HDP 3,2 %, čímž značně předčila průměr EU (0,9 %) a opět posílila svou pozici v rámci Společenství. Podle předběžných údajů ČSÚ nyní HDP v PPS na 1 obyvatele v ČR dosahuje 82 % průměru zemí

<sup>3</sup> ČSÚ od roku 2005 uplatňuje úpravu v metodice výpočtu tohoto ukazatele, přepočít dle metodiky platné v roce 2001 není možný.

EU. Na změnách růstu HDP v průběhu minulého roku však lze nejlépe ilustrovat rychlost a sílu dopadů změn v globální ekonomice na otevřenou českou ekonomiku závislou na vývozu. Především pokles agregátní poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů ČR způsobil pokles míry růstu HDP téměř o čtyři procentní body za jediné čtvrtletí. Již v prvních třech čtvrtletích ČSÚ zaznamenal určitý pokles intenzity růstu (meziročně v průměru asi o 1,5 p.b.), nicméně přebytek exportu nad importem se stále podílel 80 % na výsledném růstu. Čistý vývoz také v souhrnu nejvíce přispěl růstu HDP za celý rok 2008 (1,9 p.b.). Ve čtvrtém čtvrtletí však došlo k meziročnímu poklesu čistého vývozu a tahounem minimálního růstu v závěru roku se tak stala spotřeba domácností, jejíž růst však po dvou čtvrtletích opět poklesl. Důvodem již nemohl být, tak jako v případě oslabení růstu spotřeby v prvním čtvrtletí, takřka skokový růst indexu spotřebitelských cen, růst cenové hladiny měřený tímto ukazatelem naopak výrazně oslabil. Do roku 2009 tak ČR vstoupila bez vyhlídek na rychlé zvrácení negativních trendů v růstu produktu. Z hlediska produkční metody výpočtu HDP bylo dle ČSÚ pro růst podobně jako v loňském roce nejvýznamnější zvýšení produktivity práce, které se dvěma třetinami podílelo na růstu hrubé přidané hodnoty. Její růst však oproti roku 2007 oslabil téměř o polovinu.

Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ zaznamenala ČR v roce 2008 cyklický vrchol na trhu práce. Růst míry zaměstnanosti ve skupině 15 až 64letých dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 0,3 p.b., samotná míra pak nabyla hodnoty 66,8 %. Česká republika se tak dále přiblížila k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie – dosáhnout 70% míry zaměstnanosti v EU v roce 2010. Vzhledem k probíhající sestupné fázi hospodářského cyklu, která v minulém roce ještě nezasáhla trh práce, a k jen mírným přírůstkům míry zaměstnanosti v letech vysokého růstu však není pravděpodobné, že se ČR, stejně jako mnoha dalším členskými státy ES, podaří tento cíl naplnit. Ve čtvrtém čtvrtletí se navíc již začaly i na trhu práce projevovat negativní trendy, když meziročně mírně poklesla zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu a v sekundárním sektoru celkově došlo jen k velmi mírnému nárůstu počtu pracovníků. I v posledním čtvrtletí roku 2008 se zvýšila míra zaměstnanosti, nicméně již především zásluhou terciárního sektoru. Meziročně se o 14 300 zvýšil počet podnikatelů.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 dosáhla 4,4 % a oproti 4. čtvrtletí 2007 se tedy snížila o 0,5 p.b. Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr EU, naopak nadprůměrná je v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti. I ta však v loňském roce vykázala určitý pokles

a dosáhla podílu 46,5 % na nezaměstnanosti měřené obecnou mírou nezaměstnanosti. Regionální míra nezaměstnanosti osob starších 15 let se pohybovala od 2 % (Hl. m. Praha) do 8,3 % (Ústecký kraj). Nízkou mírou nezaměstnanosti se vyznačuje skupina osob s vysokoškolským vzděláním (1,7 %), u osob se středoškolským vzděláním s maturitou dosahuje tato míra 2,9 %. Mezi středoškolsky vzdělanými bez maturity vč. vyučených byla míra nezaměstnanosti 4,3 % a nejvyšší hodnoty pak dosáhla u osob se základním vzděláním (19,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně reálně o pouhých 2,1 %, což je nejnižší údaj od roku 1998. Jen mírný růst byl způsoben postupným ochlazováním poptávky na trhu práce a vysokým růstem cenové hladiny především v 1. čtvrtletí. Dále se také prohloubila diferenciace výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou.

Míra inflace v prvním čtvrtletí roku 2008 dosahovala hodnoty 7,5 %, což bylo způsobeno zejména promítnutím změn DPH, poplatků ve zdravotnictví, nárůstem regulovaných cen a pokračujícím růstem cen ropy na světových trzích. Eskalující ceny dovozních surovin byly tehdy zčásti tlumeny stále posilujícím kurzem koruny vůči dolaru. Klíčová dvoutýdenní repo sazba ČNB se následně zvýšila o 0,25 p.b. na hodnotu 3,75 %, avšak následně byla postupně snižována až na úroveň 2,25 % ve snaze oživit domácí finanční trhy. Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů indikoval zvýšené inflační tlaky do následujícího období. V dalších dvou čtvrtletích míra inflace poklesla alespoň na hodnotu kolem 6,6 %, což bylo způsobeno zejména poklesem cen potravin, světových cen ropy a zahraniční poptávky. Míra inflace v závěru roku 2008 dosáhla úrovně 3,6 %.

I pro rok 2008 platilo, že v rámci socioekonomického vývoje ČR převládají mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s výjimkou Prahy) výrazné difference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči průměru EU 27 ve všech regionech soudržnosti vyjma Prahy.

## **PRŮMYSL A SLUŽBY**

Vývoj průmyslu v České republice byl v roce 2008 dle informace ČSÚ negativně ovlivněn zejména vývojem v posledním čtvrtletí. Pokles byl v závěru roku patrný kromě tržeb i u nových zakázek a zaměstnanosti. Sezónně neočištěný meziroční index průmyslové produkce vzrostl o pouhých 0,4 %. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických

přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,5 p.b.), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (0,4 p.b.) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (0,3 p.b.). Pokles byl nejvíce zaznamenán ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů a ve výrobě tabákových výrobků (0,5 p.b.). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně zvýšily o 0,1 % a jejich vývoj v zásadě odráží oblasti výrob růstu a poklesu průmyslové výroby. Průměrná měsíční mzda v průmyslu v roce 2008 dosáhla 22 780 Kč a produktivita práce se zvýšila o 0,2 %. Nové zakázky ve vybraných odvětvích zaznamenaly pokles o 5,9 %.

Růst indexu tržeb ve službách dosáhl za celé sledované období hodnoty 3,9 % (v běžných cenách). Největší růst byl zaznamenán v činnostech v oblasti výpočetní techniky (9 % v běžných cenách) a v ostatních podnikatelských činnostech (7,4 % v běžných cenách).

*Použité zdroje: ČSÚ (<http://www.czso.cz>), Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>), ČNB (<http://www.cnb.cz>), MPSV (<http://www.mpsv.cz>) ; údaje platné k 15. březnu 2009*

## 2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP

### 2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU

#### 2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu

V souvislosti s ukončováním programovacího období 2004 - 2006 (pravidlo n+2) se úkoly Řídicího orgánu soustředily především do oblasti plateb a kontrol na místě. Pro urychlení administrace žádostí o platbu byla v posledním čtvrtletí roku 2008 autorizace žádostí o platbu přesunuta z agentury CzechInvest plně na Řídicí orgán, a to Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 27/2008 k vytvoření podmínek pro efektivní ukončení implementace strukturálních fondů programovacího období 2004 - 2006 v resortu MPO. Agentura CzechInvest i nadále vykonávala příjem žádostí o platbu od příjemců dotací a kontrolu jejich formálních náležitostí, avšak posouzením výše a věcné oprávněnosti uznatelných nákladů a kontrolou dodržování Podmínek poskytnutí dotace včetně provedení kontroly projektů na místě byla pověřena Sekce strukturálních fondů (SSF).

V systému administrace plateb tak byla odstraněna kontrola prováděná ve dvou stupních, což umožnilo rychlejší zpracování žádostí o platbu ke konci programovacího období.

Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu, o organizačních a personálních změnách v aparátu ministerstva, došlo v druhé polovině roku 2008 ke změně vnitřní struktury Sekce strukturálních fondů. Oddělení kontroly a nesrovnalostí bylo vyčleněno z Odboru koordinace strukturálních fondů a bylo funkčně podřízeno přímo vedení Sekce. Oddělení koordinace s OP Výzkum a Vývoj pro Inovace bylo zrušeno a jeho agenda byla převedena do ostatních věcně příslušných útvarů SSF.

Dále došlo k převodu 10 funkčních míst z gestorských útvarů MPO do Sekce strukturálních fondů. Celkem byla převedena 2 pracovní místa do Oddělení koordinace školení a vzdělávání, 2 pracovní místa do Oddělení programů pro výzkum a vývoj, 4 pracovní místa do Oddělení programů pro malé a střední podnikání a 2 pracovní místa do Oddělení energetických a infrastrukturálních programů. Nově převedení pracovníci se podíleli na administraci žádostí o platbu v souvislosti s požadavky na ukončování programovacího období 2004 – 2006.

## 2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP

V roce 2008 se uskutečnila dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru pro OPPP. V průběhu roku 2008 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny.

### 11. JEDNÁNÍ MV (26. 5. 2008)

Jedenácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 26. května 2008 v hotelu ANDEL'S, Stroupežnického 21, Praha.

#### Program 11. jednání:

- 1) Úvodní slovo předsedy MV OPPP Ing. Miroslava Elfmarka
- 2) Vystoupení zástupce EK – DG REGIO
- 3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 4) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2007
- 5) Aktuální stav realizace OPPP k 31. 3. 2008
- 6) Informace o uzavírání programovacího období a o rizicích s tím souvisejících
- 7) Ex – post evaluace, naplnění cílů OPPP, hlavní evaluační otázky
- 8) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP
- 9) Informace o Komunikačním plánu
- 10) Různé

#### Závěry jednání:

- 1) MV schválil VZ OPPP 2007
- 2) MV vzal na vědomí zprávu Aktuální stav realizace OPPP k 31.3.2008, informaci o plnění plánu Technické pomoci a KoP s dílčími výtkami, které se objeví v příštích zprávách
- 3) Zástupkyně EK apelovala na včasné a úplné dodávání podkladových materiálů pro jednání.

### 12. JEDNÁNÍ MV (13. - 14. 11. 2008)

Dvanácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. 11. 2008 v hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec.

#### Program 12. jednání:

13. 11. 2008

- 1) Exkurze pro členy MV OPPP do Pivovaru Svijany (projekt z programu podpory Rozvoj II)
- 2) Exkurze pro členy MV OPPP do Výzkumného ústavu textilních strojů (projekt z programu podpory Inovace – Dotace I)
- 3) Zahájení 12. jednání Monitorovacího výboru



- 4) Vystoupení zástupce Libereckého kraje
- 5) Vystoupení předsedy MV OPMP
- 6) Vystoupení zástupce EK – DG REGIO
- 7) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 8) Aktuální stav realizace OPMP k 30. 9. 2008
- 9) Aktuální informace o uzavírání programovacího období 2004-2006 (včetně návrhu harmonogramu), porovnání přístupu MPO a maďarských kolegů
- 10) Rizika implementace a řízení OPMP – informace zobecňující problémy vybraných projektů OPMP a opatření, která byla přijata k jejich prevenci
- 11) Diskuse

14. 11. 2008

- 1) Pokračování 12. jednání Monitorovacího výboru
- 2) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPMP
- 3) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu
- 4) Představení projektu "Kontinuální výroba laminovaných ionexových membrán a jejich další zpracování pro potřeby membránových procesů", Mega a.s., projekt z programu Inovace
- 5) Projednání a schválení změn Programového dodatku OPMP
- 6) Různé

#### **Závěry jednání:**

- 1) Monitorovací výbor schválil změny Programového dodatku OPMP
- 2) Monitorovací výbor vzal na vědomí Aktuální stav realizace OPMP k 30.9. 2008, informaci o naplňování Technické pomoci a informaci o realizaci Komunikačního plánu.
- 3) Monitorovací výbor doporučil, aby byl v závěrečné zprávě více zdůrazněn regionální aspekt čerpání peněz z evropských fondů, a to i v otázce vlivu dotací na mikroekonomiku regionů.

#### **PER ROLLAM PROCEDURA KE ZMĚNĚ ALOKACÍ V RÁMCI PRIORITY 1 A PRIORITY 3**

V období mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2008 byly ze strany členů Monitorovacího výboru OPMP schváleny v písemné proceduře per rollam navržené realokace v rámci Priority 1 a Priority 3 OPMP. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 21 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, deset členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení realokací, v rámci písemné procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob.

## **PER ROLLAM PROCEDURA K NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ KONEČNÉHO DATA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ**

V období mezi 11. a 30. prosincem 2008 byl ze strany členů Monitorovacího výboru OPPP schválen v písemné proceduře per rollam návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006 do 30. června 2009, a zároveň bylo Řídícímu orgánu OPPP uloženo učinit kroky nezbytné k provedení tohoto opatření, spočívající zejména v žádosti o začlenění OPPP do celkové žádosti ČR o tuto výjimku prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto bylo Řídícím orgánem učiněno a žádost byla prostřednictvím MMR odeslána Evropské komisi.

Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 20 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, 11 členů se hlasování zdrželo, žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení návrhu v rámci písemné procedury je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, což je 16 osob.

### **POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2008 MV PŘIJATA**

MV v roce 2008 přijal tato zásadní rozhodnutí:

- 1) na jedenáctém jednání schválil Výroční zprávu OPPP za rok 2007
- 2) na dvanáctém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPPP týkající se realokací v rámci Priorit 1 a 2, změny v implementační struktuře OPPP a řešení projektu Registr poradců v rámci Opatření 1.4.
- 3) prostřednictvím procedury per rollam schválil realokace v rámci Priority 1 a Priority 3
- 4) prostřednictvím procedury per rollam schválil návrh na prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006 do 30. června 2009

## 2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP

### 2.2.1 Autorizace plateb

V průběhu roku 2008 došlo k opětovnému nárůstu čerpání, což logicky vyplynulo z nutnosti ukončování OPPP a tím i proplácení zbývajících zázavazkovaných prostředků připadajících na realizované projekty. Řídící orgán autorizoval k 31.12.2008 platby v hodnotě 9 014 mil. Kč, z čehož bylo 8 948 mil. Kč do konce roku 2008 proplaceno na účty konečných uživatelů.

Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem 11 souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních fondů na příjmový účet MPO v celkové výši 2 642 mil. Kč.

V roce 2008 proběhly tři mimořádné certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů ERDF (k 31.3., 30.9. a 30.11.). Certifikace probíhá dle termínů stanovených Platebním a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě 2 600 mil. Kč (část SF), od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem 6 017 mil. Kč (část SF).

Tabulka 6 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k 31.12.2008

| Program                                 | Autorizováno SSF |                      |                    | Proplaceno na účty konečných uživatelů |                      |                    |
|---|------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
|   | Počet projektů   | Objem (Kč)           | Objem (EUR)        | Počet projektů                         | Objem (Kč)           | Objem (EUR)        |
| 1.1 PROSPERITA                          | 32               | 1 714 408 471        | 68 086 119         | 32                                     | 1 714 408 471        | 68 086 119         |
| 1.2 REALITY                             | 109              | 1 962 498 037        | 77 938 762         | 109                                    | 1 961 658 716        | 77 905 430         |
| 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA                   | 74               | 304 721 043          | 12 101 709         | 74                                     | 304 721 043          | 12 101 709         |
| 1.4 KLASTRY- ZALOŽENÍ                   | 12               | 140 477 848          | 5 578 946          | 12                                     | 132 411 525          | 5 258 599          |
| 1.4 KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ               | 40               | 26 027 674           | 1 033 665          | 40                                     | 26 027 674           | 1 033 665          |
| 1.4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD                  | 1                | 100 152 847          | 3 977 476          | 1                                      | 76 883 830           | 3 053 369          |
| 1.4 REGISTR PORADCŮ                     | 0                | 0                    | 0                  | 0                                      | 0                    | 0                  |
| 2.1 MARKETING                           | 502              | 204 802 752          | 8 133 549          | 497                                    | 202 777 237          | 8 053 107          |
| 2.1 ROZVOJ                              | 108              | 697 062 997          | 27 683 201         | 108                                    | 697 062 997          | 27 683 201         |
| 2.1 ROZVOJ II                           | 105              | 342 650 879          | 13 608 057         | 105                                    | 342 650 879          | 13 608 057         |
| 2.1 KREDIT                              | 1                | 991 447 098          | 39 374 388         | 1                                      | 991 447 098          | 39 374 388         |
| 2.1 START                               | 1                | 238 684 157          | 9 479 117          | 1                                      | 238 684 157          | 9 479 117          |
| 2.2 INOVACE DOTACE                      | 60               | 876 006 447          | 34 789 772         | 59                                     | 856 446 578          | 34 012 970         |
| 2.2 INOVACE DOTACE II                   | 34               | 418 699 239          | 16 628 246         | 34                                     | 418 699 239          | 16 628 246         |
| 2.2 INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR) | 1                | 4 956 553            | 196 845            | 1                                      | 4 956 553            | 196 845            |
| 2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE          | 63               | 683 984 394          | 27 163 796         | 62                                     | 677 331 061          | 26 899 566         |
| 2.3 ÚSPORY ENERGIE                      | 35               | 111 655 891          | 4 434 309          | 35                                     | 111 655 891          | 4 434 309          |
| 3.1 TECHNICKÁ POMOC                     | 4                | 89 365 257           | 3 549 057          | 4                                      | 86 017 574           | 3 416 107          |
| 3.2 TECHNICKÁ POMOC ostatní             | 4                | 105 986 548          | 4 209 156          | 4                                      | 103 634 927          | 4 115 764          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>1186</b>      | <b>9 013 588 132</b> | <b>357 966 169</b> | <b>1179</b>                            | <b>8 947 475 450</b> | <b>355 340 566</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

Tabulka 7 - Přehled certifikací provedených v roce 2008

| Pořadí                    | Období   |          | Celkem                  |                       | ERDF                    |                       | Zasláno PCO na EK     |          |
|---------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                           | Od       | Do       | Kč                      | EUR                   | Kč                      | EUR                   | Částka (EUR)          | Datum    |
| 1. - 10.                  | 01.05.04 | 30.11.07 | 4 555 853 052,72        | 159 484 051,73        | 3 416 889 570,14        | 119 613 029,39        | 119 613 029,27        |          |
| 11                        | 01.12.07 | 31.03.08 | 963 285 925,70          | 37 518 879,52         | 722 464 403,00          | 28 139 158,04         | 27 939 019,12         | 15.05.08 |
| Vratka                    | 01.12.07 | 31.03.08 | -6 717 788,00           | -266 851,87           | -5 038 341,00           | -200 138,90           |                       |          |
| 12                        | 01.04.08 | 30.09.08 | 1 338 788 067,20        | 54 197 507,54         | 1 004 090 942,00        | 40 648 126,26         | 40 648 126,24         | 30.10.08 |
| 13                        | 01.10.08 | 30.11.08 | 1 171 564 297,13        | 47 711 870,98         | 878 673 158,00          | 35 783 900,59         | 35 782 307,45         | 09.01.09 |
| Vratka                    | 01.10.08 | 30.11.08 | -52 000,00              | -2 124,19             | -39 000,00              | -1 593,14             |                       |          |
| <b>Celkem za rok 2008</b> |          |          | <b>3 466 868 502,03</b> | <b>139 159 281,98</b> | <b>2 600 151 162,00</b> | <b>104 369 452,85</b> | <b>104 369 452,81</b> |          |
| <b>Celkem</b>             |          |          | <b>8 022 721 554,75</b> | <b>298 643 333,71</b> | <b>6 017 040 732,14</b> | <b>223 982 482,24</b> | <b>223 982 482,08</b> |          |

### 2.2.2 Kontrolní činnost

Při provádění kontrol projektů na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitoly 7 – Kontrolní systém a v manuálu uvedených pravidel a metodik. Kontroly na místě po čerpání dotace ve smyslu Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku 10-11 byly prováděny na vzorku 5 % projektů OPPP

formou veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Opatření ministra č. 14/2002. Delegování této veřejnosprávní finanční kontroly byla upřesněna Opatřením ministra č. 18/2004 s odkazem na zajišťování výkonu této činnosti Odborem kontroly a interního auditu MPO /01200/. Přitom byla respektována Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí v platném znění.

**Tabulka 8 - Stav provedených kontrol na místě po čerpání dotace podle čl. 10, Nařízení EK (ES) č. 438/2001**

| Statisticky sledované informace o kontrolách na místě v roce 2008 | Dotace      | Úvěry*) |
|---|-------------|---------|
| Počet projektů OPPP kontrolovaných projektů v rámci vzorku 5 %    | 9           | 0       |
| Objem kontrolovaných finančních prostředků v Kč                   | 372 642 000 | 0       |
| Objem kontrolovaných finančních prostředků v EUR                  | 14 799 126  | 0       |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

\*) Úvěrové projekty OPPP nebyly Odborem 01200 MPO zařazeny do plánu kontrol pro rok 2008

Dokladová kontrola byla prováděna na Řídicím orgánu OPPP u předložených žádostí o platbu ve 100 % rozsahu. Týkala se projektů OPPP, které byly do konce roku 2006 odsouhlaseny k realizaci a podpoře formou dotace. Pro korektnost a náležitému nastavení kontrolních postupů vydal Řídicí orgán Metodiku pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v níž byla stanovena pravidla pro výběr jen určitého procenta projektů OPPP ke kontrole na místě agenturou CzechInvest.

#### **KONTROLY NA MÍSTĚ - REALIZACE PROJEKTŮ DLE ČL. 4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 438/2001**

Provádění kontrol na místě v rámci OPPP stanoví Manuál implementace, kapitola 7, v pojetí Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku 4 a Metodiky finančních toků a kontroly fondů ES. V roce 2008 se zprostředkující subjekt, příspěvková agentura CzechInvest u dotačních případů a ČMZRB u úvěrových případů, aktivně podílely, resp. zabezpečovaly, provádění kontrol na místě realizace projektů OPPP a užívaly pro evidování kontrolní činnosti informační systém ISOP++. Jednotlivé kontroly byly koordinovány podle plánu dokončování etap realizace projektů. ISOP++ generoval patřičné dokumenty k uskutečnění kontrol na místě a po vložení protokolů s výsledky kontrol do systému umožnil vytvářet souhrnné statistiky a sestavy o provedených kontrolách uskutečněných ještě před autorizací plateb. Statistiky byly užívány ke sledování počtu přijatých žádostí o platbu, naplánovaných a provedených kontrolách, objemu zkontrolovaných částek u projektů a výsledků jednotlivých kontrol.

V následujícím přehledu je uveden počet provedených kontrol na místě za agenturu CzechInvest a ČMZRZB za rok 2008.

**Tabulka 9 - Kontroly dle čl. 4 Nařízení EK (ES) č. 438/2001**

| Informace o kontrolách na místě<br>v roce 2008   | Dotace        | Úvěry         |
|--|---------------|---------------|
|  | (CzechInvest) | (ČMZRZB a.s.) |
| Počet kontrol. projektů OPPP (před platbou)      | 208           | 71            |
| Objem kontrolovaných finančních prostředků v Kč  | 2 223 004 443 | 167 059 401   |
| Objem kontrolovaných finančních prostředků v EUR | 88 284 529    | 6 634 607     |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### CzechInvest

Pracovníci agentury CzechInvest prováděli kontroly dle článku 4 Nařízení EK (ES) č. 438/2001 v roce 2008 u většiny projektů výše uvedených v celkovém objemu 2,22 mld. Kč. Kontroly na místě byly prováděny ještě před proplacením dotace na účet konečného příjemce. Vzhledem k počtu a objemu kontrolních akcí lze považovat vnitřní kontrolní systém za přiměřený a funkční. Projektoví i regionální manažeři, kteří kontroly na místě prováděli, byli již zapracovaní a disponovali patřičnými zkušenostmi. Nastavený systém kontrolní činnosti plně využíval informačního systému při sledování stavu uskutečněných kontrol, statistické výstupy byly průběžně k dispozici.

### Českomoravská záruční a rozvojová banka

Pracovníci ČMZRZB prováděli v průběhu roku 2008 kontroly realizovaných projektů na místě. Ve dvou případech byly zjištěny drobné nedostatky (s možností odstranění): jeden případ v programu START a jeden případ v programu KREDIT.

V jednom případě programu KREDIT, podřízený úvěr, došlo k závažnému nedostatku: klient neuhradil žádnou splátku úvěru, nezasílá informace o realizaci projektu, úvěr ve výši 2 mil. Kč byl zesplatněn. Záruční bance nebyla umožněna kontrola realizace projektu na místě.

### PROCESNÍ KONTROLY

Sekce strukturálních fondů kontroluje u subjektů implementační struktury dodržování postupů vyplývajících z manuálů implementace agentur CzechInvest a CzechTrade a z Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 18/2004 o rozdělení činností při implementaci

OPPP. Dále kontroluje plnění uzavřené Dohody mezi MPO a ČMZRB (a návazně uzavřených dodatků k této Dohodě) ze strany ČMZRB v souvislosti s využíváním přidělených finančních prostředků OPPP pro poskytování úvěrů pouze malým a středním podnikům. Procesní kontroly prováděli pracovníci SSF na základě schváleného indikativního ročního plánu procesních kontrol vedením SSF. Návrh plánu procesních kontrol vychází z analýzy rizik, v návaznosti na vytipování rizikových uzlových činností v procesu implementace OPPP nebo ad hoc. Přitom byl dodržen požadavek u zprostředkujícího subjektu CzechInvest a rovněž tak u ČMZRB provést procesní kontrolu minimálně jedenkrát ročně. Z provedené procesní kontroly byl vždy proveden záznam, byl uveden i závěr k nálezům a zjištěním a navrženo nápravné opatření. K nálezu se vždy vyjadřoval kontrolovaný subjekt. V roce 2008 byly vykonány u zprostředkujících subjektů celkem 4 procesní kontroly týkající se OPPP, z toho 3 na agentuře CzechInvest. Procesní kontroly byly zaměřeny (vzhledem k avizovanému ukončení programovacího období 2004-2006 a pravidlu pro možnost čerpání finančních prostředků OPPP pouze do 31. 12. 2008) na důvody způsobující opožděné předkládání žádosti o platbu k provedení úkonů spojených s autorizací plateb na úrovni Sekce strukturálních fondů tak, aby bylo zajištěno maximálně přípustné vyčerpání dostupných veřejných prostředků na dotační účely v rámci OPPP. Další procesní kontroly byly zaměřeny na agentuře CzechInvest na posouzení režimu monitorování realizovaných projektů. Na agentuře CzechTrade byla provedena začátkem roku 2008 verifikace zavedení změn u opatření 1.4 Technické pomoci v rámci zakázek „self application“.

### 2.2.3 Interní a externí audity

#### INTERNÍ AUDITY

V roce 2008 byly na Řídícím orgánu OPPP provedeny Odborem kontroly a interního auditu MPO /01200/ dva interní audity se zaměřením na OPPP. Audit „A 013/2008 - Vybrané činnosti ŘO OPPP při administraci prostředků SF“, který byl zaměřen na systém vystavování souhrnné žádosti o převod prostředků SF a „A 017/2008 - Nastavení řídicího a kontrolního systému a provádění kontrol projektů v odpovědnosti ŘO OPPP“ Zjištění a doporučení, která vyplynula ze Závěrečných zpráv provedených auditů, byla Řídícím orgánem OPPP vzata na vědomí a jednotlivá doporučení vztahující se k doplnění příslušných kapitol Manuálu implementace OPPP byla průběžně zapracována.

V roce 2008 byly Odborem interního auditu agentury CzechInvest provedeny tyto auditní akce zabývající se čerpáním prostředku strukturálních fondů:

- audit č. 05/08 Obnovitelné zdroje energie;
- audit č. 07/08 Programu Marketing a ;
- audit č. 11/08 Follow- up nápravných opatření PWC.

Provedené audity byly koncipovány jako systémové s cílem ověřit fungování implementačních procesů a dodržování Manuálu implementace a Manuálu interních postupů.

Follow-up nápravných opatření byl zaměřen na realizaci doporučení společnosti PricewaterhouseCoopers vycházejících z auditů shody.

#### EXTERNÍ AUDITY

Na základě požadavku DG Regio byla provedena příprava ke zpětné verifikaci projektů, které byly vybrány jako vzorek auditorů z Bruselu, se zaměřením na výběr dodavatelů a projektů generujících zisky. Řídící orgán výsledky zaslal do Bruselu.

#### ZÁVĚR

V závěru lze konstatovat, že kontrolní činnost na úrovni Řídícího orgánu OPMP byla v roce 2008 odpovědně zajišťována. Mimo uvedené audity byla z pozice MPO, Odboru kontroly a interního auditu /01200/ zajišťována kontrolní činnost u realizovaných projektů na místě ve smyslu článku 10-12 (po poskytnutí dotace) v rámci 5% vzorku operací na úrovni finanční veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Významnou úlohu plnily 100% prováděné kontroly prostřednictvím zprostředkujícího subjektu agentury CzechInvest při úkonech spojených s posuzováním předkládané žádosti o platbu ještě před autorizací způsobilých výdajů.

#### 2.2.4 Úpravy procesů implementace OPMP

V roce 2008 nedošlo k aktualizaci Manuálu interních postupů implementační agentury. Nebyly přijímány nové žádosti o dotaci ani vydávány Podmínky a Rozhodnutí. Probíhal příjem, administrace a proplácení žádostí o platbu.



## PŘECHOD ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O PLATBU Z AGENTURY CZECHINVEST NA ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Vzhledem k tomu, že docházelo k čím dál tím většímu zpoždování lhůt v administraci žádostí o platbu, rozhodl se Řídící orgán operačního programu k přesunu administrace žádostí o platbu z agentury CzechInvest na Odbor implementace strukturálních fondů. Žádosti o platbu předané příjemci na Regionální kanceláře CzechInvestu byly předávány přímo na Řídící orgán OPPP, kde probíhala jak finanční tak věcná kontrola žádosti o platbu. Urychlil se tím celý proces administrace žádosti o platbu a dotace byly příjemcům propláceny v kratším termínu. V souvislosti s tímto došlo k úpravě příslušných Formulářů a Kontrolních listů.

### 2.2.5 Nesrovnalosti

V rámci programu OPPP byly Řídícím orgánem v průběhu roku 2008 u projektů dotačního charakteru průběžně vyhodnocovány závěry kontrol na místě prováděných Odborem kontroly a interního auditu /01200/ na úrovni veřejnosprávních kontrol ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb. u vybraného 5% vzorku operací. V případě shledaných nedostatků bylo přikročeno ke zpracování hlášení nesrovnalostí. Záležitost podezření na nesrovnalost byla posuzována podle formy poskytované podpory v rámci OPPP. Podporu u OPPP bylo možno čerpat formou dotace nebo využíváním zvýhodněného úvěru u schváleného projektu.

U dotačních projektů bylo v roce 2008 posuzováno celkem 13 oznámených případů na úrovni podezření na nesrovnalost, které byly vloženy do informačního systému MSSF. Věcně se jednalo o projekty OPPP dotčené následujícím kontrolním zjištěním. Z toho 2 případy jsou evidovány z titulu vedeného insolvenčního řízení s následným konkursem a jeden vlivem změny ve vlastnické struktuře s dopadem na odstoupení v pokračování projektu.

Řídící orgán OPPP v roce 2008 měsíčně monitoroval činnost úvěrového fondu pomocí informací předávaných ve formě přehledů. Z celkového počtu 1632 poskytnutých úvěrů v celkové částce 2 mld. Kč byla ke konci roku 2008 pro nedobytnost odepsána souhrnná jistina úvěrů ve výši 145 mil. Kč. Tato skutečnost souvisela zejména se zaměřením programů na podnikatele a projekty s vyšším stupněm rizika, což jsou začínající podnikatelé s nižší kapitálovou vybaveností, pro které byly úvěrové programy START a KREDIT určeny. V roce 2008 bylo nově evidováno 96 rizikových případů u programu Start s pohledávkami na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti v objemu 16,9 mil. Kč. U programu KREDIT bylo na úrovni úvěrového fondu nově evidováno 66 rizikových případů s pohledávkami na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti 46,5 mil. Kč. Vymáhání pohledávek na jistinu úvěrů u rizikových případů zajišťuje přímo ČMZRB svými nástroji nebo finanční úřady u uzavřených úvěrových smluv

před 31. 3. 2006. Pro doplnění lze uvést, že v případě úvěrového fondu se za nesrovnalost považuje pouze pochybení ze strany ČMZRB, které by zapříčinilo, že byly porušeny právní předpisy Společenství. Porušení podmínek úvěrových smluv a obchodních podmínek k poskytovanému úvěru příjemci podpory není považováno za nesrovnalost, ale vyčerpaná jistina úvěru je nárokována zpět a důrazně vymáhána.

## 2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU

### 2.3.1 Monitorování programu

V příloze č.3 je uvedena tzv. Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2008 v měnové jednotce €. Z tabulky vyplývá, že ke konci roku 2008 byly uskutečněny výdaje v celkovém objemu téměř 358 mil. €, což představuje 103 % alokace na celé programovací období 2004 – 2006. Nejvíce prostředků bylo vyčerpáno v Opatření 2.1, a to více než 98 mil. €, následuje Opatření 1.2 s téměř 78 mil. €.

Tabulka 10 - Stav realizace OPPP dle opatření za rok 2008

| Program   | Ukončené projekty 2008<br>(+ uzavřené úvěry+ akce) |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
|   | Počet  | Objem (Kč)           | Objem (EUR)        |
| <b>Opatření 1.1 PROSPERITA</b>  | <b>32</b>  | <b>1 714 408 471</b> | <b>68 086 119</b>  |
| <b>Opatření 1.2 REALITY</b>   | <b>53</b>  | <b>1 195 932 652</b> | <b>47 495 340</b>  |
| <b>Opatření 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA</b>   | <b>42</b>  | <b>222 899 070</b>   | <b>8 852 227</b>   |
| 1.4 Program podpory KLASTRY   | 31   | 151 950 407          | 6 034 567          |
| 1.4 Projekt REGISTR PORADCŮ   | 0 (akcí)   | 0                    | 0                  |
| 1.4 Projekt MEZINÁRODNÍ OBCHOD  | 29 (akcí)  | 21 285 142           | 845 319            |
| <b>Opatření 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb celkem</b>            | <b>60</b>  | <b>173 235 549</b>   | <b>6 879 887</b>   |
| <b>Priorita 1 celkem</b>  | <b>187</b>   | <b>3 306 475 742</b> | <b>131 313 572</b> |
| 2.1 Program podpory KREDIT  | 8  | 39 750 795*          | 1 578 665          |
| 2.1 Program podpory START   | 0  | 0                    | 0                  |
| 2.1 Program podpory MARKETING   | 278  | 116 161 327          | 4 613 238          |
| 2.1 Program podpory ROZVOJ  | 4  | 21 184 403           | 841 319            |
| 2.1 Program podpory ROZVOJ II   | 16   | 50 596 516           | 2 009 393          |
| <b>Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP celkem</b>                               | <b>306</b>   | <b>227 693 041</b>   | <b>9 042 615</b>   |
| <b>Opatření 2.2 INOVACE</b>   | <b>47</b>  | <b>692 482 652</b>   | <b>27 501 297</b>  |
| 2.3 Program podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE                                  | 39   | 481 270 090          | 19 113 189         |
| 2.3 Program podpory ÚSPORY ENERGIE  | 9  | 49 424 117           | 1 962 832          |
| <b>Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití OZE celkem</b> | <b>48</b>  | <b>530 694 207</b>   | <b>21 076 021</b>  |
| <b>Priorita 2 celkem</b>  | <b>401</b>   | <b>1 450 869 900</b> | <b>57 619 932</b>  |
| <b>Opatření 3.1 TP při řízení a implementaci programu</b>                       | <b>89 (akcí)</b>                                   | <b>48 283 205</b>    | <b>1 917 522</b>   |
| <b>Opatření 3.2 Ostatní TP</b>  | <b>37 (akcí)</b>                                   | <b>17 235 953</b>    | <b>684 510</b>     |
| <b>Priorita 3 celkem</b>  | <b>126 (akcí)</b>                                  | <b>65 519 158</b>    | <b>2 602 032</b>   |
| <b>Celkem OPPP</b>  | <b>714</b>   | <b>4 822 864 800</b> | <b>191 535 536</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

\* v tomto objemu je zahrnuto i 40 % prostředků pořízených ČMZRB

V roce 2008 docházelo především k ukončování projektů, nejvíce jich pak bylo ukončeno v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP. V programech tohoto opatření KREDIT,

MARKETING a ROZVOJ bylo ukončeno celkem 306 projektů. Nejvíce projektů bylo ukončeno v programu podpory MARKETING, a to celkem 278.

Tabulka 11 - Stav realizace OPPP dle regionů soudržnosti NUTS II a NUTS III za rok 2008

| Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončené projekty 2008<br>(+vyčerpané úvěry + akce) |                      |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
|   | Počet   | Objem (Kč)           | Objem (EUR)        |
| <b>Střední Čechy</b>                                  | <b>66</b>   | <b>796 083 035</b>   | <b>31 615 688</b>  |
| Středočeský kraj                                      | 66  | 796 083 035          | 31 615 688         |
| <b>Jihozápad</b>                                      | <b>55</b>   | <b>762 540 550</b>   | <b>30 283 580</b>  |
| Jihočeský kraj  | 31  | 208 092 190          | 8 264 185          |
| Plzeňský kraj   | 24  | 554 448 360          | 22 019 395         |
| <b>Severozápad</b>                                    | <b>32</b>   | <b>278 170 730</b>   | <b>11 047 289</b>  |
| Karlovarský kraj                                      | 4   | 11 932 107           | 473 872            |
| Ústecký kraj  | 28  | 266 238 623          | 10 573 416         |
| <b>Severovýchod</b>                                   | <b>122</b>  | <b>852 475 345</b>   | <b>33 855 256</b>  |
| Liberecký kraj  | 16  | 29 854 540           | 1 185 645          |
| Královéhradecký kraj                                  | 43  | 278 476 715          | 11 059 441         |
| Pardubický kraj                                       | 63  | 544 144 090          | 21 610 170         |
| <b>Jihovýchod</b>                                     | <b>123</b>  | <b>704 824 984</b>   | <b>27 991 461</b>  |
| Kraj Vysočina   | 34  | 126 697 660          | 5 031 678          |
| Jihomoravský kraj                                     | 89  | 578 127 324          | 22 959 783         |
| <b>Střední Morava</b>                                 | <b>97</b>   | <b>778 295 171</b>   | <b>30 909 260</b>  |
| Olomoucký kraj  | 40  | 340 558 558          | 13 524 963         |
| Zlínský kraj  | 57  | 437 736 613          | 17 384 298         |
| <b>Moravskoslezsko</b>                                | <b>64</b>   | <b>563 670 685</b>   | <b>22 385 651</b>  |
| Moravskoslezský kraj                                  | 64  | 563 670 685          | 22 385 651         |
| <b>Celkem projekty TP a opatření 1.4</b>              | <b>155</b>  | <b>86 804 300</b>    | <b>3 447 351</b>   |
| <b>Celkem OPPP</b>                                    | <b>714</b>  | <b>4 822 864 800</b> | <b>191 535 536</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

Nejvyšší počet projektů byl v roce ukončen v regionu soudržnosti Jihovýchod a Severovýchod, nejvíce na úrovni NUTS III. pak v Jihomoravském kraji. Nejméně projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Severozápad, konkrétně v Karlovarském kraji.

### 2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů

Systém pro sledování přínosů OPPP byl vytvořen na principu stanovení měřitelných indikátorů, které umožňovaly monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny jako kvantifikace operačních, specifických a globálních cílů operačního programu. Pro potřeby monitorování byly rozlišovány indikátory na následujících úrovních:

- **kontextové indikátory** - týkají se kontextu, ve kterém je implementován operační program (dokreslují makroekonomickou situaci v ČR, ve které se operační

program realizuje). Seznam kontextových ukazatelů je uveden v kapitole 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008.

- **programové indikátory**, resp. indikátory na úrovni celého programu a jednotlivých priorit. Seznamy těchto ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 1.1, 2.5.1, 3.1.3, 4.1.3 a 5.1.2.
- **projektové indikátory**, resp. indikátory na úrovni jednotlivých projektů.

## REVIZE INDIKÁTORŮ

Po ukončení revize indikátorů na úrovni jednotlivých programů podpory v roce 2007 se pozornost Řídícího orgánu zaměřila také na indikátory společně vykazované napříč programy podpory, které naplňovaly cíle stanovené na úrovni programu. K odhalení nepřesností vykazovaných žadateli napomohly také evaluace zadané ŘO a s nimi související proces přípravy podkladů pro zpracovatele.

Zkušenosti z kontrol dosažených hodnot probíhajících v letech 2007 a 2008 byly přeneseny do nového programovacího období a to v podobě podrobně zpracovaných metodických popisů.

Při kontrolách indikátorů bylo zjištěno, že většina nepřesností vznikala na straně žadatele při vykazování hodnot do monitorovacích zpráv. Pro nové programovací období tak byly vytvořeny popisy indikátorů, které jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory a také v nápovědě elektronické aplikace eAccount, které mají napomoci nepřesnosti ze strany žadatelů snížit a zajistit jednotnou metodiku vykazování.

### 2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++)

V roce 2008 byly v systému ISOP++ řešeny otázky, které většinou nesouvisely se samotnou implementací systému. Jednalo se především o nápravu chyb ve vstupních údajích žadatelů (nevalidita formulářů a chybně zadaná data žadatelů) a činnosti spojené s ukončováním programovacího období 2004-2006.

Průběžně byla administrována správa uživatelů a správa uživatelských rolí v systému. Na základě požadavků vznikly z konkrétních akcí nové uživatelské role. V závislosti na metodických změnách byly realizovány úpravy jednotlivých šablon a dokumentů. Jako forma agregovaného výstupu z informačního systému byly vytvořeny statistiky a přehledy na

základě požadavků pracovníků implementační struktury OPPP (Řídícího orgánu a pracovníků agentury CzechInvest) i zastupitelských orgánů a médií.

V souvislosti s neuznatelností nákladů byl ke dni 30.6. 2008 z realizace OPPP vyjmut program Národní registr poradců.

Dne 14.8. 2008 bylo uskutečněno setkání se zástupci společnosti Deloitte v rámci projektu Celkového vyhodnocení výsledků a dopadů realizace OPPP 2004 - 2006. Pozitivně byla hodnocena funkčnost systému ISOP ++ i dostupnost zpracovávaných dat.

Aktivita v oblasti vývoje a implementace se v roce 2008 soustředila na nové moduly informačního systému ISOP 7-13 pro programovací období 2007-2013 (se subsystemy ISOP-Centrum a eAccount).

### **2.3.4 Hodnocení programu**

V roce 2008 zadal Řídící orgán OPPP celkem tři evaluační studie externím zpracovatelům. První projekt s názvem „Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“ byl realizován v období květen až listopad 2008 společností Deloitte Advisory. Závěrečná zpráva projektu bude Řídícímu orgánu OPPP sloužit především jako podklad pro zpracování závěrečné zprávy operačního programu. Obsahuje souhrnné informace o vývoji socioekonomického prostředí, průběhu implementace OPPP z pohledu věcné realizace programů podpory i přidělování a čerpání finančních prostředků, realizace projektů, vývoj hodnot sledovaných agregovaných indikátorů a naplnění globálních a specifických cílů OPPP.

V srpnu až listopadu 2008 bylo dále společností BERMAN GROUP – služby ekonomického rozvoje uskutečněno „Vyhodnocení dopadů realizace OPPP na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti České republiky“. Závěrečná zpráva projektu opět přinesla Řídícímu orgánu informace využitelné pro zpracování závěrečné zprávy operačního programu. I tento projekt se zabýval vyhodnocením všech programů podpory, nicméně soustředil se výhradně na hodnocení regionálního rozložení výsledků a předpokládaných dopadů OPPP v jednotlivých krajích a regionech soudržnosti z pohledu alokace intenzity podpory a fyzických výstupů a výsledků podpořených projektů. V současné době jsou data z této zprávy využívána v rámci regionálních seminářů pořádaných Řídícím orgánem k prezentaci výsledků OPPP. Závěry této zprávy mají rovněž potenciál napomoci implementaci Operačního programu Podnikání a inovace ve smyslu efektivního zaměření

podpory na určité aktivity v jednotlivých regionech soudržnosti ČR s ohledem na dosažené výsledky a dopady uskutečněných projektů v rámci OPMP.

Ve shodném období jako předchozí studie byl Technologickým centrem Akademie věd České republiky realizován projekt „Vyhodnocení realizace projektů Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 v oblasti výzkumu a vývoje a jejich vliv na inovační potenciál regionů ČR“. Studie zhodnotila výsledky a dopady inovativně zaměřených programů podpory OPMP – Inovace, Klastry a Prosperita, které byly v této studii vyhodnoceny podrobněji než ve výše zmíněných studiích. Hlavním cílem, který se studii v její závěrečné zprávě podařilo naplnit, byl popis a analýza příspěvku k růstu inovačního potenciálu krajů a regionů soudržnosti České republiky na základě vyhodnocení stavu inovačního potenciálu regionů, vhodnosti projektů realizovaných v jednotlivých regionech ČR v rámci OPMP, jejich výstupů, výsledků a předpokládaných dopadů. Výsledky této studie v podobě zkušeností z realizace inovativně zaměřených programů OPMP mohou být rovněž použity pro implementaci Operačního programu Podnikání a inovace, který je ještě více zaměřen na podporu intenzivního trvale udržitelného růstu ČR prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském sektoru.

S uvedenými studiemi byl rovněž seznámen Monitorovací výbor OPMP. Všechny tři evaluační projekty byly realizovány jako akce technické pomoci v rámci oblasti podpory 3.2 Ostatní technická pomoc OPMP.

### **2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPMP**

#### **FLUKTUACE NA CZECHINVESTU**

Velký problém při implementaci programu představovala relativně vysoká míra fluktuace mezi pracovníky agentury CzechInvest. Vzhledem k nízké míře zkušeností s implementací daného operačního programu, docházelo k tomu, že příslušní projektoví manažeři nevěděli, jak danou situaci řešit a obraceli se v daleko větší míře na Řídící orgán, což vedlo k určitému zpomalení jednotlivých kroků při administraci projektů. Řídící orgán usiloval, především prostřednictvím školení k jednotlivým problematikám týkajících se administrace projektů, o zvyšování znalostí pracovníků agentury CzechInvest na takovou míru, aby bylo možné zdárně dokončit implementaci Operačního programu průmysl a podnikání.

V souvislosti s probíhající krizí se Řídící orgán potýká s problémem, kdy se příjemci dotace dostávají do problémů a nejsou schopni dostát závazkům, které jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace. Na základě toho se obracejí na agenturu CzechInvest a následně i na Řídící orgán s žádostí o změkčení podmínek (např. cílových hodnot závazných ukazatelů) nebo dokonce odstupují od projektů. Řídící orgán má snahu vyjít těmto příjemcům dotace vstříc, protože si je vědom, že jejich situace, do které se dostali ne zcela vlastní vinou, není jednoduchá, a již učinil několik nezbytných opatření, aby nerostl počet případů, kdy žadatelé neplní hodnotu závazného ukazatele a nedodrží tak Podmínky poskytnutí dotace. Mezi další opatření, ke kterým Řídící orgán v důsledku probíhající finanční krize uchýlil, jsou například:

- v reakci na prodloužení konečného data uznatelnosti výdajů programovacího období 2004 – 2006 ze strany Evropské komise připravil Řídící orgán podmínky pro dodatečnou podporu cca 20 úspěšných projektů z programu ROZVOJ II (OPPP), které nebyly podpořeny v roce 2005 jen z důvodu tehdejšího nedostatku finančních zdrojů a nyní by již realizované investice do technologického vybavení malých a středních podniků mohly být dodatečně podpořeny z dosažených úspor; přitom se jedná o projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (ve smyslu usnesení vlády č. 560/2006), tedy v regionech, kde lze vzhledem k zvýšené míře nezaměstnanosti očekávat mnohem hlubší dopad krize než na jiném území státu;
- z národních prostředků (resp. i z prostředků hrazených z dříve poskytnutých zvýhodněných úvěrů ČMZRB, a.s. využívajících v programovacím období 2004 - 2006 i strukturální fondy EU) byl vyhlášen doplňkově program Záruka orientující se na garantování úvěrů za provozní výdaje firem.

V souvislosti s finanční krizí se rovněž zvyšuje počet firem, které jsou předmětem insolvenčního řízení. Z pohledu poskytovatele dotace se tyto firmy jakožto příjemci dotace stávají rizikovými co se týká splnění Podmínek poskytnutí dotace. Zejména z tohoto důvodu začal Řídící orgán klást větší důraz na monitoring Insolvenčního rejstříku s cílem podchytit již v počátku ty příjemce dotace, kteří se ocitli v insolvenci.



## 2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP

### 2.4.1 REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2008

#### IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

Koordinace propagačních a informačních opatření v rámci implementační struktury pro Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), kterou má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), nově pro Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zajištěna Pracovní skupinou Publicita, řízenou komunikačním úředníkem Sekce strukturálních fondů (SSF). Tato pracovní skupina připravuje a schvaluje propagační opatření vždy na období jednoho roku včetně rozpočtu na jejich zajištění. Průběžně kontroluje plnění ročního plánu a na základě vývoje přijímá mimořádná opatření pro zvýšení publicity programů podpory z OPPP/OPPI, a to i na základě marketingových výzkumů, které monitorují dopad těchto akcí (monitorovací indikátor dopadu) na cílové skupiny.

V souladu s Nařízením EK (ES) č. 1828/2006 byl připravován Komunikační plán pro OPPI na léta 2007 – 2013 (KoP OPPI).

Řídící orgán OPPP již nepřipravoval samostatný dokument pro propagaci OPPP, ale k propagaci dosažených úspěchů, úspěšných projektů a informace pro příjemce pomoci o aktualitách spojených s ukončováním programovacího období 2004 – 2006 využil synergických efektů propagace OPPP pro potenciální žadatele z OPPI. V souvislosti s koncem Operačního programu Průmysl a podnikání Řídící orgán vyhlásil veřejnou soutěž na „Komunikační strategie na evaluaci plánu a zajištění informací do všech regionů v souvislosti s ukončením Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“. Cílem kampaně bylo informovat konečné příjemce/uživatele, obchodní a profesní subjekty, hospodářské a sociální partnery, subjekty prosazující rovnoprávnost mezi muži a ženami a příslušné nevládní organizace o výsledcích OPPP a příležitostech, které tento program nabídl pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a pro podporu výkonnosti průmyslu a služeb pro podnikání. V minoritní finanční výši této veřejné zakázky (cca 30 %) byl požadavek na vytvoření optimálního návrhu komunikačního mixu, zajištění reklamního prostoru v médiích, zpracování a výroba publikací včetně tiskových materiálů.

Majoritní část veřejné zakázky (cca 70 %) tvořily aktivity v regionech, vyhodnocení efektivnosti plnění a jeho monitoring. Část plnění je realizována vytvořením prezentačního DVD tří úspěšně zrealizovaných projektů v každém kraji, podpořených v rámci OPPP. Kompletní zajištění regionálních seminářů v každém kraji a v Praze zaměřených na prezentaci

příkladů dobré praxe formou vybraných úspěšně zrealizovaných projektů podpořených v rámci OPMP, bylo dalším požadavkem plnění této veřejné zakázky. Termíny seminářů jsou rozloženy od února do června 2009. Součástí plnění veřejné zakázky byla rovněž evaluace Komunikačního akčního plánu pro OPMP a Ročních komunikačních akčních plánů pro roky 2004, 2005 a 2006 pro OPMP a vyhodnocení jejich efektivnosti včetně doporučení pro realizaci publicity v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 - 2013. Celkové náklady na kampaň nepřesáhnou výši 110 mil. Kč vč. DPH. Mediální část kampaně byla zahájena v prosinci, stejně tak příprava seminářů a evaluace Publicity. Ukončení celé kampaně je plánováno na 18.6.2009 v Praze, kde proběhne závěrečná konference za účasti ministra MPO, členů MV a zástupců EK. Konečné vyhodnocení celé kampaně bude agenturou předloženo do 30.6.2009. S tímto vyhodnocením bude MV seznámen na svém podzimním zasedání.

## ROZPOČET 2008

Rozpočet, který byl vypracován pro rok 2008 na realizaci Publicity, zahrnuje větší množství aktivit hrazených ve prospěch informačních a propagačních opatření pro nové programovací období.

Následující tabulka rekapituluje pouze výdaje na propagační a informační opatření ve vztahu k OPMP.

tabulka 12 - Stav prostředků TP čerpaných na OPMP v Kč

| Realizátor    | Rozpočet           | Vyčerpáno (zrealizované propagační akce) |
|---------------|--------------------|--|
| ŘO OPMP – SSF | 110 500 000        | 109 259 250                              |
| CzechInvest   | 4 500 000          | 4 034 100                                |
| <b>CELKEM</b> | <b>115 000 000</b> | <b>113 293 350</b>                       |

Jak vyplývá ze srovnání plánovaných a skutečných nákladů vynaložených na informační a propagační opatření (viz tabulka výše), rozdíly oproti plánovanému rozpočtu u ŘO a CzechInvestu byly minimální. Oba tyto subjekty se ve většině oblastí držely plánovaného rozpočtu.

## CÍLOVÉ SKUPINY

- koneční příjemci podpory
- ekonomičtí (hospodářští) a sociální partneři (svazy, sdružení)
- široká veřejnost (médiá, občané EU)

## REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO OPMP NA ROK 2008

V rámci plnění KAP pro OPMP se implementační subjekty a ŘO OPMP soustředily na naplňování informačních a propagačních opatření s využitím zejména těchto nástrojů informovanosti a publicity:

### Nejvýznamnější akce:

- Internetový portál implementační struktury a ŘO OPMP / OPPI – on-line statistiky čerpání dotací z programů podpory OPMP a prezentování úspěšných projektů OPMP, aktualizace všech dokumentů souvisejících s ukončováním programovacího období. Vzhledem k zahájení čerpání dotací z programů podpory OPPI a umístění všech informací o OPPI nelze jednoznačně určit, zda návštěva webových stránek ŘO a implementační struktury byla za účelem získání informací o OPMP a nebo OPPI. Z toho důvodu je přehled v tabulce souhrnný za oba operační programy.
- Inzertní kampaň v celostátním tisku (PROFIT) a vydané přílohy, kde byly představeny úspěšné projekty,
- Publikace „VZ OPMP 2007“, která ve zkrácené verzi poskytuje informace o vývoji OPMP, je tradičně výborně přijímána hlavně představiteli státní správy,
- Zrealizovány byly i semináře ve spolupráci s týdeníkem PROFIT „**Podnikatelská setkání 2008**“ pro malé a střední podnikatele, jejichž součástí byla i prezentace programů podpory z OPPI, které navazují na úspěšné programy podpory z OPMP zaměřené na MSP. Na příkladech zrealizovaných projektů byly podnikatelům prezentovány programy podpory pro MSP
- V prosinci 2008 se konal seminář k ukončení programu OPMP. Závěrem roku byla zahájena kampaň k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006, která doposud probíhá.
- V roce 2008 také bylo publikováno v médiích CZ více jak 250 zpráv a informací vztahujících se k problematice OPMP a SF EU.

## MONITOROVÁNÍ REALIZACE KAP OPPP NA ROK 2008

### Indikátory výstupu a výsledku

| Nástroj/opatření  | Cílová skupina   | Výstupový/Výsledkový indikátor   | Dopadový indikátor          |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>Internet: <a href="http://www.mpo.cz">www.mpo.cz</a></b><br>+<br><b>implementační struktury</b><br><b><a href="http://www.czechinvest.org">www.czechinvest.org</a></b><br><b><a href="http://www.cmzrb.cz">www.cmzrb.cz</a></b><br><br><b>Propagace webu na vybraných portálech (klíčová slova, bannery, atd.)</b> | Všechny cílové skupiny                                       | Provoz: 12 měsíců na stránku OPPP/ OPPI (rozcestník přes logo, vstup z celé implementační struktury)<br>Počet návštěv: 104 215/6 444 + cca 70 tis. měsíčně /<br>Počet uživatelů: 78 785/4 400 + 30.tis. měsíčně<br>statistiky internetových přístupů agentur jsou dále sledovány separátně<br><br>Počet prokliků: 22 300 | analýza statistiky MPO a CI |
| Výroční zpráva OPPP 2007  | Všechny cílové skupiny                                       | <b>Počet vydaných publikací: 1 000 ks</b><br><b>Počet distribuovaných publikací: 1 000 ks</b><br><b>Distribuční kanály:</b> MPO, vláda ČR, hospodářství a sociální partneři, MV OPPP   |                             |
| Inzerce + DVD úspěšných projektů OPPP   | Koneční příjemci dle jednotlivých opatření; široká veřejnost | <b>Počet vytvořených inzerátů: 3</b><br><b>Počet vytvořených DVD: 13</b><br><b>Počet uveřejnění:</b> 3x21 000 ks<br><b>Distribuční kanály:</b> PROFIT, regionální konference   |                             |
| Radio + TV + OUTDOOR + Kvído  | Všechny cílové skupiny                                       | <b>Počet vytvořených spotů: 2+2</b><br><b>Počet uveřejnění:</b> 108+800 +110 +91.764 přehrání<br><b>Distribuční kanály:</b> síť regionálních rádií, ČT, regionální a kabelové TV, direct tel. síť  |                             |
| Tiskové a mediální výstupy  | Média, veřejnost   | <b>Počet zpráv a informací v médiích CZ: 250</b>   |                             |

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>Propagační předměty</b>  | MV                                  | <b>Počet druhů: 2</b><br><b>Distribuční kanály:</b><br>Monitorovací výbor  |  |
| <b>Semináře</b>   | Všechny cílové skupiny, zejména MSP | <b>Počet seminářů: 6</b><br><b>- vlastní: 6</b><br>Počet proškolených osob:<br>cca 500<br><b>- cizí: cca 750</b> |  |
| <b>Konference</b><br>"OPPI - Nástroj zvyšování konkurence schopnosti českých firem" | Všechny cílové skupiny              | <b>Počet konferencí: 1</b><br>(MPO)<br><b>Počet účastníků:</b><br>140  |  |

## ZÁVĚR

Konečné vyhodnocení celé kampaně včetně monitoringu evaluace OPPI za celé období bude agenturou předloženo do 30.6.2009. S tímto vyhodnocením bude MV seznámen na svém podzimním zasedání.

## 2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ

### 2.5.1 Horizontální politiky Společenství

OPPP byl zaměřen na sledování následujících horizontálních priorit Společenství: rovnost příležitostí, udržitelný rozvoj, informační společnost a vyvážený rozvoj regionů. Soulad s horizontálními prioritami byl v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o podporu a slučitelnost s politikami Společenství byla zajištěna v průběhu celého programového a projektového cyklu. Do hodnotícího procesu byly v rámci OPPP přijímány pouze projekty, které byly zaměřeny přímo na podporu jedné z výše uvedených priorit nebo na ně měly pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem na horizontální priority Společenství.

Tabulka 13 - Hodnoty indikátorů horizontálních priorit OPPP za rok 2008

| Označení indikátoru      | Název indikátoru   | Druh indikátoru | Měřicí jednotka                                  | Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001)                                   | Hodnota za rok 2008  | Zdroj dat |
|--------------------------|--|-----------------|--|---|--|-----------|
| Trvale udržitelný rozvoj | Emise (posuzované jako dopad na životní prostředí ve formě zvýšení nebo snížení znečištění CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> ) | Dopad           | Megatuny<br>Kilotuny                             | CO <sub>2</sub> – 124,1 mil. t<br><br>NO <sub>x</sub> – 318,4 tis. t (2002) | CO <sub>2</sub> – 127,9 <sup>4</sup> mil. t (2006)<br><br>NO <sub>x</sub> – 281,5 <sup>5</sup> tis. t (2007) | MŽP       |
|                          | Rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí  | Výsledek        | Hektary  | 0   | 50,57  | ISOP      |
|                          | Podporované projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí  | Výstup          | % z projektů                                     | 0   | 30,5   | ISOP      |
| Rovné příležitosti       | Index nezaměstnanosti podle pohlaví  | Dopad           | Poměr nezaměstnanosti žen v %                    | 49,9 (koncem roku 2002)   | 55,8   | ČSÚ       |
|                          | Index hrubých vytvořených pracovních míst podle pohlaví  | Výsledek        | Poměr žen u nově vytvořených pracovních míst v % | 0   | 32,29  | ISOP      |
|                          | Počet nových MSP založených ženami   | Výstup          | Počet  | 0   | 428  | ISOP      |
| Informační společnost    | Výdaje IKT (Informační a komunikační technologie) jako % HDP   | Dopad           | %  | 5 (2002)  | 5  | ČSÚ       |
|                          | Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií   | Výsledek        | Počet  | 0   | 19   | ISOP      |
|                          | MSP, které pravidelně využívají internet pro e-business  | Výstup          | %  | 26,6  | 60,4   | ISOP      |
| Vyvážený rozvoj regionů  | Meziregionální variabilita HDP   | Dopad           | Koeficient variability (%)                       | 4,52 (2000)   | 7,48 (2007)  | ČSÚ       |
|                          | Počet nově vytvořených pracovních míst v každém regionu  | Výsledek        | Počet  | 0   | 6 916,2  | ISOP      |
|                          | Počet nových MSP založených v různých regionech  | Výstup          | Počet  | 0   | 1 570  | ISOP      |

<sup>4</sup> Je uveden přesný údaj ze Statistické ročenky Životního prostředí České republiky 2008. Údaj za rok 2007 nebyl k dat zpracování této zprávy k dispozici.

<sup>5</sup> Odhad

## 2.5.2 Ochrana životního prostředí

Každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavázal dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí, především těch, které se týkají EIA a soustavy NATURA 2000. U projektů, kde to bylo relevantní, musel žadatel předložit stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (soustava NATURA 2000) a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (EIA).

V roce 2008 byla ukončena realizace zbývajících projektů OPMP, mezi nimi byla i většina z celkem 63 projektů programu Obnovitelné zdroje energie.

## 2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy

V průběhu implementace OPMP byly plně respektovány právní předpisy Společenství týkající se rovnosti příležitostí. V rámci programů podpory OPMP bylo celkem realizováno 406 projektů s pozitivním vlivem na rovnost příležitostí. Hodnota podílu nezaměstnaných žen na počtu nezaměstnaných v ČR se dle údajů ČSÚ meziročně snížila z 56,8 % na 55,8 %.

## 2.5.4 Veřejná podpora

V rámci OPMP byla plně respektována ustanovení čl. 87 – 89 Smlouvy vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Podrobnosti byly stanoveny v textech programů podpory, ve výzvách jednotlivých programů podpory a dále v Manuálu implementace OPMP.

Vzhledem k ukončení platnosti Regionální mapy veřejné podpory pro Českou republiku pro období 2004-2006 k 31.12.2006 (na jejíž platnost se poskytování podpory v rámci OPMP vázalo) nebylo již v roce 2008 v rámci OPMP vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Smlouva o podpoře obsahující prvek veřejné podpory ve smyslu čl. 87 (1) Smlouvy EU.

V roce 2008 se Řídící orgán věnoval zajišťování souladu Operačního programu Podnikání a inovace s pravidly pro státní pomoc pro programovací období 2007 –2013.

## 2.5.5 Veřejné zakázky

Veřejné zakázky byly vyhlašovány a zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## 2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ

V roce 2008 nebyly v OPMP realizovány žádné velké projekty ani globální granty (v OPMP nebyly aplikovány).



### **3 PRIORITY 1 OPMP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“**

#### **3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“**

##### **3.1.1 Stručný popis**

Cílem priority bylo zajistit podporu průmyslové a podnikatelské činnosti zaměřené na vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti a posílení exportní výkonnosti podnikatelů. Tato priority byla zaměřena především na vytvoření fungující podnikatelské infrastruktury, na posílení a rozvoj podnikatelské sféry. K dosažení cíle této priority napomáhala opatření zaměřená na:

- podporu investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím spolupráce s výzkumnými a technickými institucemi, dále investicemi do zajištění inovativních center a inkubátorů s cílem usnadnit vznik nové generace technologicky orientovaných podniků,
- zajištění vhodné hmotné infrastruktury včetně kvalitních průmyslových parků a lokalit,
- zajištění rozvoje podpory manažerských a školicích center, aby české podniky měly přístup k odborným znalostem a školení v motivujícím prostředí,
- podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení – klastrů,
- naplnění potřeb stávajících i budoucích českých podniků v oblasti poradenských a informačních služeb.

Uvedené zaměření jednotlivých opatření mělo za cíl umožnit stabilní růst a podpořit konkurenceschopnost českých podniků, potažmo jejich výrobků na mezinárodních trzích, a urychlit proces modernizace průmyslové základny.

### 3.1.2 Finanční tabulky čerpání

Tabulka 14 - Alokace pro Prioritu 1 (v EUR)

| PRIORITA  | Alokace na 2004 – 2006 | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky |                   |                    |
|---|------------------------|---|-------------------|--------------------|
|   |                        | Celkem  | Státní rozpočet   | ERDF               |
| <b>Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí</b>                            | <b>161 901 426</b>     | <b>140 459 236</b>                            | <b>35 114 813</b> | <b>105 344 422</b> |
| Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace            | 64 161 055             | 55 372 967                                    | 13 843 243        | 41 529 724         |
| Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury                              | 74 789 000             | 68 704 656                                    | 17 176 165        | 51 528 491         |
| Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání | 12 220 171             | 10 182 389                                    | 2 545 598         | 7 636 791          |
| Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb                        | 10 731 200             | 6 199 224                                     | 1 549 807         | 4 649 416          |
| 1.4 Projekt Registru poradců  | 0                      | 0   | 0                 | 0                  |
| 1.4 Projekt RIPS  | 4 000 000              | 1 108 222                                     | 277 056           | 831 166            |
| 1.4 Klastry   | 6 731 200              | 5 091 002                                     | 1 272 752         | 3 818 250          |

Tabulka 15 - Alokace pro Prioritu 1 (v Kč)

| PRIORITA  | Alokace na 2004 – 2006* | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky** |                    |                      |
|---|-------------------------|---|--------------------|----------------------|
|   |                         | Celkem  | Státní rozpočet    | ERDF                 |
| <b>Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí</b>                            | <b>4 076 677 907</b>    | <b>3 631 058 551</b>                            | <b>907 764 743</b> | <b>2 723 293 808</b> |
| Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace            | 1 615 575 365           | 1 392 856 654                                   | 348 214 195        | 1 044 642 459        |
| Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury                              | 1 883 187 020           | 1 816 768 226                                   | 454 192 073        | 1 362 576 153        |
| Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání | 307 703 906             | 261 746 075                                     | 65 436 537         | 196 309 538          |
| Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb                        | 270 211 616             | 159 687 596                                     | 39 921 938         | 119 765 658          |
| 1.4 Projekt Registru poradců  | 0                       | 0   | 0                  | 0                    |
| 1.4 Projekt RIPS  | 100 720 000             | 31 776 776                                      | 7 944 200          | 23 832 576           |
| 1.4 Klastry   | 169 491 616             | 127 910 820                                     | 31 977 738         | 95 933 082           |

\* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

\*\* Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci.

### 3.1.3 Kvantifikace cílů priority

| Označení | Název  | Druh     | Měřicí jednotka                                     | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2008 | Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------|--|----------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--|-------|
| PU 01    | Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií    | Výstup   | počet   | 0                        | 15                                    | 45  | 45   | ISOP  |
| PU 02    | Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená) | Výstup   | m <sup>2</sup> z nichž:<br>- nových<br>- obnovených | 0                        | 102 900<br>68 900<br>34 000           | 359 088,22<br>172 382,47<br>186 705,75                    | 359 088,22<br>172 382,47<br>186 705,75                     | ISOP  |
| PU 03    | Zvýšení kapacity školicích středisek (počet míst)  | Výsledek | počet   | 0                        | 1 000                                 | 2 949   | 2 949  | ISOP  |
| PU 04    | Hrubý počet vytvořených pracovních míst  | Výsledek | počet   | 0                        | 4 000                                 | 4 246,9   | 4 246,9  | ISOP  |
| PU 05    | Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků  | Dopad    | %   | 0                        | 10                                    | 17,12   | 17,12  | ISOP  |

I přes závěrečné korekce při sledování vykazovaných hodnot, které jsou uvedeny u jednotlivých programů podpory v následujících kapitolách, byly cílové hodnoty u všech indikátorů překročeny.

Při stanovení cílových hodnot se vycházelo ze zahraničních zkušeností, což například u programu podpory PROSPERITA znamenalo předpoklad, že bude vytvořeno méně inkubátorů, VTP a CTT při jejich větší rozloze. V zahraničí je obvyklá rozloha inkubátoru cca 10-15 tis. m<sup>2</sup>, žadatelé v ČR ale předkládali projekty o rozloze cca 1-3 tis. m<sup>2</sup>. To je jeden z faktorů ovlivňující překročení stanovených hodnot u indikátoru PU 01.

### 3.1.4 Sledování vývoje priority

Vzhledem k tomu, že již na konci roku 2006 bylo ukončeno přijímání žádostí o dotace a úvěry, byly v roce 2008 stěžejními činnostmi administrace žádostí o platbu, proplácení a ukončování projektů.

V roce 2008 nebylo vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, docházelo především k ukončování projektů. Ukončení projektu je chápáno nejen ve smyslu fyzické realizace, ale i následného proplácení Žádosti o platbu poslední etapy projektu. V tomto ohledu bylo v Prioritě 1 ukončeno celkem 158 projektů o objemu více než 3,2 mld. Kč. Nejvíce projektů bylo ukončeno v rámci programu podpory REALITY, a to 53 projektů v celkové výši téměř 1,2 mld. Kč. V programu podpory PROSPERITA byl první projekt ukončen až v lednu roku 2008, celkově bylo ukončeno 32 projektů.

| Priorita                                      | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |               |             |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|   | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)    | Objem (EUR) |
| PRIORITA 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí | 3                       | 38 172 000 | 1 515 965   | 158                    | 3 285 190 600 | 130 468 253 |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „PROSPERITA“.

#### 3.2.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

Vzhledem k ukončení programovacího období 2004-2006 Regionální kanceláře CzechInvest v roce 2008 již nepřijaly žádný nový projekt. Došlo k ukončení všech 32 projektů, resp. k proplacení jednotlivých etap, jelikož projekty v programu PROSPERITA byly ve všech případech víceetapové. V tomto roce docházelo k příjmu, administraci, proplacení žádostí o platbu a k ukončení projektů. Sektorové zaměření projektů nebylo vždy úzce specifikované, i když převážná část projektů byla zaměřena na podporu inovativních firem z oblasti strojírenství, biotechnologií, ICT a služby.

| Opatření / Program podpory   | Zamítuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |               |             |
|--|------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|  | Počet                  | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)    | Objem (EUR) |
| 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA | 0                      | 0          | 0           | 32                     | 1 714 408 471 | 68 086 119  |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### 3.2.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Počet projektů v zapojených regionech se oproti roku 2007 nezměnil, nedošlo k vydání nových rozhodnutí. Předložené projekty byly spojeny především s tradičními univerzitními městy. Z hlediska počtu projektů jsou ve srovnání s ostatními kraji v ČR nadprůměrné aktivity v Jihomoravském a ve Zlínském kraji, z hlediska objemu dotace se jedná především o Středočeský a Pardubický kraj. Naopak žádné projekty nebyly předloženy v kraji Libereckém, Karlovarském a Vysočina.

| Opatření / Program podpory   | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                      |                   |
|--|---|----------------|----------------------|-------------------|
|  |   | Počet projektů | Objem (Kč)           | Objem (EUR)       |
| 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA | Střední Čechy   | 4              | 322 607 730          | 12 812 062        |
|  | Středočeský kraj                                      | 4              | 322 607 730          | 12 812 062        |
|  | Jihozápad   | 4              | 218 638 493          | 8 683 022         |
|  | Jihočeský kraj  | 3              | 68 652 493           | 2 726 469         |
|  | Plzeňský kraj   | 1              | 149 986 000          | 5 956 553         |
|  | Severozápad   | 1              | 72 963 292           | 2 897 668         |
|  | Karlovarský kraj                                      | 0              | 0                    | 0                 |
|  | Ústecký kraj  | 1              | 72 963 292           | 2 897 668         |
|  | Severovýchod  | 3              | 358 552 251          | 14 239 565        |
|  | Liberecký kraj  | 0              | 0                    | 0                 |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 1              | 58 760 593           | 2 333 622         |
|  | Pardubický kraj                                       | 2              | 299 791 658          | 11 905 944        |
|  | Jihovýchod  | 7              | 241 593 765          | 9 594 669         |
|  | Kraj Vysočina   | 0              | 0                    | 0                 |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 7              | 241 593 765          | 9 594 669         |
|  | Střední Morava  | 8              | 293 790 531          | 11 667 614        |
|  | Olomoucký kraj  | 2              | 51 505 284           | 2 045 484         |
|  | Zlínský kraj  | 6              | 242 285 247          | 9 622 131         |
|  | Moravskoslezsko                                       | 5              | 206 262 409          | 8 191 517         |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 5              | 206 262 409          | 8 191 517         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>32</b>      | <b>1 714 408 471</b> | <b>68 086 119</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 3.2.3 Nejvýznamnější projekt

Z hlediska regionální významnosti, komplexnosti realizovaných služeb a technické vybavenosti pro vědu a výzkum lze za jeden z významných projektů považovat projekt Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií při UTB ve Zlíně.

Žadatelem byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření infrastruktury pro dynamický rozvoj a činnosti inovačních firem. Vybudování Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií přispěje k usnadnění realizace inovačních záměrů firem sdružených ve VTP, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, k tvorbě nových perspektivních pracovních příležitostí a v konečném důsledku k růstu prestiže a prosperity Zlínského kraje. Dílčím záměrem celého projektu bylo vytvoření podmínek pro podnikatelské aktivity absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků UTB ve Zlíně s možností zakládání tzv. start-up, resp. spin-off firem.

Vybudovaný VTP a CTT bude současně plnit funkci vzdělávací, umožní svým zaměstnancům i pracovníkům firem participujících na VTP trvalé zvyšování kvalifikace, počínaje rozvojem znalostí v oblasti informačních technologií (aktivní práce s databázemi –

patentové, firemní, vědecké aj.), přes zvyšování znalostí marketingových nástrojů až po trvalé zvyšování odbornosti prostřednictvím úzké kooperace s externími experty a nositeli know-how nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Vybudovaná plocha VTP je 5 459 m<sup>2</sup> a plocha centra transferu technologií je 143 m<sup>2</sup>.

Projekt podpoří 10 firem a umožní vzniknout 25 až 30 novým pracovním místům.

Přínosem projektu je vytvoření kvalitních existenčních podmínek pro firmy a inovační projekty, posunutí základního výzkumu na úroveň aplikovaného a průmyslového výzkumu a vytvoření podmínek pro rychlé uplatnění absolventů.

### 3.2.4 Problémový projekt

V roce 2008 došlo ke zdárnému ukončení všech podpořených projektů, a proto nebyl důvod některý projekt označit vyloženě za problémový.

Rizikovým faktorem byla pro některé projekty především doba vydání stavebního povolení, následně zpoždění stavebních prací na projektu a vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo napojení projektu na větší investiční celek, do kterého byly projekty zakomponovány. Na základě těchto skutečností byly u projektů změněny harmonogramy, prodloužen termín ukončení projektu a schváleny dodatky k vydanému Rozhodnutí.

### 3.2.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 5                   | 13             | 14             |
| Vliv na životní prostředí  | 3                   | 13             | 16             |
| Informační společnost      | 7                   | 21             | 4              |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 17                  | 12             | 3              |

Předložené projekty byly zaměřeny na zakládání inovačních firem, vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj regionů a celkově příznivější podnikatelské prostředí. Snahou bylo také podporovat a realizovat technologie s minimálními negativní dopady na životní prostředí.

### 3.2.6 Věcné indikátory

Uvedené cílové hodnoty nastavené obecně na začátku programovacího období pro celý program PROSPERITA jasně ukazují na značné podhodnocení výsledků ve srovnání s hodnotami k poslednímu dni roku 2008, kdy byly všechny projekty již ukončeny. Zájem

ze strany žadatelů o program byl jednoznačně vyšší než původní předpoklad, což mělo za následek překročení těchto ukazatelů.

Hodnota indikátorů PU 01/SU 11 a PU 02/SU 10 zahrnuje projekty, resp. aktivity, které obsahovaly investiční uznatelné náklady na vybudování, renovaci nebo nákup ploch pro účely podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, nikoliv projekty, u nichž již budova inkubátoru, parku nebo centra existovala a tudíž tyto projekty byly pouze provozního rázu a navazovaly na projekty „stavební“.

U indikátoru SU 45 mají některé vědeckovýzkumné instituce nebo vysoké školy nastavenou spolupráci s více projekty. Pokud bychom počítali dané instituce nebo vysoké školy pouze jednou, toto číslo by potom vycházelo nižší.

Jen u indikátoru SU 43 je cílová hodnota indikátoru vyšší než skutečný stav. Příčinou je především zpoždění stavebních prací a tedy oddálení zahájení provozu projektů.

| Označení       | Název   | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|---|----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| PU 01<br>SU 11 | Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií         | Výstup   | počet           | 0                        | 15                                    | <b>45</b>   | ISOP  |
| PU 02<br>SU 10 | Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená)      | Výstup   | m <sup>2</sup>  | 0                        | 30 000                                | <b>66 902</b>                                       | ISOP  |
| SU 43          | Počet inovačních firem podpořených inkubátory, vědeckotech. parky a centry pro transfer technologií | Výsledek | počet           | 0                        | 300                                   | <b>137</b>  | ISOP  |
| SU44           | Počet projektů vedoucích k realizaci ochrany duševního vlastnictví                                  | Výsledek | počet           | 0                        | 50                                    | <b>60</b>   | ISOP  |
| SU45           | Počet vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol zapojených v rámci podpořených projektů           | Výsledek | počet           | 0                        | 20                                    | <b>67</b>   | ISOP  |

### 3.2.7 Závěr

Díky realizovaným projektům v rámci programu PROSPERITA vzniká v České republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících zázemí moderním inovativním společnostem, které kladou důraz především na vlastní výzkum a vývoj. V programovacím období 2004-



2006 bylo vysokým počtem podaných žádostí a celkovým objemem požadované dotace zřetelně prokázáno, že existuje dostatečný zájem a potřeba pro realizaci projektů spojených s infrastrukturou podporující vznik a rozvoj inovačních firem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl v novém programovacím období 2007-2013 v rámci Operačního programu podnikání a inovace vyhlášen navazující program PROSPERITA s celkovou alokací 12 mld. Kč.

Snahou agentury CzechInvest nadále zůstává prostřednictvím konzultací a setkání s žadateli poskytnout dostatek kvalitních informací, odstranit nejasnosti spojené s programem, pomoci s řešením problémů a tím usnadnit realizaci projektů v rámci programu Prosperita.

I do budoucna zůstává prioritou pořádat semináře a setkání zpracovatelů projektů s cílem navázání nových kontaktů a předání zkušeností mezi žadateli a samotná propagace programu Prosperita.

### 3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY

Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury bylo realizováno programem podpory REALITY. Program REALITY byl zaměřen na vytváření podmínek pro vznik kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí. Podniky, obce a kraje mohly v programu žádat podporu na projekty typu: výstavba zóny, rozvoj zóny, regenerace zóny, výstavba nájemního objektu, rekonstrukce objektu a vyhotovení projektové dokumentace. Nejvíce realizovaných projektů bylo zaměřeno na rekonstrukci objektu (43 % projektů), následovaly projekty výstavby objektu (18 %), projekty rozvoje zóny (15 %), projekty regenerace zóny (9 %), projekt vyhotovení projektové dokumentace (7 %) a nejmenší zájem byl o projekty výstavby zóny (6 %).

#### 3.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V průběhu roku 2008 docházelo k administraci žádostí o platbu, proplácení a ukončování projektů. Z důvodu odstoupení žadatele byl zamítnut jeden projekt. Ukončeno bylo 53 projektů z celkového počtu 109 realizovaných projektů v programu Reality. Proplacené dotace v roce 2008 představují částku 1,2 mld. Kč, tj. 61 % všech proplacených dotací v rámci programu.

Hlavní OKEČ realizovaných projektů je 28000 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení), která představuje 26 % všech ukončených projektů.

| Opatření / Program podpory                     | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |               |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)    | Objem (EUR) |
| 1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY | 1                       | 7 176 000  | 284 988     | 53                     | 1 195 932 652 | 47 495 340  |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### 3.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Regionální rozložení projektů ukončených v průběhu roku 2008 je v následující tabulce. Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Severovýchod, nejméně pak v regionech soudržnosti Střední Čechy a Severozápad.

| Opatření / Program podpory                     | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                      |                   |
|--|---|----------------|----------------------|-------------------|
|  |   | Počet projektů | Objem (Kč)           | Objem (EUR)       |
| 1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY | Střední Čechy   | 5              | 142 714 316          | 5 667 765         |
|  | Středočeský kraj                                      | 5              | 142 714 316          | 5 667 765         |
|  | Jihozápad   | 8              | 335 738 457          | 13 333 537        |
|  | Jihočeský kraj  | 0              | 0                    | 0                 |
|  | Plzeňský kraj   | 8              | 335 738 457          | 13 333 537        |
|  | Severozápad   | 5              | 38 983 908           | 1 548 209         |
|  | Karlovarský kraj                                      | 2              | 10 006 381           | 397 394           |
|  | Ústecký kraj  | 3              | 28 977 527           | 1 150 815         |
|  | Severovýchod  | 12             | 180 695 999          | 7 176 172         |
|  | Liberecký kraj  | 1              | 6 956 000            | 276 251           |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 5              | 72 135 457           | 2 864 792         |
|  | Pardubický kraj                                       | 6              | 101 604 542          | 4 035 129         |
|  | Jihovýchod  | 9              | 104 419 635          | 4 146 928         |
|  | Kraj Vysočina   | 6              | 54 338 055           | 2 157 985         |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 3              | 50 081 580           | 1 988 943         |
|  | Střední Morava  | 6              | 169 448 330          | 6 729 481         |
|  | Olomoucký kraj  | 2              | 132 588 000          | 5 265 608         |
|  | Zlínský kraj  | 4              | 36 860 330           | 1 463 873         |
|  | Moravskoslezsko                                       | 8              | 223 932 007          | 8 893 249         |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 8              | 223 932 007          | 8 893 249         |
| <b>Celkem</b>                                  |   | <b>53</b>      | <b>1 195 932 652</b> | <b>47 495 340</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 3.3.3 Nejvýznamnější projekt

Za nejvýznamnější projekt se dá považovat projekt společnosti Zambelli – technik, spol. s r.o. s názvem „Pořízení a rekonstrukce výrobního provozu v průmyslovém obvodu Nové Vráto v Českých Budějovicích“. Tento projekt vyhrál první cenu v kategorii „Brownfield roku“ v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2007, kterou pořádá agentura CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Nezávislá expertní komise hodnotila zejména kvalitu přípravy a zpracování projektu, koncepci znovuoživení regenerované lokality a její funkci ve vztahu ke svému přirozenému okolí. Společnost Zambelli – technik, spol. s r. o. se při hledání nových prostor pro další rozvoj společnosti rozhodla pro dávno zrušenou dřevomodelárnu z šedesátých let minulého století. Přestože objekt přes 40 let chátral, dnes zde pracuje na 150 lidí a náklady byly nakonec o 40 % nižší ve srovnání s novostavbou.

### 3.3.4 Problémový projekt

Jako problémový projekt je možné uvést projekt č. 1.2R/080, jehož předmětem byl nákup a rekonstrukce výrobní haly. Žadatel nedodržel podmínky stanovené pro výběrového řízení,

takže většina realizovaných výdajů by v rámci žádosti o platbu nemohla být proplacena. Po komunikaci s žadatelem o tomto problému se žadatel nakonec rozhodl od projektu zcela odstoupit.

### 3.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

Program Reality měl pozitivní dopad zejména na životní prostředí a na vyvážený rozvoj regionů. To vyplývalo i z cílů programu, kterými byly mj. zlepšení životního prostředí a rychlejší rozvoj hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů prostřednictvím zvýšení jejich atraktivnosti pro tuzemské i zahraniční investory a odstranění negativních následků restrukturalizace průmyslové výrobní základny.

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 4                   | 33             | 16             |
| Vliv na životní prostředí  | 7                   | 34             | 12             |
| Informační společnost      | 8                   | 15             | 30             |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 14                  | 31             | 8              |

### 3.3.6 Věcné indikátory

| Označení       | Název   | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu)           | Hodnota indikátoru všech projektů k 31. 12. 2008     | Zdroj |
|----------------|---|----------|-----------------|--------------------------|---|--|-------|
| PU 02<br>SU 10 | Vybudované podnikatelské prostory a objekty (nové i obnovené)   | Výstup   | m <sup>2</sup>  | 0                        | 72 900  | 292 186,2 (z toho 122 453 nové a 169 733,2 obnovené) | ISOP  |
| SU 16          | Velikost investičně připravených ploch, z toho brownfields a greenfields  | Výsledek | ha              | 0                        | 550 (z toho 220 ha nové a 330 ha renovované)    | 493,08 (z toho 442,52 nové a 50,57 renovované)       | ISOP  |
| SU 46          | Míra obsazenosti investičně připravených ploch (brownfields, greenfields) po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu | Dopad    | %               | 0                        | 1. rok (10 %)<br>2. rok (30 %)<br>3. rok (50 %) | 16,97  | ISOP  |

Hodnota indikátoru PU 02 a SU 10 – Vybudované podnikatelské prostory a objekty – dosáhla 292 tis. m<sup>2</sup>, čímž čtyřikrát překročila svou cílovou hodnotu. To je dáno počátečním podhodnocením ukazatele a velkým zájmem žadatelů o typ projektu rekonstrukce objektu a výstavba nájemního objektu na úkor ostatních typů projektů. Tyto dva typy projektů představovaly celkem 61 % všech realizovaných projektů. Všechny vybudované podnikatelské prostory a objekty jsou z 58 % rekonstruované a ze 42 % nové.

Naproti tomu ukazatel SU 16 – Velikost investičně připravených ploch – dosáhl rozlohou 493 ha jen na 90 % plánované hodnoty. Důvodem byl menší zájem žadatelů o projekty výstavby, rozvoje a regenerace zóny; dohromady tyto projekty představují 30 % realizovaných projektů. 90 % všech investičně připravených ploch se řadí mezi greenfields, to znamená, že vznikly v rámci projektů výstavby a rozvoje zóny. Zbýlých 10 % investičně připravených ploch jsou brownfields, tedy plochy vzniklé díky projektům regenerace zóny.

Míra obsazenosti investičně připravených ploch – ukazatel SU 46 – vykazuje ke konci roku 2008 hodnotu 17 %.

### 3.3.7 Závěr

Rok 2008 byl posledním rokem realizace projektů z programu REALITY. V následujících letech bude probíhat monitorování ukazatelů přínosu realizovaných projektů. Tato data se budou sledovat do konce třetího kalendářního roku od vyplacení dotace, tj. do konce roku 2011.

Na program REALITY navazuje v novém programovacím období 2007 – 2013 program NEMOVITOSTI, u kterého byl otevřen příjem registračních žádostí od dubna do září roku 2008. Původně plánovaná alokace 2 mld. Kč byla z důvodu velkého zájmu žadatelů navýšena na 6 mld. Kč. Program NEMOVITOSTI má podobně jako program REALITY za cíl stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí. Program NEMOVITOSTI je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i rekonstrukce nemovitosti.

### 3.4 OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „ŠKOLICÍ STŘEDISKA“.

#### 3.4.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2008 nebyly již přijaty žádné projekty do programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, sběr žádostí byl ukončen v roce 2006. V roce 2008 probíhala realizace projektů, kterým bylo vydáno rozhodnutí v letech 2004 – 2006. Docházelo tedy k příjmu žádostí o platbu, administraci žádostí o platbu a proplácení dotací. Proplaceno bylo celkem 42 projektů (z celkem 79 přijatých v letech 2004-2006) v celkové výši téměř 223 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory   | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLICÍ STŘEDISKA | 0                       | 0          | 0           | 42                     | 222 899 070 | 8 852 227   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### 3.4.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Z regionálního hlediska na úrovni NUTS III bylo nejvíce ukončených projektů v Moravskoslezském kraji – celkem 9 projektů. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno na projekty realizované ve Středočeském kraji – téměř 54,5 mil Kč. O tyto prostředky se podělily 4 projekty.

Z ukončených projektů v roce 2008 byla největší částka vyplacena na projekt ve Středočeském kraji, který zrealizovala společnost Doosan Bobcat Engineering. Jednalo se o školicí středisko o kapacitě 100 míst.

| Opatření / Program podpory   | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno           |                  |             |
|--|---|--------------------|------------------|-------------|
|  |   | Počet projektů     | Objem (Kč)       | Objem (EUR) |
| 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLICÍ STŘEDISKA | Střední Čechy   | 4                  | 54 430 393       | 2 161 652   |
|  | Středočeský kraj                                      | 4                  | 54 430 393       | 2 161 652   |
|  | Jihozápad   | 1                  | 11 457 340       | 455 017     |
|  | Jihočeský kraj  | 1                  | 11 457 340       | 455 017     |
|  | Plzeňský kraj   | 0                  | 0                | 0           |
|  | Severozápad   | 3                  | 23 016 057       | 914 061     |
|  | Karlovarský kraj                                      | 0                  | 0                | 0           |
|  | Ústecký kraj  | 3                  | 23 016 057       | 914 061     |
|  | Severovýchod  | 9                  | 15 862 554       | 629 966     |
|  | Liberecký kraj  | 1                  | 3 908 000        | 155 203     |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 1                  | 2 748 000        | 109 134     |
|  | Pardubický kraj                                       | 7                  | 9 206 554        | 365 630     |
|  | Jihovýchod  | 11                 | 66 645 002       | 2 646 744   |
|  | Kraj Vysočina   | 5                  | 12 491 796       | 496 100     |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 6                  | 54 153 206       | 2 150 644   |
|  | Střední Morava  | 5                  | 22 363 179       | 888 133     |
|  | Olomoucký kraj  | 2                  | 11 254 883       | 446 977     |
|  | Zlínský kraj  | 3                  | 11 108 296       | 441 156     |
|  | Moravskoslezsko                                       | 9                  | 29 124 545       | 1 156 654   |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 9                  | 29 124 545       | 1 156 654   |
| <b>Celkem</b>  | <b>42</b>   | <b>222 899 070</b> | <b>8 852 227</b> |             |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 3.4.3 Nejvýznamnější projekt

Za nejvýznamnější projekt sledovaného období lze označit projekt realizovaný společností Gumárny Zubří, akciová společnost, ve Zlínském kraji. Předmětem projektu bylo pořízení školicích prostor společnosti v nevyužívaných místnostech. Byly provedeny stavební rekonstrukce celkem 3 školicích místností a kompletní rekonstrukce půdy, kde se nachází počítačová místnost pro výuku základních informačních systémů. Jedna školicí místnost je pak koncipována jako teoretická, dvě školicí místnosti jsou zaměřeny na praktickou výuku. Do těchto dvou místností byly pořízeny různé laboratorní a měřicí přístroje. Na projekt byla poskytnuta dotace ve výši téměř 5 mil. Kč.

### 3.4.4 Problémový projekt

V roce 2008 se nevyskytl žádný problémový projekt.

### 3.4.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 4                   | 22             | 16             |
| Vliv na životní prostředí  | 3                   | 18             | 21             |
| Informační společnost      | 14                  | 24             | 4              |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 9                   | 27             | 6              |

### 3.4.6 Věcné indikátory

| Označení       | Název   | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu)           | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|---|----------|-----------------|--------------------------|---|---|-------|
| PU 03<br>SU 23 | Zvýšení kapacity školicích zařízení (počet míst)  | Výsledek | počet           | 0                        | 1000  | <b>2949</b>   | ISOP  |
| SU 17          | Počet modernizovaných a nových školicích zařízení (2004-2006)   | Výsledek | počet           | 0                        | 27  | <b>74</b>   | ISOP  |
| SU 47          | Míra využití kapacit modernizovaných a nových školicích zařízení, školících pomůcek nebo programů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu | Dopad    | %               | 0                        | 1. rok (35 %)<br>2. rok (60 %)<br>3. rok (80 %) | <b>45,49</b>  | ISOP  |

Hodnota indikátoru PU 03/SU 23 byla překročena téměř trojnásobně. Původním předpokladem bylo, že kapacita školicích středisek vzroste o 1 000 míst, ve skutečnosti však vzrostala o 2 949 míst. Důvodem je realizace většího počtu projektů, než byl původní předpoklad. Dalším důvodem je také realizace několika skutečně rozsáhlejších projektů. U celkem 12 projektů je ukazatel větší nebo roven 100, realizací pouze těchto projektů by byl ukazatel splněn, ve skutečnosti však bylo zrealizováno 74 projektů.

Hodnota indikátoru SU 17 byla také překročena téměř třikrát. Idea byla, že školicí střediska budou zřizovat jen větší firmy, proto se předpokládal nižší počet projektů. Nakonec ale školicí místnosti a střediska zřizovaly i menší firmy.

Hodnota indikátoru SU 47 se vyvíjí dle předpokladů. Některá školicí střediska jsou využívána teprve prvním rokem, jejich využití je tedy nižší.

### 3.4.7 Závěr

Od roku 2005 podnikatelé projevují poměrně velký zájem o program ŠKOLICÍ STŘEDISKA. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pokračování tohoto programu v rámci navazujícího operačního programu – v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. V lednu 2008 byla vyhlášena první výzva a sběr žádostí byl zahájen 3. března 2008. Za dva



měsíce bylo přijato tolik registračních žádostí, že 14.5. 2008 byl příjem žádostí pozastaven. Za toto období bylo přijato 105 žádostí na výstavby, rekonstrukce nebo vybavení školicích středisek firem ze zpracovatelského průmyslu.

### 3.5 OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

Opatření zahrnovalo jeden program podpory: Program vytváření klastrů – „KLASTRY“ (dále jen KLASTRY) a dva projekty: 1) Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ (dále jen RP) a 2) Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod (dále jen RIPS).

#### 3.5.1 Popis stavu projektů v rámci programů

##### KLASTRY

Cílem programu bylo posílit konkurenceschopnost a zvýšit inovační potenciál regionálně silných odvětví pomocí rozvoje kooperačních seskupení – klastrů. Potenciál klastrů je zejména ve spolupráci odvětvově blízkých výzkumných institucí a institucí terciárního vzdělávání s podnikatelskými subjekty. Odvětvové vymezení projektů bylo velmi široké, což je plně v souladu s rozmanitostí regionálních ekonomik v rámci České republiky. Všechny projekty byly zaměřeny do oblasti zpracovatelského průmyslu.

V rámci fáze Vyhledávání vhodných subjektů pro klastr (projekty 1.4V) bylo celkem realizováno 42 projektů. V roce 2008 bylo ukončeno 19 projektů s celkovou vyplacenou podporou téměř 11,5 mil. Kč.

Cílem těchto projektů bylo zmapovat potenciál pro vznik a rozvoj klastru v daném regionu, nalézt a dát dohromady vhodnou členskou základnu a identifikovat společné potřeby a zájmy členů. Řadě z těchto klastrů se podařilo úspěšně pokračovat ve svém rozvoji díky realizaci navazujícího projektu 1.4 Z - Založení a rozvoj klastru.

V rámci fáze Založení a rozvoj klastru (projekty 1.4 Z) bylo realizováno celkem 14 projektů. V roce 2008 došlo k odstoupení od projektu u dvou žadatelů s celkovou podporou téměř 31 mil. Kč. Ukončeno tedy bylo 12 projektů a v rámci autorizace žádostí o platbu bylo v roce 2008 proplaceno více než 140 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory                                     | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |            |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč) | Objem (EUR) |
| 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY/ 1.4 V | 0                       | 0          | 0           | 19                     | 11 472 559 | 455 622     |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

| Opatření / Program podpory                                     | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY/ 1.4 Z | 2                       | 30 996 000 | 1 230 977   | 12                     | 140 477 848 | 5 578 946   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### PROJEKT REGISTR PORADCŮ

Cílem projektu REGISTR PORADCŮ bylo zvyšovat znalosti poradců a poradenských organizací a v návaznosti na to poskytovat poradenské služby špičkové kvality v širokém spektru oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje podniků.

Projekt navázal na předvstupní program Phare 2003, v rámci kterého byl vytvořen Národní registr poradců (NRP) s cílem zajistit pro podnikatele přístup ke kvalitním poradenským službám, umožňujícím jim rychlejší založení firmy, její rozvoj a v neposlední řadě i zvyšování jejich konkurenceschopnosti. NRP měl garantovat podnikatelské veřejnosti kvalitu a odbornost poradenských služeb pro podnikatele, nejen pro MSP.

### PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

Cílem projektu byl rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků na mezinárodních trzích, poskytovaných agenturou CzechTrade. V roce 2008 došlo k ukončení 29 akcí.

### 3.5.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Z hlediska objemu vyplacených finančních prostředků byly nejvýznamnější projekty realizované v kraji Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Na území NUTS II Severovýchod, Moravskoslezsko a Jihovýchod se také koncept klastrů rozvíjí nejúspěšněji.

| Opatření / Program podpory                                     | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                   |                |
|--|---|----------------|-------------------|----------------|
|  |   | Počet projektů | Objem (Kč)        | Objem (EUR)    |
| 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY/ 1.4 V | Střední Čechy   | 1              | 482 279           | 19 153         |
|  | Středočeský kraj                                      | 1              | 482 279           | 19 153         |
|  | Jihozápad   | 5              | 3 429 971         | 136 218        |
|  | Jihočeský kraj  | 5              | 3 429 971         | 136 218        |
|  | Plzeňský kraj   | 0              | 0                 | 0              |
|  | Severozápad   | 1              | 817 521           | 32 467         |
|  | Karlovarský kraj                                      | 1              | 817 521           | 32 467         |
|  | Ústecký kraj  | 0              | 0                 | 0              |
|  | Severovýchod  | 4              | 2 524 749         | 100 268        |
|  | Liberecký kraj  | 0              | 0                 | 0              |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 4              | 2 524 749         | 100 268        |
|  | Pardubický kraj                                       | 0              | 0                 | 0              |
|  | Jihovýchod  | 4              | 2 223 788         | 88 316         |
|  | Kraj Vysočina   | 1              | 737 032           | 29 271         |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 3              | 1 486 756         | 59 045         |
|  | Střední Morava  | 2              | 996 146           | 39 561         |
|  | Olomoucký kraj  | 0              | 0                 | 0              |
|  | Zlínský kraj  | 2              | 996 146           | 39 561         |
|  | Moravskoslezsko                                       | 2              | 998 105           | 39 639         |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 2              | 998 105           | 39 639         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>19</b>      | <b>11 472 559</b> | <b>455 622</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

| Opatření / Program podpory                                     | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                    |                  |
|--|---|----------------|--------------------|------------------|
|  |   | Počet projektů | Objem (Kč)         | Objem (EUR)      |
| 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY/ 1.4 Z | Střední Čechy   | 0              | 0                  | 0                |
|  | Středočeský kraj                                      | 0              | 0                  | 0                |
|  | Jihozápad   | 1              | 3 649 773          | 144 947          |
|  | Jihočeský kraj  | 1              | 3 649 773          | 144 947          |
|  | Plzeňský kraj   | 0              | 0                  | 0                |
|  | Severozápad   | 0              | 0                  | 0                |
|  | Karlovarský kraj                                      | 0              | 0                  | 0                |
|  | Ústecký kraj  | 0              | 0                  | 0                |
|  | Severovýchod  | 3              | 66 992 230         | 2 660 533        |
|  | Liberecký kraj  | 0              | 0                  | 0                |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 3              | 66 992 230         | 2 660 533        |
|  | Pardubický kraj                                       | 0              | 0                  | 0                |
|  | Jihovýchod  | 3              | 32 417 136         | 1 287 416        |
|  | Kraj Vysočina   | 0              | 0                  | 0                |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 3              | 32 417 136         | 1 287 416        |
|  | Střední Morava  | 1              | 1 132 016          | 44 957           |
|  | Olomoucký kraj  | 0              | 0                  | 0                |
|  | Zlínský kraj  | 1              | 1 132 016          | 44 957           |
|  | Moravskoslezsko                                       | 4              | 36 286 693         | 1 441 092        |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 4              | 36 286 693         | 1 441 092        |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>12</b>      | <b>140 477 848</b> | <b>5 578 946</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 3.5.3 Nejvýznamnější projekt

#### **KLASTRY**

##### **Clutex - klastr technické textilie**

Klastr Clutex získal v roce 2008 ocenění Klastr roku 2007 což potvrdilo jeho kvality a přínos pro textilní odvětví. Klastr sdružuje podnikatelské subjekty a výzkumné ústavy z oblasti výroby i vývoje technických textilií a tkanin i z oblasti výroby strojů pro textilní průmysl. Cílem klastru je zvýšit prestiž textilních firem, a tím i českého textilního průmyslu cestou přechodu k výrobkům s vyšší užitnou a přidanou hodnotou, rozšíření výroby technických textilií a intenzivnějšímu využívání výsledků vědy a výzkumu a zlepšení kvalifikační struktury zaměstnanců členských firem. Vývojová činnost klastru byla zaměřena na využití textilu a inteligentních textilií v různých odvětvích od zdravotnictví až po obranný průmysl.

Klastr Clutex se aktivně účastní řady mezinárodních projektů, např. v programu INTERREG a je partnerem v dalších podaných projektech v 7. rámcovém programu EU.

#### **PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD**

##### **Rozvoj služeb PSLO pro Světovou banku v ČR**

Cílem akce bylo zvýšení informovanosti firem z ČR o projektech, výběrových řízeních a akcích Světové banky. Pro získání dalších příležitostí pro firmy z ČR byly na internetových stránkách CzechTrade v rámci akce zveřejňovány obchodní příležitosti pro firmy z ČR, byl zpřístupněn e-learningový kurz a byly pořádány informativní semináře. Celkem bylo zveřejněno 1 093 konkrétních poptávek - obchodních příležitostí - pro firmy z ČR, na e-learningový kurz How to make a bid for the World Bank Project na veřejně přístupném portálu Exportní akademie a také na webu CT bylo uskutečněno 4 453 unikátních návštěv. Celkem 132 firem se zúčastnilo pořádaných informativních seminářů. Objem tendrů Světové banky, které byly získány firmami z ČR, nebo v nich budou firmy z ČR působit jako subdodavatelé do ukončení akce, činil 85 mil. Kč. O služby PSLO projevil zájem 240 firem, z toho 20 % s úmyslem účastnit se tendrů.

##### **Prezentace stavebního průmyslu z ČR na akci „Nordbygg 2008“**

Veletrh „Nordbygg 2008“ je nejdůležitějším veletrhem pro oblast stavebnictví v celé Skandinávii a koná se jednou za dva roky. Cílem akce byla prezentace stavebního průmyslu České republiky a získání kontaktů na zahraniční firmy. V rámci akce bylo získáno 94

kontaktů na zahraniční firmy. Z ohlasů na stánku lze konstatovat, že prezentace firem z ČR v oblasti stavebního průmyslu byla hodnocena velmi pozitivně a řada švédských firem by uvítala širší účast i v budoucnu jako vhodnou cestu k navázání spolupráce.

#### **Asistence firmám se sídlem v ČR při získávání zakázek od mezinárodní organizace CERN Ženeva v období 07/2006 - 06/2008**

Cílem akce bylo usnadnit firmám z ČR získání zakázek od mezivládního evropského střediska pro fyzikální výzkum CERN. Koordinátor zajišťoval asistenci firmám z ČR při získávání zakázek od CERN. Byly poskytovány informace z pracovní skupiny pro aktualizaci nákupních pravidel CERN v rámci 2 seminářů. Dále byla vypracována informační brožura „Praktický průvodce českého dodavatele do CERN“, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě CD. V rámci akce byly v tisku zveřejněny články, informující o mezinárodní organizaci CERN a možnostech pro firmy z ČR. Firmám z ČR se podařilo dodat do mezinárodní organizace CERN zboží za celkem 5 752 783 CHF. V roce 2007 byla udělena průmyslová cena CERN za rok 2007 firmě ON - Semiconductor (bývalá Tesla Rožnov) za špičkové detektory pro experiment ATLAS.

### **3.5.4 Problémový projekt**

#### **KLASTRY**

Společným problémem pro většinu projektů v programu Klastry bylo nedočerpání přidělené dotace. Projekty však byly zdárně ukončeny i přes tuto skutečnost.

V lednu roku 2008 došlo k odstoupení dvou projektů, které byly zařazeny mezi problémové projekty v roce 2007 kvůli nedostatečnému pokroku v realizaci naplánovaných aktivit a menší ochotě členských firem podílet se na společných aktivitách. Jednalo se o projekty Český klastr přípojných vozidel a nástaveb a Český nanotechnologický klastr.

#### **PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD**

V roce 2008 nebyla žádná akce problémová. Nevyskytly se negativní skutečnosti v realizaci jednotlivých akcí.

### 3.5.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

#### 1.4 KLASTRY – VYHLEDÁVÁNÍ

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 2                   | 4              | 13             |
| Vliv na životní prostředí  | 4                   | 5              | 10             |
| Informační společnost      | 3                   | 9              | 7              |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 8                   | 9              | 2              |

#### 1.4 KLASTRY – ZAKLÁDÁNÍ

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 0                   | 5              | 7              |
| Vliv na životní prostředí  | 3                   | 5              | 4              |
| Informační společnost      | 2                   | 8              | 2              |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 5                   | 7              | 0              |

### 3.5.6 Věcné indikátory

| Označení | Název  | Druh   | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu)            | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------|--|--------|-----------------|--------------------------|--|---|-------|
| SU 08    | Počet založených (vytvořených) služeb - klastrů                                  | Výstup | počet           | 0                        | 10   | 30  | ISOP  |
| SU 48    | Procentuální vyjádření funkčních klastrů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu | Dopad  | %               | 0                        | 1. rok (100 %)<br>2. rok (90 %)<br>3. rok (80 %) | 70,37 %   | ISOP  |

#### Indikátor SU 08 (Počet založených klastrů)

Hodnota indikátoru ke konci roku 2008 převýšila cílovou hodnotu o 200 %. Vzhledem k tomu, že podpora vzniku a rozvoje klastrů v rámci OPPP byla v České republice pilotním projektem, byl odhad tvůrců programu (10 založených klastrů) racionální. Řada podpůrných aktivit (např. regionální workshopy) způsobila, že byl zájem o program vyšší, než byl původní předpoklad. Je ale nutné doplnit, že ne všechny klustry, které vznikly na základě projektu Vyhledávání, jsou nadále aktivní. Prokazatelně aktivní jsou z dosaženého cílového počtu klustry, které realizovaly projekty v rámci fáze Zakládání a rozvoj klastru.

#### Indikátor SU 48

Indikátor vyjadřuje podíl založených klastrů na celkovém počtu schválených projektů v OPPP Klustry. Více než 70 % projektů v rámci programu OPPP Klustry vedlo k založení klastru, což je prvním předpokladem pro budoucí úspěšný rozvoj těchto kooperačních

seskupení. Ne každý založený klastr bude ve svém dalším rozvoji úspěšný, přesto lze považovat tento výsledek v rámci programu KLASTRY za velmi pozitivní.

### 3.5.7 Závěr

#### **KLASTRY**

V 1. polovině roku 2008 byly ukončeny zbylé projekty v rámci fáze Vyhledávání vhodných firem pro klastr a zároveň byly finalizovány společné projekty Zakládání a rozvoj klastru. Vzhledem k realizaci řady náročných aktivit až v tomto období se o celkovém čerpání programu OPPP rozhodovalo až do posledních měsíců trvání programu. Přesto, že při spuštění programu KLASTRY OPPP v České republice neexistovaly formalizované klastry s delší historií, bylo po fázi vyhledávání vhodných firem pro vznik klastru dotačně podpořeno také 12 klastrů ve fázi dalšího rozvoje klastru. Tato druhá fáze byla postavena na podpoře projektů vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů, univerzit a výzkumných ústavů (celkem bylo schváleno 14 žádostí, 2 žadatelé odstoupili od projektu). Zkušenosti s programem KLASTRY v OPPP byly následně využity při tvorbě nové výzvy pro program SPOLUPRÁCE v OPPI pro programovací období 2007 - 2013. Změny se týkaly především specifikace způsobilých výdajů a většího důrazu na inovační potenciál a výzkumné a vývojové projekty. Fáze vyhledávání klastrů již v novém programu není podporována. Program SPOLUPRÁCE se nově zaměřuje i na podporu technologických platforem.

#### **PROJEKT REGISTR PORADCŮ**

Z důvodu obav o přímé návaznosti projektu "Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ" na předchozí program Phare 2003 a pro ne příliš dostatečné zajištění jeho udržitelnosti v dalším období, byl Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ vyjmut z realizace Operačního programu Průmysl a podnikání a financován pouze z finančních prostředků státního rozpočtu.

#### **PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD**

V roce 2008 bylo v rámci OPPP opatření 1.4 podáno 11 Žádostí o schválení způsobilých výdajů v celkové hodnotě 18,8 mil. Kč.

Předložené akce byly projednány v rámci III. Oponentního řízení na základě následujících písemných podkladů:



- Závěrečná zpráva zajišťující informovanost široké podnikatelské veřejnosti o konání, průběhu a přínosech prezentace pro firmy z ČR včetně doložení jejího zveřejnění na webu CzechTrade
- Seznam kontaktů získaných v průběhu konání prezentace včetně doložení jejich zveřejnění na webu CzechTrade
- Závěrečnou zprávu pro Řídící orgán, jejíž předkládání oponentní komisi vyplývá z nutnosti zajištění transparentnosti a efektivnosti výdajů projektu.

## **4 PRIORITY 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“**

### **4.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“**

#### **4.1.1 Stručný popis**

Cílem této priority byla přímá podpora malých a středních podniků v jejich cestě k rozvoji a konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu. Snahou byla pomoc podnikatelům ke snadnějšímu přístupu k investičnímu kapitálu nebo ke kapitálu pro začínající podnikatele.

Finanční prostředky investované v rámci této priority podporovaly ekonomický růst malých a středních nebo začínajících podnikatelů. Podpora byla poskytována formou zvýhodněného úvěru nebo dotace. Podpora byla zaměřena na podniky, které byly schopny prokázat svou životaschopnost a udržitelnost, na podniky, které se podílejí na vývoji a uplatňování nových technologií a zvýšení jejich výkonnosti efektivním využíváním energie.

K dosažení cíle této priority napomáhala opatření zaměřená na:

- rozvoj malých a středních podniků,
- podporu inovací,
- snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie.

Opatření naplňující Prioritu 2 byla zaměřena na vznik většího počtu malých a středních podniků, stávajícím podnikům umožňovala uplatnit jejich přirozený vývojový potenciál, povzbuzovala investice do vnitropodnikového výzkumu a vývoje nových výrobků a procesů a napomáhala k výraznému snížení spotřeby energie.

Investice v rámci této priority navazovaly na pomoc poskytovanou na zajištění podnikatelského prostředí v rámci Priority 1.

## 4.1.2 Finanční tabulky čerpání

Tabulka 16 - Alokace pro Prioritu 2 (v EUR)

| PRIORITA  | Alokace na 2004 – 2006 | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky |                   |                    |
|---|------------------------|---|-------------------|--------------------|
|   |                        | Celkem  | Státní rozpočet   | ERDF               |
| <b>Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků</b>   | <b>172 989 314</b>     | <b>153 607 731</b>                            | <b>38 401 942</b> | <b>115 205 789</b> |
| <b>Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků</b>                                 | <b>89 122 685</b>      | <b>85 204 419</b>                             | <b>21 301 112</b> | <b>63 903 307</b>  |
| 2.1 Marketing   | 8 945 000              | 7 212 766                                     | 1 803 197         | 5 409 569          |
| 2.1 Rozvoj  | 38 777 685             | 36 594 812                                    | 9 148 705         | 27 446 107         |
| 2.1 Kredit  | 33 407 000             | 33 406 865                                    | 8 351 716         | 25 055 148         |
| 2.1 Start   | 7 993 000              | 7 989 977                                     | 1 997 494         | 5 992 482          |
| <b>Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb</b>                                 | <b>53 115 342</b>      | <b>44 750 438</b>                             | <b>11 187 610</b> | <b>33 562 827</b>  |
| <b>Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie</b> | <b>30 751 287</b>      | <b>23 652 874</b>                             | <b>5 913 219</b>  | <b>17 739 655</b>  |
| 2.3 Obnovitelné zdroje energie  | 26 508 287             | 19 472 083                                    | 4 868 021         | 14 604 062         |
| 2.3 Úspory energie  | 4 243 000              | 4 180 791                                     | 1 045 198         | 3 135 593          |

Tabulka 17 - Alokace pro Prioritu 2 (v Kč)

| PRIORITA  | Alokace na 2004 – 2006* | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky** |                      |                      |
|---|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
|   |                         | Celkem  | Státní rozpočet      | ERDF                 |
| <b>Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků</b>   | <b>4 355 870 927</b>    | <b>4 267 109 718</b>                            | <b>1 066 777 678</b> | <b>3 200 332 040</b> |
| <b>Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků</b>                                 | <b>2 244 109 208</b>    | <b>2 453 660 880</b>                            | <b>613 415 417</b>   | <b>1 840 245 463</b> |
| 2.1 Marketing   | 225 235 100             | 187 949 859                                     | 46 987 607           | 140 962 252          |
| 2.1 Rozvoj  | 976 422 108             | 1 035 579 766                                   | 258 894 992          | 776 684 774          |
| 2.1 Kredit  | 841 188 260             | 991 447 098                                     | 247 861 777          | 743 585 321          |
| 2.1 Start   | 201 263 740             | 238 684 157                                     | 59 671 041           | 179 013 116          |
| <b>Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb</b>                                 | <b>1 337 444 312</b>    | <b>1 192 217 328</b>                            | <b>298 054 361</b>   | <b>894 162 967</b>   |
| <b>Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie</b> | <b>774 317 407</b>      | <b>621 231 510</b>                              | <b>155 307 900</b>   | <b>465 923 610</b>   |
| 2.3 Obnovitelné zdroje energie  | 667 478 667             | 511 135 994                                     | 127 784 013          | 383 351 981          |
| 2.3 Úspory energie  | 106 838 740             | 110 095 516                                     | 27 523 887           | 82 571 629           |

\* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

\*\* Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci.

### 4.1.3 Kvantifikace cílů priority

| Označení | Název  | Druh     | Měřicí jednotka    | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2008 | Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj   |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|
| PU 06    | Zvýšení čistého obrátu u podporovaných firem                 | Výsledek | %                  | 0                        | 15                                    | 49,23   | 49,23  | ISOP    |
| PU 07    | Počet podpořených MSP  | Výstup   | počet              | 0                        | 1 600                                 | 2 272   | 2 272  | ISOP    |
| PU 08    | Úspora energie   | Výsledek | GJ/rok             | 0                        | 120 000                               | 160 446,32  | 160 446,32   | ISOP    |
| PU 09    | Energie vyrobená z obnovitelných a druhotných zdrojů energie | Výsledek | MW instalované/rok | 0                        | 15                                    | 45,64   | 45,64  | ISOP    |
|          |  |          | MWh vyrobené/rok   |                          | 50 000                                | 176 798,27  | 176 798,27   |         |
| PU 10    | Podíl MSP na HDP (včetně Prahy)                              | Dopad    | %                  | 31,63                    | 42,50                                 | ...   | -  | MPO/ČSÚ |

Nižší hodnoty oproti roku 2007 jsou způsobeny zejména ze dvou důvodů. Prvním je již výše zmíněná (viz. Kapitola 2.3.2) korekce výpočtu hodnoty indikátorů u žadatelů, kteří získali podporu ve více programech podpory OPMP a vykazovali ve zprávách stejné hodnoty u jednotlivých programů. Dalším faktorem je pak odstoupení některých žadatelů od realizace projektů v závěru roku 2008.

Podrobnější popis je opět uveden u kapitol popisujících jednotlivé programy podpory.

#### 4.1.4 Sledování vývoje priority

V roce 2008 již nebyly v dotačních programech podpory přijímány žádné projekty, ani nebylo vydáno žádné Rozhodnutí.

Celkem bylo v rámci Priority 2 v roce 2008 ukončeno 401 projektů v objemu 1,45 mld. Kč. Nejvíce ukončených projektů bylo v opatření 2.1, konkrétně v programu MARKETING – 278 v celkovém objemu více než 116 mil. Kč.

| Priorita   | Zamítnuté projekty 2008 |             |             | Ukončené projekty 2008 |               |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč)  | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)    | Objem (EUR) |
| PRIORITA 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků | 30                      | 144 194 000 | 5 726 529   | 401                    | 1 450 869 900 | 57 619 932  |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

## 4.2 OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

### 4.2.1 Kvantifikace cílů opatření

| Označení       | Název  | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2008 | Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|--|----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|-------|
| PU 05<br>SU 26 | Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků  | Dopad    | %               | 0                        | 10 %                                  | 60,1  | 60,1   | ISOP  |
| SU 02          | Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v poč. stádiu vývoje   | Výstup   | počet           | 0                        | 1 400                                 | 1130  | -  | ISOP  |
| SU 31          | Procento žen podpořených jako začínající podnikatelky (u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění) | Výstup   | %               | 0                        | min. 25 %                             | 37,3 %  | -  | ISOP  |
| HP RP          | Počet nových MSP založených ženami   | Výstup   | počet           | 0                        | -                                     | 555   | -  | ISOP  |
| HP IS          | Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti  | Výsledek | počet           | 0                        | -                                     | 19  | -  | ISOP  |
| PU 04          | Hrubý počet vytvořených prac. míst   | Výsledek | počet           | 0                        | 4 000                                 | 5 376,9   | 2460,9   | ISOP  |

Cílová hodnota indikátoru SU 02 byla na začátku programovacího období poněkud nadhodnocena, proto nedošlo k jejímu naplnění.

Cílová hodnota indikátoru PU 04 byla naplněna, oproti roku 2007 se však o 200 snížila v důsledku finanční krize a odstoupení několika projektů.

### 4.2.2 Popis stavu projektů v rámci opatření

| Opatření  | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|   | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků | 21                      | 9 837 000  | 390 667     | 306                    | 227 693 246 | 9 042 623   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 4.2.3 Program START

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory START. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů realizaci podnikatelských záměrů občanů vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.

Podpora byla poskytována ve formě bezúročných úvěrů na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, resp. hmotného majetku a pozemků, na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí, na financování zásob a vybraných provozních nákladů.

V roce 2008 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve vyhlášeného programu nedošlo.

#### POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Realizace projektů byla ukončena do konce roku 2007. V roce 2008 nebyl v programu START vyčerpán žádný úvěr.

Nejvíce projektů bylo celkově za celé programovací období podpořeno v regionu soudržnosti Moravskoslezsko, nejméně naopak v regionu soudržnosti Střední Čechy.

| Opatření / Program podpory                     | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Úvěr vyčerpán 2008 |            |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet              | Objem (Kč) | Objem (EUR) |
| 2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků /START | 0                       | 0          | 0           | 0                  | 0          | 0           |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 nebyly v rámci programu START uzavřeny žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2008 definovat.

#### PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Průběh realizace programu i v roce 2008 potvrzoval předpoklad, že i po překonání úvodních obtíží s rozběhem projektů je pro kapitálově slabé a velmi málo zkušené podnikatele obtížné reagovat na změny tržní situace.

Za rok 2008 bylo mezi rizikové případy u programu Start nově zařazeno 96 případů s pohledávkami na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti 16,9 mil. Kč.

Bylo provedeno 17 kontrol na objem kontrolovaných prostředků ve výši 7,7 mil. Kč. V jednom případě programu Start byly zjištěny drobné nedostatky s možností odstranění.

#### **VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ**

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontálních priority Společenství. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o úvěr. V roce 2008 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2007 nezměněn.

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem.



## VĚCNÉ INDIKÁTORY

| Označení | Název  | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu)          | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------|--|----------|-----------------|--------------------------|--|---|-------|
| SU 02    | Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje   | Výstup   | počet           | 0                        | 1 400<br>(celkem za opatření)                  | <b>833*</b>   | ISOP  |
| SU 31    | Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o spol., ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění) | Výstup   | počet           | 0                        | min. 25 %                                      | <b>330</b>  | ISOP  |
| SU 52    | Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu                           | Dopad    | %               | 0                        | 1. rok (5 %)<br>2. rok (10 %)<br>3. rok (15 %) | <b>**</b>   | ISOP  |
| HP RP    | Počet nových MSP založených ženami   | Výstup   | počet           | 0                        | -  | <b>366</b>  | ISOP  |
| HP IS    | Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti IT   | Výsledek | počet           | 0                        | -  | <b>14</b>   | ISOP  |
| PU 04    | Hrubý počet vytvořených pracovních míst  | Výsledek | počet           | 0                        | 4 000<br>(celkem za opatření)                  | <b>782</b>  | ISOP  |

\* Tato hodnota se vztahuje pouze k programu START, hodnota indikátoru za celé opatření je 1 130.

\*\* Vyčíslování hodnoty indikátoru **SU 52** se ukázalo jako neúčelné. Výchozí základna je obvykle rovna nule, proto vyčíslení daného indikátoru nedává reálný ekonomický obraz, navíc u podstatné části příjemců podpory není tento ukazatel k dispozici, protože vedou pouze daňovou evidenci.

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť

ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení tohoto programovacího období.

## ZÁVĚR

Realizace programu START ukázala, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně z hlediska zájmu podnikatelů. Současně se však v praxi potvrdilo, že velmi úzké vymezení kategorie „začínající podnikatel“ a tomu přizpůsobený výběr projektů se projevují vyšší četností projektů, které mají obtíže se splácením úvěrů a s dodržováním dalších podmínek smluv o úvěru.

### 4.2.4 Program KREDIT

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory KREDIT. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které bylo bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována formou dlouhodobých majetkově nezajištěných úvěrů s nižšími než tržními úrokovými sazbami určených především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

V r. 2008 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve vyhlášeného programu nedošlo.

#### POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

V r. 2008 bylo v programu KREDIT vyčerpáno 8 úvěrů v celkové výši téměř 39,8 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory                      | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Úvěr vyčerpán 2008 |            |             |
|---|-------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|   | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet              | Objem (Kč) | Objem (EUR) |
| 2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků /KREDIT | 0                       | 0          | 0           | 8                  | 39 750 795 | 1 578 665   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce úvěrů bylo vyčerpáno v regionu soudržnosti Jihozápad, konkrétně v Plzeňském kraji. Jednalo se o 3 úvěry o objemu téměř 26 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory                       | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Úvěr vyčerpan 2008 |                   |                  |
|--|---|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   | Počet projektů     | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      |
| 2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků / KREDIT | Střední Čechy   | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Středočeský kraj                                      | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Jihozápad   | 3                  | 25 979 755        | 1 031 762        |
|  | Jihočeský kraj  | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Plzeňský kraj   | 3                  | 25 979 755        | 1 031 762        |
|  | Severozápad   | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Karlovarský kraj                                      | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Ústecký kraj  | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Severovýchod  | 2                  | 4 799 929         | 190 625          |
|  | Liberecký kraj  | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Královéhradecký kraj                                  | 1                  | 3 300 000         | 131 056          |
|  | Pardubický kraj                                       | 1                  | 1 499 929         | 59 568           |
|  | Jihovýchod  | 1                  | 6 000 000         | 238 284          |
|  | Kraj Vysočina   | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Jihomoravský kraj                                     | 1                  | 6 000 000         | 238 284          |
|  | Střední Morava  | 1                  | 500 000           | 19 857           |
|  | Olomoucký kraj  | 0                  | 0                 | 0                |
|  | Zlínský kraj  | 1                  | 500 000           | 19 857           |
|  | Moravskoslezsko                                       | 1                  | 2 471 111         | 98 138           |
|  | Moravskoslezský kraj                                  | 1                  | 2 471 111         | 98 138           |
| <b>Celkem</b>                                    |   | <b>8</b>           | <b>39 750 795</b> | <b>1 578 665</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 nebyly v rámci programu KREDIT uzavřeny žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2008 definovat.

### PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Za rok 2008 bylo mezi rizikové případy u programu KREDIT nově zařazeno 66 případů s pohledávkami na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti 46,5 mil. Kč.

Bylo provedeno 54 kontrol na objem kontrolovaných prostředků ve výši 159 mil. Kč. V jednom případě programu KREDIT byly zjištěny drobné nedostatky s možností odstranění. V jednom případě v programu KREDIT, podřízený úvěr, došlo k závažnému nedostatku: klient neuhradil žádnou splátku úvěru, nezasílá informace o realizaci projektu, úvěr ve výši 2 mil. Kč byl zesplatněn. ČMZRB, nebyla umožněna kontrola realizace projektu na místě.

## VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontálních priority Společenství. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o úvěr.

V roce 2008 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2007 nezměněn.

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem.

## VĚCNÉ INDIKÁTORY

| Označení | Název   | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skočení programu)     | Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2008 | Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------|---|----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|-------|
| SU 02    | Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje  | Výstup   | počet           | 0                        | 1 400<br>(celkem za opatření)            | <b>297*</b>   |  | ISOP  |
| SU 31    | Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění) | Výstup   | počet           | 0                        |  | <b>91</b>   |  | ISOP  |
| SU 52    | Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení programu                                | Dopad    | %               | 0                        | 1. rok 5 %<br>2. rok 10 %<br>3. rok 15 % | <b>32 %</b>   |  | ISOP  |
| HP RP    | Počet nových MSP založených ženami  | Výstup   | počet           | 0                        | -  | <b>189</b>  |  | ISOP  |
| HP IS    | Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií  | Výsledek | počet           | 0                        | -  | <b>5</b>  |  | ISOP  |
| PU 04    | Hrubý počet vytvořených pracovních míst   | Výsledek | počet           | 0                        | 4 000<br>(celkem za opatření)            | <b>2 134</b>  | -  | ISOP  |

\* Tato hodnota se vztahuje pouze k programu KREDIT, hodnota indikátoru za celé opatření je 1 130.

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť

ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení tohoto programovacího období.

## ZÁVĚR

Realizace programu KREDIT nasvědčuje tomu, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně, drobné změny v textu programu přispěly k jeho větší úspěšnosti.

### 4.2.5 Program Rozvoj

Program podpory ROZVOJ byl realizován v rámci Opatření 2.1. Program byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje malých a středních podniků.

#### POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Projekty předložené v rámci programů ROZVOJ I a ROZVOJ II OPMP v roce 2008 byly úspěšně ukončeny a podány žádosti o platbu.

U projektů již ukončených a předaných k monitorování se u části negativně projevil vliv finanční krize, který je možno označit za jednu z příčin nedosažení cílových hodnot ukazatelů uváděných v projektech. To vedlo k podávání většího množství žádostí o změnu podmínek.

| Opatření / Program podpory                                 | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |            |             |
|--|-------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|
|  | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč) | Objem (EUR) |
| 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ | 2                       | 3 472 000  | 137 887     | 20                     | 71 780 919 | 2 850 712   |

Pozn.: Data uvedena za program Rozvoj + Rozvoj II  
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši více než 29 mil. Kč, což je více než 40 % z celkového finančního objemu ukončených projektů v roce 2008.

| Opatření / Program podpory                                      | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                   |                  |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|
|   |   | Počet projektů | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      |
| 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ I+II | Střední Čechy   | 9              | 29 240 114        | 1 161 244        |
|   | Středočeský kraj                                      | 9              | 29 240 114        | 1 161 244        |
|   | Jihozápad   | 1              | 2 274 734         | 90 339           |
|   | Jihočeský kraj  | 1              | 2 274 734         | 90 339           |
|   | Plzeňský kraj   | 0              | 0                 | 0                |
|   | Severozápad   | 1              | 3 881 452         | 154 148          |
|   | Karlovarský kraj                                      | 0              | 0                 | 0                |
|   | Ústecký kraj  | 1              | 3 881 452         | 154 148          |
|   | Severovýchod  | 2              | 8 216 968         | 326 329          |
|   | Liberecký kraj  | 0              | 0                 | 0                |
|   | Královéhradecký kraj                                  | 0              | 0                 | 0                |
|   | Pardubický kraj                                       | 2              | 8 216 968         | 326 329          |
|   | Jihovýchod  | 1              | 1 791 502         | 71 148           |
|   | Kraj Vysočina   | 0              | 0                 | 0                |
|   | Jihomoravský kraj                                     | 1              | 1 791 502         | 71 148           |
|   | Střední Morava  | 4              | 18 911 141        | 751 038          |
|   | Olomoucký kraj  | 1              | 6 922 194         | 274 908          |
|   | Zlínský kraj  | 3              | 11 988 947        | 476 130          |
|   | Moravskoslezsko                                       | 2              | 7 465 008         | 296 466          |
|   | Moravskoslezský kraj                                  | 2              | 7 465 008         | 296 466          |
| <b>Celkem</b>   |   | <b>20</b>      | <b>71 780 919</b> | <b>2 850 712</b> |

Pozn. Data uvedena za program ROZVOJ + ROZVOJ II  
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

### Crocodile ČR spol. s r. o.

Projekt byl řešen ve dvou etapách. Projekt zahrnoval výstavbu kompletační haly a nákup technologie. Pořizovaná technologie (strojní vybavení) představovala 2 plně vybavené výrobní linky (pásové dopravníky, krájecí a dávkovací zařízení, zařízení pro přípravu surovin, balící a etiketovací zařízení, chladicí a klimatizační jednotka a vestavěný čistící systém pro dosažení hygienických standardů). Stavební práce zahrnovaly základy a spodní stavbu, montáž ocelové konstrukce a opláštění, dodávku a montáž medií nezbytných pro hygienický a technologický standard výroby.

### KOV Velim s. r. o.

Předmětem projektu bylo pořízení hydraulického ohraňovacího lisu a zařízení lakovny. Společnost se zabývá širokým spektrem činností od výroby nástaveb na užitková vozidla všech kategorií a značek po výrobu odlitků z barevných kovů odlévaných do pískových forem. Dlouholeté zkušenosti v oboru a nejmodernější technologické zázemí dovolují společnosti vyrábět produkty té nejvyšší kvality.

Předmětem projektu bylo pořízení nové výrobní linky na výrobu suchých stavebních směsí včetně pořízení regálových systémů a vysokozdvizného vozíku (regálové systémy a vysokozdvizný vozík - dodávky do 500 000 Kč), které byly umístěny v novém objektu společnosti v Ledčicích. Realizace projektu umožnila společnosti navýšit výrobní kapacity.

## **PROBLÉMOVÝ PROJEKT**

### **CZ TECH Čelákovice, a.s.**

Při hodnocení byl projekt velmi dobře hodnocen. Projekt byl navržen jako dvouetapový. První etapa obsahovala pořízení technologie úzce navázané na stavbu, která nebyla předmětem dotace, jako jsou například mostové jeřáby včetně jeřábových drah a filtrace a ventilace. Druhá etapa představovala pořízení vybavení měrového střediska. Problémy nastaly v okamžiku, kdy se vysoutěžený dodavatel stavby dostal do problémů a plynulý proces se rozmělnil do jednotlivých dílčích etap a tak se termín dokončení nové výrobní haly dostal do časového skluzu. Na tuto nepředpokládanou situaci reagoval žadatel postupným podáním dvou žádostí o Změnu podmínek. Nakonec se podařilo projekt úspěšně dokončit. V průběhu realizace žadatel intenzivně komunikoval se zástupci implementační struktury CzechInvest. Kromě kontrol v souvislosti s podáním žádostí o platbu byla zrealizována kontrola i v mezidobí, která měla prověřit míru rizika nedokončení projektu do konečného termínu dle platné výzvy.

## **VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ**

| <b>Stav = ukončený projekt</b> | <b>Zaměřené na podporu</b> | <b>Pozitivní vliv</b> | <b>Neutrální vliv</b> |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vliv na rovné příležitosti     | 0                          | 9                     | 11                    |
| Vliv na životní prostředí      | 1                          | 16                    | 3                     |
| Informační společnost          | 1                          | 11                    | 8                     |
| Vyvážený rozvoj regionů        | 5                          | 13                    | 2                     |



## VĚCNÉ INDIKÁTORY

| Označení       | Název   | Druh  | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|---|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| PU 05<br>SU 26 | Procentní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků | Dopad | %               | 0                        | 10                                    | <b>81,17</b>  | ISOP  |
|                | Absolutní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků | Dopad | tis. Kč         | 0                        | -                                     | <b>4 426 182</b>                                    | ISOP  |

Pro indikátor PU05/SU26 byl původně stanoven desetiprocentní růst jako postačující pro naplnění cílů programu ROZVOJ. Několikanásobné překročení této hodnoty je způsobeno velkým zájmem žadatelů o tento program a kvalitou realizovaných projektů.

Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků byl za dobu realizace programu 81 %. Přidaná hodnota se u podpořených podniků tedy za dobu realizace téměř zdvojnásobila.

### ZÁVĚR

Koncem roku 2008 byla podána žádost o prodloužení možnosti čerpání z OPMP pro program ROZVOJ II.

Rozhodnutím Evropské komise (ES) č. 1110 z 18.2.2009, kterým se přijímají opatření ke zmírnění dopadů finanční krize, bude projektům, které byly zamítnuty z důvodu vyčerpání alokace na program, umožněno čerpat do 30.6.2009 prostředky, které zbyly po proplacení žádostí o platbu podpořených žadatelů. V reakci na prodloužení konečného data uznatelnosti výdajů programovacího období 2004 – 2006 ze strany Evropské komise připravil Řídící orgán podmínky pro dodatečnou podporu úspěšných projektů z programu ROZVOJ II, které nebyly podpořeny v roce 2005 jen z důvodu tehdejšího nedostatku finančních zdrojů a nyní by již realizované investice do technologického vybavení malých a středních podniků mohly být dodatečně podpořeny z dosažených úspor; přitom se jedná o projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (ve smyslu usnesení vlády č. 560/2006), tedy v regionech, kde lze vzhledem k zvýšené míře nezaměstnanosti očekávat mnohem hlubší dopad krize než na jiném území státu.

Částka 95 236 000 Kč z Priority 2 bude využita ve prospěch podnikatelů, konkrétně bude v programu ROZVOJ II podpořeno 28 projektů. Pro podnikatele je toto opatření velmi vítaným krokem ze strany Evropské komise a Řídícího orgánu právě v období ekonomické krize.

#### 4.2.6 Program Marketing

Program podpory MARKETING byl realizován v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků.

##### POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Cílem programu byla podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů z České republiky. Program přispěl k rozvoji aktivit malých a středních podnikatelů po vstupu České republiky do Evropské unie na zahraničních trzích. Program měl za cíl zvýšit možnosti českých podniků využít obchodních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci tohoto programu bylo možné podpořit např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorbu studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Projekt nemohl být členěn do etap.

V roce 2008 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006. V rámci pravidla n+2 bylo možné realizovat schválené projekty až do roku 2008. Průměrná doba realizace projektů činila 10 měsíců.

| Opatření / Program podpory                                    | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|   | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING | 19                      | 6 365 000  | 252 780     | 278                    | 116 161 327 | 4 613 238   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

## REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce projektů bylo v roce 2008 ukončeno v regionu soudržnosti Jihovýchod, a to konkrétně v Jihomoravském kraji. Jednalo se o 55 projektů v celkové hodnotě více než 23 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory                                    | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                    |                  |
|---|---|----------------|--------------------|------------------|
|   |   | Počet projektů | Objem (Kč)         | Objem (EUR)      |
| 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING | Střední Čechy   | 27             | 10 006 589         | 397 402          |
|   | Středočeský kraj                                      | 27             | 10 006 589         | 397 402          |
|   | Jihozápad   | 19             | 7 740 915          | 307 423          |
|   | Jihočeský kraj  | 9              | 2 771 469          | 110 066          |
|   | Plzeňský kraj   | 10             | 4 969 446          | 197 357          |
|   | Severozápad   | 11             | 5 149 825          | 204 520          |
|   | Karlovarský kraj                                      | 0              | 0                  | 0                |
|   | Ústecký kraj  | 11             | 5 149 825          | 204 520          |
|   | Severovýchod  | 68             | 30 107 223         | 1 195 680        |
|   | Liberecký kraj  | 10             | 5 917 382          | 235 003          |
|   | Královéhradecký kraj                                  | 22             | 9 570 260          | 380 074          |
|   | Pardubický kraj                                       | 36             | 14 619 581         | 580 603          |
|   | Jihovýchod  | 74             | 31 541 425         | 1 252 638        |
|   | Kraj Vysočina   | 19             | 8 469 944          | 336 376          |
|   | Jihomoravský kraj                                     | 55             | 23 071 481         | 916 262          |
|   | Střední Morava  | 51             | 19 286 094         | 765 929          |
|   | Olomoucký kraj  | 21             | 7 843 539          | 311 499          |
|   | Zlínský kraj  | 30             | 11 442 555         | 454 430          |
|   | Moravskoslezsko                                       | 28             | 12 329 256         | 489 645          |
|   | Moravskoslezský kraj                                  | 28             | 12 329 256         | 489 645          |
|   | <b>Celkem</b>   | <b>278</b>     | <b>116 161 327</b> | <b>4 613 238</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Mezi nevýznamnější projekty realizované v roce 2008 je možné zařadit například projekty společností CÍGLER SOFTWARE a.s, Zenit. spol. s r.o. a TESCAN, s.r.o.

#### Cígler software a.s

Hlavní činnost společnosti je tvorba ekonomických informačních systémů a souvisejících produktů. Cílem projektu byla podpora exportu softwaru na slovenský trh prostřednictvím komplexní strategie vstupu na vybraný trh zahrnující marketingovou studii, tvorbu propagačních materiálů a nové webové stránky, odborný seminář a billboardovou inzerci. Dotace požadovaná v rámci projektu byla 1 mil. Kč a byla vyplacena v požadované výši.

### Zenit. spol. s r.o.

Hlavní činnost společnosti je výroba a distribuce bytové chemie pro domácí i průmyslovou sféru. Společnost se v rámci svého projektu zaměřila na udržení a rozšíření svého exportu do Bulharska, a to prostřednictvím nových katalogových listů, letáků, plakátů a pomocných prodejních materiálů. Dotace požadovaná v rámci projektu byla 0,5 mil. Kč a byla vyplacena v požadované výši.

### TESCAN, s.r.o.

Hlavní činnost společnosti je výroba a distribuce elektronových rastrovacích mikroskopů a příslušenství. Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o společnosti a tím zvýšit poptávku a zajistit odbyt mikroskopů na nových trzích. Cíle projektu byly realizovány zejména prostřednictvím inzertní kampaně v prestižních odborných časopisech a vytvořením projektového katalogu. Součástí realizace projektu byla i účast na mezinárodním veletrhu SEMICOUN Europe v Mnichově. Dotace požadovaná v rámci projektu byla 0,97 mil. Kč a byla vyplacena v požadované výši.

### PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Za problémový projekt lze považovat projekt společnosti TES s.r.o. Požadovaná dotace byla 469 040 Kč. Kvůli nedoloženým aktivitám společnosti, na které byla žádána dotace, a vlivem neodborně zpracovaných marketingových studií, kdy se nejednalo o průzkum uplatnění výrobků společnosti na zahraničních trzích byla dotace krácena. Vyplacená dotace dosáhla 67 500 Kč, tedy pouhých 14,4 % dotace požadované.

### VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006, nebyla vydávána žádná další Rozhodnutí.

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 7                   | 99             | 172            |
| Vliv na životní prostředí  | 14                  | 79             | 185            |
| Informační společnost      | 25                  | 112            | 141            |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 13                  | 167            | 98             |

## VĚCNÉ INDIKÁTORY

| Označení       | Název   | Druh  | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|---|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| PU 05<br>SU 26 | Procentní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků | Dopad | %               | 0                        | 10                                    | <b>49,45</b>  | ISOP  |
|                | Absolutní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků | Dopad | tis. Kč         | 0                        | -                                     | <b>5 333 469,65</b>                                 | ISOP  |

Hodnota indikátorů PU05/SU26 byla z počátku podhodnocena. Původně bylo stanoveno 10 % jako postačující pro naplnění cílů uvedených indikátorů programu MARKETING (stejně jako u programu ROZVOJ). Oproti roku 2007 (48,37 %) došlo v roce 2008 k dalšímu mírnému nárůstu hodnoty indikátoru. Téměř pětinasobné překročení stanovené hodnoty je ovlivněno zejména velkým zájmem žadatelů o program MARKETING.

## ZÁVĚR

Závěrem lze říci, že program MARKETING byl v rámci OPPP velmi využíván (zejména vzhledem k velkému zájmu žadatelů, resp. počtu předložených projektů). V rámci tohoto programu byl i v roce 2008 úspěšně podporován vstup MSP na zahraniční trhy a zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků. Realizace projektů již byla v roce 2008 ukončena. Poslední žádosti o platbu v rámci programu MARKETING byly na agenturu CzechInvest příjemci podávány do konce měsíce září roku 2008.

Výsledky realizace programu MARKETING budou nadále monitorovány.

Zkušenosti z programu MARKETING v programovacím období 2004 - 2006 byly zohledněny při vyhlášení prvního kola výzvy programu MARKETING v rámci programovacího období 2007-2013.

## 4.3 OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB

Opatření 2.2 na podporu inovací výrobků, technologií a služeb bylo realizováno v rámci programu INOVACE, který formou dotací podporoval inovační aktivitu českých podniků.

### 4.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2008 nebyla v programu INOVACE vyhlášena žádná výzva pro předkládání projektů.

V průběhu tohoto roku byly průběžně ukončovány projekty schválené v předchozích letech v programu INOVACE I a II. Po ukončení projektu odevzdávají příjemci dotace žádost o platbu na agenturu CzechInvest. V roce 2008 bylo přijato 35 žádostí o platbu týkajících se úspěšných projektů INOVACE I a II. Během roku bylo proplaceno 48 žádostí o platbu na účty žadatelů, což představuje částku zhruba 412 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2008 ukončeno 47 projektů z programu INOVACE I a II v celkové výši dotace více než 692 mil. Kč.

V roce 2008 skončila realizace programu INOVACE z Operačního programu Průmysl a podnikání. Tento rok byl posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty z programu INOVACE I a II. V následujících letech bude tento program realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je nastaven pro období 2007 – 2013.

| Opatření / Program podpory                                  | Zamítnuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|   | Počet                   | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVACE | 3                       | 49 937 000 | 1 983 201   | 47                     | 692 482 652 | 27 501 297  |

Pozn. Data uvedena za program Inovace – dotace + Inovace – kombinovaná  
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 4.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Nejvíce projektů bylo v roce 2008 ukončeno ve Středočeském kraji, jednalo se o 9 projektů o objemu přes 127 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory                                  | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                    |                   |
|---|---|----------------|--------------------|-------------------|
|   |   | Počet projektů | Objem (Kč)         | Objem (EUR)       |
| 2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVACE | Střední Čechy   | 9              | 127 133 082        | 5 048 971         |
|   | Středočeský kraj                                      | 9              | 127 133 082        | 5 048 971         |
|   | Jihozápad   | 5              | 46 582 725         | 1 849 989         |
|   | Jihočeský kraj  | 3              | 17 357 553         | 689 339           |
|   | Plzeňský kraj   | 2              | 29 225 172         | 1 160 650         |
|   | Severozápad   | 4              | 77 964 854         | 3 096 301         |
|   | Karlovarský kraj                                      | 0              | 0                  | 0                 |
|   | Ústecký kraj  | 4              | 77 964 854         | 3 096 301         |
|   | Severovýchod  | 8              | 164 248 102        | 6 522 959         |
|   | Liberecký kraj  | 1              | 7 158 000          | 284 273           |
|   | Královéhradecký kraj                                  | 2              | 54 299 207         | 2 156 442         |
|   | Pardubický kraj                                       | 5              | 102 790 895        | 4 082 244         |
|   | Jihovýchod  | 7              | 107 453 865        | 4 267 429         |
|   | Kraj Vysočina   | 1              | 16 146 000         | 641 223           |
|   | Jihomoravský kraj                                     | 6              | 91 307 865         | 3 626 206         |
|   | Střední Morava  | 10             | 125 830 693        | 4 997 248         |
|   | Olomoucký kraj  | 5              | 62 804 811         | 2 494 234         |
|   | Zlínský kraj  | 5              | 63 025 882         | 2 503 014         |
|   | Moravskoslezsko                                       | 4              | 43 269 331         | 1 718 401         |
|   | Moravskoslezský kraj                                  | 4              | 43 269 331         | 1 718 401         |
| <b>Celkem</b>   |   | <b>47</b>      | <b>692 482 652</b> | <b>27 501 297</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

### 4.3.3 Nejvýznamnější projekt

Cílem programu bylo prostřednictvím dotací stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP, a tím posílit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelný růst. Program Inovace podporoval realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. U inovačních projektů byla hodnocena zejména návaznost na ukončenou fázi výzkumu a vývoje a jeho využití v podobě prototypu, vzorku výrobku či odzkoušeného procesu. Dále bylo hodnoceno prokázání mezery na trhu u daného produktu nebo služby, technická realizovatelnost projektu a jeho ekonomická efektivnost.

Projekty realizované v programu INOVACE měly dobrou inovační úroveň včetně jejich celkové užitné hodnoty. Mezi schválenými projekty je možné vyzdvihnout například projekty těchto společností:

## **OPTAGLIO S.R.O.**

Projekt, který zaváděl do výroby inovovanou demetalizační technologii pro výrobu moderních ochranných prvků. Společnost OPTAGLIO s.r.o. je firmou specializující se na vývoj a výrobu špičkových bezpečnostních optických prvků na bázi reliéfních difrakčních struktur, lisovaných hologramů a jiných litografických elementů. Tyto prvky jsou v současné době využívány k ochraně důležitých cenin, dokumentů (bankovky, víza, pasy, ID, kolky aj.), k ochraně státních zájmů (např. výběr spotřební daně, boj proti nelegálnímu obchodu aj.) a k ochraně produktů renomovaných firem (výrobci HW, SW, apod.).

Předkládaný projekt představuje zavedení technické procesní a výrobní inovace, kdy ve výsledku bylo prostřednictvím zakoupené nové moderní technologie – demetalizační linky s příslušenstvím (technická procesní inovace) zahájena výroba kvalitativně nového sortimentu společnosti OPTAGLIO s.r.o. – holografické ochranné prvky s demetalizací (technická výrobní inovace). Cílem tohoto projektu bylo postavit linku pro demetalizaci, na které by se zvýšila produktivita a kvalita demetalizace tj. přesnost soutisku s holografickým motivem, rozlišení demetalizace a čistota obrazců.

Realizace projektu představovala strategický krok společnosti OPTAGLIO s.r.o. směrem k moderním trendům v oboru a ke zvýšení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, neboť v současné době neexistuje ekvivalentní český výrobce a veškeré srovnatelné produkty jsou do České republiky importovány. Projekt byl k životnímu prostředí neutrální a měl pozitivní vliv na rozvoj principů rovných příležitostí. Celková výše dotace byla téměř 4,9 mil. Kč.

## **CRYTUR, SPOL. S R.O.**

Společnost Crytur, spol. s r.o. realizovala projekt, jehož cílem bylo zavedení nové technologie výroby monokrystalů pro použití v hi-tech aplikacích pro výkonné lasery a pro zobrazovací systémy jako X-ray kamery, tomografie (PET) a elektronová mikroskopie. Starší technologie pěstování monokrystalů byla založena na redukčních podmínkách (pěstování v atmosféře vodíku v molybdenových kelímcích s odporovým topením). Nová technologie používá oxidační podmínky (pěstování v dusíko-kyslíkové atmosféře v iridiových kelímcích s indukčním ohřevem). Zásadní rozdíl spočívá ve vlivu atmosféry na oxidační stav dopantu monokrystalu.

Další technologickou změnou spojenou s projektem byla nová technologie opracování. Firma Crytur je schopná vyrobit velmi přesné výrobky, které výrazně předstihují konkurenci



v mikroskopickém rozlišení. Výroba těchto výrobků je do značné míry založena na ruční práci, ale společnost již výrazně pokročila ve vývoji technologie a její možnosti převodu na řízené NC stroje.

Během projektu byly do sériové výroby zavedeny nejméně čtyři materiály pěstované oxidační technologií. Nové materiály umožňují výrobu nejméně deseti nových finálních produktů, například laserových tyčí, kompozitních laserů nebo multipixelového detektoru PET. Celková výše dotace na realizaci projektu byla 7 158 000 Kč.

#### 4.3.4 Problémový projekt

V tomto období se nevyskytl žádný problémový projekt. Postupem času se úroveň předkládaných projektů v oblasti inovačního řešení spíše zvyšovala.

#### 4.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 1                   | 15             | 31             |
| Vliv na životní prostředí  | 10                  | 22             | 15             |
| Informační společnost      | 2                   | 20             | 25             |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 3                   | 30             | 14             |

#### 4.3.6 Věcné indikátory

| Označení | Název  | Druh     | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31.12.2008 | Zdroj |
|----------|--|----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| SU 25    | Počet nových nebo inovovaných technologií, výrobků a služeb          | Dopad    | počet           | 0                        | 100                                   | 512   | ISOP  |
| SU 07    | Počet společných projektů výzkumných institucí a podporovaných firem | Výsledek | počet           | 0                        | 20                                    | 86  | ISOP  |

Žadatelé projeví v období 2004 – 2006 o program INOVACE velký zájem. V roce 2008 byla dokončována realizace schválených projektů v předchozích letech. Každý podpořený projekt měl nastaven minimálně jeden závazný ukazatel, který musel být naplněn. Např. v rámci projektu společnosti CRYTUR 2.2 D/147 se začalo vyrábět deset druhů inovovaných výrobků a zavedly se do provozu dvě inovované technologie.

#### 4.3.7 Závěr

Rokem 2008 byla ukončena realizace projektů schválených v rámci programu INOVACE z Operačního programu Průmysl a podnikání. Podpořené projekty byly schváleny ve dvou

výzvách v letech 2004 – 2006. Posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty z programu INOVACE I a II byl konec roku 2008. Žadatelé předložili na agenturu CzechInvest žádosti o platbu k projektům, následně proběhly kontroly na místě a projekty byly proplaceny a přešly do stavu monitoringu, kde se sleduje vývoj hodnot monitorovacích ukazatelů.

Pro nové programovací období 2007 – 2013 program INOVACE prodělal řadu dílčích i významnějších změn vycházejících ze získaných poznatků a zkušeností z předešlého období. Zásadní změnou v rámci programu INOVACE je jeho rozdělení na dvě části, kdy jedna část je zaměřena na podporu inovačních projektů a druhá část podporuje ochranu práv průmyslového vlastnictví. Výzvy obou částí programu jsou vyhlašovány samostatně a mají nastavena svoje vlastní kritéria a podmínky.

Závěrem lze konstatovat, že program INOVACE v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání úspěšně podporoval zavádění inovací do výroby a následně na trh a tím významně přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků.

#### 4.4 OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie zahrnuje dva programy podpory: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ÚSPORY ENERGIE.

Cílem Opatření 2.3 byl prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a zavádění nových technologií výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.

Program ÚSPORY ENERGIE měl za cíl snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích, program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE byl zaměřen na vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

Rok 2008 byl ve srovnání s minulými roky v rámci OPMP rokem nejnáročnějším. Vzhledem k ukončení proplácení dotací za celé období OPMP bylo zadministrováno 32 dodatků, ukončeno a proplaceno 48 projektů.

Energetické programy OPMP byly jedním z významných systémových nástrojů pro naplňování indikativních cílů Státní energetické koncepce, směrnic 77/2001/ES a 2006/32/ES z hlediska zvyšování energetické efektivity a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie v České republice.

##### 4.4.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2008 docházelo stejně jako v ostatních programech pouze k ukončování projektů.

| Opatření / Program podpory   | Zamítuté projekty 2008 |            |             | Ukončené projekty 2008 |             |             |
|--|------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|  | Počet                  | Objem (Kč) | Objem (EUR) | Počet                  | Objem (Kč)  | Objem (EUR) |
| 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie / OZE            | 6                      | 84 420 000 | 3 352 661   | 39                     | 481 270 090 | 19 113 189  |
| 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie / Úspory energie | 0                      | 0          | 0           | 9                      | 49 424 117  | 1 962 832   |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### 4.4.2 Regionální zaměření projektů v rámci programu

Z hlediska regionálního zaměření bylo nejvíce projektů ukončeno v regionu soudržnosti Severovýchod – jednalo se o 11 projektů v celkové hodnotě více než 20 mil. Kč.

| Opatření / Program podpory  | Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu) | Ukončeno       |                    |                   |
|---|---|----------------|--------------------|-------------------|
|   |   | Počet projektů | Objem (Kč)         | Objem (EUR)       |
| 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie | Střední Čechy   | 7              | 109 468 532        | 4 347 440         |
|   | Středočeský kraj                                      | 7              | 109 468 532        | 4 347 440         |
|   | Jihozápad   | 8              | 107 048 387        | 4 251 326         |
|   | Jihočeský kraj  | 5              | 72 519 102         | 2 880 028         |
|   | Plzeňský kraj   | 3              | 34 529 285         | 1 371 298         |
|   | Severozápad   | 6              | 55 393 821         | 2 199 913         |
|   | Karlovarský kraj                                      | 1              | 1 108 205          | 44 011            |
|   | Ústecký kraj  | 5              | 54 285 616         | 2 155 902         |
|   | Severovýchod  | 11             | 20 475 340         | 813 159           |
|   | Liberecký kraj  | 3              | 5 915 158          | 234 915           |
|   | Královéhradecký kraj                                  | 4              | 8 146 219          | 323 519           |
|   | Pardubický kraj                                       | 4              | 6 413 963          | 254 725           |
|   | Jihovýchod  | 6              | 110 738 866        | 4 397 890         |
|   | Kraj Vysočina   | 2              | 34 514 833         | 1 370 724         |
|   | Jihomoravský kraj                                     | 4              | 76 224 033         | 3 027 166         |
|   | Střední Morava  | 9              | 126 037 041        | 5 005 442         |
|   | Olomoucký kraj  | 7              | 67 639 847         | 2 686 253         |
|   | Zlínský kraj  | 2              | 58 397 194         | 2 319 190         |
|   | Moravskoslezsko                                       | 1              | 1 532 220          | 60 851            |
|   | Moravskoslezský kraj                                  | 1              | 1 532 220          | 60 851            |
| <b>Celkem</b>   |   | <b>48</b>      | <b>530 694 207</b> | <b>21 076 021</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

#### 4.4.3 Nejvýznamnější projekt

##### Program Obnovitelné zdroje energie – ENERGO-PRO Czech, s.r.o. - MVE Kroměříž

Projekt rekonstrukce malé vodní elektrárny (MVE) Kroměříž – Strž se komplexně zaměřil na technologickou část provozu tzn. část strojní, elektro měření a regulaci všech tří instalovaných soustrojí (TG1, TG2, TG3) včetně návazných částí provozu (společná zařízení – hydrotechnika resp. vtokové části objektu a to stavidla, jemné česlice, čistící stroj česlí, vzpěrné a pochůzné konstrukce kolem stavidel, zařízení vlastní spotřeby atd.). Prováděná rekonstrukce v části strojní zahrnovala celkovou repasi turbín včetně nové elektrohydraulické regulace turbín, mazacích a chladících soustav, jakož i repasi generátorů včetně převinutí statorů. V části elektro a měření, regulace pak rekonstrukce zahrnovala nové zařízení rozvodny 22kV, systém měření a ochran generátorů i linky 22kV, transformátory a rozvaděče vlastní spotřeby a MaR, snímače fyzikálních veličin, řídicí systém s operátorskou stanicí pro automatizované řízení provozu. Cílem projektu bylo zajištění dalšího dlouhodobého

provozování MVE, optimalizace chodu elektrárny za účelem zvýšení účinnosti a tím i výroby. Výše proplacené dotace tohoto projektu dosáhla 29 989 194 Kč.

#### **Program Úspory energie – CNM textil, a.s.**

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem elektrické energie závodu Oskava společnosti CNM textil, a.s. a dále snížení emisí relevantních znečišťujících látek (zejména oxidu uhličitého, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého) plynoucích z primárního zdroje znečišťování ovzduší. Ekologický přínos projektu plyne i z využití odpadního tepla a využití obnovitelných zdrojů energie (nový kotel na dřevní štěpku). Výše proplacené dotace tohoto projektu dosáhla 17 725 180 Kč.

#### **4.4.4 Problémový projekt**

V roce 2008 se po provedených kontrolách na místě vyskytly formální nedostatky ve výběrových řízeních u dvou projektů. První případ se týkal projektu OZE/017 ZEVO, s.r.o. Bioplynová stanice Velký Karlov a v druhém případě šlo o projekt OZE/027 Wind invest, s.r.o. Větrný park Protivanov.

#### **4.4.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství**

| Stav = ukončený projekt    | Zaměřené na podporu | Pozitivní vliv | Neutrální vliv |
|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Vliv na rovné příležitosti | 1                   | 4              | 43             |
| Vliv na životní prostředí  | 37                  | 10             | 1              |
| Informační společnost      | 2                   | 9              | 37             |
| Vyvážený rozvoj regionů    | 5                   | 24             | 19             |

Všechny projekty v rámci Opatření 2.3 mají neutrální vliv na rovné příležitosti, v zásadě jsou pozitivní pro životní prostředí a mají neutrální vliv na informační společnost. Dopady na vyvážený rozvoj regionů mají pozitivní dopad.

#### 4.4.6 Věcné indikátory

| Označení       | Název                                   | Druh     | Měřicí jednotka      | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota indikátoru ze všech projektů k 31. 12. 2008 | Zdroj |
|----------------|---|----------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| PU 08<br>SU 21 | Úspora energie                          | Výsledek | GJ/rok               | 0                        | 120 000                               | <b>160 446,3</b>                                    | ISOP  |
| PU 09<br>SU 20 | Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů | Výsledek | MW instalovaných/rok | 0                        | 15                                    | <b>45,64</b>  | ISOP  |
|                |   |          | MWh vyrobených/rok   | 0                        | 50 000                                | <b>176 798,3</b>                                    |       |

Při stanovování cílové hodnoty se vycházelo z předpokladu, že největší část projektů bude zaměřena na malé vodní elektrárny (MVE), které mají instalovaný výkon mezi 100 až 200 kW, ale na základě zájmu žadatelů byla poskytnuta dotace všem způsobům výroby elektrické energie – a to hlavně z biomasy či větrné, které mají instalovaný výkon až desetkrát vyšší. Jednotlivé typy jsou pak v rámci programu rozloženy rovnoměrně, tomu pak odpovídají hodnoty instalovaného výkonu i vyrobené energie.

#### 4.4.7 Závěr

Energetické programy OPPP v letech 2004 – 2006 byly impulsem pro rozvoj realizací projektů úspor energie ve zpracovatelském průmyslu a výroby energie z OZE v malých a středních podnicích (MSP), včetně začínajících podniků (start-up). Alokace prostředků ve formě investičních dotací v rámci Opatření 2.3 do výše uvedených energetických projektů byla v souladu s cíli programu a stimulovala investory z oblasti MSP k realizaci energetických projektů v oblasti výroby energie z OZE a úspor energie ve zpracovatelském průmyslu.

V roce 2008 došlo k ukončení realizace projektů hlavně v programu OZE a bylo proplaceno cca 98 % alokovaných prostředků v rámci Priority 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

## 5 PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“

### 5.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“

#### 5.1.1 Stručný popis

Hlavním smyslem Technické pomoci OPPP (dále jen „TP“) je zefektivnění procesu implementace OPPP a jeho jednotlivých podprogramů. TP je indikována jako jedna z oblastí intervence z prostředků EU. Zahnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni Řídícího orgánu i na úrovni zprostředkujících subjektů s cílem podpořit účinnost realizované podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití komunitárních prostředků, tj. slouží zejména k efektivnímu řízení OPPP, jeho propagaci a hodnocení programu a projektů.

Priorita 3 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu a 3.2 Ostatní technická pomoc.

Alokace na Prioritu 3 – Technická pomoc, činí 12 912 114 €, což v přepočtu prosincovým kurzem roku 2008 představuje 325 127 030 Kč.

#### REALOKACE

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu byla provedena dvojí realokace prostředků TP. V roce 2006 byla alokace snížena o 1 mil. EUR ve prospěch Priority 2, tzn. že na úkor TP byly zvýšeny dotace pro české podnikatele.

V roce 2008 byla provedena další realokace mezi opatřením 3.1 a 3.2 Technická pomoc, kdy došlo k přesunu částky 1,6 mil. EUR ve prospěch opatření 3.2. Celková alokace v rámci priority se nezměnila, tato změna je nepřijatelná.

Tabulka 18 - Úpravy alokace OPPP v r. 2008

| Priorita                     | Opatření/Program            | Alokace 2004 - 2006 po úpravách v EUR |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Priorita 3 – Technická pomoc | 3.1 TECHNICKÁ POMOC         | 5 022 724                             |
|                              | 3.2 TECHNICKÁ POMOC ostatní | 7 889 390                             |

K realokaci v rámci TP došlo z důvodu úspory položek opatření 3.1 a zvýšených požadavků na evaluace a propagaci úspěšných projektů OPPP. Převáděné zdroje měly posílit zejména prostředky určené na financování evaluačních studií a kampaň k prezentaci úspěchů

v Operačním programu Průmysl a podnikání. K prezentační kampani v rámci ukončování OPPP bylo přistoupeno z následujícího důvodu:

Cílem dotace z prostředků strukturálních fondů je kladně ovlivnit podnikatelské prostředí z hlediska vyšší konkurenceschopnosti firem při vyrovnávání disparit v rámci regionů, využít tyto finance k rozvoji firmy, nákupu nových technologií, prezentaci firmy v zahraničí apod. Účelem kampaně je zvýšit povědomí široké veřejnosti o strukturálních fondech a zároveň upoutat pozornost potenciálních žadatelů, motivovat je k podání žádosti a seznámit s přínosem, který strukturální fondy představují.

Uskutečněné projekty z dokončovaného programovacího období 2004 - 2006 jsou inspirací v aktuálním období 2007 – 2013. V novém období je již vyhlášena celá řada výzev, na základě kterých mohou být podány žádosti o financování obdobných projektů, jaké byly proplaceny v Operačním programu Průmysl a podnikání. Zejména v tomto období finanční krize je třeba doporučit žadatelům vhodné postupy a poukázat na nedostatky, které by mohly předložené projekty provázet.

**Tabulka 19 - Alokace a certifikace pro Prioritu 3 (v EUR)**

| PRIORITA  | Alokace<br>na 2004 – 2006 | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky |                  |                  |
|---|---------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                           | Celkem  | Státní rozpočet  | ERDF             |
| <b>Priorita 3 – Technická pomoc</b>                               | <b>12 912 114</b>         | <b>4 845 341</b>                              | <b>1 211 338</b> | <b>3 634 003</b> |
| Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení a implementaci programu | 5 022 724                 | 1 881 737                                     | 470 436          | 1 411 301        |
| Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc                            | 7 889 390                 | 2 963 604                                     | 740 902          | 2 222 702        |

**Tabulka 20 - Alokace a certifikace pro Prioritu 3 (v Kč)**

| PRIORITA  | Alokace<br>na 2004 – 2006* | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky** |                   |                   |
|---|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
|   |                            | Celkem  | Státní rozpočet   | ERDF              |
| <b>Priorita 3 – Technická pomoc</b>                               | <b>325 127 030</b>         | <b>131 323 074</b>                              | <b>32 830 848</b> | <b>98 492 225</b> |
| Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení a implementaci programu | 126 472 190                | 49 651 442                                      | 12 412 908        | 37 238 534        |
| Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc                            | 198 654 840                | 81 671 631                                      | 20 417 940        | 61 253 691        |

\* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

\*\* Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci.

### 5.1.2 Kvantifikace cílů priority

| Označení | Název                                 | Druh   | Měřicí jednotka | Počáteční hodnota (2001) | Cílová hodnota (po skončení programu) | Hodnota k 31. 12. 2008    | Zdroj |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| SU 32    | Počet realizovaných studií a seminářů | Výstup | počet           | 0                        | 20 studií<br>400 seminářů             | 25 studií<br>443 seminářů | ISOP  |



### 5.1.3 Čerpání prostředků TP za rok 2008

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu SSF a zprostředkujících subjektů. Za vyčerpané prostředky z TP jsou považovány žádosti o platbu, které prošly autorizací v Oddělení autorizace plateb v SSF a následně byly schváleny Oddělením finančního řízení plateb evropských programů.

Tabulka 21 - Čerpání TP OPPP (v Kč)

| TP OPPP       | Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR) | Podíl k alokaci |
|---------------|--|-----------------|
| 2004          | 8 277 179  | 2,43 %          |
| 2005          | 14 572 353   | 4,28 %          |
| 2006          | 60 745 423   | 17,83 %         |
| 2007          | 40 538 388   | 11,90 %         |
| 2008          | 65 519 158   | 20,15 %         |
| <b>CELKEM</b> | <b>189 652 501</b>   | <b>58,33 %</b>  |

V roce 2008 byla uskutečněna kontrola čerpání TP agentur externím subjektem. Žádosti o platbu, které neodpovídaly metodickým postupům, eventuálně nebyly doloženy z hlediska dokladové kontroly, byly z Technické pomoci vyjmuty.

V roce 2008 tak byly Oddělením finančního řízení plateb evropských programů /02340/ schváleny žádosti o platbu technické pomoci za cca 65,5 mil. Kč, což představuje přibližně 20 % celkové alokace. Souhrnně od vyhlášení operačního programu se technická pomoc čerpala ve výši cca 190 mil. Kč, což činí přibližně 58,33 % celkové alokace (viz tabulka č. 21).

Tabulka 22 - Přehled realizace TP OPPP za rok 2008

| Opatření         | Schválené akce |                    |                  | Autorizováno SSF |                   |                  | Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR) |                   |                  |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
|                  | Počet akcí     | Objem (Kč)         | Objem (EUR)      | Počet ŽoP        | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      | Počet ŽoP  | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      |
| Opatření 3.1     | 107            | 34 777 912         | 1 381 172        | 99               | 51 630 888        | 2 050 472        | 89   | 48 283 205        | 1 917 522        |
| Opatření 3.2     | 11             | 113 564 604        | 4 510 111        | 42               | 19 587 573        | 777 902          | 37   | 17 235 953        | 684 510          |
| <b>Celkem TP</b> | <b>118</b>     | <b>148 342 516</b> | <b>5 891 283</b> | <b>141</b>       | <b>71 218 461</b> | <b>2 828 374</b> | <b>126</b>   | <b>65 519 158</b> | <b>2 602 032</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR; zdroj: ISOP

V roce 2008 bylo Sekcí strukturálních fondů schváleno 118 akcí v celkovém objemu cca 148 mil. Kč. Autorizováno SSF bylo v roce 2008 celkem 141 žádostí o platbu ve výši 71,2 mil. Kč, Oddělením finančního řízení plateb evropských programů /02340/ bylo schváleno 126 žádostí o platbu ve výši 65,5 mil. Kč.

## 5.2 OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU

### 5.2.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

Jedná se o výdaje na řízení, provádění, kontrolu a monitorování OPPP. V rámci Opatření 3.1 je poskytována TP pro ŘO a zprostředkující subjekty k řízení a implementaci OPPP. Výčet rozpočtových položek Opatření 3.1 uvádí následující tabulka.

Tabulka 23 - Legenda indikativních položek Opatření 3.1

| Položka | Rozpočtové položky TP  | Opatření |
|---------|--|----------|
| 411-1   | Provozní výdaje na organizaci hodnotitelských komisí                       | 3.1      |
| 411-2   | Provozní výdaje na organizaci MV   | 3.1      |
| 411-3   | Výdaje na externí poradenství  | 3.1      |
| 411-5   | Výdaje na audity   | 3.1      |
| 411-6   | Jiné výdaje související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci | 3.1      |

### 5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů)

V rámci Opatření 3.1 bylo v průběhu roku 2008 schváleno 107 akcí v objemu cca 34,8 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2008 v rámci Opatření 3.1 celkem 99 žádostí o platbu v hodnotě 51,6 mil. Kč.

Tabulka 24 - Přehled realizace Opatření 3.1 dle subjektů za rok 2008

| Opatření 3.1     | Schválené akce |                   |                  | Autorizováno SSF |                   |                  | Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR) |                   |                  |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
|                  | Počet akcí     | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      | Počet ŽoP        | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      | Počet ŽoP  | Objem (Kč)        | Objem (EUR)      |
| CI               | 11             | 5 876 369         | 233 374          | 48               | 29 083 442        | 1 155 022        | 41   | 26 275 656        | 1 043 513        |
| CT               | 9              | 2 818 242         | 111 924          | 13               | 6 215 085         | 246 826          | 10   | 5 675 188         | 225 385          |
| ČEA              | 0              | 0                 | 0                | 4                | 989 393           | 39 293           | 4  | 989 393           | 39 293           |
| MPO              | 87             | 26 083 301        | 1 035 874        | 34               | 15 342 967        | 609 331          | 34   | 15 342 967        | 609 331          |
| <b>Celkem TP</b> | <b>107</b>     | <b>34 777 912</b> | <b>1 381 172</b> | <b>99</b>        | <b>51 630 888</b> | <b>2 050 472</b> | <b>89</b>  | <b>48 283 205</b> | <b>1 917 522</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

V Opatření 3.1 byly autorizovány a propláceny platby agentur za uplynulé období, které byly zkontrolovány a nebyly shledány nedostatky. Částka autorizovaných plateb CI přesáhla 29 mil. Kč ve 48 žádostech o platbu, autorizováno dále bylo 13 žádostí o platbu agentury CT za více než 6,2 mil. Kč. Po kontrole byly v r. 2008 ještě dodatečně autorizovány a propláceny výdaje agentury ČEA. Autorizované výdaje MPO přesáhly 15 mil. Kč, celkem 34 žádostí o platbu.

### 5.2.3 Závěr

K nejvyšším výdajům patří bezpochyby náklady na mzdy pracovníků TP, školení a vzdělávání. To souvisí s najímáním nových pracovníků na dobu určitou, jejichž mzdové náklady jsou hrazeny právě z opatření 3.1 TP. Zajištění dostatečné administrativní kapacity je předpokladem k včasnému vyřizování žádostí o dotaci a o platby. V roce 2008 se ve struktuře výdajů TP promítly náklady na externí služby (outsourcing v oblasti zabezpečení plateb a kontrol realizace projektů na místě).

## 5.3 OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC

### 5.3.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

Jedná se o výdaje, které jsou určeny zejména k úhradě studií, hodnocení programu, seminářů, informačních akcí (publicitě), evaluací, analýz či strategií a metod využívaných v rámci OPMP k přípravě nového programovacího období, pořízení a instalaci počítačových systémů k řízení a monitorování apod.

Tabulka 25 - Legenda indikativních položek Opatření 3.2

| Položka | Rozpočtové položky TP   | Opatření |
|---------|---|----------|
| 411-4   | Výdaje na opatření a provoz zařízení (software, hardware)   | 3.2      |
| 412-1   | Výdaje na zpracování hodnocení dle čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999                           | 3.2      |
| 412-2   | Výdaje na pořízení databází, statistických dokumentů, podklady pro výroční a závěrečné zprávy apod. | 3.2      |
| 413-1   | Výdaje na přípravu pro další programovací období (zpracování studií)                                | 3.2      |
| 413-2   | Provádění analýz dopadů jednotlivých akcí   | 3.2      |
| 414-1   | Výdaje na pilotní projekty (studie absorpční kapacity, modelování situace, ...)                     | 3.2      |
| 415-1   | Výdaje na realizaci KAP   | 3.2      |

### 5.3.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů)

V rámci Opatření 3.2 bylo v průběhu roku 2008 schváleno celkem 11 akcí v objemu cca 113,6 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2008 v rámci Opatření 3.2 celkem 42 žádostí o platbu v hodnotě 19,6 mil. Kč, schváleno Oddělením finančního řízení plateb evropských programů pak bylo 37 žádostí o platbu v hodnotě 17,2 mil. Kč. (viz tabulka č. 26).

Tabulka 26 - Přehled realizace Opatření 3.2 dle subjektů za rok 2008

| Opatření 3.2     | Schválené akce |                    |                  | Autorizováno SSF |                   |                | Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR) |                   |                |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
|                  | Počet akcí     | Objem (Kč)         | Objem (EUR)      | Počet ŽoP        | Objem (Kč)        | Objem (EUR)    | Počet ŽoP  | Objem (Kč)        | Objem (EUR)    |
| CI               | 5              | 4 536 793          | 180 174          | 30               | 13 714 392        | 544 654        | 28   | 12 463 464        | 494 975        |
| CT               | 1              | 50 527             | 2 007            | 5                | 1 192 219         | 47 348         | 3  | 560 527           | 22 261         |
| ČEA              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0  | 0                 | 0              |
| MPO              | 5              | 1 089 772 84       | 4 327 930        | 7                | 4 680 962         | 185 900        | 6  | 4 211 962         | 167 274        |
| <b>Celkem TP</b> | <b>11</b>      | <b>113 564 604</b> | <b>4 510 111</b> | <b>42</b>        | <b>19 587 573</b> | <b>777 902</b> | <b>37</b>  | <b>17 235 953</b> | <b>684 510</b> |

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR

Z tabulky je zřejmé, že v Opatření 3.2 byly nejvíce autorizovány žádosti o platbu agentury CzechInvest, a to 30 žádostí o platbu za 13,7 mil. Kč.

### 5.3.3 Závěr

Významné náklady oblasti opatření 3.2 jsou věnovány oblasti propagace a publicity Operačního programu Průmysl a podnikání. Tato činnost byla důležitá pro seznámení

podnikatelské veřejnosti s možností získání podpory. Další výraznou položkou jsou náklady na rozvoj ISOP a studie.

## 6 ZÁVĚR

Vzhledem k nedočerpaným prostředkům v OPMP, konkrétně v Prioritě 2, bylo rozhodnuto připojit se k usnesení Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství na návrh prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u operačních programů v programovacím období 2004 – 2006 do 30. 6. 2009.

Dne 18. 2. 2009 vydala Evropská komise Rozhodnutí, kterým prodlužuje konečnou lhůtu pro způsobilost výdajů Operačního programu Průmysl a podnikání do výše uvedeného termínu.

Podle nepotvrzených údajů z MMR by měla být původní povolená 2% flexibilita v rámci priorit zvýšena, oficiální stanovisko Evropské komise však není k dispozici. V případě potřeby by mohla být tato flexibilita využita i v Prioritě 3 – Technická pomoc.

## PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU

| Číslo opatření | Program podpory / projekt                 | Číslo Rozhodnutí ÚOHS o udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory | Číslo Rozhodnutí DG Competition (interim procedura) |
|----------------|---|---|---|
| 1.1            | PROSPERITA                                | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.2            | REALITY                                   | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.3            | ŠKOLICÍ STŘEDISKA                         | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.4            | ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.4.5          | KLASTRY                                   | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.4.6          | REGISTR PORADCŮ                           | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 1.4.7          | PROJEKT SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD     | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.1            | START                                     | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.1            | KREDIT                                    | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.1            | ROZVOJ                                    | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.1            | MARKETING                                 | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.2            | INOVACE                                   | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004   |
| 2.3            | ÚSPORY ENERGIE                            | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004<br>XS 84/05                             |
| 2.3            | OBNOVITELNÉ ZDROJE                        | VP/S 167/03-160   | CZ 128 2004<br>XS 85/05                             |

Předpisy, na jejichž základě byla pro OPPP udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory:

- Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory školení
- Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 u podpory de minimis
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u malých a středních podniků
- Pokyny pro národní regionální podporu 98/C 74/06
- Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního prostředí 2001/C37/03.

## PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ

V EUR

| Priorita/Opatření/Program  | Alokace*           | Vyčerpané a certifikované finanční prostředky |                   |                    | Certifikováno/ alokace (%) | Oblasti podpory dle kategorizace EK           |   |
|--|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|---|---|
|  | 2004 - 2006        | Celkem  | Státní rozpočet   | ERDF               |                            | Kód   | %   |
| <b>Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí</b>   | <b>161 901 426</b> | <b>140 459 236</b>                            | <b>35 114 813</b> | <b>105 344 423</b> | <b>86,76%</b>              |   |   |
| Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace                         | 64 161 055         | 55 372 967                                    | 13 843 243        | 41 529 724         | 86,30%                     | 161<br>164<br>182<br>183<br>322               | 5%<br>65%<br>10%<br>10%<br>10%                |
| 1.1 PROSPERITA   | 64 161 055         | 55 372 967                                    | 13 843 243        | 41 529 724         | 86,30%                     |   |   |
| Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury   | 74 789 000         | 68 704 656                                    | 17 176 165        | 51 528 491         | 91,86%                     | 151<br>163<br>164<br>312<br>351<br>352<br>413 | 15%<br>5%<br>10%<br>10%<br>45%<br>10%<br>5%   |
| 1.2 REALITY  | 74 789 000         | 68 704 656                                    | 17 176 165        | 51 528 491         | 91,86%                     |   |   |
| Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání              | 12 220 171         | 10 182 389                                    | 2 545 598         | 7 636 791          | 83,32%                     | 151<br>153<br>161<br>163<br>321<br>322        | 30%<br>5%<br>40%<br>5%<br>5%<br>15%           |
| 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA  | 12 220 171         | 10 182 389                                    | 2 545 598         | 7 636 791          | 83,32%                     |   |   |
| Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb                                     | 10 731 200         | 6 199 224                                     | 1 549 807         | 4 649 416          | 57,77%                     | 153<br>154<br>161<br>163<br>164<br>182<br>322 | 20%<br>10%<br>10%<br>20%<br>10%<br>20%<br>10% |
| 1.4 Registr poradců  | 0                  | 0   | 0                 | 0                  | 0,00%                      |   |   |
| 1.4 CzechTrade   | 4 000 000          | 1 108 222                                     | 277 056           | 831 166            | 27,71%                     |   |   |
| 1.4 KLASTRY  | 6 731 200          | 5 091 002                                     | 1 272 752         | 3 818 250          | 75,63%                     |   |   |
| <b>Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniku</b>                                      | <b>172 989 314</b> | <b>153 607 731</b>                            | <b>38 401 942</b> | <b>115 205 789</b> | <b>88,80%</b>              |   |   |
| Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj MSP  | 89 122 685         | 85 204 419                                    | 21 301 112        | 63 903 307         | 95,60%                     | 161<br>163<br>322                             | 70%<br>20%<br>10%                             |
| 2.1 MARKETING  | 8 945 000          | 7 212 766                                     | 1 803 197         | 5 409 569          | 80,63%                     |   |   |
| 2.1 ROZVOJ (I a II)  | 38 777 685         | 36 594 812                                    | 9 148 705         | 27 446 107         | 94,37%                     |   |   |
| 2.1 KREDIT   | 33 407 000         | 33 406 865                                    | 8 351 716         | 25 055 148         | 100,00%                    |   |   |
| 2.1 START  | 7 993 000          | 7 989 977                                     | 1 997 494         | 5 992 482          | 99,96%                     |   |   |
| Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobku, technologií a služeb                                 | 53 115 342         | 44 750 438                                    | 11 187 610        | 33 562 827         | 84,25%                     | 151<br>152<br>161<br>162<br>182<br>322        | 20%<br>20%<br>20%<br>20%<br>10%<br>10%        |
| 2.2 INOVACE  | 53 115 342         | 44 750 438                                    | 11 187 610        | 33 562 827         | 84,25%                     |   |   |
| Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie | 30 751 287         | 23 652 874                                    | 5 913 219         | 17 739 655         | 76,92%                     | 161<br>162<br>322<br>333                      | 39%<br>20%<br>1%<br>40%                       |
| 2.3 OZE  | 26 508 287         | 19 472 083                                    | 4 868 021         | 14 604 062         | 73,46%                     |   |   |
| 2.3 ÚSPORY ENERGIE   | 4 243 000          | 4 180 791                                     | 1 045 198         | 3 135 593          | 98,53%                     |   |   |
| <b>Priorita 3 - Technická pomoc</b>  | <b>12 912 114</b>  | <b>4 845 341</b>                              | <b>1 211 338</b>  | <b>3 634 003</b>   | <b>37,53%</b>              |   |   |
| Opatření 3.1 - Technická pomoc při řízení a implementaci programu                            | 5 022 724          | 1 881 737                                     | 470 436           | 1 411 301          | 37,46%                     | 411   | 100%  |
| Opatření 3.2 - Ostatní technická pomoc   | 7 889 390          | 2 963 604                                     | 740 902           | 2 222 702          | 37,56%                     | 411<br>412<br>413<br>414<br>415               | 20%<br>10%<br>30%<br>10%<br>30%               |
| <b>Celkem</b>  | <b>347 802 854</b> | <b>298 912 308</b>                            | <b>74 728 093</b> | <b>224 184 214</b> | <b>85,94%</b>              |   |   |



## PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2008

### SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP)

**Selection criteria:** Datum přijetí žádosti od 1.1.2004 a Datum přijetí žádosti do 31.12.2008, Č. programu = CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání

**Sort criteria:** Číslo opatření , Indikátor GS

**Programme No. an Name:** CZ.04.1.01 - Operational Programme Industry and Enterprise

**Date:** 5.1.2009

**Exchange Rate for 2B,4C,5D,6E,7F,8G,9H:** 25.180 for 12/2008

| Priority  | Measure / Grant Scheme / Aid Scheme | Total budget 2004-06 (EU + national) EURO | Operations under examination (number) | Budget operations under examination (EU + national) EURO | Rejected operations (number) | Approved operations (number) | Approved operations (budget) EURO | Contract ed operations (number) | Contracted operations (budget) EURO | Realised expenditure EURO | Certified expenditure EURO | Forecast of expenditure of final recipients (for next 2 months) | Forecast of expenditure of final recipients (until the end of 2007) | Ap prov ed /Bud get | Con tra cted /Bud get | Reali sed /Bud get | Certi fied /Bud get |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|   |                                     | 1A  | 2                                     | 2B   | 3                            | 4                            | 4C                                | 5                               | 5D                                  | 6E                        | 7F                         | 8G  | 9H  | C/A                 | D/A                   | E/A                | F/A                 |
| <b>1.1 Rozvoj podnikatelského prostředí</b>                                   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                            |   |   |                     |                       |                    |                     |
| <b>1.1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace</b>            |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                            |   |   |                     |                       |                    |                     |
|   |                                     | 64 161 055                                | 0                                     | 0  | 30                           | 1                            | 64 161 055                        | 32                              | 70 348 451                          | 68 086 119                | 29 285 436                 | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|   | <b>Total for Measure 1.1.1</b>      | 64 161 055                                | 0                                     | 0  | 30                           | 1                            | 64 161 055                        | 32                              | 70 348 451                          | 68 086 119                | 29 285 436                 | 0   | 0   | 100                 | 110%                  | 106%               | 46%                 |
| <b>1.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury</b>                              |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                            |   |   |                     |                       |                    |                     |
|   |                                     | 74 789 000                                | 0                                     | 0  | 71                           | 1                            | 74 789 000                        | 110                             | 80 396 148                          | 77 938 762                | 57 648 798                 | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|   | <b>Total for Measure 1.1.2</b>      | 74 789 000                                | 0                                     | 0  | 71                           | 1                            | 74 789 000                        | 110                             | 80 396 148                          | 77 938 762                | 57 648 798                 | 0   | 0   | 100                 | 107%                  | 104%               | 77%                 |
| <b>1.1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání</b> |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                            |   |   |                     |                       |                    |                     |
|   |                                     | 12 220 171                                | 0                                     | 0  | 21                           | 1                            | 12 220 171                        | 74                              | 13 233 717                          | 12 101 709                | 8 838 858                  | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|   | <b>Total for Measure 1.1.3</b>      | 12 220 171                                | 0                                     | 0  | 21                           | 1                            | 12 220 171                        | 74                              | 13 233 717                          | 12 101 709                | 8 838 858                  | 0   | 0   | 100                 | 108%                  | 99%                | 72%                 |
| <b>1.1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb</b>                        |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                            |   |   |                     |                       |                    |                     |
|   |                                     | 6 731 200                                 | 0                                     | 0  | 22                           | 1                            | 6 731 200                         | 54                              | 9 202 065                           | 6 612 611                 | 3 528 231                  | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|   | Individual Projects                 | 4 000 000                                 | 0                                     | 0  | 0                            | 2                            | 4 000 000                         | 2                               | 4 000 000                           | 3 977 476                 | 1 108 222                  | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|   | <b>Total for Measure 1.1.4</b>      | 10 731 200                                | 0                                     | 0  | 22                           | 3                            | 10 731 200                        | 56                              | 13 202 065                          | 10 590 087                | 4 636 453                  | 0   | 0   | 100                 | 123%                  | 99%                | 43%                 |
| <b>Total for Priority 1.1</b>   |                                     | 161 901 426                               | 0                                     | 0  | 144                          | 6                            | 161 901 426                       | 272                             | 177 180 381                         | 168 716 677               | 100 409 545                | 0   | 0   | 100                 | 109%                  | 104%               | 62%                 |

| Priority   | Measure / Grant Scheme / Aid Scheme | Total budget 2004-06 (EU + national) EURO | Operations under examination (number) | Budget operations under examination (EU + national) EURO | Rejected operations (number) | Approved operations (number) | Approved operations (budget) EURO | Contract ed operations (number) | Contracted operations (budget) EURO | Realised expenditure EURO | Certified expediture EURO | Forecast of expenditure of final recipients (for next 2 months) | Forecast of expenditure of final recipients (until the end of 2007) | Ap prov ed /Bud get | Con tra cted /Bud get | Reali sed /Bud get | Certi fied /Bud get |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|  |                                     | 1A  | 2                                     | 2B   | 3                            | 4                            | 4C                                | 5                               | 5D                                  | 6E                        | 7F                        | 8G  | 9H  | C/A                 | D/A                   | E/A                | F/A                 |
| <b>1.2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků</b>                                 |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
|  |                                     | 89 122 685                                | 0                                     | 0  | 592                          | 4                            | 89 122 685                        | 738                             | 97 280 790                          | 98 278 311                | 84 043 102                | 358   | 358   |                     |                       |                    |                     |
|  | <b>Total for Measure 1.2.1</b>      | 89 122 685                                | 0                                     | 0  | 592                          | 4                            | 89 122 685                        | 738                             | 97 280 790                          | 98 278 311                | 84 043 102                | 358   | 358   | 100                 | 109%                  | 110%               | 94%                 |
| <b>1.2.2</b>   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
|  |                                     | 53 115 342                                | 0                                     | 0  | 209                          | 2                            | 53 115 342                        | 95                              | 55 561 080                          | 51 614 863                | 40 081 685                | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|  | <b>Total for Measure 1.2.2</b>      | 53 115 342                                | 0                                     | 0  | 209                          | 2                            | 53 115 342                        | 95                              | 55 561 080                          | 51 614 863                | 40 081 685                | 0   | 0   | 100                 | 105%                  | 97%                | 75%                 |
| <b>1.2.3 Snížení energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie</b> |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
|  |                                     | 30 751 287                                | 51                                    | 44 844 758   | 51                           | 2                            | 30 751 287                        | 98                              | 32 214 257                          | 31 598 105                | 23 179 984                | 0   | 0   |                     |                       |                    |                     |
|  | <b>Total for Measure 1.2.3</b>      | 30 751 287                                | 51                                    | 44 844 758   | 51                           | 2                            | 30 751 287                        | 98                              | 32 214 257                          | 31 598 105                | 23 179 984                | 0   | 0   | 100                 | 105%                  | 103%               | 75%                 |
| <b>Total for Priority 1.2</b>  |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| 172 989 314  |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| <b>1.3 Technická pomoc</b>   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| <b>1.3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu</b>                            |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| Priority   | Measure / Grant Scheme / Aid Scheme | Total budget 2004-06 (EU + national) EURO | Operations under examination (number) | Budget operations under examination (EU + national) EURO | Rejected operations (number) | Approved operations (number) | Approved operations (budget) EURO | Contract ed operations (number) | Contracted operations (budget) EURO | Realised expenditure EURO | Certified expediture EURO | Forecast of expenditure of final recipients (for next 2 months) | Forecast of expenditure of final recipients (until the end of 2007) | Ap prov ed /Bud get | Con tra cted /Bud get | Reali sed /Bud get | Certi fied /Bud get |
|  |                                     | 1A  | 2                                     | 2B   | 3                            | 4                            | 4C                                | 5                               | 5D                                  | 6E                        | 7F                        | 8G  | 9H  | C/A                 | D/A                   | E/A                | F/A                 |
|  | Individual Projects                 | 5 022 724                                 | 0                                     | 0  | 0                            | 4                            | 5 022 724                         | 4                               | 5 022 724                           | 3 549 057                 | 922 034                   | 849 146   | 236 983   |                     |                       |                    |                     |
|  | <b>Total for Measure 1.3.1</b>      | 5 022 724                                 | 0                                     | 0  | 0                            | 4                            | 5 022 724                         | 4                               | 5 022 724                           | 3 549 057                 | 922 034                   | 849 146   | 236 983   | 100                 | 100%                  | 71%                | 18%                 |
| <b>1.3.2</b>   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
|  | Individual Projects                 |   | 0                                     | 0  | 0                            | 4                            | 7 889 390                         | 4                               | 7 889 390                           | 4 209 156                 | 2 564 087                 | 995 997   | 298 678   |                     |                       |                    |                     |
|  | <b>Total for Measure 1.3.2</b>      | 7 889 390                                 | 0                                     | 0  | 0                            | 4                            | 7 889 390                         | 4                               | 7 889 390                           | 4 209 156                 | 2 564 087                 | 995 997   | 298 678   | 100                 | 100%                  | 53%                | 33%                 |
| <b>Total for Priority 1.3</b>  |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| 12 912 114   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| <b>Total for Programme</b>   |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |
| 347 802 854  |                                     |   |                                       |  |                              |                              |                                   |                                 |                                     |                           |                           |   |   |                     |                       |                    |                     |

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

|          |   |
|----------|---|
| AFCOS    | Anti-Fraud Coordination Structure   |
| BIC      | Business Innovation Centre  |
| CI       | CzechInvest   |
| CS       | Cílová skupina  |
| CT       | CzechTrade  |
| CZK      | Česká koruna (Kč)   |
| ČEA      | Česká energetická agentura  |
| ČMZRB    | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.                                     |
| ČNB      | Česká národní banka   |
| ČR       | Česká republika   |
| ČSÚ      | Český statistický úřad  |
| DG       | Directorate general   |
| DNV      | Det Norske Veritas  |
| EIA      | Environmental Impact Assessment   |
| EK       | Evropská komise   |
| ERDF     | European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)          |
| ES       | Evropská společenství   |
| ESF      | Evropský sociální fond  |
| EU       | Evropská unie   |
| EUR      | Euro  |
| FIFG     | Finanční nástroj na podporu rybolovu  |
| FS       | Fond soudržnosti (Kohezní fond)   |
| HDP      | Hrubý domácí produkt  |
| HP       | Horizontální politiky Společenství  |
| HP RP    | Horizontální politika Rovné příležitosti  |
| HP IS    | Horizontální politika Informační společnost                                       |
| HPH      | Hrubá přidaná hodnota   |
| IA       | Interní audit   |
| ICT      | Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) |
| IDOK     | Informační systém ČMZRB   |
| IS       | Informační systém   |
| ISOP ++  | Informační systém pro Operační program Průmysl a podnikání                        |
| ISPROFIN | Informační systém programového financování  |
| KAP      | Komunikační akční plán  |
| MI OPPP  | Manuál implementace Operačního programu Průmysl a podnikání                       |
| MMR      | Ministerstvo pro místní rozvoj  |
| MPO      | Ministerstvo průmyslu a obchodu   |
| MPSV     | Ministerstvo práce a sociální věci  |
| MSP      | Malý a střední podnik   |
| MSSF     | Monitorovací systém pro strukturální fondy  |
| MŠMT     | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                      |
| MV       | Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání                       |
| MŽP      | Ministerstvo životního prostředí  |
| NRP      | Národní rozvojový plán  |
| NRPo     | Národní registr poradců   |
| NUTS     | Nomenklatura teritoriálních statistických jednotek                                |
| OKEČ     | Oborová klasifikace ekonomických činností   |
| OLAF     | Evropský úřad pro potírání podvodných jednání                                     |
| OP       | operační program  |
| OP RLZ   | Operační program Rozvoj lidských zdrojů   |
| OP RVMZ  | Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství                        |
| OPPI     | Operační program Podnikání a inovace  |
| OPPP     | Operační program Průmysl a podnikání  |
| ORPS     | Odbor Rámce podpory Společenství  |
| OSF      | Odbor strukturálních fondů  |
| OZE      | Obnovitelné zdroje energie  |
| PD       | Programový dodatek k OPPP   |
| PJ       | Platební jednotka   |

|      |   |
|------|---|
| PS   | Pracovní skupina  |
| PSTP | Pracovní skupina pro Technickou pomoc k OPPP  |
| PU   | prioritní ukazatel  |
| RIPS | Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod                 |
| RKAP | Roční komunikační akční plán  |
| RP   | Registr poradců   |
| RPS  | Rámec podpory Společenství  |
| ŘO   | Řídicí orgán  |
| SITC | Standard International Trade Classification (Standardní mezinárodní obchodní klasifikace) |
| SF   | Strukturální fondy  |
| SSF  | Sekce strukturálních fondů  |
| SR   | Státní rozpočet   |
| SROP | Společný regionální operační program  |
| SU   | specifický ukazatel   |
| TP   | Technická pomoc   |
| ÚE   | Úspory energie  |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  |
| VTP  | Vědecko-technický park  |