

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007



**OPERAČNÍ PROGRAM
PRŮMYSL
A PODNIKÁNÍ**

**Zpracoval: Sekce strukturálních fondů
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Česká republika
květen 2008**

OBSAH

1 ÚVOD	3
1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ	3
1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP	6
1.2.1 Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie	6
1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2007	7
2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP	11
2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU	11
2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu	11
2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP	12
2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP	15
2.2.1 Autorizace plateb	15
2.2.2 Kontrolní činnost	16
2.2.3 Interní a externí audity	19
2.2.4 Úpravy procesů implementace OPPP	22
2.2.5 Nesrovnalosti	23
2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU	25
2.3.1 Monitorování programu	25
2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů	27
2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++)	28
2.3.4 Hodnocení programu	28
2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP	29
2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP	30
2.4.1 REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2007	30
2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ	37
2.5.1 Horizontální politiky Společenství	37
2.5.2 Ochrana životního prostředí	38
2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy	39
2.5.4 Veřejná podpora	39
2.5.5 Veřejné zakázky	39
2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ	39
3 PRIORITY 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“	40
3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“	40
3.1.1 Stručný popis	40
3.1.2 Finanční tabulky čerpání	41
3.1.3 Kvantifikace cílů priority	42
3.1.4 Sledování vývoje priority	43
3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSL VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE	43
3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY	48
3.4 OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ	51
3.5 OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB	55
4 PRIORITY 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“	62
4.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“	62
4.1.1 Stručný popis	62
4.1.2 Finanční tabulky čerpání	63
4.1.3 Kvantifikace cílů priority	64
4.1.4 Sledování vývoje priority	65

4.2	OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ	65
4.2.1	Program Start	66
4.2.2	Program Kredit.....	69
4.2.3	Program Rozvoj	72
4.2.4	Program Marketing	75
4.3	OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB	79
4.4	OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE	83
4.4.1	Program Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie	84
5	PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“	87
5.1	NAPLNĚVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“	87
5.1.1	Stručný popis	87
5.1.2	Kvantifikace cílů priority.....	87
5.1.3	Čerpání prostředků TP za rok 2007	88
5.2	OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU	89
5.3	OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC.....	90
5.4	ZÁVĚRY K PRIORITY 3.....	91
	PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU	92
	PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2007.....	93
	PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2007	95
	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	97

1 ÚVOD

1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP) je základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise – DG REGIO panem Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne 18. 12. 2003 a dále Rozhodnutím Komise ze dne 21. 6. 2004 (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003).

OPPP rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky spadající pod Cíl 1. OPPP je financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podíl OPPP na celkové podpoře činí 17,94% z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1, jedná se o 260,8 mil. €.

tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 (v €)

Priorita OPPP	EU (ERDF) 75%	SR (MPO) 25%	Celkem
1. Rozvoj podnikatelského prostředí	130 426 070	43 475 356	173 901 426
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	119 991 986	39 997 328	159 989 314
3. Technická pomoc	10 434 086	3 478 028	13 912 114
Celkem	260 852 142	86 950 712	347 802 854

Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů.

tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání

PRIORITA	OPATŘENÍ	PROGRAM PODPORY
1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkově 50 % prostředků OPMP.	1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	(1) PROSPERITA
	1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury	(2) REALITY
	1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	(3) ŠKOLICÍ STŘEDISKA
	1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb	(4) KLASTRY
		Registr poradců (projekt)
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Celkově 46 % prostředků OPMP.	2.1 Zakládání a rozvoj MSP	(5) START
		(6) KREDIT
	2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb	(7) ROZVOJ
		(8) MARKETING
		(9) INOVACE
		(10) ÚSPORY ENERGIE
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	(11) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	
3. Technická pomoc Celkově 4 % OPMP.	3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu	
	3.2 Ostatní technická pomoc	

KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Označení indikátoru	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
OP 01	Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích (vliv na růst HDP)	Dopad	mld. Kč (mld. €)	HDP – 2157,8 mld. Kč (63.31 mld. €) (současné ceny) Přidaná hodnota z výroby 468,2 mld. Kč	Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10% ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP	125,681 mld. Kč (4,764 mld. €)	38,696 mld. Kč (1,466 mld. €)	ISOP
OP 02	Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl)	Dopad	tis. Kč (€)	336,1 tis. Kč/zam. (9861 €/ zam.)	10-15% za dobu trvání programu, což se projeví cca 1% přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl	3 658,516 tis Kč 138 685 €	852,160 tis Kč 32 303 €	ISOP
OP 03	Počet čistých vytvořených pracovních míst	Dopad	počet	0	6 000	9 941,76 (hrubá vytvořená pracovní místa) z toho 2 916 ČMZRB	3 630,1 (hrubá vytvořená pracovní místa)	ISOP
OP 04	Uskutečněné soukromé spolufinancování	Výsledek	€	0	160 000 000 € (kurz přepočtu CZK/EUR = 26,380)	334 505 305,57 € 8 824 249 960 CZK	148 794 410,88 € 3 925 196 559 CZK	ISOP
SU 06	Počet podpořených projektů (dotace/úvěry)	Výstup	počet	0	5 000	2 873 (1 632 úvěry a 1 241 dotace)	2 208 (1 590 úvěry a 618 dotace)	ISOP
SU 35	Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů	Výsledek	počet	0	5 000	3 407	2 392	ISOP

Kurz 26,380 CZK/EUR

V případě indikátoru "OP 03 – Počet čistých vytvořených pracovních míst" jsou uváděna hrubá pracovní místa vzhledem k ne zcela přesné metodice poskytované EK a z toho plynoucí značné složitosti výpočtu (zahrnutí nepřímých vlivů jako multiplikační efekt, ztráta mrtvé váhy atd.). Uvedení hrubých pracovních míst se pak odráží i v překročení stanovené hodnoty na počátku programu. Je zřejmé, že při uvedení počtu čistých pracovních míst, zohledňující úbytek pracovních míst v důsledku realizace projektu i v rámci odvětví, by dosažená hodnota byla menší.

Nedosažení cílové hodnoty u indikátorů "SU 06 – Počet podpořených projektů" a "SU 35 – Počet podpořených podniků v rámci realizace projektů" je dáno tím, že implementace OPPP byla pro ŘO první zkušeností s tvorbou programů a počáteční odhad se zde ukazuje být nadsazený, zejména vzhledem k objemu finančních prostředků poskytovaných na jednotlivé projekty obzvláště v rámci Priority 1. Tento stav lze pozorovat například v tabulce č. 8 na straně 25, kdy jen v roce 2007 bylo vydáno Rozhodnutí pro 12 projektů v programech PROSPERITA a REALITY v částce přesahující 630 mil. Kč.

1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ OPPP

1.2.1 Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie

OPPP je součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu kofinancování, tj. 75% finančních prostředků z ERDF a 25% ze státního rozpočtu. Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP).

RPS vymezuje strategii, priority a cíle, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty budou plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola.

Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 18. 12. 2003. Celková alokace 1,454 mld. € odpovídá finančním zdrojům pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až 2006.

RPS je implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních programů a jednoho regionálně zaměřeného:

- (1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
- (2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura)
- (3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
- (4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
- (5) Společný regionální operační program (SROP).

tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v €)

RPS (Cíl 1)	2004 – 2006	2004	2005	2006	SF EU	Podíl na RPS v %
OPPP	260 852 142	60 798 079	87 082 257	112 971 806	ERDF	17,94
OP Infrastruktura	246 360 355	57 420 408	82 244 353	106 695 594	ERDF	16,94
OP RLZ	318 819 283	74 308 763	106 433 869	138 076 651	ESF	21,92
OP RVMZ	173 901 427	40 532 052	58 054 838	75 314 537	EAGGF, FIGG	11,96
SROP	454 332 571	105 893 505	151 673 302	196 765 764	ERDF, ESF	31,24
Celkem	1 454 265 778	338 952 807	485 488 619	629 824 352		100,00

1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2007

Rok 2007 byl pro Českou republiku ve znamení udržení nastoupeného tempa relativně vysokého hospodářského růstu a snižování míry nezaměstnanosti. Naopak se v závěru roku výrazně zvýšila míra inflace.

KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY

Označení indikátoru	Název indikátoru	Druh indikátoru	Měřicí jednotka	Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001)	Hodnota za rok 2007	Zdroj dat
CO 01	HDP na 1 obyvatele v PPS (včetně Prahy)	Kontext	tis. PPS	10,349 (1995)	-	ČSÚ
CO 02	Míra nezaměstnanosti, regiony Cíle 1 (kromě Prahy)	Kontext	%	9,9 (2002)	6,56	MPSV
CO 03	Hrubá přidaná hodnota z výroby (včetně Prahy)	Kontext	v tis. € na zaměstnance v průmyslu, s. c.	12,034	21,465 (2006)	ČSÚ
CO 04	V&V jako % z HDP	Kontext	%	1,20	1,54 (2006)	Eurostat
CO 05	Zaměstnanost ve vědě a technologii na 1000 obyvatel	Kontext	‰	5,52	9,89	Eurostat

HLAVNÍ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY ČR V ROCE 2007

Ekonomický indikátor	Jednotka	2007
Hrubý domácí produkt	meziroční změna, %, stálé ceny	6,5
Hrubý domácí produkt	meziroční změna, %, běžné ceny	10,1
Hrubý domácí produkt	běžné ceny, mld. Kč	3 557,7
Index průmyslové produkce	meziroční změna, %	8,2
Míra inflace	roční klouzavý průměr, %	2,8
Míra nezaměstnanosti	konec období, %	6,0
Míra registrované nezaměstnanosti	%, průměr	6,62
Obecná míra nezaměstnanosti	%, průměr	5,4
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti	%, průměr	2,4
Saldo státního rozpočtu	konec období, v mld. Kč	-66,4
Vývoz zboží	meziroční změna, % z běžných cen	15,3
Dovoz zboží	meziroční změna, % z běžných cen	13,2
Saldo obchodní bilance	mld. Kč	117,5
Přímé zahraniční investice	mld. USD	9,3

Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV

Růst HDP ve stálých cenách dosáhl hodnoty 6,5 %, tedy nejvíce od vzniku samostatné České republiky, a ČR tak potvrdila svou pozici jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik EU. Více než 6% růst byl dosažen v 11 po sobě jdoucích čtvrtletích. Nicméně se zdá, že ČR zároveň loni dosáhla vrcholu hospodářského cyklu – např. ČNB počítá v následujících dvou letech se zpomalením tempa růstu na 4,0 až 4,5 %.

Na nárůstu hrubé přidané hodnoty jako rozhodující položky HDP počítaného produkční metodou, se jednou třetinou podílelo zvýšení celkové zaměstnanosti a dvěma třetinami růst souhrnné produktivity práce (vzrostla o 4,5 %). Z hlediska výdajové metody výpočtu HDP vykazala relativně nejvyšší růst tvorba hrubého kapitálu 9,2 %, čímž domácí investice přispěly k růstu HDP 2,5 p. b. Tvorba hrubého fixního kapitálu pak vzrostla meziročně o 6,1 %. K růstu HDP ovšem nejvíce přispěla celková konečná spotřeba (2,9 p. b.), z hlediska užití HDP naopak nejméně hospodářskému růstu pomohl čistý export (1,1 p. b.).

Zvyšování výkonu ekonomiky bylo podle výběrových šetření pracovních sil ČSÚ v roce 2007 spojeno s růstem zaměstnanosti o 1,9 % (průměr čtvrtletních údajů). Míra zaměstnanosti tak ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla dle údajů Eurostatu 66,5 % (o 0,9 p. b. více než na konci roku 2006). Česká republika tak směřuje k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie – hodnota míry zaměstnanosti v EU by měla v roce 2010 dosáhnout 70 %. Z hlediska odvětví se zaměstnanost nejvíce zvýšila ve zpracovatelském průmyslu, kde podle ČSÚ přibylo přes 60 tisíc pracovníků. Podíl pracujících v tomto sektoru na pracovní síle dosáhl 28,8 %, což je nejvíce ze všech zemí EU. Zhruba o 10 tisíc se zvýšil i počet podnikatelů.

Počet nezaměstnaných naopak k třetímu čtvrtletí 2007 meziročně klesl o 25,5 % na nejnižší úroveň od roku 1997 a průměrná míra registrované nezaměstnanosti klesla z 8,13 % na 6,62 %, přičemž na konci roku byla již pouze 5,9% se sestupným trendem. I přes postupné snižování zůstává v rámci EU relativně vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných na počtu nezaměstnaných celkem (48,6 %). Regionální míra nezaměstnanosti se na konci roku 2007 pohybovala od 2,2 % v Praze a 2,7 % ve Středočeském kraji až po 8,3 % v Karlovarském a 9,3 % v Ústeckém kraji. 71,5 % nezaměstnaných tvoří osoby se základním vzděláním nebo středním vzděláním bez maturity, naopak vysokoškolsky vzdělaní vykazali pouze 1,8% a středoškolsky vzdělaní s maturitou 3,0% nezaměstnanost.

Tempo inflace se v roce 2007 výrazně zvýšilo, nicméně ČNB během roku několikrát sáhla k opatřením restriktivní měnové politiky (klíčová sazba ČNB vzrostla postupně z 2,5 % na 3,5 %). Inflace měřená deflátorem HDP činila 3,4 %, inflace vyjádřená přírůstkem indexu

spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku postupně akcelerovala z lednových 1,3 % na 5,4 % v prosinci. V průběhu předcházejícího roku přitom inflace decelerovala. V roce 2007 zároveň výrazně posílila česká koruna vůči euru a dalším volně směnitelným měnám.

I přes výrazné posilování české měny a současné zrychlení inflace vzrostl v roce 2007 vydatně český export – v běžných cenách o takřka 15 %, přičemž rostl i v závěru roku, kdy koruna nejvíce apreciovala a zároveň nejvíce akceleroval růst cen. Nicméně v listopadu a prosinci meziroční růst exportu po sezónním očištění zpomalil až na nejnižší hodnotu od září 2005, podobně se však vyvíjel i dovoz, takže měsíční obchodní bilance neskončila ani v prosinci výrazným deficitem. Celkový přebytek obchodní bilance byl nejvyšší v historii ČR, a to 117,5 mld. Kč v běžných cenách. Jednoznačně největší měrou ke konečnému aktivu obchodní bilance v komoditním členění přispěla třída 7 SITC (stroje a dopravní prostředky), přebytek přesáhl 300 mld. Kč v běžných cenách. Pokračoval i příliv přímých zahraničních investic, který dosáhl hodnoty 185 mld. Kč oproti 136 mld. Kč v roce 2006 (oba údaje v běžných cenách).

Z hlediska regionálních disparit ČR stále charakterizují spíše mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s výjimkou Prahy) tak výrazné diference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči EU 27 ve všech regionech soudržnosti vyjma Prahy.

PRŮMYSL A SLUŽBY

V roce 2007 byl nárůst hrubé přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu ve stálých cenách o 11,1 % nejvýraznějším činitelem růstu HDP z pohledu agregátní nabídky – průmysl přispěl 3,0 p. b. k růstu produktu. Meziroční index průmyslové produkce zároveň dosáhl hodnoty 108,2. Na růstu zpracovatelského sektoru se tradičně nejvíce podílela výroba dopravních prostředků a zařízení (22,0 %) a výroba elektrických a optických strojů a zařízení (16,5 %).

Zaměstnanost v průmyslu včetně stavebnictví vzrostla o 73,1 tis. osob. Na tomto nárůstu se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl (39,4 tis. osob), konkrétně skupiny výroba elektrických a optických přístrojů (7,8 tis. osob), výroba a opravy strojů a zařízení (7,4 tis. osob) a výroba pryžových a plastových výrobků (6,6 tis. osob). Podíl sekundéru na

zaměstnanosti dosáhl na konci roku 2007 hodnoty 40,6 %, zpracovatelský průmysl se na zaměstnanosti podílel 31,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda v sektoru zpracovatelského průmyslu v roce 2007 vzrostla o 4,4 %. Zaměstnanost v terciárním sektoru se zvýšila v roce 2007 o 36,7 tis. osob, celkový podíl služeb na zaměstnanosti dosáhl 56,0 %. Zaměstnanost vzrostla nejvíce v odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností a finančního zprostředkování. Například v ubytování a stravování naopak zaměstnanost klesla.

Podíl průmyslu bez stavebnictví na HPH dosáhl 32, % (zpracovatelský průmysl 27,5 %) a podíl služeb 58,9 %.¹

¹ Použité zdroje: ČSÚ (<http://www.czso.cz>), Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>), ČNB (<http://www.cnb.cz>), odbor ekonomických analýz MPO

2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP

2.1 POKROK V IMPLEMENTACI PROGRAMU

2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu

Na úrovni Řídicího orgánu byly v průběhu roku 2007 uskutečněny dvě významné reorganizace. K 1.3.2007 vznikla z původního odboru strukturálních fondů sekce strukturálních fondů, která se nově skládala ze dvou odborů

- **odbor koordinace SF**, odpovědný za oblast veřejné podpory, operačního programu, monitorování, metodiky a nesrovnalostí,
- **odbor implementace SF**, odpovědný za oblast tvorby programů podpory, hodnocení projektů, autorizace plateb, technické pomoci a ISOP.

K 1.10.2007 byla realizována další reorganizace, již došlo k přehlednějšímu členění na jednotlivá oddělení v rámci sekce. Nejvýznamnějšími změnami byl vznik nových oddělení v odboru koordinace SF, a to oddělení školení a vzdělávání, koordinace s OP VaVpI a sloučení agendy metodiky a informačního systému. V odboru implementace SF pak došlo k rozdělení dříve jediného oddělení odpovědného za tvorbu programů a jejich hodnocení na tři nová oddělení, mezi něž byly programy rozděleny dle jejich příbuznosti (programy energetické a infrastrukturální, programy pro malé a střední podniky, programy s prvkem inovace, výzkumu a vývoje).

JEDNA ZPROSTŘEDKUJÍCÍ AGENTURA

Na základě opatření č. 44/2007 ministra průmyslu a obchodu byla veškerá administrace spojená s příjmem žádostí o podporu i následného monitorování a vyřízení žádostí o platby z programu OPPP (i OPPI) převedena z České energetické agentury (ČEA) a agentury na podporu obchodu CzechTrade na agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Následně byla ČEA zrušena a část pracovníků zajišťující agendu týkající se OPPP přešla do agentury CzechInvest.

ZJEDNODUŠENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍCH PROCESŮ

Řídicí orgán využil zkušeností z programovacího období 2004-2006 významně při nastavování systému implementace pro období 2007-2013, zejména systém elektronické výměny údajů a dokumentů ve vztahu s žadateli - eAccount. Některé ze zlepšovacích návrhů však byly realizovány již v programovacím období OPPP. Zejména se jedná o kontrolu

projektů na místě u vzorku, opakovaná dokladová kontrola Řídicím orgánem u vzorku žádostí o platbu, outsourcing v oblasti autorizace plateb a kontrol na místě. Zavádění takových inovací si vyžádá určitou dobu na nutné přesvědčení pracovníků s přínosy takové změny a určitý čas je nutný i na metodickou přípravu a úpravu v informačním systému. Dlouhodobě však začínají převažovat celkové pozitivní přínosy takových opatření, které ústí především do úspory pracnosti na úrovni implementační struktury i žadatelů.

2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP

V roce 2007 se uskutečnila dvě řádná zasedání MV pro OPPP. V průběhu roku 2007 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny.

9. JEDNÁNÍ MV (4. 6. 2007)

Deváté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 4. června 2007 v hotelu JALTA, Václavské nám. 45, Praha.

Program 9. jednání:

- 1) Úvodní slovo místopředsedy MV OPPP JUDr. Ing. Břetislava Grégra
- 2) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 3) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2006
- 4) Aktuální stav realizace OPPP k 31. 3. 2007
- 5) Projednání a schválení změn Programového dodatku k OPPP
- 6) Informace k plnění plánu Technické pomoci k OPPP
- 7) Informace o Komunikačním akčním plánu
- 8) Různé

Závěry jednání:

- 1) MV schválil Výroční zprávu OPPP za rok 2006, která byla zaslána dle daných pravidel ke schválení EK.
- 2) MV schválil změnu Programového dodatku k OPPP.
- 3) MV vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace OPPP k 31.3.2007, informaci o realizaci Plánu Technické pomoci a informaci o Komunikačním akčním plánu.

10. JEDNÁNÍ MV (15. - 16. 11. 2007)

Desáté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech 15. – 16. 11. 2007 v hotelu ZLATÁ HVĚZDA, Masarykovo náměstí 107, 379 01 Třeboň. Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise, DG REGIO – pan Michel Wolf a paní Denisa Perrin v poradní roli.

Program 10. jednání:

15. 11. 2007

- 1) Exkurze členů MV OPPP do projektu Třeboňské inovační centrum, ENKI o.p.s., realizovaného v Jihočeském kraji v rámci Opatření 1.1 - Prosperita
- 2) Zahájení 10. jednání MV
- 3) Vystoupení zástupce Jihočeského kraje Ing. Pavla Pavla
- 4) Vystoupení místopředsedy MV OPPP JUDr. Ing. Břetislava Grégra
- 5) Vystoupení zástupce Evropské komise, DG REGIO (p. M. Wolf)
- 6) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
- 7) Aktuální stav realizace OPPP k 30. 9. 2007
- 8) Rizika implementace a řízení OPPP – informace o stávajících i možných budoucích problémech spojených s implementací OPPP a o možnostech jejich řešení
- 9) Diskuse

16. 11. 2007

- 1) Pokračování 10. jednání MV
- 2) Představení projektu realizovaného v rámci Opatření 2.2 – Inovace – systém GTFacility a projektu realizovaného v rámci Opatření 1.4 – Klastry založení - EKOGEN, o.s., Klastř zabývající se zpracováním jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví v Jihočeském kraji
- 3) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP
- 4) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu
- 5) Různé

Závěry jednání:

- 1) MV vzal na vědomí "Informaci o aktuálním stavu realizace OPPP (k 30. 9. 2007)", "Informaci o rizicích implementace a řízení OPPP", "Informaci o plnění plánu Technické pomoci k OPPP" a "Informaci o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu".

POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2007 MV PŘIJATA

MV v roce 2007 přijal tyto zásadní rozhodnutí:

- 1) na devátém jednání schválil Výroční zprávu o provádění OPMP za rok 2006
- 2) na devátém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPMP spočívající v možnosti hradit výdaje spojené s úvodní informační činností o přípravě a zahájení implementace nového operačního programu pro období let 2007 – 2013 (před schválením nového Komunikačního plánu pro OPPI) z OPMP - Opatření 3.2 Technická pomoc – ostatní.

2.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLA OPPP

2.2.1 Autorizace plateb

V průběhu roku 2007 došlo k opětovnému nárůstu čerpání. Řídící orgán autorizoval k 31.12.2007 platby v hodnotě 5 441 mil. Kč, z čehož bylo 5 364 mil. Kč do konce roku 2007 proplaceno na účty konečných uživatelů.

Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem pět souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních fondů na příjmový účet MPO v celkové výši 1 602 mil. Kč.

V roce 2007 proběhla jedna řádná (k 31.5.) a dvě mimořádné (k 30.9. a 30.11.) certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů ERDF. Certifikace probíhá dle termínů, stanovených Platebním a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě 1 546 mil. Kč, od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem 3 417 mil. Kč.

tabulka 4 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k 31.12.2007

Program	Autorizováno OSF		Proplaceno na účty konečných uživatelů	
	Počet projektů	Objem (Kč)	Počet projektů	Objem (Kč)
1.1 PROSPERITA	24	392 402 588	22	373 515 785
1.2 REALITY	80	1 180 207 848	80	1 156 551 030
1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	41	98 482 444	39	96 377 638
1.4 KLASTRY- ZALOŽENÍ	4	11 345 659	4	11 345 659
1.4 KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ	29	19 141 082	29	19 141 082
1.4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD	1	55 598 688	1	55 598 688
1.4 REGISTR PORADCŮ	1	297 500	1	297 500
2.1 MARKETING	260	104 570 704	253	101 886 420
2.1 ROZVOJ	106	686 682 240	106	683 067 646
2.1 ROZVOJ II	95	309 178 568	94	303 178 568
2.1 KREDIT	1	991 447 098	1	991 447 098
2.1 START	1	238 684 157	1	238 684 157
2.2 INOVACE DOTACE	56	770 537 588	56	769 016 588
2.2 INOVACE DOTACE II	13	108 192 333	12	94 178 903
2.2 INOVACE KOMBINOVANÁ (DOTACE A ÚVĚR)	1	4 956 553	1	4 956 553
2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	33	265 296 246	32	260 812 246
2.3 ÚSPORY ENERGIE	30	79 390 941	30	79 390 941
3.1 TECHNICKÁ POMOC	4	37 734 368	4	37 734 368
3.2 TECHNICKÁ POMOC ostatní	4	86 398 974	4	86 398 974
Celkem	784	5 440 545 579	770	5 363 579 844

tabulka 5 - Přehled certifikací provedených v roce 2007

Pořadí	Období		Celkem		ERDF		Zasláno PO na EK	
	Od	Do	CZK	EUR	CZK	EUR	Částka	Datum
1. - 7.	01.05.04	30.11.06	2 494 917 337,72	85 614 678,56	1 871 187 878,14	64 211 002,92	64 211 002,84	
8	01.12.06	31.05.07	328 169 927,00	11 662 261,54	246 127 430,00	8 746 695,59	8 746 695,59	17.7.2007
9	01.06.07	30.09.07	1 328 302 771,00	47 148 920,31	996 227 023,00	35 361 688,25	35 361 688,23	29.10.2007
10	01.10.07	30.11.07	404 463 017,00	15 058 191,32	303 347 239,00	11 293 642,63	11 293 642,61	21.12.2007
Celkem za rok 2007			2 060 935 715,00	73 869 373,17	1 545 701 692,00	55 402 026,47	55 402 026,43	
Celkem			4 555 853 052,72	159 484 049,59	3 416 889 570,14	119 613 029,39	119 613 029,27	

2.2.2 Kontrolní činnost

Při provádění kontrol na místě je postupováno dle Manuálu implementace Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitola 7 – *Kontrolní systém* a zde uvedených pravidel a metodik. Kontrola na místě podle nařízení EK (ES) č. 438/2001 článek 10-11 je prováděna na vzorku 5 % projektů OPPP formou veřejnosprávní kontroly, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle Opatření ministra č. 14/2002, které obsahuje relevantní postupy a formuláře.

Delegace této veřejnosprávní kontroly je upřesněna opatřením ministra č. 18/2004 s odkazem na zajišťování výkonu této činnosti odborem 01200 MPO. Přitom je respektována Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí v platném znění.

tabulka 6 – kontroly dle čl. 10 nařízení EK (ES) č. 438/2001

Statisticky sledované informace o kontrolách na místě v roce 2007	Dotace	Úvěry*)
Počet projektů OPPP kontrolovaných projektů v rámci vzorku 5 %	28	0
Objem kontrolovaných finančních prostředků v Kč	108 496 368,-	0

*) Úvěrové projekty OPPP nebyly odborem 01200 MPO zařazeny do plánu kontrol pro rok 2007

Řídící orgán Operačního programu Průmysl a podnikání zajistil ve 4. čtvrtletí 2008 na základě schválené žádosti (v měsících prosinci 2007 až únoru 2008) dohled rizikových projektů OPPP. Na základě výběrového řízení (4.10.2007) byly návazně uzavřené mandátní smlouvy (15.10.2007) s externími firmami Facility spol. s r.o. a Speakers spol. s r.o. Podle předaných seznamů projektů OPPP z MPO – Řídícího orgánu OPPP byla externími firmami zahájena delegovaná kontrolní činnost k posouzení reálného čerpání již rozpracovaných projektů OPPP, které musí být dofinancovány do referenčního termínu 30. 9. 2008 respektive do konce roku 2008.

Celkem bylo kontrolováno cca 70 projektů z různých programů podpory OPMP. Provedené kontroly na místě u příjemců dotace prokázaly účelnost vynaložených nákladů na takto zadanou externí kontrolní činnost, která přispěla k získání relevantního obrazu ještě očekávaného čerpání zbývajících finančních prostředků vyčleněných pro OPMP 2004-2006. Příjemci dotace byli těmito externími kontrolami upozorněni v předstihu na zjištěné nedostatky a na nutnost dokončit realizaci projektu OPMP včas. Současně byli při provádění kontrolní akce na místě informováni o urgentním požadavku na dodržení stanovených termínů pro podání posledních žádostí o platbu u projektů OPMP v roce 2008.

Odbor kontroly a interního auditu vykonal systémový audit programů START a KREDIT na základě požadavku CHJ MF u ČMZRB. Cílem bylo ověřit postup banky při poskytování zvýhodněných úvěrů START a KREDIT (OPMP) v letech 2004-2006 a podat výrok o tom, zda banka respektovala dohody mezi ní a MPO a zda uplatňovala kontrolní mechanismy, které by zabránily následnému vzniku nesrovnalostí. Bylo konstatováno, že řídicí a kontrolní systém je zaveden a funkční. Banka podmínky Dohody respektovala a ve stanoveném rozsahu plnila.

Dokladová kontrola je prováděna u 100 % předložených žádostí o platbu. Pro zaručení korektnosti a náležitého nastavení kontrolních postupů vydal Řídicí orgán Metodiku pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v níž jsou stanovena pravidla pro výběr jen určitého procenta projektů OPMP ke kontrole na místě agenturou.

KONTROLY NA MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTŮ DLE ČL. 4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 438/2001

Při provádění kontrol dle čl. 4 nařízení EK č. 438/2001 se v rámci OPMP postupuje rovněž dle Manuálu implementace OPMP. V roce 2007 se zprostředkující subjekty CI a ČEA podílely na provádění kontrol na místě realizace projektů OPMP a užívaly pro kontrolní činnost informační systém ISOP++.

Delegace pravomocí u kontrol podle čl. 4 (Nařízení EK č. 438/2001) vychází a je plně v souladu s Manuálem implementace OPMP, kapitolou č. 7, a je zajišťována na úrovni zprostředkujících subjektů, u dotačních programů agenturami CzechInvest a Českou energetickou agenturou. Od 1.10. 2007 pak pouze agenturou CzechInvest. U agentury CzechTrade není Manuálem implementace OPMP uloženo provádět kontrolu projektů podle článku 4 na místě u příjemce podpory, jelikož se nejedná o investiční realizaci (a to zejména z hlediska nákladů na kontrolu v porovnání s výší poskytované podpory u programu Marketing). Před poskytnutím dotace je však pracovníky agentury CzechTrade zajišťována

100% dokladová kontrola uznatelných nákladů s doložením neinvestičních realizací a dokladováním zpracovaných výstupů u jednotlivých projektů.

V informačním systému jsou plánovány jednotlivé kontroly, generovány patřičné dokumenty a vytvářeny souhrnné statistiky. Dané statistiky jsou užívány k orientaci a sledování počtu přijatých žádostí o platbu, naplánovaných kontrol, provedených kontrol, výše zkontrolovaných projektů a výsledků jednotlivých kontrol. V následující tabulce je uveden počet provedených kontrol na místě za celý rok 2007.

tabulka 7 - kontroly dle čl. 4 nařízení EK (ES) č. 438/2001

Statisticky sledované informace o kontrolách na místě v roce 2007	Dotace	Úvěry
Počet kontrol. projektů OPPP *)před platbou	280*)	166
Objem kontrolovaných požadavků na proplacení podpory v Kč	2 521 529 231,-	423 085786,-

CzechInvest

Pracovníci agentury CzechInvest provedli kontroly dle čl. 4 Nařízení EK č. 438/2001 v roce 2007 u většiny projektů výše uvedených, v celkovém objemu 2 229 516 071 Kč. Největší počet kontrol na místě byl proveden v rámci programu PROSPERITA.

Kontroly na místě byly provedeny ještě před proplacením dotace na účet konečného uživatele. Vzhledem k počtu provedených kontrolních akcí zejména u programu PROSPERITA, lze považovat kontrolní činnosti za osvědčené a efektivní. Projektoví i regionální manažeři, kteří kontroly na místě vykonávali, získali již patřičné zkušenosti.

Nastavený systém kontrolní činnosti včetně využívání informačního systému při sledování stavu uskutečněných kontrol se plně osvědčil, statistické výstupy byly průběžně k dispozici.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

Pracovníci ČMZRB prováděli v průběhu roku 2007 kontroly realizovaných projektů na místě. Uznatelné náklady byly kontrolovány u 21 obchodních případů v programu START a u 141 obchodních případů v programu KREDIT. Zjištěné nálezy u 6 obchodních případů byly charakteru drobných nedostatků, které byly odstraněny.

Česká energetická agentura (ČEA)

Na úrovni agentury ČEA bylo v roce 2007 provedeno za oba programy OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) a ÚSPORY ENERGIE (ÚE) celkem 36 kontrol na místě

v celkové výši dotací 168 649 000 Kč (jde jak o jednotlivé etapy projektů, tak i dokončené projekty), z toho 5 kontrol projektů na místě proběhlo po sloučení s agenturou CzechInvest.

PROCESNÍ KONTROLY

Sekce strukturálních fondů (SSF) kontroluje u subjektů implementační struktury dodržování postupů, vyplývajících z manuálu implementace, u CI, CT a ČEA dodržování postupů, vyplývajících z Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 18/2004 o rozdělení činností při implementaci OPPI a dále plnění dohody ze strany ČMZRB. Tuto kontrolu provádí na základě analýzy rizik – vytipováním rizikových uzlových bodů v procesu implementace nebo ad hoc, a to minimálně jedenkrát ročně u každého kontrolovaného subjektu. SSF vytvoří indikativní roční plán procesních kontrol.

V roce 2007 byly vykonány nad zprostředkujícími subjekty celkem čtyři procesní kontroly týkající se OPPI, z toho dvě na agentuře CzechInvest (2x opožděné žádosti o platbu, Registrační žádosti), jedna na agentuře CzechTrade (1.4, TP) a v ČMZRB na Nesrovnalosti.

2.2.3 Interní a externí audity

V roce 2007 byla nově vymezena pravidla k zajištění výkonu funkcí auditního orgánu (v pozici MF) a pověřeného auditního subjektu (za OPPI/MPO odbor 01200) při realizaci programů (OPPI), schválených pro čerpání finančních prostředků Evropské unie v programovém období let 2007 – 2013.

Předložený návrh vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které stanoví v čl. 59 povinnost členských států určit pro jednotlivé operační programy, kde jsou využívány strukturální fondy, auditní orgán. V programovém období let 2007-2013 je auditním orgánem stanoveno usnesením vlády č. 198 /2006 Ministerstvo financí (MF).

INTERNÍ AUDITY

Audit s označením A 010/07 jehož cílem bylo poskytnout přiměřené ujištění, že nastavený vnitřní řídicí a kontrolní systém zavedl, udržuje a rozvíjí efektivní nástroje pro zamezení korupce a podvodů v rámci plnění úkolů souvisejících se zajištěním programu OPPI a čerpání prostředků ze SF v odboru koordinace strukturálních fondů /08100/.

Aktualizace rizik za sekci 08000 se provádí ke konci každého roku, na základě doporučení, které vychází z provedeného interního auditu. Nejedná se tak o samostatný audit, ale pouze o plnění doporučení. Analyzovaná rizika za sekci 08000 slouží pro Pověřený auditní subjekt (PAS) k dalšímu využití při plánování auditů, s cílem poskytnout nezávislé

ujištění o funkčnosti a nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému, souvisejícího se zajišťováním funkčnosti procesů v rámci programu OPMP.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

V průběhu roku 2007 byly interním auditem ČMZRB provedeny kontroly s těmito cíli:

1. *Ověřit spolehlivost informací předávaných Úsekem obchodním prostřednictvím ISOP++ Ministerstvu průmyslu a obchodu.*

Zaměření kontroly se týkalo kompletnosti dat ISOP++, kontroly fyzické realizace projektu, hlášení nesrovnalostí, publicity OPMP zajišťované ČMZRB a vnitřního kontrolního systému.

2. *Ověřit postup ČMZRB při poskytování zvýhodněných úvěrů Start a Kredit v letech 2004 – 2006 a podat výrok o tom, zda banka respektovala dohody mezi ní a MPO, zda používala před poskytnutím úvěrů kontrolní mechanismy tak, aby v maximální možné míře zabránila následnému vzniku klasifikovaných úvěrů, resp. rizikových obchodních případů.*

Zaměření kontroly se týkalo ověření správnosti přenosu programových a jiných podmínek z Dohod s MPO do metodiky, tj. vnitřních předpisů banky, prověření vnitřních předpisů banky ve smyslu existence kontrolních mechanismů pro snižování klíčových rizik (z hlediska Řídicího orgánu), testování vybraného vzorku obchodních případů a kontrolního systému.

EXTERNÍ AUDITY

V roce 2007 byly na Řídicím orgánu OPMP provedeny následující audity:

1. **Audit Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) – „Finanční prostředky určené na Operační program Průmysl a podnikání“.** Tento audit probíhal v období od 6.2.2007 do 24.8.2007. Kontrolovanými subjekty byly Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a vybraní příjemci dotace. Předmětem kontroly bylo ověření nastavení řídicích a kontrolních systémů na úrovni Řídicího orgánu (Sekce strukturálních fondů), finančního útvaru (Odbor rozpočtu a financování), útvaru pro kontrolu vzorku operací a interního auditu (Odbor kontroly a interního auditu) a zprostředkujícího subjektu (agentura CzechInvest). Z kontrolního protokolu NKÚ č. 07/05 vplynuly dva druhy zjištění:

- a) pochybení nižší závažnosti (administrativní nedostatky), spočívající v nedodržení interních předpisů, jako např. chybějící přílohy u Podmínek poskytnutí dotace, chybějící podpisy nadřízených pracovníků na kontrolních listech pro interní účely, nedodržování lhůt.
- b) zjištění, která jsou spojena spíše s jiným odborným názorem NKÚ na danou věc.

2. Audit NKÚ s názvem "Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů (ISOP++) pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a fondu soudržnosti". Tento audit byl zahájen v dubnu 2007 a byl zaměřen na interní informační systém MPO a zprostředkujících subjektů OPPP pro využívání strukturálních fondů (zkratka ISOP++). Protokol z kontroly se zjištěnými nálezy byl předán MPO v říjnu 2007.

3. Audit Evropského účetního dvora s názvem „Audit průběžných plateb u OPPP“, který proběhl ve dnech 11.6. až 27. 7. 2007. Řídící orgán byl o závěrech z provedených šetření v roce 2007 předběžně vyrozuměn dopisem vedení NKÚ. Závěrečný protokol z auditu EUD v Lucemburku nebyl dosud MPO předán. V hodnocení auditní zprávy EUD byla uvedena kritická zjištění ve vztahu k časovému nedodržování termínů uvedených v Manuálu implementace OPPP pro vyřizování žádostí o platby ale i upozornění na pravděpodobné chyby u některých případů (4) vybraného a kontrolovaného vzorku 12 realizovaných projektů OPPP. Tyto případy jsou šetřeny na úrovni Řídícího orgánu po stránce podezření na nesrovnalost, které budou v kontextu na úkony dalších státních orgánů (Finančních úřadů a Policie ČR) jako nesrovnalost nepotvrzeny nebo naopak prokázány.

4. Audit Evropské Komise – DG Regio „Systémový audit Operačního programu Průmysl a podnikání“, který proběhl 4.6 až 9.6.2007. Hlavním cílem auditu bylo ověřit, zda stávající řídicí a kontrolní systémy odpovídají popisu předloženém EK a poskytují ujištění o správnosti, úplnosti a zákonnosti prohlášení o výdajích předkládaných EK. Auditní zprávu MPO dosud neobdrželo.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

V roce 2007 proběhl externí audit Kontrolní skupiny MPO, Protokol č. 82/07/1200. Činnost kontrolní skupiny měla povahu auditu a předmětem byly úvěrové programy OPPP.

V rámci Auditů týkajícího se prohlášení o věrohodnosti účtů za rozpočtový rok 2007 - Evropský fond regionálního rozvoje, OPMP, proběhla dne 25.07.2007 na CT kontrola Evropského účetního dvora. Dne 22.01.2008 bylo agentuře CT doručeno Oznámení o předběžných zjištěních. CT podal k podrobnému popisu a k závěru EUD stanovisko, ve kterém požaduje, na základě nepřesných konstatování, nové vyhodnocení kontrolního zjištění.

ZÁVĚR

Lze konstatovat, že činnost Řídícího orgánu OPMP (OPPI) byla intenzivně monitorována a prověřena jak interními tak externími audity i z úrovně EK a EÚD.

Mimo uvedené četné audity byla zajišťována rutinní kontrolní činnost u realizovaných projektů OPMP na místě (ve smyslu článku 10-12 po poskytnutí dotace) na úrovni finanční veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů z pozice MPO, odboru 01200.

Významnou úlohu plnily kontroly prováděné prostřednictvím zprostředkujících subjektů (ve smyslu článku 4) při úkonech spojených posuzováním předkládané žádosti o platbu.

Provedení 30 kontrol na místě u vytipovaných rizikových projektů OPMP, poskytlo důležitou informaci k výhledu na dočerpání prostředků vydělených pro účely OPMP v posledním roce 2008.

2.2.4 Úpravy procesů implementace OPMP

Během roku 2007 byly změněny vnitřní předpisy ČMZRB, vztahující se k úvěrovým programům, a to v dokumentu „Předpis Úvěry v OPMP“ - Verze 16 (účinnost od 1. 6. 2007).

Hlavními změnami byly aktualizace postupů v případě porušení podmínek programu (dříve „nesrovnalost“) dle MI OPMP, dále zrušení předpisu „Úvěry INOVACE“ a zapracování interních postupů při sledování úvěru INOVACE a specifikace interních postupů při sledování úvěrů, uplatňování sankcí a vymáhání pohledávek

2.2.5 Nesrovnalosti

Na základě společného stanoviska Řídícího orgánu a MF byla (14. 12. 2007) vyjasněna aplikace pojmu nesrovnalosti u podpory poskytované formou zvýhodněného úvěru takto:

V případě úvěrového fondu se za nesrovnalost považuje pouze pochybení ze strany ČMZRБ a.s. jakožto správce fondu, které zapříčinilo, že byly porušeny právní předpisy Společenství.

Porušení podmínek úvěrových smluv příjemci podpory nebude považováno za nesrovnalost. Vývoj úvěrů se zvýšením rizikem jejich nesplacení je Řídícím orgánem monitorován na základě pravidelných informací, zasílaných ČMZRБ a. s.

Evidence případů podezření na nesrovnalost v ISOP++, modul nesrovnalosti, byla koncem roku 2007 ukončena.

Rizikové obchodní případy (úvěrem podporované projekty OPPP) se v roce 2007 vyvíjely takto:

- *Program Start:*

Vymáháno finančními úřady.....67 obchodních případů v hodnotě 25,551 mil. Kč

Vymáháno ČMZRБ.....14 obchodních případů v hodnotě 1,137 mil. Kč

(dvě pohledávky ve výši 0,45 mil. Kč byly uhrazeny).

- *Program Kredit:*

Vymáháno finančními úřady.....35 obchodních případů v hodnotě 49,350 mil. Kč

Vymáháno ČMZRБ.....23 obchodních případů v hodnotě 14,378 mil. Kč
(tři pohledávky ve výši 5,332 mil. Kč byly uhrazeny).

Pokud se týká **podezření na nesrovnalosti u dotačních případů projektů OPPP** posuzovaných Řídícím orgánem OPPP v roce 2007 byla zaměřena pozornost na případy oznámené na základě provedení externího auditu Evropského účetního dvora (projekt OPPP ev. č. 2.1 II/089) dále nahlášených případů, které vyplynuly z kontrol na místě finančních úřadů (OPPP ev. č. 2.1 R/217) a na základě zjištění oddělení auditu CzechInvest (OPPP ev. č. 2.2 D/092 a ev. č. 2.1 M/039).

Nedostatky byly různého charakteru, počínaje administrativním pochybením, kdy finanční úřad vyměřil pokutu jako mimořádný odvod, až po podezření na neoprávněný výdaj ve vztahu k pořízenému stroji (projekt OPPP ev. č. 2.1 II/089), kde bylo zpochybněno datum jeho výroby a termín dodání k příjemci dotace.

Všechny případy byly posuzovány na úrovni Řídícího orgánu OPMP ve smyslu Manuálu implementace OPMP, kapitoly č. 8 a podle závažnosti byly vloženy do informačního systému MSSF a předány k vymáhání neuznatelných nákladů (respektive k uplatnění sankčního odvodu) příslušným finančním úřadům.

2.3 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU

2.3.1 Monitorování programu

V příloze č.3 je uvedena tzv. Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2007 v měnové jednotce €. Z tabulky vyplývá, že ke konci roku 2007 byly uskutečněny výdaje v celkovém objemu 206 237 513 €, což představuje téměř 60% alokace na celé programovací období 2004 – 2006. Nejvíce prostředků bylo vyčerpáno v Opatření 2.1, a to celkem 88 345 821 €, následuje Opatření 1.2 s 44 738 736 €.

Certifikováno bylo k 31.12.2007 celkem 159 484 049,59 €, což činí 45,9 % alokace na OPPP. Celkové přehledy certifikovaných výdajů jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4 u popisu daných prioritních os.

tabulka 8 - Stav realizace OPPP dle opatření za rok 2007

Program	Vydaná rozhodnutí 2007 (+ uzavřené úvěry+ akce)		Ukončené projekty 2007 (+ uzavřené úvěry+ akce)	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
Opatření 1.1 PROSPERITA	3	391 404 000	0	0
Opatření 1.2 REALITY	9	240 127 500	49	710 680 272
Opatření 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	0	0	28	76 234 306
1.4 Program podpory KLASTRY	4	70 760 000	20	13 673 141
1.4 Projekt REGISTR PORADČŮ	18 (akcí)	22 738 780	1 (akcí)	297 500
1.4 Projekt MEZINÁRODNÍ OBCHOD	8 (akcí)	8 969 500	50 (akcí)	23 821 912
Opatření 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb celkem	30	102 468 280	71	37 792 553
Priorita 1 celkem	42	733 999 780	148	824 707 131
2.1 Program podpory KREDIT	0	0	79	213 071 032
2.1 Program podpory START	0	0	140	57 417 409
2.1 Program podpory MARKETING	0	0	176	69 396 876
2.1 Program podpory ROZVOJ	0	0	18	98 590 921
2.1 Program podpory ROZVOJ II	0	0	58	180 649 322
Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP celkem	0	0	471	619 125 560
Opatření 2.2 INOVACE	0	0	38	538 253 592
2.3 Program podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE	0	0	21	171 178 368
2.3 Program podpory ÚSPORY ENERGIE	0	0	22	56 659 856
Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití OZE celkem	0	0	43	227 838 224
Priorita 2 celkem	0	0	552	1 385 217 376
Opatření 3.1 TP při řízení a implementaci programu	135 (akcí)	48 175 849	79 (akcí)	14 754 160
Opatření 3.2 Ostatní TP	60 (akcí)	32 509 380	35 (akcí)	25 784 228
Priorita 3 celkem	195 (akcí)	80 685 228	114 (akcí)	40 538 388
Celkem OPPP	237	814 685 009	814	2 250 462 895

* v tomto objemu je zahrnuto i 40% prostředků pořízených ČMZRB

V roce 2007 docházelo především ukončování projektů, nejvíce jich pak bylo ukončeno v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP. V programech tohoto Opatření START, KREDIT, MARKETING a ROZVOJ bylo ukončeno celkem 471 projektů, což je více než polovina všech ukončených projektů a akcí za rok 2007, z toho bylo 219 projektů ukončeno v rámci úvěrů poskytovaných v programech START a KREDIT, které jsou administrovány ČMZRB.

Realizace projektů i následná administrace Žádostí o platbu v rámci Priority 1 je časově náročnější, zejména z důvodu prováděných stavebních prací. Proto například v programu podpory PROSPERITA byl první projekt ukončen až v lednu roku 2008.

tabulka 9 - Stav realizace OPPP dle regionů soudržnosti NUTS II a NUTS III za rok 2007

Kraj (realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí projekty 2007 (+vyčerpané úvěry + akce)		Ukončené projekty 2007 (+vyčerpané úvěry + akce)	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
Hl. m. Praha (NUTS II a NUTS III)	0	0	0	0
Region soudržnosti Střední Čechy	3	195 283 000	56	208 932 153
Středočeský kraj	3	195 283 000	56	208 932 153
Region soudržnosti Jihozápad	0	0	85	596 523 510
Jihočeský kraj	0	0	44	152 392 086
Plzeňský kraj	0	0	41	444 131 424
Region soudržnosti Severozápad	1	23 428 000	43	121 556 275
Karlovarský kraj	0	0	18	64 934 967
Ústecký kraj	1	23 428 000	25	56 621 308
Region soudržnosti Severovýchod	4	330 059 000	146	502 813 883
Liberecký kraj	0	0	26	77 387 136
Královéhradecký kraj	2	30 265 000	66	255 174 830
Pardubický kraj	2	299 794 000	54	170 251 917
Region soudržnosti Jihovýchod	2	23 555 000	156	364 324 279
Kraj Vysočina	0	0	50	103 057 588
Jihomoravský kraj	2	23 555 000	106	261 266 691
Region soudržnosti Střední Morava	3	83 970 500	91	222 938 358
Olomoucký kraj	3	83 970 500	34	85 585 479
Zlínský kraj	0	0	57	137 352 880
Reg. soudržnosti Moravskoslezsko	3	45 996 000	72	168 716 639
Moravskoslezský kraj	3	45 996 000	72	168 716 639
Celkem projekty TP a opatření 1.4	221	112 393 509	165	64 657 800
Celkem OPPP	237	814 685 009	814	2 250 462 895

Nejvyšší počet projektů byl ukončen v regionu soudržnosti Jihovýchod a Severovýchod, nejvíce pak v Jihomoravském kraji. Nejméně projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Severozápad, konkrétně v Karlovarském kraji.

2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů

Systém pro sledování přínosů OPPP je vytvořen na principu stanovení měřitelných indikátorů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny jako kvantifikace operačních, specifických a globálních cílů operačního programu. Pro potřeby monitorování rozlišujeme indikátory na následujících úrovních:

1. **kontextové indikátory** - týkají se kontextu, ve kterém je implementován operační program (dokreslují makroekonomickou situaci v ČR, ve které se operační program realizuje). Seznam kontextových ukazatelů je uveden v kapitole 1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2007.
2. **programové indikátory**, resp. indikátory na úrovni celého programu a jednotlivých priorit. Seznamy těchto ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 1.1, 2.5.1, 3.1.3, 4.1.3 a 5.1.2.
3. **projektové indikátory**, resp. indikátory na úrovni jednotlivých projektů.

REVIZE INDIKÁTORŮ

V průběhu roku 2007 se spolu s postupným ukončováním projektů, a tím i naplňováním hodnot indikátorů, začaly projevovat některé nesrovnalosti při dosahování cílových hodnot stanovených na začátku programu. Nejvýraznější odchylka byla zjištěna v programu REALITY kde byla cílová hodnota mnohonásobně překročena. Na základě tohoto nesouladu byla provedena kontrola na které spolupracovali projektoví manažeři agentury CzechInvest, gestorské útvary MPO a zástupci Řídícího orgánu. Kontrola odhalila chybu v algoritmu výpočtu hodnoty indikátoru, která byla následně odstraněna.

Za účelem zjištění obdobných nedostatků v zaznamenaných hodnotách byly provedeny kontroly všech programů podpory, přičemž byly zjištěny nepřesnosti při výpočtu indikátorů i u některých dalších programů. Konkrétní nepřesnosti jsou uvedeny v kapitole 3 a 4 u popisu těchto programů.

Zjištěné nepřesnosti se týkaly chyb lidského faktoru na straně pracovníků implementační struktury v průběhu realizace programu, ať již chybným nastavením výpočtu indikátorů, nebo nedbalostí při vkládání údajů do informačního systému. Náprava pak probíhala na úrovni agentury CzechInvest a dodavatele informačního systému firmy ASD Software s.r.o., žadatelé byli kontaktováni jen v případě nutnosti potvrzení správných vstupních hodnot.

2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání (ISOP++)

V roce 2007 nebyly realizovány významnější zásahy do systému ISOP++. Průběžně probíhalo zapracování drobných požadavků, jimiž se zvyšuje uživatelské pohodlí. Převažující kapacita dodavatelské firmy ASD Software s.r.o byla vázána na vývoj nového informačního systému ISOP7-13 pro účely implementace Operačního programu Podnikání a inovace v programovém období 2007-2013.

Dílní úpravy nastavení přístupových práv byly provedeny v souvislosti s realizací outsourcingu v autorizaci plateb.

U programu Reality bylo zjištěno, že agregace hodnot načítaných indikátorů nebyla nastavena od počátku implementace správně (viz kapitola 2.3.2).

V modulu kontroly byl vyřešen problém týkající se kontrolovaného období (správné generování) a v části „Kontrolu navrhl“ byl přidán subjekt MPO – Odbor podnikání. Byly provedeny zásadní kroky k zlepšení funkcionality i ve zbylých částech modulu.

V průběhu roku 2007 byl zapracován modul změnové řízení (ZŘ). Projektoví manažeři CI nyní vystupují v rolích příjemců podpory v rámci ZŘ a mohou na základě komunikace s žadatelem opravit formální nedostatky v žádostech o podporu.

Flexibilně docházelo k průběžným úpravám v šablonách, byly prováděny změny a nastavování práv pro uživatele v souvislosti se změnou, příchodem, resp. odchodem zaměstnanců CI a Odboru podnikání (MPO).

2.3.4 Hodnocení programu

V roce 2007 nebyla realizována žádná externí hodnocení Operačního programu Průmysl a podnikání formou veřejných zakázek externím hodnotitelům.

Počátkem roku 2008 byl vedením sekce strukturálních fondů MPO schválen záměr na externí zpracování projektu „Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“.

Výstupem tohoto projektu a obsahem závěrečné zprávy k projektu bude celkové zhodnocení realizace OPPP z hlediska naplnění jeho globálního cíle a specifických cílů, zhodnocení dosažených výsledků OPPP z hlediska nastavených cílových hodnot jeho ukazatelů (indikátorů), analýza použití zdrojů a vyhodnocení účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů, udržitelnost výsledků a dopadů. Projekt tak

bude analyzovat rozsah a využití finančních zdrojů poskytnutých ve zkráceném programovacím období v rámci OPPP z Evropského fondu pro regionální rozvoj, efektivnost a efektivitu poskytnuté podpory z veřejných zdrojů. Dokončení projektu se předpokládá v listopadu 2008.

2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP

OPOŽDĚNOST PROJEKTŮ

Na straně příjemců dotací dochází často k opoždění při realizaci projektů. Toto se promítá do zpomalení procesu čerpání a rovněž generuje dodatečnou administrativní zátěž, neboť je třeba z tohoto důvodu často vytvářet a schvalovat Dodatky k Rozhodnutí a Podmínkám. Tento problém se vyskytuje především u projektů se zastoupením většího podílu stavebních prací nebo u dodávek komplikovaných technologických celků (především v energetice). Řídicí orgán v tomto směru zadal zakázku na externí výkon kontrol na místě, které mají u největších projektů se zmíněnými problémy průběžně dohlížet na jejich realizaci, aby Řídicí orgán měl kvalitní informace a mohl včas reagovat na příslušná rizika.

NEOCHOTA ŽADATELŮ

Množství příjemců neochotně reaguje na výzvy k odstraňování nedostatků v žádostech o platbu. Některé tyto případy vznikají z objektivních důvodů (např. dlouhodobá pracovní neschopnost účetního nebo statutárního orgánu firmy), v některých případech se však může jednat o obyčejnou lhostejnost nebo nerespektování stanovených podmínek. Řídicí orgán v tomto směru navrhuje změnu, aby příjemce byl opakovaně vyzván a při neobdržení reakce by dotčené výdaje mohly být kráceny. Tento postup se v současné době diskutuje z hlediska přínosů a rizik a bude implementován v úvodu roku 2008.

KONCENTRACE ÚKOLŮ V ROCE 2007

Rok 2007 byl kritickým z hlediska koncentrace dvou z hlediska implementace významných procesů. Jednak byla do tohoto roku soustředěna hlavní práce související se zahájením nového programovacího období (příprava a vyhlášení prvních výzev, příjem registračních a plných žádostí, tvorba počátečního zadání pro informační systém), jednak dospěla oblast autorizace plateb a kontrol na místě do období, kdy se požadavky příjemců kumulují v čase více než tomu bylo v předešlých letech. Tato skutečnost klade zvýšené požadavky na plné nasazení pracovních sil, především na straně projektových manažerů agentury CzechInvest. V tomto směru přijal Řídicí orgán opatření k posílení personální

kapacity na CzechInvestu prostřednictvím outsourcingu v oblasti autorizace plateb a kontrol na místě, aby se uvolněné kapacity Agentury mohly více soustředit na nové programovací období, jehož implementace bude stále více nabývat na významu.

VÝMĚNA VEDENÍ NA CZECHINVESTU

Ke krátkodobému zpomalení procesů implementace došlo v prvním pololetí z důvodu významné změny ve vedení agentury CzechInvest. Výměna vedení vedla i k významné obměně pracovníků na nižších úrovních organizační struktury. Díky zásahu Řídicího orgánu se však v řádu týdnů podařilo situaci stabilizovat a proces implementace byl navrácen do standardního režimu. Řídicí orgán dále prostřednictvím pravidelných školení usiluje o to, aby míra znalostí a zkušeností pracovníků agentury CzechInvest byla opět na stejné, ne-li ještě lepší úrovni, než jak tomu za předešlého vedení.

2.4 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPP

2.4.1 REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2007

IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

Koordinace propagačních a informačních opatření v rámci implementační struktury pro Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), kterou má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), nově pro Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zajištěna Pracovní skupinou Publicita, řízenou komunikačním úředníkem sekce strukturálních fondů (SSF). Tato pracovní skupina připravuje a schvaluje propagační opatření vždy na období jednoho roku včetně rozpočtu na jejich zajištění. Průběžně kontroluje plnění ročního plánu a na základě vývoje přijímá mimořádná opatření pro zvýšení publicity programů podpory z OPPP/OPPI, a to i na základě marketingových výzkumů, které monitorují dopad těchto akcí (monitorovací indikátor dopadu) na cílové skupiny.

V souladu s Nařízením ES č. 1828/2006 byl připravován Komunikační plán pro OPPI na léta 2007 – 2013 (KoP OPPI) a v návaznosti i Roční komunikační plán 2007 pro OPPI (RKO P 2007).

Řídicí orgán OPPP již nepřipravoval samostatný dokument pro propagaci OPPP, ale veškeré aktivity spojené s propagací dosažených úspěchů, úspěšných projektů a informace pro příjemce pomoci o aktualitách spojených s ukončováním programovacího období 2004 –

2006 zapracoval do jednoho společného dokumentu RKoP 2007 s cílem využít synergických efektů propagace OP PP pro potenciální žadatele z OPPI.

RKoP pro OPPI 2007 byl po revizi prostředků TP pro OP PP na jaře 2007 značně omezen a realizovány byly pouze vybrané akce.

ROZPOČET RKOP 2007

Rozpočet, který byl vypracován pro rok 2007 na realizaci RKoP zahrnuje větší množství aktivit hrazených ve prospěch informačních a propagačních opatření pro OPPI.

Následující tabulka rekapituluje pouze výdaje na propagační a informační opatření ve vztahu k OP PP.

tabulka 10 - Stav prostředků TP čerpaných na OP PP v Kč

Realizátor	Rozpočet	Vyčerpáno (zrealizované propagační akce)
ŘO OP PP – SSF	3 000 000	2 942 680
CzechInvest	3 100 000	3 090 846
ČMZRB	0	0
CzechTrade	0	0
ČEA	0	0
CELKEM	6 100 000	6 033 526

Z hlediska četnosti akcí a vynaložených nákladů bylo v roce 2007 realizováno nejvíce akcí a opatření Řídicím orgánem a agenturou CzechInvest. Jak vyplývá ze srovnání plánovaných a skutečných nákladů vynaložených na informační a propagační opatření (viz. tabulka výše), rozdíly oproti plánovanému rozpočtu u ŘO a CzechInvestu byly minimální. Oba tyto subjekty se ve většině oblastí držely plánovaného rozpočtu. ČEA, CzechTrade a ČMZRB nerealizovali žádnou z aktivit plánovaných v RKoP pro rok 2007 v rámci OP PP.

CÍLOVÉ SKUPINY (CS) KAP

- koneční příjemci podpory
- ekonomičtí (hospodářští) a sociální partneři (svazy, sdružení)
- široká veřejnost (médiá, občané EU)

REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO OP PP NA ROK 2007

V rámci plnění KAP pro OP PP se implementační subjekty a ŘO OP PP soustředily na naplňování informačních a propagačních opatření s využitím zejména těchto nástrojů informovanosti a publicity:

Nejvýznamnější akce:

- Internetový portál implementační struktury a ŘO OP PP – on-line statistiky čerpání dotací z programů podpory OP PP a prezentování úspěšných projektů OP PP, aktualizace všech dokumentů souvisejících s ukončováním programovacího období
- Jedná se především o rozsáhlou inzertní kampaň v celostátním tisku (HN, EURO, PROFIT) – představení úspěšných projektů, dále byla zrealizována informační brožura **Úspěšné projekty v OP PP – inspirace pro budoucnost** (vydána v červnu), která formou krátkých případových studií představuje projekty realizované v 11 programech podpory z OP PP.
- Populární publikace „**VZ OP PP 2006**“, která ve zkrácené verzi poskytuje informace o vývoji OP PP, je tradičně výborně přijímána hlavně představiteli státní správy a hospodářskými partnery.
- V červnu na mezinárodní konferenci MPO „**OPPI – Investice do Vaší budoucnosti**“, vystoupili i podnikatelé, kteří uspěli v již uzavřeném programovacím období, ale projekty předložili v programech, které mají své následovníky i v OPPI.
- Zrealizovány byly i semináře ve spolupráci s týdeníkem PROFIT „**Podnikatelská akademie 2007**“ pro malé a střední podnikatele, jejichž součástí byla i prezentace programů podpory z OPPI, které navazují na úspěšné programy podpory z OP PP zaměřené na MSP. Na příkladech zrealizovaných projektů byly podnikatelům prezentovány programy podpory pro MSP
- V červnu 2007 navázal Řídící orgán OP PP/OPPI spolupráci s vydavatelstvím **Economia a prostřednictvím periodika Dotační věstník, nově periodika DOTACE** začal propagovat možnosti získání podpory z OPPI. Na úspěšných projektech OP PP formou případových studií bylo v každém vydání prezentováno, jak přistoupit k tvorbě projektu, který má naději na podporu ze SF EU.

- Na závěr roku se s velkým úspěchem setkal **nástěnný kalendář „OPPP 2008 – úspěšné projekty“**, který byl distribuován hospodářským a sociálním partnerům a členům MV OPPP.
- V roce 2007 také bylo publikováno v médiích CZ více jak 1300 zpráv a informací vztahujících se k problematice OPPP a SF EU.

MONITOROVÁNÍ REALIZACE KAP OPPP NA ROK 2007

Indikátory výstupu a výsledku

Indikátory výstupu a výsledku jsou sledovány v roční zprávě o realizaci RKoP (RKAP), která je podkladem pro Výroční zprávu OPPP za daný rok (Příklad indikátoru: nástroj: semináře, výstup: počet seminářů, výsledek: počet účastníků)

Nástroj/opatření	Cílová skupina	Výstupový/Výsledkový indikátor	Dopadový indikátor
Internet: www.mpo.cz + implementační struktury www.czechinvest.org www.czechtrade.cz www.cmzrb.cz www.ceacr.cz Propagace webu na vybraných portálech (klíčová slova, bannery, atd.)	Všechny cílové skupiny	Provoz: 12 měsíců na stránku OPPP/ OPPI (rozcestník přes logo, vstup z celé implementační struktury) Počet návštěv: 22 241/49 075 Počet uživatelů: 18 277/32 393 statistiky internetových přístupů agentur jsou dále sledovány separátně Počet prokliků Seznam.cz: 22 300	marketingový výzkum leden 2008
Tištěné materiály Brožura "Úspěšné projekty v OPPP"	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 1 Počet vydaných publikací: 30 000 ks Počet distribuovaných publikací: 29 200 ks Distribuční kanály: implementační struktura, akce MPO, hospodářští a sociální partneři	marketingový výzkum leden 2008

Výroční zpráva OP PP 2006	Všechny cílové skupiny	Počet vydaných publikací: 1 000 ks Počet distribuovaných publikací: 1 000 ks Distribuční kanály: MPO, vláda ČR, hospodářství a sociální partneři, MV OP PP	nerealizován
Inzerce	Koneční příjemci dle jednotlivých opatření; široká veřejnost	Počet vytvořených inzerátů: 24 Náklad média HN: 80 000/výtisk Náklad média EURO: 35 000/výtisk Náklad média Ekonom: 26 000/výtisk Distribuční kanály: HN, EURO, Ekonom	marketingový výzkum leden 2008
Inzerce úspěšných projektů OP PP	Všechny cílové skupiny	Počet vytvořených inzerátů: 3 Počet uveřejnění: 3x21 000 ks Distribuční kanály: DOTACE (Dotační věstník)/EKONOM	marketingový výzkum leden 2008
Tiskové a mediální výstupy	Média, veřejnost	Počet zpráv a informací v médiích CZ: 1 300	marketingový výzkum leden 2008
Propagační předměty	Všechny cílové skupiny	Počet druhů: 1 Distribuční kanály: implementační struktura, akce MPO (semináře, konference), krajské úřady, eurocentra	marketingový výzkum leden 2008
Semináře	Všechny cílové skupiny, zejména MSP	Počet seminářů: 6 - vlastní: 6 Počet proškolených osob: cca 500 - cizí: cca 75 Počet proškolených osob: cca 5 500	marketingový výzkum leden 2008
Konference "OPPI - Investice do Vaší budoucnosti"	Všechny cílové skupiny	Počet konferencí: 1 (MPO) Počet účastníků: 160	marketingový výzkum leden 2008

Indikátory dopadu – Výzkum veřejného mínění

Dopady uspořádaných informačních a propagačních akcí a spokojenost klientů s jednotlivými marketingovými nástroji byla hodnocena výzkumem veřejného mínění.

Řídící orgán zadal v prosinci 2007 opakovaný sociologický výzkum: „**Výzkum povědomí české podnikatelské veřejnosti o OPPI respektive OPPI**“. Jednalo se již o čtvrtou vlnu výzkumu, která navazovala na výzkumy provedené v letech 2004 až 2006. Vzhledem k definovaným cílům projektu byl výzkum realizován metodou telefonického dotazování.

Subjekty výzkumu byly cílové skupiny podpory z OPPI/OPPI – **s důrazem na malé a střední podniky** (dle odvětví podnikání (OKEČ/NACE) a místa (7 regionů NUTS II – vyjma Prahy).

Celkem bylo uskutečněno 610 telefonických rozhovorů s představiteli cílových skupin, z toho:

- **483 rozhovorů – malé a střední podniky (MSP);**
- **50 rozhovorů – VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory;**
- **26 rozhovorů – Svazy, asociace, sdružení;**
- **51 rozhovorů – Městské, magistrátní a krajské úřady.**

Výzkum byl ukončen 25. ledna 2008 a výsledky prezentovány MPO a implementační struktuře na zasedání PS Publicita dne 27. února 2008.

Výsledky odrážejí aktuální názory veřejnosti jak na Operační program Průmysl a podnikání (OPPI), tak i na Operační program Podnikání a inovace (OPPI), přičemž výzkum byl primárně směřován na zjištění informovanosti rozhodujících cílových skupin o věcném zaměření jednotlivých programů OPPI. Poznatky ze sociologického výzkumu týkající se OPPI jsou následující:

a) Znalost a využívání OPPI v jednotlivých cílových skupinách

Nejvyšší povědomí o průběhu Operačního programu Průmysl a podnikání v letech 2004 – 2006 (OPPI) panuje u představitelů skupiny VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory, kde znalost tohoto programu deklarovalo 90 % dotázaných. Zároveň je v této skupině i nejvyšší podíl těch, kteří využili nějaký z programů podpory OPPI (42 %). Další skupiny s vysokým podílem znalosti o průběhu OPPI jsou: veřejná správa (84%) a svazy, asociace (73%). Nejnižší povědomí o průběhu OPPI prokázali

představitelé cílové skupiny MSP (71 %). Nicméně, srovnáme-li výsledky odpovědí z předchozích let, povědomí o programu u MSP je od roku 2004 stále vyšší.

Ve srovnání s OPPP došlo významnějšímu posunu ve vnímání hlavního možného přínosu OPPI pro malé a střední podniky, které si výrazně více uvědomují, že za pomoci finančních prostředků ze SF/OPPI mohou docílit zvýšení konkurenceschopnosti jak na domácích, tak zahraničních trzích.

b) Reklamní spot a logo

Jednotný grafický vzhled a logo OPPI, které navazuje na dřívější grafické provedení loga a celkový vzhled OPPP, pomáhá při orientaci v množství materiálů o strukturálních fondech přibližně polovině všech dotázaných.

c) Prospěšnost dotace pro rozvoj firmy

O prospěšnosti dotace z některého z dílčích programů OPPP / OPPI pro rozvoj firmy je přesvědčeno 71 % zástupců malých s středních podniků, 72 % zástupců vysokých škol, výzkumných institucí a podnikových inkubátorů, 58 % zástupců svazů a asociací a 61 % zástupců veřejné správy.

d) Informační zdroje a jejich kvalita

Všechny cílové skupiny si vesměs pochvalují spolehlivost, dostupnost a přínos informací o OPPP/OPPI – konkrétně internetové stránky agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cenným zdrojem informací jsou také konzultace a informace získané v regionálních kancelářích Czechinvestu.

Ze sociologického výzkumu vyplynulo, že více než dvě třetiny dotazovaných zástupců cílových skupin deklarovalo, že pro ně bylo získání informací o OPPP/OPPI jednoduché, avšak některé cílové skupiny, přibližně 20 až 30 % zástupců jednotlivých segmentů, mají problémy s orientací v informačních zdrojích (internet, tištěné materiály) a postrádají v nich detailnější a pro ně specifické informace.

Stejně jako v předchozích letech všichni zástupci CS nejčastěji jmenují tři oblasti zájmu, ve kterých by podle nich mělo dojít ke zlepšení: mít přístup k informacím s určitým časovým předstihem, vzorové postupy k využití jednotlivých podpůrných programů a dostupnost informací na příslušných internetových stránkách.

Závěr:

Současná komunikační strategie přinesla solidní výsledky ve znalosti obsahu OPPP a OPPI cílovými skupinami. Ze 4. vlny výzkumu jasně vyplynulo, že zvolená komunikační

strategie je nastavena kvalitně a cíleně. V budoucnu je i nadále nutné diverzifikovat komunikační nástroje směrem k jednotlivým CS, zejména zintenzívnit komunikaci směrem k MSP.

Nejvýznamnější poznatky z výzkumu, které se vztahují k roku 2007, lze porovnat s výsledky odpovědí na obdobné otázky představitelů cílových skupin z předchozích let.

Jednoznačně nejužívanějším a nejpřínosnějším zdrojem informací je i nadále INTERNET, kde by podle zástupců dotázaných skupin bylo žádoucí uveřejňovat aktuální informace o změnách v programech operačních programů s dostatečným předstihem a případně tyto informace doplnit i o další informační zdroje jako jsou brožury, vzorové postupy k využití jednotlivých podpůrných programů či návody. Výzkum dále ukázal, že méně využívaným, avšak nepostradatelným zdrojem informací pro potenciální žadatele o podporu z OPPI, jsou kromě přímých konzultací v regionálních kancelářích CzechInvestu, seminářů a souvisejících konferencí k OPPI i tisk a inzerce. Vzhledem k rostoucí znalosti Operačních programů ze strany podnikatelů a veřejnosti, očekává ŘO nárůst nových žadatelů, kterým by tyto informace měly být přizpůsobeny.

Nejzásadnější změnou pro podnikatele oproti OPPI je dvoukolový proces pro podávání žádostí o dotaci a nová forma časově omezených výzev k podání žádostí do jednotlivých dílčích programů podpory OPPI, kde došlo k regulaci délky možnosti předkládat žádost o podporu, a proto se jeví jako jednoznačně nepostradatelné řešení zintenzívnit komunikaci a zvýšit informovanost o těchto změnách s využitím všech médií pro příjemce, potenciální příjemce o dotaci a širokou veřejnost.

2.5 SLUČITELNOST S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ

2.5.1 Horizontální politiky Společenství

OPPP sleduje následující horizontální priority Společenství, které vycházejí z RPS: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost a vyvážený rozvoj regionů. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o podporu a slučitelnost s politikami Společenství je zajištěna v průběhu celého programového a projektového cyklu. Do hodnotícího procesu byly v rámci OPPI přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny přímo na podporu jedné z výše uvedených priorit nebo na ně mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem na horizontální priority Společenství.

Označení indikátoru	Název indikátoru	Druh indikátoru	Měřicí jednotka	Kvantifikace (Počáteční hodnota rok 2001)	Hodnota za rok 2007	Zdroj dat
Trvale udržitelný rozvoj	Emise (posuzované jako dopad na životní prostředí ve formě zvýšení nebo snížení znečištění CO ₂ , NO _x)	Dopad	Megatuny Kilotuny	CO ₂ – 124,1 mil. t NO _x – 318,4 tis. t (2002)	CO ₂ – 128,8 mil. t (2006) NO _x – 284,8 tis. t (2006)	MŽP
	Rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí	Výsledek	Hektary	0	45,28	ISOP
	Podporované projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí	Výstup	% z projektů	0	30,48	ISOP
Rovné příležitosti	Index nezaměstnanosti podle pohlaví	Dopad	Poměr nezaměstnanosti žen v %	49,9 (koncem roku 2002)	56,8	ČSÚ
	Index hrubých vytvořených pracovních míst podle pohlaví	Výsledek	Poměr žen u nově vytvořených pracovních míst v %	0	35,89	ISOP
	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	Počet	0	428	ISOP
Informační společnost	Výdaje IKT (Informační a komunikační technologie) jako % HDP	Dopad	%	5 (2002)	5	ČSÚ
	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	Počet	0	19	ISOP
	MSP, které pravidelně využívají internet pro e-business	Výstup	%	26,6	60,09	ISOP
Vyvážený rozvoj regionů	Meziregionální variabilita HDP	Dopad	Koeficient variability (%)	4,52 (2000)	3,01 ² (2006)	ČSÚ
	Počet nově vytvořených pracovních míst v každém regionu	Výsledek	Počet	0	9 875,76	ISOP
	Počet nových MSP založených v různých regionech	Výstup	Počet	0	1570	ISOP

2.5.2 Ochrana životního prostředí

Každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavazuje dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí (EIA a NATURA 2000) a u projektů, kde je to relevantní, musí žadatel předložit stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně přírody a krajiny – NATURA 2000 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - EIA.

² Odhad

V roce 2007 k již schváleným 808 projektům s deklarovaným pozitivním vlivem na životní prostředí přibyly ještě 4, přičemž největší posun byl samozřejmě očekáván v realizaci – mezi projekty, jejichž realizace byla ukončena v roce 2007, bylo 179 s pozitivním vlivem na životní prostředí. Během roku 2007 vzrostla hodnota indikátoru Rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí z 25,38 ha na 45,28 ha.

2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy

V průběhu implementace OPMP byly plně respektovány právní předpisy Společenství týkající se rovnosti příležitostí. V rámci programů podpory OPMP bylo v roce 2007 zrealizováno 152 projektů s pozitivním vlivem na rovnost příležitostí. Meziročně se zvýšil podíl žen na nových pracovních místech generovaných operačním programem z 32,26 % na 35,89 %.

Počet nových MSP založených ženami se nezměnil. Hodnota podílu nezaměstnaných žen na počtu nezaměstnaných v ČR naopak vzrostla z 51,9 % v roce 2004 na 56,8 %, ovšem při absolutním i relativním poklesu celkové nezaměstnanosti.

2.5.4 Veřejná podpora

V rámci OPMP jsou plně respektována ustanovení čl. 87 – 89 Smlouvy vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Podrobnosti jsou stanoveny v textech programů podpory, ve výzvách jednotlivých programů podpory a dále v manuálu implementace OPMP.

Vzhledem k ukončení platnosti Regionální mapy veřejné podpory pro Českou republiku pro období 2004-2006 k 31.12.2006 (na jejíž platnost se poskytování podpory v rámci OPMP vázalo), nebylo v roce 2007 v rámci OPMP již vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, respektive Smlouva o podpoře obsahující prvek veřejné podpory ve smyslu čl. 87 (1) Smlouvy EU.

V roce 2007 se Řídící orgán věnoval zajišťování souladu nového operačního programu s pravidly pro státní pomoc pro programovací období 2007 –2013.

2.5.5 Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou vyhlašovány a zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

2.6 REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ

V roce 2007 nebyly v OPMP realizovány žádné velké projekty ani globální granty, které se v OPMP se neaplikují.

3 PRIORITY 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“

3.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ“

3.1.1 Stručný popis

Cílem priority je zajistit podporu průmyslové a podnikatelské činnosti, která je zaměřena na vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti a posílení exportní výkonnosti podnikatelů. Priorita je především zaměřena na vytvoření fungující podnikatelské infrastruktury, na posílení a rozvoj podnikatelské sféry. K dosažení cíle této priority napomáhají opatření zaměřená na:

- podporu investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím spolupráce s výzkumnými a technickými institucemi, dále investicemi do zajištění inovativních center a inkubátorů s cílem usnadnit vznik nové generace technologicky orientovaných podniků,
- zajištění vhodné hmotné infrastruktury včetně kvalitních průmyslových parků a lokalit,
- zajištění rozvoje podpory manažerských a školicích center, aby české podniky měly přístup k odborným znalostem a školení v motivujícím prostředí,
- podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení – klastrů,
- naplnění potřeb stávajících i budoucích českých podniků v oblasti poradenských a informačních služeb.

Uvedené zaměření jednotlivých opatření umožní stabilní růst a podpoří konkurenceschopnost českých podniků, potažmo jejich výrobků na mezinárodních trzích, a urychlí proces modernizace průmyslové základny.

3.1.2 Finanční tabulky čerpání

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí	4 270 959 617,88	1 243 360 347,11	310 840 120,41	932 520 226,70
Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	1 468 006 295,66	194 336 159,00	48 584 047,00	145 752 112,00
Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury	2 007 588 065,28	939 599 224,00	234 899 816,00	704 699 408,00
Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	336 613 310,98	71 126 216,00	17 781 562,00	53 344 654,00
Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb	458 751 945,96	38 298 748,11	9 574 695,41	28 724 052,70
1.4 Projekt Registru poradců	115 811 945,96	0	0	0
1.4 projekt RIPS	105 520 000,00	31 776 776,11	7 944 200,41	23 832 575,70
1.4 Klastry	237 420 000,00	6 521 972,00	1 630 405,00	4 891 477,00

* Kurz CZK/EUR = 26,380

3.1.3 Kvantifikace cílů priority

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 01	Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií	Výstup	počet	0	15	56	0	ISOP
PU 02	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená)	Výstup	m ² z nichž: - nových - obnovených	0	102 900 68 900 34 000	265 228,86 111 166,40 154 062,46	93 691,1 36 740,0 56 951,1	ISOP
PU 03	Zvýšení kapacity školicích středisek (počet míst)	Výsledek	počet	0	1 000	1 883	938	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000	3 728,06	1 177,9	ISOP
PU 05	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10	18,53	103,05	ISOP

Cílové hodnoty byly na začátku programovacího období nastaveny na nižší hranici předpokládané dosažitelné hodnoty, to se nyní projevuje v překročení stanovené cílové hodnoty, což lze obecně hodnotit jako pozitivní jev. Zkušenosti z programovacího období v letech 2004-2006 byly využity při stanovování cílových hodnot indikátorů v novém programovacím období. Podrobnější informace o naplňování indikátorů jsou uvedeny u jednotlivých programů podpory.

3.1.4 Sledování vývoje priority

Konec roku 2006 znamenal ukončení přijímání žádostí o dotace a úvěry. Přijaté projekty byly pouze tři v rámci 3. kola procesu hodnocení projektů v programu REALITY, zbylých 15 patří mezi akce Opatření 1.4 - Registr poradců a Mezinárodní obchod.

V roce 2007 bylo vydáno sedm rozhodnutí v programech PROSPERITA a KLASTRY. V programu podpory REALITY bylo vydáno Rozhodnutí pro 9 projektů, opět v rámci vícekolového hodnocení žádostí. Z celkového počtu 42 vydaných rozhodnutí uvedených v tabulce pak 26 činí akce Opatření 1.4 - Registr poradců a Mezinárodní obchod.

V roce 2007 docházelo především k ukončování projektů. Ukončení projektu je chápáno nejen ve smyslu fyzické realizace, ale i následného proplacení Žádosti o platbu poslední etapy projektu. V tomto ohledu bylo v Prioritě 1 ukončeno nejvíce projektů v rámci programu REALITY, a to 49 projektů v celkovém finančním objemu více než 700 mil. Kč. Naopak v programu PROSPERITA byl první projekt ukončen až v lednu roku 2008.

PRIORITA	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí	18	128 657 613	21	488 216 000	42	733 999 780	148	824 707 131

3.2 OPATŘENÍ 1.1 - INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „PROSPERITA“.

3.2.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2007 vzhledem k ukončení Programovacího období již Regionální kanceláře CzechInvestu nepřijaly žádný nový projekt. V roce 2006 proběhly všechny hodnotitelské komise, ve kterých bylo hodnoceno celkem 47 projektů. Z těchto 47 projektů přijatých v roce 2006 bylo v roce 2007 dokončeno hodnocení zbývajících 7 projektů. 4 projekty byly zamítnuty, pro 3 projekty bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

K vydání rozhodnutí pro dva z těchto projektů došlo v roce 2007 až po registraci akcí na Ministerstvu financí (ve smyslu § 5 odst. 5 Vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb.). Z vytvořeného zásobníku projektů, který vznikl v roce 2006 a obsahoval 5 projektů, byl z důvodu využití nečerpaných zdrojů alokace vybrán jeden projekt, pro který bylo vydáno

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (projekt Vědecko-technický park Mstětice). Ostatní projekty byly zamítnuty z důvodu nedostatku zdrojů.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA	0	0	4	462 896 000	3	391 404 000	0	0

3.2.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Počet projektů v zapojených regionech v roce 2007 oproti roku 2006 posílil ve Středočeském kraji (Vědecko-technický park Mstětice) a Pardubickém kraji (Technopark Pardubice). Spektrum žadatelů zůstalo obdobné – od účelově založených společností, přes zavedené provozovatele obdobných zařízení, podnikatelské subjekty, výzkumné organizace a vysoké školy.

Ve vztahu k počtu přijatých projektů byly aktivní tradičně všechny „univerzitní“ regiony. Ani v roce 2007 nebyly žádné projekty předloženy v kraji Libereckém a Karlovarském. V kraji Vysočina nebyl nakonec podpořen po vyhodnocení žádný projekt.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace / PROSPERITA	Střední Čechy	91 610 000	1	0	0
	Středočeský kraj	91 610 000	1	0	0
	Jihozápad	0	0	0	0
	Jihočeský kraj	0	0	0	0
	Plzeňský kraj	0	0	0	0
	Severozápad	0	0	0	0
	Karlovarský kraj	0	0	0	0
	Ústecký kraj	0	0	0	0
	Severovýchod	299 794 000	2	0	0
	Liberecký kraj	0	0	0	0
	Královéhradecký kraj	0	0	0	0
	Pardubický kraj	299 794 000	2	0	0
	Jihovýchod	0	0	0	0
	Kraj Vysočina	0	0	0	0
	Jihomoravský kraj	0	0	0	0
	Střední Morava	0	0	0	0
	Olomoucký kraj	0	0	0	0
	Zlínský kraj	0	0	0	0
	Moravskoslezsko	0	0	0	0
	Moravskoslezský kraj	0	0	0	0
Celkem		391 404 000	3	0	0

3.2.3 Nejvýznamnější projekt

Následující projekt lze pro program Prosperita považovat za nejvýznamnější jak vybudovanou plochou, objemem investice, tak i regionálním významem.

Projekt vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru žadatele **Technopark Pardubice, k.s.** je dosud největším projektem z pohledu požadované dotace v celkové výši 299 794 tis. Kč, tak i vybudováním 4 315 m² plochy vědeckotechnického parku a 6 552 m² plochy podnikatelského inkubátoru. Výsledkem projektu bude další zapojení Univerzity Pardubice do spolupráce s průmyslem a vítané propojení možnosti exportovat výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou firem zasídlých ve VTP a inkubovaných firem díky vazbě na obchodní model free zone a projekt letiště Pardubice. Projekt tak získává zajímavý mezinárodní prvek, který se stane přínosem jednak pro komercializaci výzkumu a vývoje, rovněž dojde k posílení reálných vazeb akademické a podnikatelské sféry v daném regionu, což představuje naplnění cílů opatření 1.1.

3.2.4 Problémový projekt

Mezi podanými projekty nebyl žádný problémový projekt ve vztahu k formálním náležitostem. Problémovými oblastmi jsou následující témata – lidské zdroje, tj. dostatečné personální zajištění a dostatek zkušeností s obdobnými projekty, a soulad se zaměřením cílů opatření, resp. programu.

U projektů, které měly zahájit v roce 2007 realizaci projektu výstavbou prostor, se stala limitujícím prvkem doba vydání stavebního povolení, a to konkrétně v případě projektu Podnikatelského centra **RUMBURK, VTP, s.r.o** nebo vazba na zpoždění výstavby většího investičního celku, ve kterém je projekt zakomponován v případě projektu **INBIT - výstavba biotechnologického inkubátoru** v rámci kampusu Masarykovy Univerzity. U těchto projektů se podařilo díky spolupráci pracovníků Řídicího orgánu (MPO) a implementační agentury CzechInvest nalézt řešení vzniklé situace a projekty pokračují v investiční akci dle nového harmonogramu a schváleného dodatku k vydanému Rozhodnutí.

3.2.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

Stav = vydané rozhodnutí	<i>Zaměřené na podporu</i>	<i>Pozitivní dopad</i>	<i>Neutrální</i>
Vliv na rovné příležitosti	2	0	1
Vliv na životní prostředí	0	3	0
Informační společnost	0	3	0
Vyvážený rozvoj regionů	2	1	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Projekty sledují zachování vzdělanosti v regionu, dále sledují zachování podpory inovačního podnikání a zohledňují princip rovných příležitostí. Rovněž se jedná o podporu sofistikovaných technologií s minimálním vlivem na životní prostředí. Rozvoj tzv. informační společnosti je již naprostým standardem při používání nejvyspělejší výpočetní a komunikační techniky.

3.2.6 Věcné indikátory

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 01 SU 11	Počet nově vzniklých inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií	Výstup	počet	0	15	56	0	ISOP
PU 02 SU 10	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (podlahová plocha vybudovaná, renovovaná, koupená)	Výstup	m ²	0	30 000	29 336,76	0	ISOP
SU 43	Počet inovačních firem podpořených inkubátory, vědeckotech. parky a centry pro transfer technologií	Výsledek	počet	0	300	571	0	ISOP
SU44	Počet projektů vedoucích k realizaci ochrany duševního vlastnictví	Výsledek	počet	0	50	52	0	ISOP
SU45	Počet vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol zapojených v rámci podpořených projektů	Výsledek	počet	0	20	67	0	ISOP

Na základě uvedených hodnot z projektů, které měly v roce 2007 podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace a které byly v tomto roce realizovány, je patrné že cílové hodnoty nastavené na začátku programu byly podhodnoceny.

Také v tomto programu podpory proběhla revize indikátorů a při kontrole byly zjištěny nesrovnalosti při výpočtu hodnot indikátorů u **PU02/SU10** a **SU43**, které budou v průběhu roku 2008 odstraněny.

V obou případech byly zjištěny nesrovnalosti při nastavení algoritmu sčítání v ISOP, kdy některé projekty byly započítány duplicitně. To vedlo ke snížení hodnoty indikátoru **PU02/SU10** z hodnoty 53 625 m² vybudovaných podnikatelských prostor uvedených ve VZ 2006.

Naopak jiná chyba při nastavení algoritmu výpočtu vedla k podhodnocení počtu firem inkubátory a VTP využívající – ve VZ 2006 byla hodnota tohoto indikátoru (**SU43**) 66 firem.

3.2.7 Další směřování opatření a závěr

Ve sledovaném období se naplnila očekávání získaná při konzultacích a akcích na podporu generování dalších projektů. Potvrdila se i náročnost přípravy a administrace žádosti o platbu, které v roce 2007 začala implementační agentura CzechInvest administrovat. Postupně se zlepšovala úroveň kvality podkladů od žadatele na kterých se pozitivně projevila aktivita agentury CzechInvest zvýšit podporu vzdělávání manažerů. Tomu napomáhají pořádaná setkání zpracovatelů stávajících i nových projektů na kterých jsou diskutovány zkušenosti z přípravy a realizace projektu včetně předání aktuálních informací administrátorem programu. Tyto akce jsou plánovány i na další období.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že Opatření 1.1 splní svůj cíl a stane se významným nástrojem podpory inovačního podnikání v ČR. Nezbytnou součástí byla marketingová podpora CI a práce v regionech, včetně kontrol projektů v místě realizace. Parametry programu jsou plněny dle předpokladů a přes svoji náročnost jsou nastaveny přijatelně pro stranu předkladatelů i poskytovatele dotace.

3.3 OPATŘENÍ 1.2 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „REALITY“.

3.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2007 se nové žádosti o podporu v rámci programu Reality nepřijímaly, jejich přijímání bylo definitivně ukončeno k 15.11.2006. Byly však přijaty 3 žádosti o podporu ve 3. stupni na základě Výjimky udělené koncem roku 2006, díky které bylo umožněno žadatelům projektů, které měly řádné Rozhodnutí ve 2. stupni, aby dodali podklady k Rozhodnutí ve 3. stupni až v roce 2007. Tato Výjimka vznikla na základě nezaviněného procesního zdržení při vydávání stavebních povolení a dalších okolností souvisejících se stavbami. Během roku nebyl vyřazen žádný projekt.

Program podpory REALITY je rozdělen na několik dílčích typů projektů. Z tohoto hlediska byl největší zájem o *Projekty rekonstrukce objektu*, následuje *Projekt výstavby objektu* a *Projekt rozvoje zóny*. *Projekt regenerace zóny*, *Projekt vyhotovení projektové dokumentace* a *Projekt výstavby zóny* jsou zastoupeny shodně okolo 10 %.

Hlavní OKEČ zaměření projektů představuje skupina 28000 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení), která představuje 25 % všech rozhodnutých projektů. Z typů žadatelů převažují MSP s 65 % podpořenými projekty, zbytek připadá na obce (26 %) a velké podniky (9 %).

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY	3	115 399 000	0	0	9	240 127 500	49	710 680 272

3.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Z hlediska územního rozložení schválených projektů za celé období platnosti programu Reality má nejvyšší zastoupení Moravskoslezský kraj (17 % projektů) a Plzeňský kraj (16 %), naopak nejnižší zastoupení má kraj Karlovarský (2 %) a Liberecký (2 %).

Územní rozložení projektů podle požadované výše dotace je vysoce nadprůměrné v Plzeňském kraji, což je dáno realizací mnoha nákladnějších projektů v bývalém areálu firmy Škoda. Nejmenší podíl na požadované výši dotace má Liberecký kraj.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.2 Rozvoj podnikatelského prostředí / REALITY	Střední Čechy	103 673 000	2	29 509 000	3
	Středočeský kraj	103 673 000	2	29 509 000	3
	Jihozápad	0	0	442 109 104	14
	Jihočeský kraj	0	0	76 674 150	5
	Plzeňský kraj	0	0	365 434 954	9
	Severozápad	23 428 000	1	0	0
	Karlovarský kraj	0	0	0	0
	Ústecký kraj	23 428 000	1	0	0
	Severovýchod	7 226 000	1	43 115 726	9
	Liberecký kraj	0	0	0	0
	Královéhradecký kraj	7 226 000	1	23 490 726	5
	Pardubický kraj	0	0	19 625 000	4
	Jihovýchod	4 669 000	1	17 113 520	4
	Kraj Vysočina	0	0	0	0
	Jihomoravský kraj	4 669 000	1	17 113 520	4
	Střední Morava	83 970 500	3	67 039 930	9
	Olomoucký kraj	83 970 500	3	29 646 297	4
	Zlínský kraj	0	0	37 393 633	5
	Moravskoslezsko	17 161 000	1	111 792 992	10
	Moravskoslezský kraj	17 161 000	1	111 792 992	10
Celkem		240 127 500	9	710 680 272	49

3.3.3 Nejvýznamnější projekt

Za nejvýznamnější projekt lze považovat tříetapový projekt Regenerace a oživení průmyslového areálu bývalého podniku **ROMO, a.s.** ve Fulneku. Žadatel UNIS Invest, s. r. o. požádal v žádostech o dotaci o částku zhruba 119 mil. Kč. V rámci projektu byla realizována rekonstrukce objektu, která zahrnovala rekonstrukci a dostavbu výrobní haly a rekonstrukci administrativní části haly. Realizací projektu došlo k vytvoření více než 18 000 m² využitelné plochy pro investora z oblasti strojírenství. Do 5 let po dokončení projektu se předpokládá vznik 300 nových pracovních míst.

3.3.4 Problémový projekt

U několika projektů byla u Žádosti o platbu krácena výše dotace, ale nebyl důvod některý projekt označit za problémový.

3.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	1	6	2
Vliv na životní prostředí	2	4	3
Informační společnost	0	3	6
Vyvážený rozvoj regionů	3	4	2

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	3	26	20
Vliv na životní prostředí	4	29	16
Informační společnost	9	9	31
Vyvážený rozvoj regionů	11	31	7

3.3.6 Věcné indikátory

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 02 SU 10	Vybudované podnikatelské prostory a objekty (nové i obnovené)	Výstup	m ²	0	72 900	235 892,1 (z toho 92 938,0 nové 142 954,1 obnovené)	93 691,1 (z toho 36 740,0 nové 56 951,1 obnovené)	ISOP
SU 16	Velikost investičně připravených ploch, z toho brownfields a greenfields	Výsledek	ha	0	550 (z toho 220 ha nové a 330 ha renovované)	495,48 (z toho 443,53 ha nové a 51,95 ha renov.)	156,97 (z toho 132,50 ha nové a 24,47 ha renov.)	ISOP
SU 46	Míra obsazenosti investičně připravených ploch (brownfields, greenfields) po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (10 %) 2. rok (30 %) 3. rok (50 %)	18,86	11,76	ISOP

V rámci věcného indikátoru PU 02, SU 10 Vybudované podnikatelské prostory a objekty (nové i obnovené) a u věcného indikátoru SU 16 Velikost investičně připravených ploch, z toho brownfields a greenfields byla vypracována nová metodika výpočtu.

Hodnoty uváděné v předchozích výročních zprávách obsahovaly i podnikatelské plochy a prostory podpořené v rámci jiných podporovaných aktivit (například výstavba komunikací a inženýrských sítí) přímo nesouvisející s výstavbou budov. Dle nového algoritmu výpočtu jsou započteny pouze reálně vybudované podnikatelské kapacity.

3.3.7 Další směřování opatření a závěr

Následující rok 2008 bude posledním rokem pro přijímání a vyřizování Žádostí o platbu. Konečné datum pro přijímání Žádostí o platbu je stanoveno na 30.9.2008. Do té doby musí být realizovány všechny etapy projektů a následně bude docházet už jen k ukončování projektů.

Během roku je očekáváno velké množství změn Dodatků k Rozhodnutí a Podmínkám vzhledem k tomu, že je v rámci Podmínek rozhodnutí nastaveno velké množství závazných parametrů a položek rozpočtu, které příjemci dotace často nejsou schopni dodržet.

3.4 OPATŘENÍ 1.3 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA“.

3.4.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2007 nebyly již přijaty žádné projekty do programu Školící střediska, sběr žádostí byl ukončen v roce 2006. V roce 2007 probíhala realizace projektů, kterým bylo vydáno rozhodnutí v letech 2004 – 2006. Docházelo tedy k příjmu žádostí o platbu, administraci žádostí o platbu a proplácení dotací. Proplaceno bylo celkem 28 projektů (z celkem 79 přijatých v letech 2004-2006) v celkové výši více než 76 mil. Kč.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA	0	0	0	0	0	0	28	76 234 306

3.4.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Z ukončených projektů v roce 2007 byla největší částka vyplacena ve zlínském kraji na vybudování školícího střediska o kapacitě 130 míst pro firmu Slovácké strojírny a.s. Nejmenší částka pak připadla projektu pro vybavení oborového školícího střediska firmy ISOBAST s.r.o. v kraji Vysočina, avšak v tomto kraji budou v roce 2008 realizovány další čtyři projekty s celkovou požadovanou podporou přesahující 10 mil. Kč.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání / ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA	Střední Čechy	0	0	6 704 000	1
	Středočeský kraj	0	0	6 704 000	1
	Jihozápad	0	0	8 036 000	2
	Jihočeský kraj	0	0	3 588 000	1
	Plzeňský kraj	0	0	4 448 000	1
	Severozápad	0	0	14 351 595	2
	Karlovarský kraj	0	0	10 826 175	1
	Ústecký kraj	0	0	3 525 420	1
	Severovýchod	0	0	6 136 856	5
	Liberecký kraj	0	0	2 491 266	1
	Královéhradecký kraj	0	0	1 191 247	1
	Pardubický kraj	0	0	2 454 343	3
	Jihovýchod	0	0	6 147 338	5
	Kraj Vysočina	0	0	400 000	1
	Jihomoravský kraj	0	0	5 747 338	4
	Střední Morava	0	0	23 595 886	6
	Olomoucký kraj	0	0	3 288 000	2
	Zlínský kraj	0	0	20 307 886	4
	Moravskoslezsko	0	0	11 262 631	7
	Moravskoslezský kraj	0	0	11 262 631	7
Celkem		0	0	76 234 306	28

3.4.3 Nejvýznamnější projekt

Za nejvýznamnější projekt je možné označit projekt firmy **ESTO Cheb s.r.o.**, ve kterém se jednalo o výstavbu oborového školicího střediska v průmyslové zóně města Cheb s následným vybavením objektu, přesunem některých již zakoupených technologií a vybavením školicího střediska materiálem potřebným ke školení.

Záměrem projektu bylo výstavbou školicího střediska vyškolit a certifikovat uživatele látek POVZ a OKSZ používaných v zařízení požární ochrany v ČR. Toto školicí středisko lze považovat za ojedinělý projekt v rámci celé ČR a vedle ekonomického přínosu s návratností vložených prostředků žadatelem je počítáno i s přínosem daným osobní účastí odpovědných osob uživatelů látek na školení.

Projekt byl realizován ve třech etapách. Celkové náklady projektu činily 30 844 tis. Kč, uznatelné náklady představovaly celkem 24 285 tis. Kč, přičemž 6 559 tis. Kč byly náklady neuznatelné, výše požadované dotace činila 10 860 tis. Kč a proplaceno bylo celkem 10 826 tis. Kč.

3.4.4 Problémový projekt

Za problémový projekt by se dal označit například projekt realizovaný společností Vodohospodářské stavby, která v roce 2007 od realizace projektu odstoupila z důvodu velkého zpoždění prací na projektu.

3.4.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	4	17	7
Vliv na životní prostředí	4	13	11
Informační společnost	13	14	1
Vyvážený rozvoj regionů	6	19	3

3.4.6 Věcné indikátory

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 03 SU 23	Zvýšení kapacity školicích zařízení (počet míst)	Výsledek	počet	0	1000	1 883	938	ISOP
SU 17	Počet modernizovaných a nových školicích zařízení (2004-2006)	Výsledek	počet	0	27	64	27	ISOP
SU 47	Míra využití kapacit modernizovaných a nových školicích zařízení, školicích pomůcek nebo programů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (35%) 2. rok (60%) 3. rok (80%)	42,32	51,01	ISOP

Indikátor **PU 03/SU 23** (Zvýšení kapacity školicích zařízení) byl u rozhodnutých projektů překročen přibližně o 85 %. Vyplývá to jak z většího počtu rozhodnutých projektů oproti předpokladu tak z toho, že u několika projektů byla výrazně nadprůměrná hodnota tohoto ukazatele. Průměrná výše ukazatele je 38, u celkem 11 projektů je hodnota ukazatele rovna nebo větší než 80 a 5 projektů má ukazatel větší nebo roven 100.

Překročení indikátoru **SU 17** (Počet modernizovaných a nových školicích zařízení) je způsobeno velkým zájmem žadatelů o program Školící střediska. Původní předpoklad byl, že se do programu zapojí pouze větší podniky s velkými projekty. Jak se ale ukázalo, o program byl velký zájem i ze strany menších podnikatelů.

V současné době se nepředpokládá odstoupení většího počtu projektů, proto lze očekávat splnění indikátorů z rozhodnutých projektů pouze s minimálními odchylkami.

3.4.7 Další směřování opatření a závěr

Vzhledem k tomu, že podnikatelé projeví o program velký zájem, již v roce 2006 bylo rozhodnuto o tom, že program bude ve velice podobné formě vyhlášen i v rámci navazujícího operačního programu – Operačního programu Podnikání a inovace. Od roku 2006 probíhala příprava programu a v lednu 2008 bude tento nový program vyhlášen. Podnikatelé budou moci předkládat projektové záměry na výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností. Jsou očekávány nejrůznější typy projektů, od těch nejmenších (například nakoupení specifické školicí pomůcky) až po ty velké, v rámci kterých bude probíhat výstavba velkých školících středisek na zelené louce, kompletní vybavení a pořízení velkých a drahých pomůcek.

V roce 2007 tedy probíhala příprava textu programu i výzvy, připravoval se text a podoba registračních i plných žádostí o dotaci, seznam požadovaných příloh, příprava projektových záměrů a dalších dokumentů.

3.5 OPATŘENÍ 1.4 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

Opatření zahrnuje jeden program podpory: Program vytváření klastrů – „KLASTRY“ (dále jen KLASTRY) a dva projekty: 1) Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ (dále jen RP) a 2) Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod (dále jen RIPS).

3.5.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

KLASTRY

Cílem programu je posílit konkurenceschopnost a zvýšit inovační potenciál regionálně silných odvětví pomocí rozvoje kooperačních seskupení – klastrů. Potenciál klastrů je zejména ve spolupráci odvětvově blízkých výzkumných institucí a institucí terciárního vzdělávání s podnikatelskými subjekty. Odvětvové vymezení projektů je velmi široké, což je plně v souladu s rozmanitostí regionálních ekonomik v rámci České republiky. Všechny projekty jsou zaměřeny do oblasti zpracovatelského průmyslu.

V rámci fáze Vyhledávání vhodných subjektů pro klastr (projekty 1.4V) je celkem realizováno 42 projektů. V roce 2007 bylo ukončeno 20 projektů s celkovou vyplacenou podporou 13 673 tis. Kč.

Cílem těchto projektů bylo zmapovat potenciál pro vznik a rozvoj klastru v daném regionu, nalézt a dát dohromady vhodnou členskou základnu a identifikovat společné potřeby a zájmy členů. Z 20 ukončených projektů skončilo celých 14 s pozitivním výsledkem v podobě založení nového klastru. Řadě z nich se podařilo úspěšně pokračovat ve svém rozvoji díky realizaci navazujícího projektu 1.4 Z - Založení a rozvoj klastru. Zbylé klustry představují skupinu potenciálních žadatelů pro první Výzvu do programu Spolupráce OPPI.

V rámci fáze Založení a rozvoj klastru (projekty 1.4 Z) je realizováno celkem 14 projektů. Z toho čtyřem projektům bylo vydáno Rozhodnutí v roce 2007 (s celkovou alokací 70 760 tis. Kč). V roce 2007 nebyl žádný projekt ukončen, v rámci autorizace žádostí o platbu bylo v roce 2007 proplaceno 11 346 tis. Kč.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.4 KLASTRY Vyhledávání	0	0	0	0	0	0	20	13 673 141

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
1.4 KLASTRY Zakládání	0	0	0	0	4	70 760 000	0	0

PROJEKT ZKVALITŇOVÁNÍ SÍTĚ PORADENSKÝCH SUBJEKTŮ – REGISTR PORADCŮ

Cílem projektu bylo rozvíjet registr špičkových poradců, kteří budou plnit náročné podmínky výběru včetně potřebné délky praxe. Národní registr poradců a služby poradců z registru byly již vytvořeny v rámci programu Phare.

Poradci Národního registru poradců by měli poskytovat poradenské služby špičkové kvality v širokém spektru oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje podniků. Podnikatelským subjektům využívajícím služby poradců NRPo měla být garantována optimální kvalita poskytovaných služeb zejména tím, že poradci NRPo procházeli náročným procesem akreditace, monitorování a systematického vzdělávání.

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků na mezinárodních trzích, poskytovaných agenturou CzechTrade. V roce 2007 došlo k nárůstu počtu ukončených dílčích projektů, které byly zaměřeny především na prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí, další formy prezentace průmyslu ČR a služeb agentury CzechTrade a rozvoj infrastruktury služeb pro mezinárodní obchod.

CzechTrade předložil v roce 2007 do žádosti o platbu v roce 2007 celkem 50 dílčích projektů v celkové hodnotě 36 000 tis. Kč. Dodavatelům služeb pro dílčí projekty bylo v průběhu roku 2007 uhrazeno celkem 14 342 tis. Kč, částka uvedená v tabulce č. 8 na str. 25 zahrnuje i projekty, které byly uskutečněny v předchozím roce, ale proplaceny v roce 2007. Bylo zrealizováno 14 prezentací průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí (8 prezentací se uskutečnilo v zemích EU, 5 prezentací proběhlo v Asii a 1 prezentace se konala v Jižní Americe). Celkové náklady na tyto aktivity činily 5 019 tis. Kč. Na stánky prezentující průmysl ČR bylo pozváno téměř 6 000 zahraničních subjektů, pro firmy z ČR bylo získáno více než 740 kontaktů na zahraniční firmy a na základě katalogových prezentací uzavřely firmy z ČR četné zakázky v zahraničí.

3.5.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Z hlediska regionálního lze konstatovat, že největší počet žádostí byl podán na území NUTS II Moravskoslezsko, Jihovýchod, Severovýchod a Jihozápad. Regiony, v nichž se koncept klastrů rozvíjí nejúspěšněji a v nichž bylo podpořeno nejvíce projektů, představují kraje Moravskoslezský, Jihomoravský a Jihočeský. Naopak v kraji Ústeckém nebyl z programu klastry podpořen projekt žádný.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.3 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY / 1.4 Vyhledávání	Jihozápad	0	0	1 455 807	2
	Jihočeský kraj	0	0	765 807	1
	Plzeňský kraj	0	0	690 000	1
	Severozápad	0	0	1 686 968	3
	Karlovarský kraj	0	0	1 686 968	3
	Severovýchod	0	0	2 726 720	4
	Liberecký kraj	0	0	323 966	1
	Královéhradecký kraj	0	0	1 671 087	2
	Pardubický kraj	0	0	731 667	1
	Jihovýchod	0	0	1 935 721	3
	Jihomoravský kraj	0	0	1 935 721	3
	Střední Morava	0	0	1 534 699	2
	Olomoucký kraj	0	0	785 148	1
	Zlínský kraj	0	0	749 551	1
	Moravskoslezsko	0	0	4 333 226	6
Moravskoslezský kraj	0	0	4 333 226	6	
Celkem		0	0	13 673 141	20

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb / KLASTRY / 1.4 Zakládání	Severovýchod	23 039 000	1	0	0
	Královéhradecký kraj	23 039 000	1	0	0
	Jihovýchod	18 886 000	1	0	0
	Jihomoravský kraj	18 886 000	1	0	0
	Moravskoslezsko	28 835 000	2	0	0
	Moravskoslezský kraj	28 835 000	2	0	0
	Celkem		70 760 000	4	0

3.5.3 Nejvýznamnější projekt

KLASTRY - PROJEKT 1.4 Z/010: KLASTR ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ

Jedním z úspěšně se rozvíjejících českých klastrů, jež vznikly díky podpoře z OPMP, je Klastř českých nábytkářů v Jihomoravském kraji, který již od počátku svého vzniku realizoval četné společné aktivity.

Pilotním projektem klastru byla účast na mezinárodní výstavě Kyjev Expo Mebel na Ukrajině, která proběhla v říjnu roku 2006 a na které byl odborné veřejnosti prezentován vznik klastru. Tato akce měla velký ohlas, a tak následovala řada dalších. Za všechny je

možné zmínit například výstavní stánek klastru na veletrhu Mobitex 2007 v Brně, největší nábytkářské prezentační akci v ČR. Vedle propagačních aktivit je silnou stránkou klastru také orientace na činnosti inovačního charakteru. Klastr již pořídil řadu testovacích zařízení pro vývoj nábytku. Strojní vybavení je umístěno v akreditované zkušebně nábytku na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, která je v České republice unikátní.

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD - CZECHTRADE

Prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí

Jako vzorový příklad tohoto druhu prezentace lze uvést „Prezentaci energetického průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Petrohradě“ v Rusku. Účast byla hodnocena pozitivně. Celkové náklady této prezentace činily 435 tis. Kč, bylo získáno 65 kontaktů od firem, které měly konkrétní zájem o spolupráci s českými dodavateli.

Ostatní formy prezentace průmyslu ČR a služeb agentury CzechTrade.

Mezi úspěšné akce ostatních forem prezentace průmyslu ČR a služeb agentury CzechTrade lze zařadit zejména "Prezentaci poradenských služeb pro mezinárodní obchod formou časopisu". Celkové náklady dílčího projektu činily 1 660 tis. Kč. Časopis poskytl především malým a středním podnikům širší okruh informací ze světa mezinárodního obchodu, obchodního jednání a příkladů úspěšných exportních případů. Pravidelně přinášel aktuální informace o nových tendrech v zahraničním obchodě a také o specifikách zahraničních trhů v jednotlivých teritoriích. Články kromě tištěné formy jsou k dispozici také v elektronické podobě na webu CzechTrade a www.businessinfo.cz v rubrice zahraničního obchodu. Vydávání časopisu bude pokračovat i v roce 2008 a bude financováno ze zdrojů CzechTrade.

Rozvoj infrastruktury služeb pro mezinárodní obchod.

Jako příklad úspěšných akcí rozvoje infrastruktury služeb pro mezinárodní obchod lze zmínit zejména oborovou studii „Příležitosti pro české poskytovatele služeb v Dánsku“. Celkové náklady dílčího projektu činily 765 tis. Kč. Studie byla obsahově zaměřena zejména na analýzu vybraných oborů včetně důležitých webových adres a přehledu základních právních náležitostí.

3.5.4 Problémový projekt

KLASTRY

Český klastr přípojných vozidel a nástaveb, družstvo, zahájil svou činnost 1.7.2006. Od začátku realizace projektu se objevila řada komplikací, které vedly k nedostatečnému pokroku v rámci projektu a přispěly k neochotě a nedůvěře členů klastru financovat a podílet se na společných aktivitách a činnostech. Klastr realizoval na počátku své činnosti významný projekt v podobě účasti na Mezinárodním automobilovém veletrhu MIMS Moskva, který však byl jedinou aktivitou tohoto typu. Byly podány tři Žádosti o platbu, kde většinu deklarovaných nákladů tvořily náklady provozního charakteru.

Další projekt, který lze označit jako problémový je **Český nanotechnologický klastr**. V průběhu projektu došlo k obměně členské základny klastru z důvodu nedostatečné ochoty členů financovat společné aktivity klastru a podílet se na společné činnosti. Klastr nepodal žádnou Žádost o platbu.

3.5.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

1.4 KLASTRY – VYHLEDÁVÁNÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	1	5	14
Vliv na životní prostředí	4	5	11
Informační společnost	4	8	8
Vyvážený rozvoj regionů	7	8	5

1.4 KLASTRY – ZAKLÁDÁNÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	2	2
Vliv na životní prostředí	1	1	2
Informační společnost	1	1	2
Vyvážený rozvoj regionů	2	2	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

3.5.6 Věcné indikátory

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
SU 08	Počet založených (vytvořených) společných služeb - klastrů	Výstup	počet	0	10	29	15	ISOP
SU 48	Procentuální vyjádření funkčních klastrů po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (100%) 2. rok (90%) 3. rok (80%)	64,4%	33,3%	ISOP

Hodnota indikátoru **SU 08** (Počet založených klastrů) převýšila cílovou hodnotu o téměř 300%. Vzhledem k tomu, že podpora vzniku a rozvoje klastrů v rámci OPPP byla v České republice pilotním projektem, byl odhad tvůrců programu (10 založených klastrů) racionální. Řada podpůrných aktivit (konference Klastry, regionální workshopy atd.) způsobila, že byl zájem o program vyšší, než byl původní předpoklad.

Navíc je nutné doplnit, že ne každý z 29 klastrů je v současné době aktivní. S jistotou lze prokázat aktivitu u 14 klastrů, které čerpají podporu v rámci 2. fáze programu Klastry (Založení a rozvoj klastru). U ostatních založených klastrů platí spíše předpoklad, že jejich aktivity budou rozvíjeny až v závislosti na podpoře programu Spolupráce 2007 – 2013.

Indikátor SU 48 – jedná se o podíl založených klastrů na celkovém počtu schválených projektů v OPPP Klastry. Více než 60% projektů v rámci programu OPPP Klastry vedlo k založení klastru, což je prvním předpokladem pro budoucí úspěšný rozvoj těchto kooperačních seskupení. Ne každý založený klaster bude ve svém dalším rozvoji úspěšný, přesto považujeme tento výsledek v rámci programu Klastry za velmi pozitivní.

3.5.7 Další směřování opatření a závěr

KLASTRY

V 1. polovině roku 2008 budou ukončeny zbylé projekty v rámci fáze Vyhledávání vhodných firem pro klaster. Pro projekty Založení a rozvoj klastru bude 1. pol. roku 2008 znamenat finalizaci společných projektů klastru. V tomto období se také rozhodne

o celkovém čerpání programu OPMP Klastry, protože některé klastry plánují realizaci řady náročných aktivit až v tomto období.

Na základě informací dostupných počátkem roku 2008 předpokládáme, že alokace v programu OPMP Klastry nebude vyčerpána minimálně ve výši 50 mil. Kč.

Podpora klastrů bude pokračovat i v programovacím období 2007 – 2013, a to v rámci programu Spolupráce. Ten podpoří nejen rozvoj klastrů, ale také technologických platforem.

PROJEKT ZKVALITŇOVÁNÍ SÍTĚ PORADENSKÝCH SUBJEKTŮ – REGISTR PORADCŮ

Z důvodu obav o přímé návaznosti projektu "*Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ*" na předchozí program Phare 2003 a pro ne příliš dostatečné zajištění jeho udržitelnosti v dalším období, je Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ utlumován.

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

U tohoto projektu dojde v průběhu první poloviny roku 2008 k postupnému ukončování všech dílčích projektů a následnému podávání žádostí o platbu a předpokládá se vyčerpání celé finanční alokace projektu.

4 PRIORITY 2 „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“

4.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ“

4.1.1 Stručný popis

Cílem této priority je přímá podpora malých a středních podniků v jejich cestě k rozvoji a konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu. Snahou je pomoci podnikatelům ke snadnějšímu přístupu k investičnímu kapitálu nebo ke kapitálu pro začínající podnikatele.

Finanční prostředky investované v rámci této priority podpoří ekonomický růst malých a středních nebo začínajících podnikatelů. Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru nebo dotace. Podpora je zaměřena na podniky, které jsou schopny prokázat svou životaschopnost a udržitelnost, na podniky, které se podílejí na vývoji a uplatňování nových technologií a zvýšení jejich výkonnosti efektivním využíváním energie.

K dosažení cíle této priority napomáhají opatření zaměřená na:

- rozvoj malých a středních podniků,
- podporu inovací,
- snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie.

Opatření naplňující Prioritu 2 pomáhají vzniku většího počtu malých a středních podniků, stávajícím podnikům umožní uplatnit jejich přirozený vývojový potenciál, povzbudí investice do vnitropodnikového výzkumu a vývoje nových výrobků a procesů a dosáhnou výrazného snížení spotřeby energie.

Investice v rámci této priority navazují na pomoc poskytovanou na zajištění podnikatelského prostředí v rámci Priority 1.

4.1.2 Finanční tabulky čerpání

tabulka 11 - Alokace pro Prioritu 2 (v CZK)

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Vyčerpané a certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	4 563 458 103,32	3 229 550 785,00	807 387 834,00	2 422 162 951,00
Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků	2 378 887 330,30	2 281 297 130,00	570 324 387,00	1 710 972 743,00
2.1 Marketing	263 800 000,00	78 874 570	19 718 696	59 155 874
2.1 Rozvoj	1 022 955 330,30	972 291 305	243 072 873	729 218 432
2.1 Kredit	870 540 000,00	991 447 098	247 861 777	743 585 321
2.1 Start	221 592 000,00	238 684 157	59 671 041	179 013 116
Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb	1 401 182 721,96	648 028 301	162 007 094	486 021 207
Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	783 388 051,06	300 225 354,00	75 056 353,00	225 169 001,00
2.3 Obnovitelné zdroje energie	676 918 371,06	242 842 455	60 710 623	182 131 832
2.3 Úspory energie	106 469 680,00	57 382 899	14 345 730	43 037 169

* Kurz CZK/EUR = 26,380

4.1.3 Kvantifikace cílů priority

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 06	Zvýšení čistého obrátu u podporovaných firem	Výsledek	%	0	15	63,16	33,4	ISOP
PU 07	Počet podpořených MSP	Výstup	počet	0	1 600	2 540	2074	ISOP
PU 08	Úspora energie	Výsledek	GJ/rok	0	120 000	164 161,40	95 318,8	ISOP
PU 09	Energie vyrobená z obnovitelných a druhotných zdrojů energie	Výsledek	MW instalované/rok	0	15	48,27	21,75	ISOP
			MWh vyrobené/rok		50 000	204 051,72	80 148,61	
PU 10	Podíl MSP na HDP (včetně Prahy)	Dopad	%	31,63	42,50	34,36 (rok 2006)	-	MPO/ČSÚ

I v tomto případě platí, že cílové hodnoty byly na počátku programovacího období nastavovány spíše pesimisticky. Indikátor sledující podporu malých a středních podniků naplňují z největší části projekty administrované ČMZRZB, tedy programy podpory START a KREDIT, které jsou primárně zaměřeny na podporu MSP, dalším v pořadí je pak program podpory MARKETING, kde podepsané Rozhodnutí mělo ke konci roku 2007 přes 500 malých a středních podniků.

Oproti minulým Výročním zprávám byla upravena hodnota indikátoru "PU 10 – Podíl MSP na HDP", která nyní vychází ze zprávy Statistika malých a středních podniků, zpracovanou MPO. V této zprávě jsou data uvedena pouze za podnikatelskou sféru a proto jsou data v letech 1997 až 2005 propočty MPO (zpřesněné údaje ČSÚ na základě semidefinitivního zpracování P 3-04). Za rok 2006 je uveden předběžný odhad ČSÚ.

4.1.4 Sledování vývoje priority

V roce 2007 již nebyly v dotačních programech podpory přijímány žádné projekty, ani nebylo vydáno žádné Rozhodnutí, výjimkou jsou pouze úvěrové programy START a KREDIT, kde bylo zamítnuto 7 projektů.

Nejvíce ukončených projektů bylo v opatření 2.1, kde bylo v programech administrovaných ČMZRB ukončeno 219 projektů, v programu MARKETING pak 176.

PRIORITA	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
PRIORITA 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků	0	0	7	7 207 000	0	0	552	1 385 217 376

4.2 OPATŘENÍ 2.1 – ZÁKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Kvantifikace cílů opatření

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 05 SU 26	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10%	51,19	53,92	ISOP
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v poč. stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400	1130	-	ISOP
SU 31	Procento žen podpořených jako začínající podnikatelky (u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	%	0	min. 25%	37,3%	-	ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	555	-	ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti	Výsledek	počet	0	-	19	-	ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených prac. míst	Výsledek	počet	0	4 000	5 587,1	2 532,4	ISOP

Popis stavu projektů v rámci opatření

PRIORITA / Opatření	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků	0	0	7	7 207 000	0	0	471	619 125 560

4.2.1 Program Start

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory START. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů realizaci podnikatelských záměrů občanů vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.

Podpora byla poskytována ve formě bezúročných úvěrů na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, resp. hmotného majetku a pozemků, na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí, na financování zásob a vybraných provozních nákladů.

V roce 2007 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve vyhlášeného programu nedošlo.

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

V r. 2007 bylo v programu START vyčerpáno 140 úvěrů, v celkové výši 57 417 tis. Kč.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků /START	0	0	5	2 217 000	0	0	140	57 417 409

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Jihovýchod, nejméně naopak v regionu soudržnosti Střední Čechy.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Úvěrová smlouva podepsána v roce 2007		Úvěr vyčerpán v roce 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
PRIORITA 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků / START	Střední Čechy	0	0	3 765 644	9
	Středočeský kraj	0	0	3 765 644	9
	Jihozápad	0	0	7 681 580	18
	Jihočeský kraj	0	0	3 612 468	10
	Plzeňský kraj	0	0	4 069 112	8
	Severozápad	0	0	5 817 808	13
	Karlovarský kraj	0	0	0	0
	Ústecký kraj	0	0	5 817 808	13
	Severovýchod	0	0	7 666 223	21
	Královéhradecký kraj	0	0	5 780 770	16
	Liberecký kraj	0	0	1 235 453	3
	Pardubický kraj	0	0	650 000	2
	Jihovýchod	0	0	18 939 868	41
	Jihomoravský kraj	0	0	12 298 908	28
	Vysočina	0	0	6 640 960	13
	Střední Morava	0	0	5 615 744	14
	Olomoucký kraj	0	0	4 077 325	10
	Zlínský kraj	0	0	1 538 419	4
	Moravskoslezsko	0	0	7 930 545	24
	Moravskoslezský kraj	0	0	7 930 545	24
Celkem	0	0	57 417 409	140	

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007 nebyly v rámci programu START uzavřeny žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2007 definovat.

PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Průběh realizace programu i v roce 2007 potvrzoval předpoklad, že i po překonání úvodních obtíží s rozběhem projektů je pro kapitálově slabé a velmi málo zkušené podnikatele obtížné reagovat na změny tržní situace.

Za rok 2007 je vymáháno finančními úřady celkem 67 obchodních případů v hodnotě 25 551 tis. Kč.

ČMZRB v průběhu roku zahájila vymáhání 14 obchodních případů v hodnotě 1 137 tis. Kč (dvě pohledávky ve výši 450 tis. Kč byly uhrazeny).

Pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu bylo za rok 2007 podáno 14 trestních oznámení.

Vliv opatření na horizontální politiky Společenství

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	8	51	240
Vliv na životní prostředí	5	54	240
Informační společnost	8	28	263
Vyvážený rozvoj regionů	4	57	238

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontálních priority Společenství. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o úvěr. V roce 2007 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2006 nezměněn.

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem.

VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400 (celkem za opatření)	833		ISOP
SU 31	Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o spol., ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	počet	0	min. 25%	330		ISOP
SU 52	Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení projektu	Dopad	%	0	1. rok (5%) 2. rok (10%) 3. rok (15%)	1574,2 *		ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	366		ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti IT	Výsledek	počet	0	-	14		ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000 (celkem za opatření)	782	-	ISOP

* Hodnota indikátoru SU 52 je uvedena za rok 2006, jelikož aktuální hodnotu indikátoru nemá ČMZR v současné době k dispozici. Vysoké procentní vyčíslení nárůstu efektu u programu START je způsobeno tím, že se jedná o začínající projekty typu „start up“ zejména živnostníků jednotlivě podnikajících nebo velmi malých firem bez podnikatelské historie, kde je sice velmi vysoké riziko udržitelnosti projektů, ale pokud se projekt udrží může být i velmi dynamický vzestup v prvních letech po poskytnutí úvěru.

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení tohoto programovacího období.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Realizace programu START ukázala, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně z hlediska zájmu podnikatelů. Současně se však v praxi potvrdilo, že velmi úzké vymezení kategorie „začínající podnikatel“ a tomu přizpůsobený výběr projektů se projevují vyšší četností projektů, které mají obtíže se splácením úvěrů a s dodržováním dalších podmínek smluv o úvěru.

4.2.2 Program Kredit

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory KREDIT. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které bylo bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována formou dlouhodobých majetkově nezajištěných úvěrů s nižšími než tržními úrokovými sazbami určených především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

V r. 2007 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve vyhlášeného programu nedošlo.

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

V r. 2007 bylo v programu KREDIT vyčerpáno 79 úvěrů v celkové výši 213 071 tis. Kč.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
Rozvoj konkurenceschopnosti podniků /KREDIT	0	0	2	4 990 000	0	0	79	213 071 032

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Jihozápad, nejméně naopak v regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Úvěrová smlouva podepsána v roce 2007		Úvěr vyčerpán v roce 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
PRIORITA 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků / START	Střední Čechy	0	0	19 600 000	6
	Středočeský kraj	0	0	19 600 000	6
	Jihozápad	0	0	56 193 145	22
	Jihočeský kraj	0	0	39 932 025	12
	Plzeňský kraj	0	0	16 261 120	10
	Severozápad	0	0	11 585 686	5
	Karlovarský kraj	0	0	9 883 419	4
	Ústecký kraj	0	0	1 702 267	1
	Severovýchod	0	0	49 588 064	20
	Královéhradecký kraj	0	0	35 513 769	12
	Liberecký kraj	0	0	2 000 000	1
	Pardubický kraj	0	0	12 074 295	7
	Jihovýchod	0	0	27 194 418	14
	Jihomoravský kraj	0	0	15 109 900	7
	Vysočina	0	0	12 084 518	7
	Střední Morava	0	0	42 909 719	10
	Olomoucký kraj	0	0	15 954 719	4
	Zlínský kraj	0	0	26 955 000	6
	Moravskoslezsko	0	0	6 000 000	2
	Moravskoslezský kraj	0	0	6 000 000	2
Celkem	0	0	213 071 032	79	

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007 nebyly v rámci programu KREDIT uzavřeny žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2007 definovat.

PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Za rok 2007 je vymáháno finančními úřady celkem 35 obchodních případů v hodnotě 49 350 tis. Kč. ČMZRB v průběhu roku zahájila vymáhání 23 obchodních případů v hodnotě 14 378 tis. Kč (tři pohledávky ve výši 5 332 tis. Kč byly uhrazeny).

Pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu bylo za rok 2007 podáno 6 trestních oznámení.

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	13	57	278
Vliv na životní prostředí	12	90	246
Informační společnost	9	30	309
Vyvážený rozvoj regionů	16	86	246

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontální priority Společenství. Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí o úvěr.

V roce 2007 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2006 nezměněn.

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty s negativním dopadem.

VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skočení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů (schválených úvěrů) k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
SU 02	Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje	Výstup	počet	0	1 400 (celkem za opatření)	297		ISOP
SU 31	Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn. u s.r.o. se jedná o společnost, ve které má žena/y více než 50% podíl na základním jmění)	Výstup	počet	0		91		ISOP
SU 52	Nárůst přidané hodnoty u podnikatelských subjektů v počátečním stádiu vývoje po 1, 2 a 3 letech od zahájení programu	Dopad	%	0	1. rok 5% 2. rok 10% 3. rok 15%	30,97*		ISOP
HP RP	Počet nových MSP založených ženami	Výstup	počet	0	-	189		ISOP
HP IS	Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií	Výsledek	počet	0	-	5		ISOP
PU 04	Hrubý počet vytvořených pracovních míst	Výsledek	počet	0	4 000 (celkem za opatření)	2 134	-	ISOP

* Hodnota indikátoru **SU 52** je uvedena za rok **2006**, jelikož aktuální hodnotu indikátoru nemá ČMZRБ v současné době k dispozici. Tento indikátor u programů administrovaných ČMZRБ není z důvodu možného zkreslení celkové hodnoty agregován za OPРР (především u programu START).

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení tohoto programovacího období.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Realizace programu KREDIT nasvědčuje tomu, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven správně, drobné změny v textu programu přispěly k jeho větší úspěšnosti.

4.2.3 Program Rozvoj

Program podpory ROZVOJ byl realizován v rámci Opatření 2.1. Program byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje malých a středních podniků.

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Projekty předložené v rámci programů ROZVOJ I a ROZVOJ II OPРР v roce 2007 byly již ve většině případů úspěšně ukončeny a podány žádosti o platbu. Realizace zbývajících projektů bude ukončena v souladu s platnými termíny.

U projektů již ukončených a předaných k monitorování se u části negativně projevíly okolnosti, jako je např. posilování koruny vůči euru, násobný nárůst ceny železa a barevných kovů, rostoucí ceny energií a podobně, které je možno označit za jednu z příčin nedosažení cílových hodnot ukazatelů uváděných v projektech.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ	0	0	0	0	0	0	76	279 240 243

Pozn.: Data uvedena za program Rozvoj + Rozvoj II

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionech soudržnosti Jihovýchod a Střední Čechy v celkové výši 123 939 tis. Kč což je více než 40% z celkového finančního objemu ukončených projektů v roce 2007.

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / ROZVOJ	Jihozápad	0	0	34 986 232	10
	Jihočeský kraj	0	0	18 913 402	5
	Plzeňský kraj	0	0	16 072 830	5
	Jihovýchod	0	0	56 695 835	18
	Jihomoravský kraj	0	0	34 245 150	10
	Vysočina	0	0	22 450 685	8
	Střední Morava	0	0	50 897 139	13
	Zlínský kraj	0	0	31 972 569	9
	Olomoucký kraj	0	0	18 924 570	4
	Moravskoslezsko	0	0	9 934 319	3
	Moravskoslezský kraj	0	0	9 934 319	3
	Severovýchod	0	0	38 027 082	11
	Pardubický kraj	0	0	14 167 559	4
	Královehradecký kraj	0	0	12 708 014	4
	Liberecký kraj	0	0	11 151 509	3
	Severozápad	0	0	21 455 576	5
	Ústecký kraj	0	0	2 436 000	1
	Karlovarský kraj	0	0	19 019 576	4
	Střední Čechy	0	0	67 244 060	16
	Středočeský kraj	0	0	67 244 060	16
Celkem	0	0	279 240 243	76	

Pozn. Data uvedena za program ROZVOJ + ROZVOJ II

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

K nejvýznamnějším projektům v programu ROZVOJ, jejichž realizace byla ukončena v roce 2007, lze zařadit například následující projekty:

Společnost **NoVy Vacov, spol. s r.o.** v rámci zvyšování konkurenceschopnosti společnosti pořídila technologie do rozšířené stávající výrobní haly. Jednalo se o technologie nezbytné pro zvýšení kapacity a efektivnější výrobu včetně rozšíření o nový sortiment listového a plundrového pečiva. Nově pořízená technologie umožnila efektivnější a sortimentově flexibilnější výrobu. Projekt byl realizován jako dvouetapový. Předmětem projektu v rámci první etapy bylo pořízení rozvalovacího stroje a tvarovací linky. Druhá etapa představovala pořízení 4 kusů boxových rotačních pecí, balicího stroje a chladičového boxu.

Společnost Polimoon a.s. se specializuje na výrobu plastových dílů včetně vývoje dle požadavku odběratelů. Společnost je odrazem vývoje v daném oboru a od podání původního projektu došlo ke korekcím pořizované technologie v souladu s měnícím zacílením na trhy v souvislosti se změnou vlastníků. Předmětem projektu bylo pořízení technologie vakuového tvarování a reaktivního vstřikování v oblasti výroby velkoplošných plastových dílů: obráběcího 5-ti osého CNC stroje, lisu na vakuované tvarování (1000x600), dvou směšovacími hlavami.

Společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. zajišťuje obrábění odlitků, které jsou následně dodávány odběratelům. Předmětem projektu bylo pořízení následujících technologií: ROBOT ITRB6600, MCFV 1050 Basic, obráběcí centrum H 40, TCH500 PRIME /80. Pořízení těchto vysokoprodukčních zařízení pomůže eliminovat vliv negativního vývoje cen surovin a vstupních polotovarů na konkurenceschopnost společnosti.

PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Projekty podpořené v programu jejichž ukončení realizace je směřováno na 1 pololetí roku 2008 byly zařazeny do skupiny sledovaných a Řídící orgán, tj. SSF MPO zadal provedení zjištění konkrétního stupně realizace včetně detekce možných ohrožení ukončení realizace v daných termínech externím subjektům.

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006, nebyla vydávána žádná další rozhodnutí.

Stav = vydané rozhodnutí	<i>Zaměřené na podporu</i>	<i>Pozitivní dopad</i>	<i>Neutrální</i>
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	<i>Zaměřené na podporu</i>	<i>Pozitivní dopad</i>	<i>Neutrální</i>
Vliv na rovné příležitosti	3	42	31
Vliv na životní prostředí	4	47	25
Informační společnost	3	35	38
Vyvážený rozvoj regionů	7	62	7

VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 05 SU 26	Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	10	59,41	58,28	ISOP
	Přidaná hodnota za podpořené podniky celkem	Výsledek	tis. Kč	0	-	4 800 667	4 221 488	ISOP

Pro indikátor **PU05/SU26** byl původně stanoven desetiprocentní růst jako postačující pro naplnění cílů programu Rozvoj. Několikanásobné překročení této hodnoty je způsobeno velkým zájmem žadatelů o tento program a kvalitou realizovaných projektů.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Výsledky realizace programu ROZVOJ budou nadále monitorovány. Zkušenosti z programu ROZVOJ I a ROZVOJ II v OPPP byly zohledněny při vyhlášení prvního kola výzvy programu podpory malého a středního podnikání ROZVOJ v rámci programovacího období 2007-2013.

První kolo výzvy je zaměřené na růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. Podpora v rámci programu Rozvoj bude směřována do regionů se soustředěnou podporou státu.

4.2.4 Program Marketing

Program podpory MARKETING je realizován v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků.

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů z České republiky. Program přispívá k rozvoji aktivit malých a středních podnikatelů po vstupu České republiky do Evropské unie na zahraničních trzích. Program má za cíl zvýšit možnosti využití obchodních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci tohoto programu bylo možné podpořit např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na

veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Projekt nemohl být členěn do etap.

V roce 2007 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006. V rámci pravidla n+2 je však možné realizovat schválené projekty až do roku 2008. Průměrná doba realizace projektů činí 10 měsíců.

Dne 1.10.2007 přešla implementace programu MARKETING z agentury CzechTrade na agenturu CzechInvest.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING	0	0	0	0	0	0	176	69 396 876

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCÍ PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / MARKETING	Střední Čechy	0	0	5 218 373	13
	Středočeský kraj	0	0	5 218 373	13
	Jihozápad	0	0	3 452 457	9
	Jihočeský kraj	0	0	2 183 258	6
	Plzeňský kraj	0	0	1 269 199	3
	Severozápad	0	0	5 146 395	8
	Karlovarský kraj	0	0	2 450 969	3
	Ústecký kraj	0	0	2 695 426	5
	Severovýchod	0	0	17 732 524	48
	Liberecký kraj	0	0	4 077 221	13
	Královéhradecký kraj	0	0	4 504 705	12
	Pardubický kraj	0	0	9 150 598	23
	Jihovýchod	0	0	16 982 521	48
	Vysočina	0	0	5 764 841	13
	Jihomoravský kraj	0	0	11 217 680	35
	Střední Morava	0	0	13 744 922	32
	Olomoucký kraj	0	0	3 050 590	8
	Zlínský kraj	0	0	10 694 332	24
	Moravskoslezsko	0	0	7 119 684	18
	Moravskoslezský kraj	0	0	7 119 684	18
Celkem	0	0	69 396 876	176	

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Mezi nejvýznamnější projekty roku 2007 v programu MARKETING z hlediska výše dotace je možné zařadit například projekt společnosti Atelier-s, a.s., ELKO EP, s.r.o. nebo EKOL, spol. s r.o. Všechny jmenované firmy žádaly o maximální možnou dotaci ve výši 1 mil. Kč, přičemž všem výše zmiňovaným společnostem byla tato dotace vyplacena.

Hlavní činností **společnosti Atelier-s, a.s.** je výroba atypického nábytku se zaměřením na hotely, restaurace, administrativní budovy ale i soukromé interiéry. Cílem projektu byla účast na zahraničních nábytkářských veletrzích HOGATEG 2006, Düsseldorf a Hotelový veletrh Rimini za účelem získání nových zakázek.

Hlavní činnosti **společnosti EKOL, spol s r.o.** jsou směřovány zejména na opravy a zvyšování účinností spalovacích turbín včetně náhradních dílů od států bývalého Sovětského svazu až do Západní Evropy. Dále je to produkce nových parních turbín a jejich opravy, které jsou prováděny na území Evropy, Severní Afriky a Arabských zemí. Třetí hlavní oblastí činnosti je energetické inženýrství pro ČR a Slovensko.

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro posílení exportních aktivit a získání nových trhů. Projekt byl zaměřen na země bývalé Jugoslávie a hlavně Srbska, jedná se zejména o výrobky pro průmyslovou a komunální energetiku (horkovodní a parní kotle ČKD a zejména parní turbíny PBS). Podrobné zmapování příslušných trhů je základním předpokladem pro další exportní expanzi společnosti EKOL.

Společnost ELKO EP, s.r.o. se již od svého vzniku zabývá vývojem a výrobou elektronických přístrojů pro elektrotechniku a to jak pro průmysl tak i pro domovní instalace. Hlavní oblastí jsou modulové prvky pro rozvaděče, zejména pak časové relé. Cílem projektu je zvyšování exportní výkonnosti firmy posilováním pozice ve stávajících teritoriích a vyhledávání obchodních partnerů v teritoriích nových a zároveň uvedení systému ICOLS = inteligentní elektroinstalace pro dům a menší firmy na zahraniční trhy.

PROBLÉMOVÝ PROJEKT

Za problémový projekt lze považovat projekt společnosti Strojírna Kukleny spol. s r.o. Tato společnost požadovala vyplacení dotace ve výši 245 tis. Kč. V důsledku realizace projektu před datem uznatelnosti a současně v důsledku nárokování proplacení neuznatelných nákladů byla výše uvedené společnosti dotace zkrácena na konečných 11,5 tis. Kč, což je cca 4,7 % z požadované dotace.

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006, nebyla vydávána žádná další rozhodnutí.

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	6	47	123
Vliv na životní prostředí	17	55	104
Informační společnost	23	62	91
Vyvážený rozvoj regionů	5	86	85

VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 05 SU 26	Procentní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	%	0	-	45,32	48,37	ISOP
	Absolutní nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků	Dopad	tis. Kč	0	-	5 430 966,39	3 519 632,37	ISOP

Původně bylo stanoveno 10% jako postačující pro naplnění cílů indikátoru **PU05/SU26** programu Marketing (stejně jako u programu Rozvoj). Překročení cílové hodnoty indikátoru je způsobeno velkým počtem projektů podaných v tomto programu (přes 600 projektů).

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Celkové zdroje pro program MARKETING v programovacím období 2004-2006 představovaly 282 mil. Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a tím i počtu předložených projektů dosáhla koncová částka objemu 326 mil. Kč, což o 44 mil. Kč přesahovalo plánovanou alokaci. Tato částka by měla pokrýt všechny předložené a následně schválené žádosti o dotaci v programu MARKETING vzhledem k tomu, že se faktická míra čerpání pohybuje na úrovni 75 % vydaných Rozhodnutí o dotaci a vzhledem k tomu, že některé společnosti žadatelů o dotaci od projektů odstoupily.

Závěrem lze konstatovat, že program MARKETING již po tři roky úspěšně dotačně podporuje vstup MSP na zahraniční trhy a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Realizace již schválených projektů, kterou se naplňují marketingové plány MSP, by měla probíhat do konce 1. pololetí roku 2008. Poslední žádosti o platbu v rámci programu MARKETING by měly být na agenturu CzechInvest příjemci podány koncem měsíce září roku 2008.

Výsledky realizace programu MARKETING budou nadále monitorovány. Zkušenosti z programu byly zohledněny při vyhlášení prvního kola výzvy programu MARKETING v rámci programovacího období 2007-2013.

4.3 OPATŘENÍ 2.2 – PODPORA INOVACÍ VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB

Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb. Toto opatření je zároveň programem INOVACE, který formou dotací podporuje inovační aktivitu českých podniků.

4.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření

V roce 2007 v programu INOVACE nebyla vyhlášena výzva pro předkládání projektů.

V průběhu tohoto roku byly průběžně realizovány a ukončovány projekty schválené v předchozích letech v programu INOVACE I a II. Agentura CzechInvest přijímala žádosti o platbu po ukončení projektu nebo po ukončení jednotlivých etap projektů. V roce 2007 bylo přijato 50 žádostí o platbu týkajících se úspěšných projektů INOVACE I a II. Celkem bylo v roce 2007 ukončeno 38 projektů z programu INOVACE I a II v celkové výši dotace 538 253, 592 tis. Kč.

Ke konci roku 2007 bylo proplaceno na účty žadatelů zhruba 695 623 tis. Kč, což je podstatně vyšší částka prostředků než v předchozích letech. Toto zvýšené čerpání bylo nejvíce ovlivněno skutečností, že většina schválených projektů byla ukončena, a nebo alespoň ukončila realizaci jedné z etap projektu, až během roku 2007 a požádala tedy o proplacení uznatelných nákladů v tomto roce. Podobná kulminace žádostí o platbu se očekává i v roce 2008, protože posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty z programu INOVACE I a II je konec roku 2008.

Do následujícího roku bude soustředěno čerpání necelých 50% prostředků z celkové alokace na program INOVACE I a II.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVACE	0	0	0	0	0	0	38	538 253 592

4.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.2 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků / INOVACE - dotace	Střední Čechy	0	0	72 247 360	6
	Středočeský kraj	0	0	72 247 360	6
	Jihozápad	0	0	4 575 000	1
	Jihočeský kraj	0	0	0	0
	Plzeňský kraj	0	0	4 575 000	1
	Severozápad	0	0	11 881 000	2
	Karlovarský kraj	0	0	0	0
	Ústecký kraj	0	0	11 881 000	2
	Severovýchod	0	0	284 728 840	12
	Liberecký kraj	0	0	46 149 275	2
	Královéhradecký kraj	0	0	147 170 803	7
	Pardubický kraj	0	0	91 408 762	3
	Jihovýchod	0	0	149 161 853	14
	Kraj Vysočina	0	0	50 393 999	4
	Jihomoravský kraj	0	0	98 767 854	10
	Střední Morava	0	0	12 852 297	2
	Olomoucký kraj	0	0	9 858 830	1
	Zlínský kraj	0	0	2 993 467	1
	Moravskoslezsko	0	0	2 807 242	1
	Moravskoslezský kraj	0	0	2 807 242	1
Celkem		0	0	538 253 592	38

4.3.3 Nejvýznamnější projekt

Cílem programu je prostřednictvím dotací stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP, a tím posílit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelný růst. Program Inovace podporuje realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu. U inovačních projektů je hodnocena zejména návaznost na ukončenou fázi výzkumu a vývoje a jeho využití v podobě prototypu či vzorku výrobku. Dále je hodnoceno prokázání mezery na trhu u daného produktu nebo služby, smysluplnost a realizovatelnost projektu a jeho ekonomická efektivnost.

Projekty realizované v roce 2007 měly dobrou inovační úroveň včetně jejich celkové užité hodnoty. Mezi schválenými projekty je možné vyzdvihnout například následující:

- Projekt společnosti SOMA spol. s r.o. navazuje na výsledky 13-ti letého vlastního konstrukčního vývoje strojů pro zpracování materiálů z role na roli v oblasti zpracování a potisku materiálu. Realizovaný výzkum a vývoj vyústil do třech výrobních řad: flexotiskové stroje, laminátory a řezačky, doplněné nakladači, stohovači a vysekávacím automatem. Uplatněním patentovaných a originálních konstrukčních řešení bylo dosaženo podstatného zvýšení ekonomické efektivity, uživatelského komfortu a technických parametrů u všech tří řad, což bylo ověřeno na funkčních prototypch. Celková výše podpory 41 370,9 tis. Kč.
- Projekt společnosti Y Soft, s.r.o. inovující softwarové zařízení SafeQ, které obsluhuje a monitoruje tisk dokumentu. Mezi základní charakteristiky produktu SafeQ patří např. účtování dle typu projektu, specifikace různých nákladů pro různé tiskárny nebo nové typy tiskových front. Systém SafeQ umí obsloužit nejen tiskárny, ale i kopírovací stroje a multifunkční zařízení. Projekt inovace SafeQ je založen na vlastním výzkumu a vývoji, na spolupráci firmy s vysokou školou a na transferu technologie od externí vývojové firmy. Celková výše podpory 9 159,123 tis. Kč.
- Projekt společnosti P-D Refractories CZ a.s. zaměřený na inovaci technického charakteru, jejímž výsledkem je výroba širokého spektra žáruvzdorného sortimentu. Inovované produkty dosahují a v některých technických parametrech i přesahují úroveň světových výrobců. Projekt je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti a celková výše podpory činila 19 500 tis. Kč.

4.3.4 Problémový projekt

V tomto období se nevyskytl žádný problémový projekt.

Praxe ukazuje, že s postupem času se úroveň předkládaných projektů v oblasti inovačního řešení zvyšuje.

4.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	5	10	23
Vliv na životní prostředí	4	18	16
Informační společnost	7	7	24
Vyvážený rozvoj regionů	0	25	13

4.3.6 Věcné indikátory

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (po skončení programu)	Cílová hodnota (2006)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
SU 25	Počet nových nebo inovovaných technologií, výrobků a služeb	Dopad	počet	0	100	488	358	ISOP
SU 07	Počet společných projektů výzkumných institucí a podporovaných firem	Výsledek	počet	0	20	87	39	ISOP

Žadatelé projeví o program Inovace velký zájem, o čemž svědčí podaných a schválených 96 projektů, což mělo za následek navýšení finančních prostředků v rámci realokace, která byla provedena v roce 2006. Každý projekt má mít minimálně jeden závazný ukazatel, přičemž mnoho projektů má závazných ukazatelů více. Jedná se o např. 2.2D/045 – 42 inovací (vakcíny) nebo 2.2DII/016 – 77 inovací (části strojů – projekt v roce 2007 ještě nebyl ukončen).

Cílová hodnota indikátor SU 07 byla na počátku podhodnocena. Několikanásobné překročení je způsobeno velkým zájmem žadatelů o tento program a tím se také navýšil i počet společných projektů.

4.3.7 Další směřování opatření a závěr

Během následujícího roku bude dokončována realizace projektů, podpořených ve výzvách v letech 2004 a 2006, jelikož posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty z programu INOVACE I a II je konec roku 2008. Žadatelé již v současné době předkládají na agenturu CzechInvest žádosti o platbu, probíhají kontroly na místě a projekty postupně přecházejí do stavu monitoringu, kde se sleduje plnění cílových hodnot závazných ukazatelů.

V roce 2008 bude čerpáno necelých 50% prostředků z celkové alokace na program INOVACE I a II, což samozřejmě spolu s náběhem nového programu vytváří značný tlak na efektivní fungování zainteresovaných subjektů a celého systému implementace.

Pro nové programovací období 2007 – 2013 program INOVACE prodělal řadu dílčích i významnějších změn vycházejících ze získaných poznatků a zkušeností, odpovídající alokace na program a postavení programu v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Zásadní změnou v rámci programu INOVACE je jeho rozdělení na dvě části, kdy jedna část je zaměřena na podporu inovačních projektů a část druhá podporuje ochranu práv průmyslového vlastnictví. Výzvy obou částí programu budou vyhlašovány samostatně a budou mít nastavena svoje vlastní kritéria a podmínky.

V dubnu 2007 došlo k vyhlášení 1. výzvy programu INOVACE – inovační projekt v rámci OPPI, která byla určena pouze malým a středním podnikům. I přes toto omezení byl zájem o čerpání prostředků z programu INOVACE vysoký. V první polovině roku 2008 se předpokládá vyhlášení 1. výzvy programu INOVACE – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví a 2. výzvy pro podporu inovačních projektů.

Závěrem lze konstatovat, že program INOVACE úspěšně podporuje zavádění inovací do výroby a následně na trh a tím významně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků. Zájem podnikatelů o program byl ve starém i v novém programovacím období vysoký.

4.4 OPATŘENÍ 2.3 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VYŠŠÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie zahrnuje dva programy podpory: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ÚSPORY ENERGIE.

Cílem Opatření 2.3 je prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a zavádění nových technologií výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.

Program ÚSPORY ENERGIE má za cíl snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích, zatímco program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE je zaměřen na vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

Rok 2007 byl ve srovnání s jinými roky v rámci OPMP rokem nejméně hektickým. Probíhala kontinuální administrace žádostí, která u některých vedla až k úspěšnému zakončení.

4.4.1 Program Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie

Energetické programy OPMP jsou jedním z poměrně významných nástrojů pro naplňování indikativních cílů Státní energetické koncepce, směrnic 77/2001/ES a 2006/32/ES z hlediska zvyšování energetické efektivity a vyššího využití OZE v ČR.

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ

V roce 2007 docházelo jako v ostatních programech pouze k ukončování projektů.

Opatření / Program podpory	Přijaté projekty 2007		Zamítnuté projekty 2007		Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)
2.3 / Program Obnovitelné zdroje energie	0	0	0	0	0	0	21	171 178 368
2.3 / Program Úspory energie	0	0	0	0	0	0	22	56 659 856

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU

Opatření / Program podpory	Region NUTS II. a III. (dle místa realizace projektu)	Vydaná rozhodnutí 2007		Ukončené projekty 2007	
		Objem (Kč)	Počet	Objem (Kč)	Počet
2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	Střední Čechy	0	0	4643716	2
	Středočeský kraj	0	0	4643716	2
	Jihozápad	0	0	38034185	7
	Jihočeský kraj	0	0	6722976	4
	Plzeňský kraj	0	0	31 311 209	3
	Severozápad	0	0	49 631 247	5
	Karlovarský kraj	0	0	21067860	3
	Ústecký kraj	0	0	28 563 387	2
	Severovýchod	0	0	53 091 848	16
	Liberecký kraj	0	0	9 958 446	2
	Královéhradecký kraj	0	0	23143709	7
	Pardubický kraj	0	0	19989693	7
	Jihovýchod	0	0	70 153 205	9
	Kraj Vysočina	0	0	5 322 585	4
	Jihomoravský kraj	0	0	64 830 620	5
	Střední Morava	0	0	4748023	3
	Olomoucký kraj	0	0	0	0
	Zlínský kraj	0	0	4 748 023	3
	Moravskoslezsko	0	0	7 536 000	1
	Moravskoslezský kraj	0	0	7 536 000	1
Celkem		0	0	227 838 224	43

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT

Program Obnovitelné zdroje energie – IC-PARK ENERGO, s.r.o.

Projekt byl zaměřen na vybudování bioplynové stanice. Bioplynová stanice je v areálu bývalého zemědělského statku a je určena ke zpracování biologicky rozložitelných produktů a odpadních materiálů, které jsou v reaktoru podrobeny anaerobní fermentaci. Produktem anaerobní fermentace je bioplyn vhodný pro spalování v kogeneračních jednotkách a stabilizovaný materiál vhodný k rekultivaci a hnojení. Výstupem z kogeneračních jednotek je elektrická a tepelná energie. Elektrická energie je prodávána do sítě ČEZ a je zároveň hlavním zdrojem příjmů. Část vyrobeného tepla se spotřebovává pro ohřev fermentorů, zbytek je využíván pro vytápění vybraných objektů v BS a v budoucnu dodáván do obce Svojsín pro vytápění obecních budov.

Program Úspory energie – KASPER KOVO s.r.o.

Projekt: „Energetická úsporná opatření v provozu KASPER KOVO s. r. o.“ je investiční projekt zaměřený na snížení provozních nákladů výrobních, skladovacích a podpůrných kapacit společnosti KASPER KOVO s. r. o. a snížení CO₂ a NO_x. Hlavním cílem projektu bylo vhodnými stavebními a technologickými investicemi snížit spotřebu tepelné i elektrické energie. Zvýšila se tak efektivita výroby a šetrnost k životnímu prostředí.

Hlavními prostředky k dosažení cílů projektu byly investice do zcela nové izolace výrobních i podpůrných budov podniku a zcela nová výměňková stanice postavená podle nejprísnejších kritérií používající maximálně úsporné technologie. Vzhledem k faktu, že provoz využívá tepelnou a elektrickou energii z nedaleké tepelné elektrárny ČEZ Poříčí, realizace projektu bude mít přímý vliv na zlepšení životního prostředí v regionu.

PROBLÉMOVÝ PROJEKT

V roce 2007 nebyl indikován žádný projekt, u kterého by byl odhalen vážný problém či nedostatek. U několika projektů se však vyskytly formální nedostatky ve výběrových řízeních, které mohou v budoucnosti vést k nedorozumění a potížím s kontrolními orgány z MPO či EÚD.

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ

Stav = vydané rozhodnutí	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	0	0
Vliv na životní prostředí	0	0	0
Informační společnost	0	0	0
Vyvážený rozvoj regionů	0	0	0

Stav = ukončený projekt	Zaměřené na podporu	Pozitivní dopad	Neutrální
Vliv na rovné příležitosti	0	5	38
Vliv na životní prostředí	30	13	0
Informační společnost	1	11	31
Vyvážený rozvoj regionů	3	17	23

Všechny projekty v rámci Opatření 2.3 mají neutrální vliv na rovné příležitosti, v zásadě jsou pozitivní pro životní prostředí a mají neutrální vliv na informační společnost. Dopady na vyvážený rozvoj regionů mají pozitivní dopad.

VĚCNÉ INDIKÁTORY

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota indikátoru z rozhodnutých projektů k 31. 12. 2007	Hodnota indikátoru z realizovaných projektů k 31. 12. 2007	Zdroj
PU 08 SU 21	Úspora energie	Výsledek	GJ/rok	0	120 000	164 161,40	95 318,80	ISOP
PU 09 SU 20	Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů energie	Výsledek	MW instalovaných/rok MWh vyrobených/rok	0 0	15 50 000	48,27 204 051,72	21,75 80 148,61	ISOP

Překročení vyplývá z toho, že byly z podaných žádostí o dotaci vybrány ty nejlepší projekty.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OPATŘENÍ A ZÁVĚR

Energetické programy OPPP v letech 2004 – 2006 byly impulsem pro rozvoj realizací projektů úspor energie ve výrobních závodech zpracovatelského průmyslu a výroby energie z OZE v oblasti MSP. Alokace prostředků ve formě investičních dotací v rámci Opatření 2.3 do výše uvedených energetických projektů bylo v souladu s cíly programu a stimulovalo investory z oblasti MSP k realizaci energetických projektů v oblasti výroby energie z OZE a úspor energie ve zpracovatelském průmyslu.

V současné době dochází k ukončování realizace projektů, k proplácení schválených dotací a vyhodnocování úspěšnosti programu. Musíme ale počítat s tím že plné vyhodnocení programu budeme znát v roce 2010.

Opatření 2.3 bude s obdobnými cíli pokračovat i v následujícím OPPI.

5 PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“

5.1 NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PRIORITY „TECHNICKÁ POMOC“

5.1.1 Stručný popis

Hlavním smyslem Technické pomoci OPPP (dále jen „TP“) je zefektivnění procesu implementace OPPP a jeho jednotlivých podprogramů. TP je indikována jako jedna z oblastí intervence z prostředků EU. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni Řídícího orgánu i na úrovni zprostředkujících subjektů s cílem podpořit účinnost realizované podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití komunitárních prostředků, tj. slouží zejména k efektivnímu řízení OPPP, jeho propagaci a hodnocení programu a projektů.

Priorita 3 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu a 3.2 Ostatní technická pomoc.

TP byla v roce 2006 snížena o 1 mil EUR ve prospěch Priority 2. K proplácení prostředků ze strukturálních fondů dochází postupně, proto je pro jednotlivé platby použit jiný aktuální kurz CZK/EUR. Posilování koruny způsobuje snižování disponibilních finančních prostředků pro proplácení projektů a akcí TP v CZK.

tabulka 12 - Alokace a certifikace pro Prioritu 3 (v Kč)

PRIORITA	Alokace na 2004 – 2006*	Certifikované finanční prostředky		
		Celkem	Státní rozpočet	ERDF
Priorita 3 – Technická pomoc	340 621 567	82 941 920,61	20 735 528,17	62 206 392,44
Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení a implementaci programu	174 707 459	22 327 174,41	5 581 819,05	16 745 355,36
Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc	165 914 108	60 614 746,20	15 153 709,12	45 461 037,08

* Kurz 12/2007 = 26,38 CZK/EUR

5.1.2 Kvantifikace cílů priority

Věcné indikátory:

Označení	Název	Druh	Měřicí jednotka	Počáteční hodnota (2001)	Cílová hodnota (po skončení programu)	Hodnota k 31. 12. 2007	Zdroj
SU 32	Počet realizovaných studií a seminářů	Výstup	počet	0	20 studií 400 seminářů	25 studií 432 seminářů	ISOP

5.1.3 Čerpání prostředků TP za rok 2007

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu SSF a zprostředkujících subjektů. Za vyčerpané prostředky z TP jsou považovány žádosti o platbu, které prošly autorizací v oddělení autorizace plateb v SSF a následně byly schváleny oddělením finančního řízení plateb evropských programů.

tabulka 13 - Čerpání TP OPPP (v Kč)

TP OPPP	Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR)	Podíl k alokaci
2004	8 277 179	2,43 %
2005	14 572 353	4,28 %
2006	60 745 423	17,83 %
2007	40 538 388	11,90%
CELKEM	124 133 343	36,44 %

V průběhu roku 2007 proběhla revize čerpání TP na MPO i agenturách, byly podchyceny již závazkové výdaje (smlouva, objednávka) na rok 2007 a 2008 a další nezbytné výdaje.

Vybrané položky byly v r. 2007 podrobně auditovány z hlediska účelnosti a uznatelnosti těchto plateb, jde zejména o specifické výdaje na informační systém ISOP a některé výdaje na externí analýzy, např. zakázka na mapování Brownfields v ČR. Také ostatní položky byly kontrolovány z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů. Z těchto důvodů byla autorizace technické pomoci dočasně pozastavena, což se odrazilo v relativně nižším čerpání.

K 1. 10. 2007 byla část povinností do té doby zajišťovaná Českou energetickou agenturou a agenturou CzechTrade přesunuta na agenturu CzechInvest. Přínosem je zjednodušení a zkrácení procesu, úspora pracovníků, jednotný metodický postup a lepší komunikace.

V roce 2007 byly oddělením finančního řízení plateb evropských programů schváleny žádosti o platbu technické pomoci za cca 40,5 mil. Kč, což představuje přibližně 12 % celkové alokace. Souhrnně od vyhlášení operačního programu se technická pomoc čerpala ve výši cca 124,1 mil. Kč, což činí přibližně 36,5 % celkové alokace (viz tabulka č. 14).

tabulka 14 - Přehled realizace TP OPPP za rok 2007

Opatření	Schválené akce		Autorizováno SSF		Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR)	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)
Opatření 3.1	135	48 175 849	37	14 754 160	37	14 754 160
Opatření 3.2	60	32 539 380	18	25 784 228	18	25 784 228
Celkem TP	195	80 715 228	55	40 538 388	55	40 538 388

V roce 2007 bylo sekcí strukturálních fondů schváleno 195 akcí v celkovém objemu cca 80 mil. Kč, což představuje cca 23,7 % celkově alokovaných prostředků na TP OPMP.

Autorizováno SSF bylo v roce 2007 celkem 55 žádostí o platbu ve výši 40,5 mil. Kč, stejně tolik bylo také schváleno oddělením finančních řízení plateb evropských programů.

5.2 OPATŘENÍ 3.1 – TECHNICKÁ POMOC PŘI ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PROGRAMU

5.2.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

Jedná se o výdaje na řízení, provádění, kontrolu a monitorování OPMP. V rámci Opatření 3.1 je poskytována TP pro ŘO a zprostředkující subjekty k řízení a implementaci OPMP. Výčet rozpočtových položek Opatření 3.1 uvádí následující tabulka.

tabulka 15 - Legenda indikativních položek Opatření 3.1

Položka	Rozpočtové položky TP	Opatření
411-1	Provozní výdaje na organizaci hodnotitelských komisí	3.1
411-2	Provozní výdaje na organizaci MV	3.1
411-3	Výdaje na externí poradenství	3.1
411-5	Výdaje na audity	3.1
411-6	Jiné výdaje související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci	3.1

5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů)

V rámci Opatření 3.1 bylo v průběhu roku 2007 schváleno 135 akcí v objemu cca 48 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2007 v rámci Opatření 3.1 celkem 37 žádostí o platbu v hodnotě 14,7 mil. Kč.

tabulka 16 - Přehled realizace Opatření 3.1 dle subjektů za rok 2007

Opatření 3.1	Schválené akce		Autorizováno SSF		Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR)	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)
CI	43	29 430 842	6	2 329 662	6	2 329 662
CT	9	3 588 791	2	235 390	2	235 390
ČEA	7	1 012 864	7	930 048	7	930 048
MPO	76	14 143 352	22	11 259 061	22	11 259 061
Celkem TP	135	48 175 849	37	14 754 160	37	14 754 160

Výše uvedená tabulka ukazuje, že v Opatření 3.1 čerpalo nejvíce MPO, a to cca 11,3 mil. Kč prostřednictvím 22 žádostí o platbu (žádosti o platbu obsahují schválené akce). V pořadí druhým subjektem v čerpání prostředků je agentura CzechInvest, která má na svém

kontě 6 schválených žádostí o platbu v úhrnné částce 2,3 mil. Kč. Nejméně vyčerpaných prostředků má CzechTrade.

Je třeba však vzít v úvahu výše uvedenou změnu organizační struktury k 1.10.2007, kdy došlo k ukončení činnosti agentury ČEA a převod činností v oblasti SF provozovaných do té doby agenturou CT na CI.

5.2.3 Další směřování opatření a závěr

K nejvyšším výdajům patří bezpochyby náklady na mzdy pracovníků TP, školení a vzdělávání. To souvisí s najímáním nových pracovníků na dobu určitou, jejichž mzdové náklady jsou hrazeny právě z opatření 3.1 TP. Zajištění dostatečné administrativní kapacity je předpokladem k včasnému vyřizování žádostí o dotaci a o platby. V roce 2007 a dále i v roce 2008 se ve struktuře výdajů TP výrazně promítnou náklady na externí služby (outsourcing v oblasti zabezpečení plateb a kontrol realizace projektů na místě).

5.3 OPATŘENÍ 3.2 – OSTATNÍ TECHNICKÁ POMOC

5.3.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace)

Jedná se o výdaje, které jsou určeny zejména k úhradě studií, hodnocení programu, seminářů, informačních akcí (publicitě), evaluací, analýz či strategií a metod využívaných v rámci OPMP k přípravě nového programovacího období, pořízení a instalaci počítačových systémů k řízení a monitorování apod.

tabulka 17 - Legenda indikativních položek Opatření 3.2

Položka	Rozpočtové položky TP	Opatření
411-4	Výdaje na opatření a provoz zařízení (software, hardware)	3.2
412-1	Výdaje na zpracování hodnocení dle čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999	3.2
412-2	Výdaje na pořízení databází, statistických dokumentů, podklady pro výroční a závěrečné zprávy apod.	3.2
413-1	Výdaje na přípravu pro další programovací období (zpracování studií)	3.2
413-2	Provádění analýz dopadů jednotlivých akcí	3.2
414-1	Výdaje na pilotní projekty (studie absorpční kapacity, modelování situace, ...)	3.2
415-1	Výdaje na realizaci KAP	3.2

5.3.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů)

V rámci Opatření 3.2 bylo v průběhu roku 2007 schváleno celkem 60 akcí v objemu cca 32,5 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2007 v rámci Opatření 3.2 celkem 18 žádostí o platbu v hodnotě 25,8 mil. Kč a stejně tolik i schváleno oddělením finančního řízení plateb evropských programů (viz tabulka č. 17).

tabulka 18 - Přehled realizace Opatření 3.2 dle subjektů za rok 2007

Opatření 3.2	Schválené akce		Autorizováno SSF		Schváleno odd. fin. řízení plateb evropských programů (proplaceno ze SR)	
	Počet akcí	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)	Počet ŽoP	Objem (Kč)
CI	45	25 069 580	4	10 973 395	4	10 973 395
CT	2	330 000	2	3 481 714	2	3 481 714
ČEA	0	0	3	186 454	3	186 454
MPO	13	7 139 800	9	11 142 665	9	11 142 665
Celkem TP	60	32 539 380	18	25 784 228	18	25 784 228

Z tabulky je zřejmé, že v Opatření 3.2 čerpalo nejvíce MPO v celkové hodnotě přesahující 11,1 mil. Kč, dále agentura CzechInvest s vyčerpanou částkou cca 11 mil. Kč.

5.3.3 Další směřování opatření a závěr

Významné náklady oblasti opatření 3.2 jsou věnovány oblasti propagace a publicity Operačního programu Průmysl a podnikání. Tato činnost byla důležitá pro seznámení podnikatelské veřejnosti s možností získání podpory. Další výraznou položkou jsou náklady na rozvoj ISOP a studie.

5.4 ZÁVĚRY K PRIORITY 3

Vzhledem ke změně organizačních struktur implementačních agentur a k některým metodickým nedostatkům z předcházejících období byla v roce 2007 změněna koncepce plánování technické pomoci. Sekce strukturálních fondů jako správce rozpočtových prostředků nese odpovědnost za výdaje na technickou pomoc. Veškeré záměry, ať již předkládané MPO nebo agenturou CI, jsou zúřadovány v sekci strukturálních fondů MPO, řádně projednány oponentními komisemi za účasti pracovníků oddělení technické pomoci, věcně příslušných referentů a eventuálně dalších specialistů podle druhu záměru. Finální rozhodnutí o uskutečnění záměru provádí ředitel sekce strukturálních fondů.

Veškeré výdaje v oblasti technické pomoci musí být prováděny efektivně, hospodárně a účelně a prokazatelně doloženy.

PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU

Číslo opatření	Program podpory / projekt	Číslo Rozhodnutí ÚOHS o udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory	Číslo Rozhodnutí DG Competition (interim procedura)
1.1	PROSPERITA	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.2	REALITY	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.3	ŠKOLICÍ STŘEDISKA	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4	ROZVOJ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.5	KLASTRY	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.6	REGISTR PORADCŮ	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
1.4.7	PROJEKT SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	START	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	KREDIT	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	ROZVOJ	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.1	MARKETING	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.2	INOVACE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004
2.3	ÚSPORY ENERGIE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004 XS 84/05
2.3	OBNOVITELNÉ ZDROJE	VP/S 167/03-160	CZ 128 2004 XS 85/05

Předpisy, na jejichž základě byla pro OPPP udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory:

- Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory školení
- Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 u podpory de minimis
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u malých a středních podniků
- Pokyny pro národní regionální podporu 98/C 74/06
- Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního prostředí 2001/C37/03.

PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2007

V CZK (kurz CZK/EUR = 26,380)

	Alokace*			Certifikováno/ alokace	Oblasti podpory dle kategorizace EK		
	2004 - 2006	Celkem	Státní rozpočet		ERDF	2004-2006 (%)	Kód
Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí	4 270 959 617,88	1 243 360 347,11	310 840 120,41	932 520 226,70	29,11%		
Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace	1 468 006 295,66	194 336 159,00	48 584 047,00	145 752 112,00	13,24%	161 164 182 183 322	5% 65% 10% 10% 10%
1.1 PROSPERITA	1 468 006 295,66	194 336 159,00	48 584 047,00	145 752 112,00	13,24%		
Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury	2 007 588 065,28	939 599 224,00	234 899 816,00	704 699 408,00	46,80%	151 163 164 312 351 352 413	15% 5% 10% 10% 45% 10% 5%
1.2 REALITY	2 007 588 065,28	939 599 224,00	234 899 816,00	704 699 408,00	46,80%		
Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání	336 613 310,98	71 126 216,00	17 781 562,00	53 344 654,00	21,13%	151 153 161 163 321 322	30% 5% 40% 5% 5% 15%
1.3 ŠKOLICÍ STREDISKA	336 613 310,98	71 126 216,00	17 781 562,00	53 344 654,00	21,13%		
Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb	458 751 945,96	38 298 748,11	9 574 695,41	28 724 052,70	8,35%	153 154 161 163 164 182 322	20% 10% 10% 20% 10% 20% 10%
1.4 Registr poradců	115 811 945,96	0	0	0	0,00%		
1.4 CzechTrade	105 520 000,00	31 776 776,11	7 944 200,41	23 832 575,70	30,11%		
1.4 KLASTRY	237 420 000,00	6 521 972,00	1 630 495,00	4 891 477,00	2,75%		
Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniku	4 563 458 103,32	3 229 550 785,00	807 387 834,00	2 422 162 951,00	70,77%		
Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj MSP	2 378 887 330,30	2 281 297 130,00	570 324 387,00	1 710 972 743,00	95,90%	161 163 322	70% 20% 10%
2.1 MARKETING	263 800 000,00	78 874 570	19 718 696	59 155 874	29,90%		
2.1 ROZVOJ (I a II)	1 022 955 330,30	972 291 305	243 072 873	729 218 432	95,05%		
2.1 KREDIT	870 540 000,00	991 447 098	247 861 777	743 585 321	113,89%		
2.1 START	221 592 000,00	238 684 157	59 671 041	179 013 116	107,71%		
Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobu, technologií a služeb	1 401 182 721,96	648 028 301,00	162 007 094,00	486 021 207,00	46,25%	151 152 161 162 182 322	20% 20% 20% 20% 10% 10%
2.2 INOVACE	1 401 182 721,96	648 028 301	162 007 094	486 021 207	46,25%		
Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie	783 388 051,06	300 225 354,00	75 056 353,00	225 169 001,00	38,32%	161 162 322 333	39% 20% 1% 40%
2.3 OZE	676 918 371,06	242 842 455	60 710 623	182 131 832	35,87%		
2.3 ÚSPORY ENERGIE	106 469 680,00	57 382 899	14 345 730	43 037 169	53,90%		
Priorita 3 - Technická pomoc	340 621 567,32	82 941 920,61	20 735 528,17	62 206 392,44	24,35%		
Opatření 3.1 - Technická pomoc při řízení a implementaci programu	174 707 459,12	22 327 174,41	5 581 819,05	16 745 355,36	12,78%	411	100%
Opatření 3.2 - Ostatní technická pomoc	165 914 108,20	60 614 746,20	15 153 709,12	45 461 037,08	36,53%	411 412 413 414 415	20% 10% 30% 10% 30%
Celkem	9 175 039 288,52	4 555 853 052,72	1 138 963 482,58	3 416 889 570,14	49,65%		

V EUR

Priority/Measure/Programme	Total 2004 - 2006	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure			% of Eligible Cost	Fields of Intervention	
		Total	National	ERDF		Code	%
Priority 1 - Business Environment Development	161 901 426,00	44 350 153,98	11 087 539,74	33 262 614,24	27,39%		
Measure 1.1 - Infrastructure for Industrial Research, Development and Innovation	55 648 457,00	7 065 342,96	1 766 336,03	5 299 006,93	12,70%	161 164 182 183 322	5% 65% 10% 10%
1.1 PROSPERITY	55 648 457,00	7 065 342,96	1 766 336,03	5 299 006,93	12,70%		
Measure 1.2 - Development of Business Infrastructure	76 102 656,00	33 423 004,37	8 355 751,44	25 067 252,93	43,92%	151 163 164 312 351 352 413	15% 5% 10% 10% 45% 10% 5%
1.2 REAL ESTATES	76 102 656,00	33 423 004,37	8 355 751,44	25 067 252,93	43,92%		
Measure 1.3 - Infrastructure for Development of Human Resources in the Industry and in Business services	12 760 171,00	2 518 494,63	629 623,96	1 888 870,67	19,74%	151 153 161 163 321 322	30% 5% 40% 5% 5% 15%
1.3 TRAINING CENTRES	12 760 171,00	2 518 494,63	629 623,96	1 888 870,67	19,74%		
Measure 1.4 - Development of Information and Consulting Services	17 390 142,00	1 343 312,02	335 828,31	1 007 483,71	7,72%	153 154 161 163 164 182 322	20% 10% 10% 20% 10% 20% 10%
1.4 Register of Consultants	4 390 142,00	0	0	0	0,00%		
1.4 CzechTrade	4 000 000,00	1 108 221,70	277 055,65	831 166,05	27,71%		
1.4 CLUSTERS	9 000 000,00	235 090,32	58 772,66	176 317,66	2,61%		
Priority 2 - Development of Enterprise Competitiveness	172 989 314,00	112 263 037,54	28 065 764,24	84 197 273,30	64,90%		
Measure 2.1 - Establishing and Development of Small and Medium-sized Enterprises	90 177 685,00	78 301 427,84	19 575 360,63	58 726 067,21	86,83%	161 163 322	70% 20% 10%
2.1 MARKETING	10 000 000,00	2 830 907,91	707 728,86	2 123 179,05	28,31%		
2.1 DEVELOPMENT (I&II)	38 777 685,00	34 073 678,64	8 518 421,29	25 555 257,35	87,87%		
2.1 CREDIT	33 000 000,00	33 406 864,74	8 351 716,29	25 055 148,45	101,23%		
2.1 START	8 400 000,00	7 989 976,55	1 997 494,19	5 992 482,36	95,12%		
Measure 2.2 - Support of Innovation of Products, Technologies and Services	53 115 342,00	23 184 517,92	5 796 130,13	17 388 387,79	43,65%	151 152 161 162 182 322	20% 20% 20% 20% 10% 10%
2.2 INNOVATION	53 115 342,00	23 184 518	5 796 130	17 388 388	43,65%		
Measure 2.3 - Reducing Energy Consumption and Higher Use of Renewable Sources of Energy	29 696 287,00	10 777 091,78	2 694 273,48	8 082 818,30	36,29%	161 162 322 333	39% 20% 1% 40%
2.3 RENEWABLE SOURCES OF ENERGY	25 660 287,00	8 699 378	2 174 845	6 524 533	33,90%		
2.3 ENERGY SAVINGS	4 036 000,00	2 077 714	519 429	1 558 285	51,48%		
Priority 3 - Technical Assistance	12 912 114,00	2 870 858,07	717 716,22	2 153 141,85	22,23%		
Measure 3.1 - Technical Assistance for Management and Implementation of the Programme	6 622 724,00	768 074,39	192 019,50	576 054,89	11,60%	411	100%
Measure 3.2 - Other Technical Assistance	6 289 390,00	2 102 783,68	525 696,72	1 577 086,96	33,43%	411 412 413 414 415	20% 10% 30% 10% 30%
Total	347 802 854,00	159 484 049,59	39 871 020,20	119 613 029,39	45,85%		

PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2007

SF180 / D Standard Monitoring Table (OPPP)

Selection criteria: Datum přijetí žádosti od 1.1.2004 a Datum přijetí žádosti do 31.12.2007, Č. programu = CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání

Sort criteria: Číslo opatření , Indikátor GS

Programme No. an Name: CZ.04.1.01 - Operational Programme Industry and Enterprise

Date: 3.1.2008

Exchange Rate for 2B,4C,5D,6E,7F,8G,9H: 26.380 for 12/2007

Priority	Measure / Grant Scheme / Aid Scheme	Total budget 2004-06 (EU + national) EURO	Operations under examination (number)	Budget operations under examination (EU + national) EURO	Rejected operations (number)	Approved operations (number)	Approved operations (budget) EURO	Contract ed operations (number)	Contracted operations (budget) EURO	Realised expenditure EURO	Certified expenditure EURO	Forecast of expenditure of final recipients (for next 2 months)	Forecast of expenditure of final recipients (until the end of 2007)	Ap proved /Bud get	Con tracted /Bud get	Reali sed /Bud get	Certi fied /Bud get
		1A	2	2B	3	4	4C	5	5D	6E	7F	8G	9H	C/A	D/A	E/A	F/A
1.1 Rozvoj podnikatelského prostředí																	
1.1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace																	
			0	0	30	1	55 648 457	32	67 912 775	14 875 003	7 065 343	5 924 541	14 366 300				
	Total for Measure 1.1.1	55 648 457	0	0	30	1	55 648 457	32	67 912 775	14 875 003	7 065 343	5 924 541	14 366 300	100	122	27	13
1.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury																	
			0	0	70	1	76 102 656	111	77 126 346	44 738 736	33 423 004	6 901 935	15 841 835				
	Total for Measure 1.1.2	76 102 656	0	0	70	1	76 102 656	111	77 126 346	44 738 736	33 423 004	6 901 935	15 841 835	100	101	59	44
1.1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání																	
			0	0	21	1	12 760 171	74	12 721 190	3 733 224	2 518 495	1 096 288	4 746 475				
	Total for Measure 1.1.3	12 760 171	0	0	21	1	12 760 171	74	12 721 190	3 733 224	2 518 495	1 096 288	4 746 475	100	100	29	20
1.1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb																	
			0	0	20	1	9 000 000	56	10 540 106	1 155 676	235 090	2 039 342	5 930 743				
	Individual Projects		0	0	0	2	8 390 142	2	8 390 142	2 118 885	1 108 222	1 610 441	1 739 284				
	Total for Measure 1.1.4	17 390 142	0	0	20	3	17 390 142	58	18 930 248	3 274 561	1 343 312	3 649 783	7 670 027	100	109	19	8
	Total for Priority 1.1	161 901 426	0	0	141	6	161 901 426	275	176 690 559	66 621 524	44 350 154	17 572 547	42 624 637	100	109	41	27

1.2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků																
1.2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků																
		0	0	572	4	90 177 685	758	95 232 953	88 345 821	78 301 428	2 534 241	5 820 588				
Total for Measure 1.2.1	90 177 685	0	0	572	4	90 177 685	758	95 232 953	88 345 821	78 301 428	2 534 241	5 820 588	100	106	98	87
1.2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb																
		0	0	206	2	53 115 342	98	54 926 649	33 498 350	23 184 518	3 688 103	8 588 885				
Total for Measure 1.2.2	53 115 342	0	0	206	2	53 115 342	98	54 926 649	33 498 350	23 184 518	3 688 103	8 588 885	100	103	63	44
		51	42 804 814	45	2	29 696 287	104	32 340 447	13 066 232	10 777 092	5 320 202	14 457 165				
Total for Measure 1.2.3	29 696 287	51	42 804 814	45	2	29 696 287	104	32 340 447	13 066 232	10 777 092	5 320 202	14 457 165	100	109	44	36
Total for Priority 1.2	172 989 314	51	42 804 814	823	8	172 989 314	960	182 500 049	134 910 403	112 263 038	11 542 546	28 866 638	100	105	78	65
1.3 Technická pomoc																
1.3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu																
Individual Projects		0	0	0	4	6 622 724	4	6 622 724	1 430 416	768 074	2 040 333	304 661				
Total for Measure 1.3.1	6 622 724	0	0	0	4	6 622 724	4	6 622 724	1 430 416	768 074	2 040 333	304 661	100	100	22	12
1.3.2 Ostatní technická pomoc																
Individual Projects		0	0	0	4	6 289 390	4	6 289 390	3 275 170	2 102 784	1 661 801	349 351				
Total for Measure 1.3.2	6 289 390	0	0	0	4	6 289 390	4	6 289 390	3 275 170	2 102 784	1 661 801	349 351	100	100	52	33
Total for Priority 1.3	12 912 114	0	0	0	8	12 912 114	8	12 912 114	4 705 585	2 870 858	3 702 134	654 012	100	100	36	22
Total for Programme	347 802 854	51	42 804 814	964	22	347 802 854	1 243	372 102 722	206 237 513	159 484 050	32 817 227	72 145 287	100	107	59	46

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AFCOS	Anti-Fraud Coordination Structure
BIC	Business Innovation Centre
CI	CzechInvest
CS	Cílová skupina
CT	CzechTrade
CZK	Česká koruna (Kč)
ČEA	Česká energetická agentura
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
ČNB	Česká národní banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
DG	Directorate general
DNV	Det Norske Veritas
EIA	Environmental Impact Assessment
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ES	Evropská společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EUR	Euro
FIFG	Finanční nástroj na podporu rybolovu
FS	Fond soudržnosti (Kohezní fond)
HDP	Hrubý domácí produkt
HP	Horizontální politiky Společenství
HP RP	Horizontální politika Rovné příležitosti
HP IS	Horizontální politika Informační společnost
HPH	Hrubá přidaná hodnota
IA	Interní audit
ICT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IDOK	Informační systém ČMZRB
IS	Informační systém
ISOP ++	Informační systém pro Operační program Průmysl a podnikání
ISPROFIN	Informační systém programového financování
KAP	Komunikační akční plán
MI OPPP	Manuál implementace Operačního programu Průmysl a podnikání
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociální věci
MSP	Malý a střední podnik
MSSF	Monitorovací systém pro strukturální fondy
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NRP	Národní rozvojový plán
NRPo	Národní registr poradců
NUTS	Nomenklatura teritoriálních statistických jednotek
OKEČ	Oborová klasifikace ekonomických činností
OLAF	Evropský úřad pro potírání podvodných jednání
OP	operační program
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OP RVMZ	Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
OPPI	Operační program Podnikání a inovace
OPPP	Operační program Průmysl a podnikání
ORPS	Odbor Rámce podpory Společenství
OSF	Odbor strukturálních fondů
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PD	Programový dodatek k OPPP
PJ	Platební jednotka

PS	Pracovní skupina
PSTP	Pracovní skupina pro Technickou pomoc k OPPP
PU	prioritní ukazatel
RIPS	Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod
RKAP	Roční komunikační akční plán
RP	Registr poradců
RPS	Rámec podpory Společenství
ŘO	Řídicí orgán
SEA	Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí
SITC	Standard International Trade Classification (Standardní mezinárodní obchodní klasifikace)
SF	Strukturální fondy
SSF	Sekce strukturálních fondů
SR	Státní rozpočet
SROP	Společný regionální operační program
SU	specifický ukazatel
TP	Technická pomoc
ÚE	Úspory energie
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VTP	Vědecko-technický park