

## ENERGO-PRO Czech, s.r.o.

### Motivy k realizaci projektů

Společnost ENERGO-PRO Czech, s.r.o. byla založena v roce 2001, ale její podnikání navazuje na podnikání majitelů společnosti v oboru malých vodních elektráren již od roku 1993. Společnost provozuje jedenáct malých vodních elektráren rozmístěných na území České republiky. V roce 2004 se společnost rozhodla pro postupné rekonstrukce a modernizace většiny elektráren, které se nacházely ve špatném technickém stavu. Díky rekonstrukcím je možné zabezpečit dlouhodobý chod elektráren a navýšit výrobu elektrické energie. V současné době má společnost za sebou tři úspěšné projekty a připravuje další.

### Průběh realizace

Harmonogramy obou projektů rekonstrukce malé vodní elektrárny Hradištko a Kostomlátky byly sestaveny obdobně jen s krátkým časovým posunem, jelikož elektrárny se nacházejí 5 km od sebe a technologické řešení obou elektráren je velmi podobné. Nejprve proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukcí. Po jejich výběru byla rekonstrukce zahájena rekonstrukcí vtokových částí elektráren, dále pak byla postupně rekonstruována obě soustrojí na každé elektrárně tak, aby celková odstávka elektráren byla vždy co nejkratší. V srpnu a září 2008 pak byly obě elektrárny postupně uvedeny do provozu.

### Financování projektu

Název projektu	Program	Celkové náklady na projekt	Způsobilé výdaje projektu	Celk. výše dotace	Délka trvání projektu
Rekonstrukce malé vodní elektrárny Hradištko	Obnovitelné zdroje energie	82,4 mil. Kč.	75,7 mil. Kč	30,0 mil. Kč	27 měsíců
Rekonstrukce malé vodní elektrárny Kostomlátky	Obnovitelné zdroje energie	81,1 mil. Kč.	78,9 mil. Kč	30,0 mil. Kč	28 měsíců

### Přínosy projektu

Hlavním přínosem projektu je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje. Projekt zabezpečil možnost dlouhodobě dále provozovat malou vodní elektrárnu a také díky rekonstrukci bylo dosaženo lepšího využití energetického potenciálu vody, a tím navýšena roční výroba malé vodní elektrárny. Díky rekonstrukci bylo možno využít také environmentálně příznivější technologie, např. pro mazání či chlazení strojů.

## Zapojení regionální kanceláře

---

S regionální kanceláří byla konzultována zejména samotná žádost o poskytnutí dotace a dále pak veškeré žádosti o platbu, možné změny harmonogramu apod.

## Citace zástupce firmy

---

„Společnost ENERGO-PRO Czech, s.r.o. si velmi váží možnosti využít prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu. Již v minulém programovacím období realizovala tři projekty rekonstrukcí malých vodních elektráren a i v dalším období připravuje na základě zkušeností získaných při realizaci již dokončených projektů další rekonstrukce v různých krajích ČR.“ Ing. Jaroslav Krušina, jednatel, ENERGO-PRO Czech, s.r.o.