	Příloha Manuálu implementace OPPP		
	<b>10_03_M_Metodika etapizace projektu</b>	Číslo vydání/aktualizace: 8/0	Platnost od: 26.5.2006

## METODIKA ETAPIZACE PROJEKTU

Účelem tohoto metodického pokynu je stanovit pravidla pro dotační projekty, předkládané v jednotlivých programech Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen OPPP). Tento pokyn stanovuje pravidla, jak budou projekty spolufinancované ze strukturálních fondů (SF) EU v rámci OPPP žadateli děleny na jednotlivé etapy při stanovení harmonogramu prací a při podávání Žádosti o platbu.


### Pravidla pro stanovení etap v harmonogramu prací

- (1) U investičních projektů je nutné popsat harmonogram prací co nejdětalněji. Věcné a realistické stanovení etap v harmonogramu usnadňuje příjemci dotace (dále jen „Příjemci“) i projektovému manažerovi Implementační agentury (CzechInvest, ČEA) sledovat průběh prací v rámci projektu a jejich soulad s časovým plánem projektu.
- (2) Etapy v harmonogramu projektu musejí vycházet zejména z následujících předpokladů:
  - být uzavřeným logickým celkem,
  - být ukončené konsolidovaným výstupem,
  - být kontrolovatelné, tak, aby bylo možno ověřit jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o podporu, a termíny plnění.
- (3) Etapy jsou navrhovány žadatelem a jsou uvedeny v Podmínkách, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### Pravidla pro stanovení etapizace plateb

Pravidla pro stanovení etapizace plateb se vztahují pouze na programy, ve kterých Příjemce čerpá podporu na projekt formou dotace, **s výjimkou programu MARKETING.**

- (4) Platby jsou prováděny zpětně za již vynaložené prostředky (doložené zaplacenými realizačními fakturami - nelze uznat zálohové faktury jako takové; resp. interními účetními doklady) a tyto faktury resp. interní účetní doklady musí tvořit logický (kontrolovatelný) celek nebo souhrn těchto celků.
- (5) Rozdělení plateb na etapy je možné pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
  - a) Minimální délka jedné etapy pro provedení platby je 3 měsíce;
  - b) Minimální výše platby dotace za tuto etapu je 500 000 Kč.
- (6) Při proplácení prostředků z programu KLASTRY, Opatření 1.4 OPPP jsou tyto limity stanoveny na:
  - a) Minimální délka jedné etapy pro provedení platby jsou 3 měsíce.
  - b) Minimální výše platby dotace za tuto etapu je 300 000 Kč.
- (7) Tyto limity se neaplikují v případě závěrečné etapy.

	Příloha Manuálu implementace OPPP		
	<b>10_03_M_Metodika etapizace projektu</b>	Číslo vydání/aktualizace: 8/0	Platnost od: 26.5.2006

- (8) Příjemce při sestavování harmonogramu realizace projektu uvádí předpokládané termíny podání žádosti o platbu za příslušné etapy projektu.
- (9) Rozdělení plateb na etapy je pro Příjemce povinné, pokud plánovaná doba realizace projektu přesáhne 18 měsíců.

#### **Odchyly od harmonogramu**

- (10) V případě, že dojde u Příjemce ke zpoždění v realizaci projektu nebo etapy projektu, se postupuje následovně:
- a) Odchylna od harmonogramu projektu uvedeného v Podmínkách je tolerována +/- 4 měsíce. Při odchylce, která překročí 4 měsíce je nutno požádat prostřednictvím výkonné agentury poskytovatele dotace o změnu Podmínek pro poskytnutí dotace formou dodatku k těmto Podmínkám.
  - b) Pokud dojde k posunu v realizaci etapy (podání žádosti o platbu) o více než jeden měsíc, pokud nežádá o změnu Harmonogramu a Podmínek, je příjemce povinen písemně uvědomit příslušnou agenturu.