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PRAVIDLA ETAPIZACE PROJEKTU

Ugelem tohoto metodického pokynu je stanovit pravidla pro etapizaci projektd,
predkladanych v ramci GS Profese Operacniho programu Rozvoj lidskych zdroju (OP
RLZ). Tento pokyn stanovuje pravidla pro déleni projektd na jednotlivé etapy ve
vztahu k naslednym zmé&nam harmonogramu realizace projektu a podavani Zadosti
o platbu.

I. Pravidla pro stanoveni etap v harmonogramu praci

1) Etapy jsou specifikovany Zadatelem v Zadosti o podporu a jsou uvedeny v
Podminkach, které jsou nedilnou soucasti Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

2) Detailni harmonogram realizace projektl tj. vécné a realistické stanoveni etap
v harmonogramu usnadfiuje pfijemci podpory i projektovému manazerovi
agentury Czechlnvest sledovat prabéh praci v ramci projektu a jejich soulad
s Casovym planem projektu.

3) Etapy definované v harmonogramu projektu  vychazeji zejména
z nasledujicich predpokladu:

- musi byt uzavienym logickym celkem,

- musi byt ukon€ené konsolidovanym vystupem (napf. ukoncené Skoleni)

- musi byt kontrolovatelné tak, aby bylo mozno ovéfit jejich splnéni v
souladu s vystupem stanovenym v Zadosti o podporu a terminy plnéni.

Il. Pravidla pro stanoveni etapizace plateb

1) Platby jsou provadény zpétné za jiz uskute€néné uznatelné vydaje (dolozené
kopiemi ucetnich dokladu) na zakladé predlozeni zadosti o platbu. Platby je
mozné rozdélit na etapy pouze pokud jsou spInény nasledujici podminky:

- minimalni doba realizace jedné etapy je delSi nez 6 mésicu
- minimalni vySe pozadované podpory za tuto etapu je 300 000 Kc.
2) Tyto limity se neaplikuji v pfipadé zavérecné etapy.

3) Prijemce podpory pfi sestavovani harmonogramu realizace projektu uvadi
predpokladané terminy ukonCeni pfislusnych etap projektu pro ucely
predkladani zadosti o platbu.

[ll. Odchylky od harmonogramu

1) Odchylka od harmonogramu projektu uvedeného v Podminkach je tolerovana
+/- 4 mésice. PFfi odchylce, ktera prekroCi 4 mésice, je nutno pozadat
prosfednictvim kontaktniho pracovisté poskytovatele podpory o zménu
Podminek poskytnuti dotace formou dodatku k témto Podminkam.
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2) Pokud v ramci jedné etapy dojde k prodlouZeni harmonogramu, zacatek
realizace druhé etapy se neposunuje a obé etapy budou probihat soubézné.
Vyjimkou je navaznost vzdélavacich aktivit jednotlivych etap.

3) Pokud dojde k posunu v realizaci etapy (podani Zadosti o platbu) o méné nez
4 mésice (pfijemce nezada o zménu Harmonogramu a Podminek), je Zadatel
povinen neprodlené pisemné uvédomit o této skute¢nosti kontaktni pracovisté
poskytovatele podpory prostfednictvim monitorovaci zpravy.

4) V pfipadé soubéhu dvou etap dle bodu lll. 2. téchto Pravidel, je autorizace
jednotlivych Zadosti o platbu provadéna postupné v pofadi obdrZzenych
Zzadosti. Proces autorizace dalSi zadosti o platbu je zapoCat po ukonceni
autorizace predchazejici Zadosti o platbu.

5) Jednotlivé aktivity (Skoleni/kurzy) nelze mezi etapami pfesunovat.
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