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PRAVIDLA ETAPIZACE PROJEKTU

Ugelem tohoto metodického pokynu je stanovit pravidla pro etapizaci projektd,
predkladanych v ramci GS Profese Operacniho programu Rozvoj lidskych zdroju (OP
RLZ). Tento pokyn stanovuje pravidla pro déleni projektd na jednotlivé etapy ve
vztahu k naslednym zmé&nam harmonogramu realizace projektu a podavani Zadosti
o platbu.

I. Pravidla pro stanoveni etap v harmonogramu praci

1)

2)

3)

Etapy jsou specifikovany Zadatelem v Zadosti o podporu a jsou uvedeny v
Podminkach, které jsou nedilnou soucasti Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Detailni harmonogram realizace projektl tj. vécné a realistické stanoveni etap
v harmonogramu usnadfiuje pfijemci podpory i projektovému manazerovi
agentury Czechlnvest sledovat prabéh praci v ramci projektu a jejich soulad
s Casovym planem projektu.

Etapy definované v harmonogramu projektu  vychazeji zejména
z nasledujicich predpokladu:

- musi byt uzavienym logickym celkem,

- musi byt ukon€ené konsolidovanym vystupem (napf. ukoncené Skoleni)

- musi byt kontrolovatelné tak, aby bylo mozno ovéfit jejich splnéni v
souladu s vystupem stanovenym v Zadosti o podporu a terminy plnéni.

Il. Pravidla pro stanoveni etapizace plateb

1)

2)
3)

Platby jsou provadény zpétné za jiz uskuteCnéné uznatelné vydaje (dolozené
kopiemi ucetnich dokladu) na zakladé predlozeni zadosti o platbu. Platby je
mozné rozdélit na etapy pouze pokud jsou spInény nasledujici podminky:

- minimalni doba realizace jedné etapy je delSi nez 6 mésicu
- minimalni vySe pozadované podpory za tuto etapu je 300 000 Kc.

Tyto limity se neaplikuji v pfipadé zavérecné etapy.

Pfijemce podpory pfi sestavovani harmonogramu realizace projektu uvadi
predpokladané terminy ukonCeni pfislusnych etap projektu pro ucely
predkladani zadosti o platbu.

[ll. Odchylky od harmonogramu

1) Odchylka od harmonogramu etapy uvedené v Podminkach je tolerovana +/- 4
mésice. Pfi odchylce, ktera prekroCi 4 mésice, je nutno pozadat prosfednictvim
kontaktniho pracovisté poskytovatele podpory o zménu Podminek poskytnuti
dotace formou Dodatku k t¢émto Podminkam.
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2) V pfipadé jakékoli zmény terminu ukonc&eni projektu, (tj. ukon€eni vSech aktivit
projektu s vyjimkou finanéniho vypofadani vydaja), je nutné pozadat prostfednictvim
kontaktniho pracovisté poskytovatele podpory o zménu Podminek poskytnuti dotace
formou Dodatku k témto Podminkam.

3)Pokud v ramci jedné etapy dojde k prodlouzeni harmonogramu, zacatek realizace
druhé etapy se neposunuje a obé etapy budou probihat soubézné. Vyjimkou je
navaznost vzdélavacich aktivit jednotlivych etap.

4)Pokud dojde k posunu v realizaci etapy (podani zadosti o platbu) o méné nez
4 mésice (pfijemce nezada o zménu Harmonogramu a Podminek), je pfijemce
povinen pisemné uvédomit o této skuteCnosti kontaktni pracovisté poskytovatele
podpory prostfednictvim nejbliz§i monitorovaci zpravy.

5) V pfipadé soubéhu dvou etap dle bodu Ill. 3. téchto Pravidel, je autorizace
jednotlivych Zadosti o platbu provadéna postupné v poradi obdrzenych Zadosti.
Proces autorizace dalSi Zadosti o platbu je zapoCat po ukoncCeni autorizace
predchazejici zadosti o platbu.

6)Jednotlivé aktivity (Skoleni/kurzy) nelze mezi etapami pfesunovat.
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