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1. Struény souhrn obsahu projektu

1.1 Identifikace zadatele

Obchodni jméno: WOMBAT, s. r. o.

Pravni forma: spolecnost s rucenim omezenym

Sidlo: Brezinova 759/23, 616 00 Brno

I1C/DIC: 47912553 / CZ47912553

Statutarni zastupce: Ing. Ladislav Dokladal, jednatel; e-mail: dokladal@wombat.cz;
tel: +420 548 423 411, mobil: +420 602 502 222

Kontaktni osoba: Ing. Michal Cejda; e-mail: cejda@wombat.cz; tel.: 548 423 415;

mobil: +420 606 729 543

1.2 Nazev projektu, odborné zaméreni a jeho struc¢ny popis,
vC. souhrnu vystupu

Nazev projektu: NO-DIG-TECH Park Brno

Utelem projektu je vznik trvalé infrastruktury slouzici podnikiim a institucim pro rozvoj
bezvykopovych technologii. Zahrnuje prostory k zasidleni a prostory pro vyvoj a
technologické sluzby. Oborové se soustredi na diagnostiku a monitoring potrubi,
modelovani bezvykopovych sanacnich postupt a testovani rdznych technologickych
pristupt a materidlovych inovaci. Zakladem je vystavba objektu pro zasidleni a
technické zazemi s vybavou vyspélych diagnostickych a poloprovoznich zatizeni,
vyhodnocovaci a modelovaci ICT. V arealu je k tomuto objektu upravena potrebna
venkovni plocha a mensi mechanické dilny. Odborné je zamér propojen s projektem VUT
FAST v Brné, AdMaS, podporenym z OP VaVpl. Vziajemna synergie s vyzkumnymi
programy a zkusebnim vybavenim pracovist stavebni fakulty tvori vyznamny prispévek
k technologické konkurenceschopnosti ¢eskych podnikd. Doplnuje to zapojeni do projektu
OKTAEDR, kde se spodporou OP VpK zabyvaji lidé zprimyslu i vyzkumu
odstranovanim vstupnich bariér pro rozvoj technologickych inovaci.

Vystupem projektu je zbudovani a obsazeni 1150 m?2 pracovist podniky v oborech
bezvykopovych technologii; 870 m?2 prostor pro technologické testovani a pripravu;
6 projektti uspésného technologického transferu formou prodeje know how nebo
poskytnuti licence; 9 inovacnich MSP, které zde zasidli nebo provedou technologicky
transfer.
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1.3 Zduavodnéni potirebnosti projektu, jeho prinos a
oduvodnéni dosazeni ukazatela

Spolecnost WOMBAT je vidéim inovaénim podnikem v bezvykopovych technologiich
nejen v Ceské republice. Spolu s dal$imi technologickymi podniky a Ustavem vodniho
hospodarstvi obci na VUT FAST v Brné vytvorila projektovy zamér systémové platformy
pro vyvoj technologii a také k prokazovani proveditelnosti, funkénosti a vyhodnosti
bezvykopovych technologii uzivatelim (investorim, projektantiim, realizaénim
podniktim, vlastnikiim infrastruktury).

Pro rozvoj bezvykopovych technologii je dnes zapotrebi propojit iidaje o stavu potrubi a
prostredi s tvorbou designu vlozek, nastiiki a dalsich metod. Neobejde se to bez
sofistikované diagnostiky, monitoringu a technologického modelovani. Vzhledem
k vychozi velikosti trhu, je pro podniky v oboru vyhodné, aby mohly vyspéla zarizeni
sdilet a soucasné u toho mit vlastni vyvojové pracovisté nebo dilnu. Spolecnost
WOMBAT se proto rozhodla investovat ve vlastnim arealu, kde jiz radu vyspélych
technologii provozuje. Formou védeckotechnického parku VTP/CTT zde zridi zdzemi pro
diagnostiku a testovani, které bude komunikacné spojené se zkusebnami projektu
AdMaS (OP VaVpl) na Fakulté stavebni VUT v Brné. Pomoci ICT zde budou podniky
zpracovavat vlastni data monitorovand na externich stavbach a pracovistich.

Projekt vytvori infrastrukturu a zapoji podniky s vyzkumnymi institucemi, aby
usnadnila pozitivni prijeti aplikace bezvykopové technologie a jednotlivych inovaci.
Projekt je nejvyznamnéjsim ceskym manévrem pro sirsi prosazeni bezvykopovych
technologii pres odpor konzervativnich stavarskych a projektovych pozic.

V soucCasné dobé jsou bezvykopové technologie vyuzivany predevsim vlastniky c¢i
provozovatelskymi spolecnostmi vodovoda a kanalizaci, tj. prislusnymi organizacemi
VaK (Vodovody a kanalizace) s mistni ptusobnosti. Dale jsou bezvykopové technologie
vyuzivany provozovateli vodovodnich ¢i kanalizacnich siti ve vyrobnich arealech, kde je
vlastni vodohospodarsky provoz.

Vyhodou a ¢asto jedinou alternativou jejich vyuziti jsou tuseky pod objekty
s permanentnim provozem (chemicky, hutni pramysl), ve méstech s vysokou koncentraci
osob a dopravy, v chranéném prirodnim tzemi nebo pod pamatkami. Tam vsude jsou
vykopy nezadouci z divodu neprimérenych pravodnich externalit. Perspektivni jsou
bezvykopova reseni v situacich, kdy obtézuje prasnost a emise béznych technologii,
odstavky provozu a uzavirky dopravy, snizuji ekonomické parametry nebo politické
nalady atp. Ze spole¢enskych a legislativnich divoda takovych situaci vydatné pribyva.
Prestoze jsou prednosti bezvykopovych technologii vétsinou naprosto zretelné, je castou
prekazkou jejich neznalost na strané investorti, projektant, technologi. Nejsou
aplikovany, protoze nebyly uvazovany jako alternativa, protoze je neuméli projektovat,
protoze neméli reference a jistoty, protoze je neznali z dalsich davodu.
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1.4 Personalni zajiSténi realizace projektu, interni/externi
proveditelnost, pocet zaméstnancua

Spolecnost WOMBAT ma zkusenosti s projekty, ve kterych kombinuje vlastni a externi
kapacity. Od pocatku tohoto projektu jsou paralelné vyuzity externi dodavky:

— pro dopracovani podnikatelského planu VTP a ovéreni proveditelnosti,
— pro technickou dokumentaci a spravni agendu investice,
— pro vymezeni a stabilizaci odbornych sluzeb poskytovanych VTP/CTT.

VTP bude v organizaci WOMBAT samostatnym strediskem, jiz na pocatku realizace
vymezenym vUuci ostatni organizacni strukture a jejim kompetencim. Pilitem odbornych
sluzeb je dohoda o exkluzivni spolupraci s VUT FAST v Brné, pokryvajici technologické
poradenstvi, ochranu know how, technology watch a vzdélavaci servis. Ekonomické
poradenstvi a pramyslovy inzZenyring je dohodnut se spolecnosti Metod Konzult
IPM, s. r. 0. Zastupci obou partnert jsou ¢leny projektového tymu.

1.4.1 Struc¢na charakteristika projektového tymu

Pro pripravu a realizaci projektu jak ve fazi investi¢ni, tak ve fazi provozni byl jmenovan
realizacni tym. Slozeni tymu je podrizeno zejména pozadavkim na budouci kooperaci
podnikatelského sektoru s akademickym prostiredim.

Projektovy tym ma ti1 stézejni tkoly:
— overit podnikatelsky plan a prevézt ho do zakladnich provoznich vztaht uvnitr
WOMBAT a do odborné kooperace;
— zajistit konzistentni prostredi pri vzniku VTP uvnitr organizace WOMBAT;
— zajistit radny prubéh pripravy a realizace investic ve¢. dotacni agendy a
zprovoznéni vsech sluzeb.

Proto jsou v projektovém tymu odbornici s vice nez dvacetiletou zkusenosti v potrebnych
kompetencich.

Garant projektu: Ing. Ladislav Dokladal, jednatel a reditel spoleénosti

Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni, obor Vodni stavby a vodni
hospodarstvi; postgradualni studium v oboru.

Po studiu na VUT v Brné pracoval ve spolec¢nosti INGSTAV Brno, s. p., zdvod 16, jako
hlavni stavbyvedouci se specializaci na vystavbu kanalizacnich sbérac¢t stitovanim a
stolovanim v Brné. Béhem praxe ziskal velké zkusSenosti v oboru vystavby podzemnich
trubnich vedeni, geologii a hydraulice trubnich vedeni. V ramci dalsiho absolvoval
postgradualni studium na VUT v Brné, katedire geotechniky. V roce 1990 zalozil
spolecnost WOMBAT, druzstvo; vroce 1993 byla spolecnost transformovana do
spolecnosti WOMBAT, s. r. o.,, kde se stal jednatelem spolecnosti a soucasné jejim
reditelem.
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Spole¢nost se stala lidrem v oblasti bezvykopovych technologii v Ceské republice. Ing.
Ladislav Dokladal ma velké zkusSenosti ve spolupraci se zahrani¢cnimi odborniky.

Clen projektového tymu: Ing. Jiri Mikol4dsek, obchodni a technicky manazer, spoleénik

Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni, obor Vodni stavby a vodni
hospodarstvi.

Po studiu na VUT v Brné pracoval jako samostatny projektant v oboru stokovani a
¢isténi vod ve spolecnosti SIGMA Engineering, s. p., Olomouc. Od roku 1992 pracuje ve
spolec¢nosti WOMBAT v useku pripravy staveb v reseni diagnostiky a navrhu sanaci
podzemnich trubnich vedeni. Je ¢lenem predsednictva Ceské spoleCnosti  pro
bezvykopové technologie (CzSTT) se sidlem v Praze.

Clen projektového tymu: Miroslav Hajek

Stredni pramyslova skola stavebni v Brné, obor vodni stavby

Po studiu na SPS stavebni pracoval jako mistr a posléze jako stavbyvedouci ve
spole¢nosti INGSTAV, s. p., zavod 16, se specializaci na vystavbu kanaliza¢nich sbéract
stitovanim a stolovanim v Brné. V roce 1990 byl jednim ze zakladatelG spolecnosti
WOMBAT, kde se stal od zacatku vzniku spole¢nosti hlavnim stavbyvedoucim. Ma
dlouholeté zkusSenosti voblasti staveb sanace podzemnich trubnich vedeni
bezvykopovymi technologiemi. Ridil stavby realizované z evropskych fondi PHARE ¢i
fondd soudrznosti, napr. v Bielsko-Bialé, Katovicich a Otwocku v Polsku, dale pracoval
na velkych projektech v Ceské republice, Slovenské republice a Madarsku.

Clen projektového tymu: Stanislav Spadek

Stredni pramyslova skola stavebni v Brné, obor vodni stavby

Po studiu na SPS stavebni pracoval jako mistr ve spoleénosti INGSTAV Brno, s. p.,
zavod 16, se specializaci na vystavbu kanaliza¢nich sbéract stitovanim a Stolovanim
v Brné. Od roku 1990 pracuje ve spolecnosti WOMBAT jako vedouci oddéleni diagnostiky
podzemnich trubnich vedeni.

Clen projektového t¥mu: Ing. Michal Cejda

Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni, obor Vodni stavby a vodni
hospodarstvi.

Po studiu pracoval jako samostatny projektant v oboru vodovodu a kanalizaci v Hutnim
projektu, s. p. v Brné. Po praxi v zahranici pracoval v oboru pozemnich staveb. Od roku
1998 pracuje ve spolecnosti WOMBAT jako ekonom. Ma dlouholeté zkusenosti se
zpracovanim ekonomické agendy pro ¢erpani fondu z EU.

Clen projektového tymu: Ing. Ludék Benes, Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta

stavebni, obor Technologie stavebnich hmot a dileti; metodické vedeni projektové
pripravy, marketingova a organizacni priprava podnikatelského planu.
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Clen projektového tymu: Ing. Dana Benesova, Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta
stavebni, obor Technologie stavebnich hmot a dilc; priprava analyz proveditelnosti,
vybér referencnich aktivit, specifikace pozadavkd proveditelnosti a udrzitelnosti

Clen projektového tymu: Ing. Ladislav Tuhovéak, CSc, docent stavebniho inzenyrstvi,
vedouci Ustavu vodniho hospodarstvi obci, ¢len projektovych tymu navazujicich projekta
AdMasS (OP VaVpl) a OKTAEDR (OP VpK).
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2. Charakteristika zadatele

2.1 Strucéna charakteristika Zadatele a predmétu jeho ¢innosti

Spolecnost WOMBAT, s. r. o. byla zalozena pro podnikéani v oborech rekognoskace a
nasledné sanace kanalizaénich sbéracd bezvykopovymi technologiemi. Zabyva se
¢isténim a monitoringem trubnich vedeni, bezvykopovou sanaci kanalizace,
bezvykopovou sanaci vodovodnich radd, bezvykopovou sanaci plynovodu, precerpavanim

odpadnich vod.

Hlavni predmét ¢innosti: CZ-NACE: 42210 Vystavba inzenyrskych siti pro kapaliny
a plyny

Dalsi ¢innosti: CZ-NACE: 72190 Ostatni vyzkum a vyvo] v oblasti

prirodnich a technickych véd

2.2 Strucéna historie a souc¢asnost

V roce 1990 bylo zalozeno WOMBAT, druzstvo. Soubézné s mensimi stavebnimi
zakazkami byla v letech 1991-1992 porizena a vyvinuta diagnostika a bezvykopova
technologie KAWO. Tehdy jedind v CSR a jedna z mala v Evropé. V roce 1993 se
druzstvo transformovalo na spolecnost s ru¢enim omezenym. Do roku 1997 byly vyvinuty
a porizeny dalsi technologie pro cisténi a sanaci kanalizaci a vodovodi. Spoleénost
postupné nabirala a stabilizovala odborné zaméstnance. Posilila také spolupraci s
organizacemi VaV, coz plati dodnes. Ve druhé poloviné devadesatych let zahajila
budovani vlastniho vyrobniho, vyvojového a servisniho zazemi. V roce 1999 se cely
podnik prestéhoval do moderniho arealu v Brné-Slatiné. SpoleCnost vstoupila na
slovensky a rakousky trh, a po roce 2000 také na polsky, rusky a dalsi exportni trhy. Do
roku 2000 jiz realizovala velké objemy sanaci, jako bylo celé historické jadro Olomouce,
velké opravy v Brné a Hradci Kralové, sanace pod prumyslovymi objekty Spolana
Neratovice nebo Vitkovice. V roce 2002 ziskala v Kodani celosvétové ocenéni za sanacni
stavbu centrum Sever v Bialsko Biale od International Society for Trenchiess
Technology. V zahranici WOMBAT vlastni spolecnost WOMBAT Polska a trvale
spolupracuje s ruskym SPECTONNELSTROJ/GEOTON a slovenskym podnikem
MATUSEK. V CR spolupracuje se vsemi vyznamnymi stavebnimi podniky. Vedle
meéstskych siti byly velké sanace provedeny pro Elektrarny Opatovice a Détmarovice,
také pro letisté Ruzyné. Pocet zaméstnanch postupné narostl na 61, roéni obrat se
pohybuje mezi 120-150 mil. Ké. Nyni ma WOMBAT vedle nehmotnych aktiv (know how,
licence) kompletni technologické vybaveni: 4 ks zarizeni pro systém KAWO, 4
kombinované tlakové cistici vozy AQUATECH B 10 (USA), 5 samohybnych
diagnostickych kamer, 2 kamery pro velké profily, 4 dalkové ovladané viceucelové roboty
a dalsi mechanismy.
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2.3 Doposud realizované relevantni projekty a jejich strucny
popis

Spolecnost WOMBAT od svého vzniku investuje do technologickych inovaci. Princip
téchto projektd spociva v kombinaci vlastniho vyvoje (ve spolupraci s vyzkumnymi
podniky a VUT v Brné) a nakupu spi¢kovych zarizeni upravenych pro dany produkt.
Nize uvedené hlavni inovacni investice realizoval stejny tym, ktery se podili na tomto
projektu. Neékteré z projektd byly podporeny z programi MPO Progres, Technos a
CMZRB, a.s., z OPPI — ICT v podnicich.

Monitorovaci systém Vyse rozpoctu: 1,0 mil. K¢ Rok realizace: 1991

Zakladni popis: Monitorovaci systém stavu potrubi se zaznamem na video.

Technologie KAWO Vyse rozpoctu: 7,5 mil. Ké Rok realizace: 1992

Zakladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu potrubi bezvykopovym

zpusobem, vcetné vyvoje vystylky do potrubi a specialnich pryskyric pro jeji nasyceni,
vyvoj syticitho a vyhrivaciho zarizeni.

Technologie KAWEX Vyse rozpoctu: 5,0 mil. K¢ Rok realizace: 1994

Zékladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu vodovodniho (tlakového)

potrubi bezvykopovym zpusobem, véetné vyvoje vystylky do potrubi a specialnich
pryskyric pro jeji nasyceni, vyvoj sytictho a vyhrivaciho zarizeni; certifikat Statniho
zdravotniho tstavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Technologie M-systém Vyse rozpoctu: 3,0 mil. K¢ Rok realizace: 1997

Zakladni popis: Epoxidovy nastrik wvnittniho povrchu vodovodniho potrubi do
DN 500 mm; certifikat Statniho zdravotniho tistavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Techn. Omega systém  Vyse rozpoctu: 6,0 mil. K¢ Rok realizace: 1999

Zakladni popis: Zatahovani preddeformované vystylky do kanalizacniho potrubi

s naslednym dotvarovanim parou; certifikat ITC Zlin.

Technologie Gasex Vyse rozpoctu: 9,9 mil. K¢ Rok realizace: 2005

Zakladni popis: Vyvo] materiald a technologickych postupli pro sanaci tlakovych

potrubnich systému, umoznujicich konstrukéni vystuzeni vystylek pro vodovodni potrubi
a pro sanacl plynovodnich privadécti o DN 1 000 mm a vétsich; certifikat Certifikacniho
a registracniho organu vyrobka a organizaci GAS, s. r. o. pro pouziti v plynovodnich
potrubich; certifikat Strojirenského zkusebniho tstavu Brno, s. p. a propujceni znacky
,Ceské kvalita.“ Program PROGRES, Ministerstvo priimyslu a obchodu CR.
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Techn. KAWO ROBOT  Vyse rozpoctu: 9,7 mil. K¢ Rok realizace: 2008

Zakladni popis: Vyvoj a vyroba prototypu dalkové ovladaného hydraulického robota,

umoznujiciho praci v trubnich vedenich o DN mensim nez 200 mm; certifikat
Strojirenského zkusebniho tistavu Brno. Program Ministerstvo priumyslu a obchodu CR.
Technologie SS systém Vyse rozpoctu: 6,0 mil. K¢ Rok realizace: 2009

Zakladni popis: Semistrukturalni nastirik vnitrniho povrchu potrubi (voda, kanalizace,
plyn) do DN 800 mm; certifikat Statniho zdravotniho tustavu pro pouziti ve styku

s pitnou vodou.

Digitalni systém diagnostiky potrubi a dalkovy prinos dat pro rizeni
technologickych procesu: Vyse rozpoctu: 3,5 mil. K¢ Rok realizace: 2011

Zakladni popis: Cast projektu ,Zavedeni informac¢niho systému pro zvyseni vnitini

efektivity,” centralni pracovisté s makrofunkcemi zpracovani digitalizovanych dat
z kamer, ¥izeni{ rozhodnych fyzikdlnich veli¢in vyrobnich technologii. MPO CR, ICT
v Podnicich.

2.4 Zaclenéni projektu v organizaci zadatele

Spoleénost WOMBAT maéa dlouhodobé nastavenou organizacné funkcéni strukturu s péti
funkéné odliSnymi stredisky. Pro expanzi na nové trhy pouziva dceriné podniky a
konsorcia s mistnimi podniky. Prvni varianta funguje v Polsku, druha v Rusku a na

Slovensku. Vznikajici NO DIG TECH Park bude zaclenén do kmenové struktury
spolecnosti jako dalsi stredisko. Dostane veskeré kompetence parku.

Se stredisky Kanalservis, Kanal + Voda, Technologie a mechanizace, bude kooperovat
podle obchodni vyhodnosti a disponibilnich kapacit; pro kooperaci se uplatni stejné
mechanismy, které plati pro dosavadni soucinnost stredisek pri podnikovych zakazkach.

Se strediskem Obchod a ekonomika bude dle podnikovych pravidel administrovat
obchodni pripady vseho druhu, tj. sestavovat planovaci i vysledkové rozpocty zakazek a
kalkulace ¢innosti, vést smluvni agendu, propagovat sluzby parku, vykazovat vécna
vykonova plnéni a podklady pro tcetnictvi podniku.

Se strediskem Sprava budov bude resit provozné technické otazky pronajmt, uprav
prostor, bezpecnosti a ostatni facility.

Samostatné kompetence dostane stredisko pro vybér podniklti k zasidleni, marketing
parku, Fizeni pronajmu prostor a zarizeni, rizeni externich odbornych kooperaci, rizeni
samostatného vyvoje a inovaci zastiténych ¢innosti parku, rizeni programu ostatnich
¢innosti — seminaru, odborné prace studenttt VUT FAST v Brneé.
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Stredisko bude personalné zajisténo vyuzitim outsourcingu. Vlastni personal spolecnosti

WOMBAT obsadi pozice provozné technické a funkeci vedouciho strediska pripadne
jednomu =z jednateli. Pro odborné kooperace bude spolecnost WOMBAT smlouvat
externisty formou projektovych kontrakt. Tim se alespon v zavadécim obdobi predejde

interni liknavosti. Projektové kontrakty umoznuji ve vétsi mire specializaci, motivaci dle
vysledkl a ukoncéovani neefektivnich vztahti snadnéji nez s vlastnimi zaméstnanci.

Schéma stavajici organizace
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3. Charakteristika ¢innosti zadatele/budouciho
provozovatele

3.1 Poskytovani prostor a souvisejicich sluzeb

Spoleénost WOMBAT, s. r. o. se stala v roce 1997 majitelem vyrobniho arealu a zarizeni
staveni§té v lokalité Brné-Slatina, ulice Smahova 115. Po postupné rekonstrukei a
dostavbé je dany areal vyuzivan jako technologicky provoz pripravy materiald,
predevsim pro pripravu a zpracovani vystylek pro sanaci podzemnich trubnich vedeni
bezvykopové technologie KAWO. Daéle je areal vyuzivan jako kancelarské prostory,
dilny, sklady, apod.

Vyvoj a priprava technologii. Vyrobni areal je vyuzivan pro vyvoj, vyzkum a
konstruovani specidlnich technologickych zarizeni (hydraulickd instalacéni trat, michaci
centrum pryskyric, sytici linka vystylek KAWO apod). Dale se ve vyvojovém centru
realizoval vyvoj a kompletace hydraulického robota pro prace v potrubi mensim nez
DN 200 mm. Na zakladé ziskani obchodniho zastoupeni fy AQUATECH Inc. USA v roce
1994 jsou realizovany opravy vozi AQUATECH B10 nejen pro vozy v majetku fy
WOMBAT, s. 1. 0., ale i pro vozy dodané dalim spoleénostem v Ceské republice.

Diagnostika. V oddéleni diagnostiky podzemnich trubnich vedeni je provadéna
konzultacéni ¢innost pro reseni navrhu sanace podzemnich trubnich vedeni bezvykopovou
technologii projektantiim a specialistiim v oblasti bezvykopové technologie.

Pronajem. Céast arealu je pronajimana spolecnosti EIFFAGE CZ, s. r. o. jako zarizeni
stavenisté pro stavby v Ceské republice. Dale je v arealu pronajimana hala spole¢nosti
ROOF Trade, obchodujici se stfesni krytinou a jejimi dopliiky. Cést plochy v areélu je
pronajimana spolecnosti REKONSTRUKCE POTRUBI - REPO, a.s. Praha, ktera
provadi mj. sanaci podzemnich trubnich vedeni kanalizacnimi roboty sSvycarské
spolec¢nosti SIKA.

Technické pronajmy a sluzby. Diagnostika a bezvykopové technologie jsou pro
veétsinu provozovatel siti jen mensim segmentem c¢innosti, proto ma jen malo z nich
potirebné technologie. WOMBAT proto operativné pronajima vozy AQUATECH, mobilni
roboty pro specialni prace v potrubi atp. Nebo takové sluzby pirimo provadi. Dosud jen
malo poskytuje sluzby zkusebnictvi, prestoze je pro né vybaven.

3.2 Uéast v narodnich a mezinarodnich projektech a sitich

Spolec¢nik firmy WOMBAT, Ing. Mikolasek, je ¢lenem predsednicta Ceské spolecnosti pro
bezvykopové technologie CR (CzSTT) a prednasi pro studenty VUT v Brné, VSB Ostrava,
CVUT Praha, VST Bratislava a na konferencich NO DIG, poriddanych CzSTT.
Publikujeme ¢lanky v odbornych ¢asopisech CzSTT a ISTT.
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Sité a vyvoj. V minulosti spolecnost WOMBAT zahajila vyvo) materialt a technologii
pro sanaci kanalizaci, vodovodl a plynovodi bezvykopovym zpusobem ve spolupraci
s firmami Gumotex Breclav, MITOP Mimon, Synpo Pardubice a Chempard Pardubice.
V soucasnosti vyvoj epoxidovych pryskyric s delsi dobou zpracovatelnosti ve spolupraci
s inovacnimi a vyvojarskymi firmami Synpo a Chempard Pardubice. Materialy vyvinuté
ve spolupraci s nasimi partnery dodavame i dalsim firmam.

Vysledkem spoluprace jsou stovky kilometrd sanovanych kanaliza¢nich a vodovodnich
potrubi v Ceské republice, na Slovensku, v Polsku, v Némecku, v Madarsku, v Rusku,
v Rakousku a ve Finsku. Ziskana ocenéni — Stavba roku, nejlepsi stavba svéta v oblasti
bezvykopovych staveb za opravu kanalizacniho sbérace v centru mésta Bialsko-Biala
v Polsku a ocenéni na veletrhu v Trencine, Zlatd Aqua Trencin za nejlepsi exponat
vystavy.

WOMBAT dlouhodobé spolupracuje s VUT v Brné, Fakultou stavebni, Ustavem vodniho
hospodarstvi - vypocty hydrauliky potrubi pred opravou a po provedeni opravy
bezvykopovou technologii; hydraulika podzemnich vod a jeji ptsobeni na podzemni
trubni vedeni; vypocet tlakovych poméra ve zredéném a nezredéném prostredi;
rozsirovani povédomi o bezvykopovych technologiich mezi studenty a pedagogy VS;
vedeni diplomovych praci; oponentni prace; spoluprace pri poradani putovnich vystav na
stavebnich fakultach v CR i zahraniéi.

Ocenéni. Ocenéni STAVBA ROKU, ziskané u prilezitosti svétové konference ISTT NO
DIG v danské Kodani v roce 2002 za nejlepsi stavbu v oblasti bezvykopovych technologii
na sveété, a to za stavbu SANACE KANALIZACE CENTRUM Bielsko-Biala, Polsko,
kterou firma WOMBAT realizovala v roce 2001 spolec¢né s firmou SKANSKA pro firmu
Wodociagy a kanalizaci Bielsko-Biala, Polsko z evropského programu PHARE.

Dale byla spolecnost ocenéna u prilezitosti mezinarodni vystavy Vodovody a kanalizace
Trencin titulem ZLATA AQUA za nejlepsi vystavni exponat za technologii KAWO pro
sanace podzemnich trubnich vedeni.

Spoleénost WOMBAT ziskala ocenéni odborné verejnosti za realizaci stavby na tzemi
Ruské federace v Moskvé. Jednalo se predevsim o sanaci 3 ks tlakovych kanalizac¢nich
shybek DN 1400 pod rekou Moskvou v lokalité Strogino a dale za sanaci tlakového
kanalizaéniho systému DN 1400 na Kutovském prospektu. Tyto vyjimecné stavby byly
publikovany v magazinu NO DIG a prednaseny na konferenci CzSTT v Brné v roce 2009.

Odborna féra. Spoleénost WOMBAT m4 zastoupeni v predsednictvu Ceské spole¢nosti
pro bezvykopové technologie (CzSTT), ktera porad4a narodni a mezinarodni konference,
slouzici k setkani a vyméné zkusenosti odbornikti v problematice sanace bezvykopovymi
technologiemi. Na téchto konferencich se pravidelné aktivné zucastnuje prednaskami
novinek spolec¢nosti WOMBAT.
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Spole¢nost CzSTT ziskala grant ¢. 00211062 Statniho fondu zivotniho prostiedi CR pro
vydani publikace Uzivani bezvykopovych technologii pri snizovani emisi CO2 béhem
realizaci staveb inzenyrskych siti. Mimo vydani publikace pro seznameni Sirsi odbornosti
(méstské a mistni urady) bylo cilem grantu usporadani odbornych prednasek u
piilezitosti putovnich vystav oboru Bezvykopové technologie na Stavebni fakulté CVUT v
Praze, Stavebni fakulté VSB v Ostravé a Stavebnej fakulté VST v Bratislavé. Predevsim
vystoupeni firmy WOMBAT na VSB Ostrava a CVUT Praha ziskalo velkou publicitu.
Jedna se o formu vzdélavani pro studenty vodohospodarskych obord, slouzici k ziskani
nejnoveéjsich odbornych poznatkt. Firma WOMBAT pravidelné publikuje v odborném
magazinu NO DIG, vydavaném c¢tvrtletné vlastnim nakladem.

3.3 Centrum pro transfer technologii

Spolec¢nost od svého vzniku investuje do technologickych inovaci. Princip téchto projekt
spo¢iva v kombinaci vlastniho vyvoje (ve spolupraci s vyzkumnymi podniky a VUT
v Brné) a nakupu spickovych zatrizeni upravenych pro dany produkt. Nékteré z projektt
byly podporeny z programt MPO Progres, Technos a CMZRB, a.s.

Monitorovaci systém

Zakladni popis: Monitorovaci systém stavu potrubi se zaznamem na video.

Technologie KAWO

Zakladni popis: Specidlni rukavova technologie pro opravu potrubi bezvykopovym

zpusobem, vcetné vyvoje vystylky do potrubi a specialnich pryskyric pro jeji nasyceni,
vyvoj syticitho a vyhrivaciho zarizeni.

Technologie KAWEX

Zakladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu vodovodniho (tlakového)

potrubi bezvykopovym zpusobem, vcéetné vyvoje vystylky do potrubi a specialnich
pryskyric pro jeji nasyceni, vyvoj syticitho a vyhrivaciho zarizeni; certifikat Statniho
zdravotniho Gistavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Technologie M-systém

Zakladni popis: Epoxidovy nastrik wvnittniho povrchu vodovodniho potrubi do
DN 500 mm, ndkup licence pro CR od Mercol Ltd., GB; certifikat Statniho zdravotniho
Ustavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

Technologie Omega systém

Zéakladni popis: Zatahovani preddeformované vystylky do kanalizacniho potrubi

s naslednym dotvarovanim parou, autorizované vyuziti materiala a postupt od Nordic
Renovation Group OY, Finasko; certifikat ITC Zlin.
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Technologie Gasex

Zékladni popis: Vyvo] materiali a technologickych postupti pro sanaci tlakovych

potrubnich systému, umoznujicich konstrukéni vystuzeni vystylek pro vodovodni potrubi
a pro sanaci plynovodnich privadéct o DN 1000 mm a vétsich; certifikat Certifika¢niho a
registracniho organu vyrobkt a organizaci GAS, s. r. o. pro pouziti v plynovodnich
potrubich; certifikat Strojirenského zkusebniho tstavu Brno, s. p. a propujceni znacky
,Ceska kvalita.

Technologie KAWO ROBOT

Zakladni popis: Vyvoj a vyroba prototypu dalkové ovladaného hydraulického robota,

umoznujiciho praci v trubnich vedenich o DN mensim nez 200 mm; certifikat
Strojirenského zkusebniho ustavu Brno.

Technologie SS systém

Zakladni popis: Semistrukturalni nastrik vnitrniho povrchu potrubi (voda, kanalizace,
plyn) do DN 800 mm, ndkup zarizeni a technickych postupi od E-WOOD Ltd., GB;
certifikat Statniho zdravotniho Gstavu pro pouziti ve styku s pitnou vodou.

3.4 Jiné

Firma WOMBAT jako jedna z prvnich v Ceské republice ziskala skenovaci systém
Lkamery“ RAUSCH pro diagnostiku podzemnich trubnich vedeni. Jelikoz bylo nutné
sjednoceni odbornych termint pro rtizné systémy diagnostiky pouzivané v Evropé, firma
WOMBAT spolupracovala na upravé SW, pomahala prijeti a tpravée EN a ATV norem
pro diagnostiku podzemnich trubnich vedeni. V poslednich letech dochézi ke spolupraci
se spole¢nosti CAZER, s. r. o. v Olomouci v oblasti vyvoje nového SW a zavddéni novych
technickych operaci kanalizaénich robott.

Firma WOMBAT spolupracuje se spole¢nosti GUMOTEX Breclav, a. s. ve vyvoji novych
typt materiali pro sanaci podzemnich trubnich vedeni bezvykopovou technologii KAWO.
Na tyto vystylky ma spoleénost WOMBAT exkluzivni pravo odbéru, nicméné umoznuje i
odbér vyvinutych vystylek tretim stranam, pravidelné nap?. spoleénosti
REKONSTRUKCE POTRUBI — REPO, a. s.

Firma WOMBAT ziskala v roce zastoupeni spoleénosti AQUATECH Inc. pro prodej a
opravy kombinovanych ¢isticich vozt. V arealu spolecnosti provadi odborny servis. V
soutasné dobé pracuje v CR 6 jednotek. Firma WOMBAT spolupracovala na vyvoji
recyklace cisticich vozu se spolecnosti KLASS, Némecko.

Spoleéné s firmou CHEMPARD Pardubice, s. r. o. se firma WOMBAT podili na vyvoji
pojiv pro vystylky KAWO, predevsim pro sanaci specidlnich kanalizacnich sbéraca v
arealu chemickych a jinych specifickych podnikt, pro sanaci kanalizacnich sbéracta s
chemickym zatizenim — mimoradnym pH protékajiciho media ¢i vysokych teplot.
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Vlastnictvi certifikata a norem:

Certifikat systému rizeni, ISO 9001:2000, ¢. 23122-2008-AQ-CZS-RvA, DNV
Certifikacion B. V., The Netherlands;

Certifikat systému rizeni, ISO 14001:2004, ¢. 22005-2008-AE-CZS-RvA, DNV
Certifikacion B. V., The Netherlands;

Certifikat pro vyrobek ,Vlozka do trubnich vedeni zhotovena metodou GASEX,
reg. ¢. 0109/2005, Certifikac¢ni a registracni organ GAS, s.r.o.;

Proptijéeni prava k pouzivani spoleéné znacky ,,CG“ a ,Ceska kvalita® k Certifikatu o
registraci pod cislem 0109/2005, pro vyrobek ,Vlozka do trubnich vedeni zhotovena
metodou GASEX, Certifikac¢ni a registracni organ GAS, s.r.o.;

Certifikat ¢. 03 0133 V/AO, na vyrobek , Vlozka do potrubi zhotovena metodou KAWO,
polyesterova, vinylesterova a epoxidova; Autorizovania osoba ¢. 224, Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin;

Inspekéni certifikat ¢. 1-63-0121/08/TC/K pro technologicky celek — Kanalizacni
hydraulicky robot KAWO II, Strojirensky zkusebni ustav, s.p.;

Stavebni technické osvédceni ¢. STO-A0224-1794/2005 pro vyrobek , Vlozka do potrubi
zhotovena metodou KAWO, polyesterova, vinylesterova a epoxidova, Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin.
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4. Spoluprace ve vyzkumu a vyvoji - vazba na

vyzkumné subjekty

4.1 Probihajici ¢innost / spoluprace v oblasti VaV

Spoleénost WOMBAT dlouhodobé spolupracuje na vyvoji novych technologii a jejich
uplatnéni. Pritom se zapojuji technici a délnici vsech stredisek spolecnosti WOMBAT a

externi instituce, VUT v Brné, Chempard a dalsi.

Hydrostatické posouzeni osazeni vystylky KAWO ve zvodnéném a nezvodnéném
prostredi;

Specifikum osazeni vystylky KAWO v konzistentnim a nekonzistentnim
prostredi;

Chovani nevytvrzené vystylky KAWO pri jejim osazovani do poruseného trubniho
vedeni a po dobu polymerace vystylky ve zvodnéném prostredi (pusobeni vnéjsiho
tlaku prostredi na vystylku KAWO);

Chovani vytvrzené vystylky KAWO ve zvodnéném prostredi a v kombinovaném
prostredi (zvodnéné a nezvodnéné);

Vypocet kapacity potrubi dle Chezyho rovnice, v nevyvlozkovaném prostredi
vruzném stupni poskozeni a pri ruznych materialech, ve vyvlozkovaném
prostredi pri osazeni ruznych tlousték vystylky;

Dokazani nalepseni hydraulickych podminek v poruseném potrubi zmenseném o
tloustku vystylky pri raznych profilech (DN 200 — DN 1600) a rtznych pricnych
profilech, napt. vejéitych;

Pevnostni charakteristiky stavajicich betonovych monolitickych konstrukei
podzemnich kanalizac¢nich sbéracli, posouzeni statiky pro nasledné prodlouzeni
zivotnosti stavajiciho monolitického kanalizaéniho sbérace po sanaci vystylkou
KAWO (bylo uplatnéno pri sanaci pruleznych monolitickych kanaliza¢nich
sbéract bezvykopovou technologii — vyvlozkovanim vystylkou KAWO);
Experimentalni vypocCty rezimu pro ohrev tepelného média pii sanaci trubniho
vedeni na dné reky, prip. pode dnem reky bezvykopovou technologii KAWO (bylo
uplatnéno pri sanaci 3 ks kanaliza¢nich shybek DN 1400 v délce 195 bm pod
rekou Moskvou v Moskve);

Vyvoj pryskyric pro syceni tkaninovych vystylek, testovani vyslednych
pevnostnich charakteristik, fyzikalnich vlastnosti atp.
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4.2 Planovana ¢innost / spoluprace VaV v ramci projektu

V rameci navrhovaného projektu je planovana spoluprace v oblasti védy a vyzkumu
s hlavnim partnerem VUT v Brné zastoupenym stavebni fakultou a tstavem vodniho
hospodarstvi obei. Spoluprace bude probihat v navaznosti na dva hlavni resené projekty
na Fakulté stavebni VUT v Brné. Jedna se o projekt OP VaVpl Centrum AdMaS
(Advanced Materials, Structures and Technologies), www.admas.vutbr.cz, a projekt OP
VpK OKTAEDR.

Centrum AdMaS (2011-2018) je komplexni vyzkumna instituce v oblasti stavebnictvi,
ktera sestava ze dvou vyzkumnych programiu:

— vyvoj pokrocilych stavebnich materiala,
— vyvoj pokrocilych konstrukei a technologii.

Spoluprace v ramci NO DIG TECH Parku bude zamérena zejména na vyvoj metod pro
trvanlivé a spolehlivé sanace a zesilovani stavajicich podzemnich vedeni, vyvoj
progresivnich stavebnich konstrukei a technologii z hlediska jejich zvysSené spolehlivosti,
trvanlivosti a ekonomicnosti, vyvoj destruktivnich ¢i nedestruktivnich zkusebnich metod
1 oblast diagnostiky materiali a konstrukei potrubi a vyuziti modernich simulaénich
metod, které umozni vyrazné snizeni nutného poctu experimentalniho ovérovani. Na
zakladé naslednych uzavienych smluv bude vyuzivano technické a pristrojové vybaveni
EGAR-Environment and Geo (geotechnics and geodesy) Applied technological Research,
coz je samostatna organizacni jednotka Centra AdMaS.

Projekt OKTAEDR (2012-2015) je zaméren na podporu vymeény teoretickych 1
praktickych znalosti a zkusenosti umoznujici efektivni prenos vysledkt védy a vyzkumu
do stavebni praxe. Vybrana pracovisté FAST VUT v Brné (Ustav vodniho hospodarstvi
obci, AdMaS) budou ve spolupraci s WOMBAT a ¢leny NO DIG TECH Parku realizovat
staze, odborné praxe, odborné exkurze a dalsi formy odborné spoluprace pro vybrané
posluchace magisterskych a doktorskych studijnich programt a pracovniky Fakulty
stavebni. Financovani téchto aktivit bude zajistovano individualné se spolupracujicimi
subjekty.

4.3 ZkusSenosti a vycCet v praxi realizovanych projekta
aplikovaného vyzkumu

Hlavni partner projektu v oblasti VaV — Vysoké uceni technické v Brné, zastoupeny
Ustavem vodniho hospodarstvi obci, realizoval nebo byl =zapojen do tady
védeckovyzkumnych projekt v oblasti aplikovaného vyzkumu. K nejvyznamnéjsim lze

zaradit projekty:
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Identifikace, kvantifikace a rizeni rizik verejnych systému zasobovani pitnou
vodou - WaterRisk (2006-2010)

Cilem projektu byl vyvoj a navrh metodiky pro identifikaci, kvantifikaci a rizeni rizik pri
dodavce pitné vody. Navrzena metodika je zaloZena na implementaci teorie analyzy a
rizeni rizik, pricemz hlavni pozornost byla vénovana nebezpecim a nezadoucim stavium,
které mohou mit vliv na omezeni a preruseni dodavek pitné vody a jeji kvalitu. Byla
vytvorena webovska softwarova aplikace WaterRisk, ktera umoznuje uzivatelim
identifikovat a kvantifikovat rizika jejich vodarenské infrastruktury.

CARE-W Computer Aided REhabilitation of Water Networks (2002-2005)

Tento projekt 5. RP EU se zabyval problémy starnuti verejnych vodovodnich siti a jejich
strukturalnimi nedostatky a selhanim, ztratami a rostoucimi naklady na adrzbu, dopady
na meéstské prostredi. V rameci projektu byla vyvinuta sada metod a softwarovych
prostredkli, které poskytuji nejvice nakladové efektivni systém udrzby a oprav
vodovodnich siti a umoznuji optimalizaci planovani obnovy vodovodu.

CARE-S Computer Aided REhabilitation of Sewer Networks (2004-2007)

Tento projekt 5. RP EU se zabyval problémy verejnych kanalizaci zpusobenych
starnutim, strukturalnim selhanim, infiltraci a exfiltraci vody a jejich nedostatecné
kapacity. V rameci projektu byla vyvinuta sada metod a softwarovych prostredka, které
poskytuji nejvice nakladové efektivni systém tudrzby a oprav verejnych kanalizaci a
umoznuji optimalizaci planovani jejich obnovy.

Optimalizace navrhu siti a cov pro obce do 2 000 obyvatel

Projekt je zaméren na problematiku optimalizace stokovych siti a to se zamérenim na
netradiéni zpusoby odkanalizovani obci (podtlakova a tlakova kanalizace) a na
optimalizaci navrhu cov, vhodnych pro uvedené zpusoby odkanalizovani. V ramci
projektu se méri a vyhodnocuje energetickd narocnost uvedenych systému a kvalita
vypousténych odpadnich vod. Cilem projektu je sledovani a vyhodnoceni energetické
narocnosti tlakovych a podtlakovych systémtl, optimalizace navrhu z pohledu
energetického, vyhodnoceni kvality odpadnich vod a optimalizace volby technologie COV.

Vyuziti Sedé a destové vody v budovach

Cilem projektu je pripravit technologii ipravy a nasledného vyuziti sedych a destovych
vod pro praktické uvedeni na trh. Zhodnotit, jaky je optimalni rozsah recyklace vod
v jednolivych typech budov a stanovit rozsah hygienického zabezpeceni pro razné typy
vyuziti. Stanovit technické podminky pro pouziti sedych vod, zvlastnosti navrhu rozvodu
vody.
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4.4 ZkusSenosti a vycet v praxi realizovanych komercnich
projekta vyzkumného subjektu

Model koncentrace chloru pro vybrané tlakové pasmo vodovodni sité meésta
Brna, Brnénské vodarny a kanalizace, a. s., Brno

Vyvoj a testovani modelu umélych neuronovych siti (ANN), které umozni simulovat
koncentrace chloru ve vodarenskych distribuénich systémech.

Svaz vodovodu a kanalizaci Jihlavsko, Jihlava

Odborné posouzeni metodou sitové analyzy PERT (Project Evaluation Review
Technique) potiebné doby realizace projektu Fondu soudrznosti CCI 2005 CZ 16 C PE
003 ,Rekonstrukce stavajicich a vystavba novych stok a zajisténi mnozstvi a jakosti
pitné vody v regionu Jihlavsko.“

Problematika uranu na UV Moravsky Krumlov-Slatiny, Vodarenska akciova
spole¢nost

[13

Studie ,Problematika uranu na UV Moravsky Krumlov-Slatiny.“ Studie obsahuje
technicko ekonomické posouzeni metodou SWOT jednotlivych variant reseni s cilem
snizit koncentrace uranu v pitné vodé v predmétném spotiebisti pod mez stanovenou

krajskou hygienickou stanici.

ENVI-PUR, s. r. o. Praha, 2011

Inovace v konstrukénim teseni membranovych COV a optimalizace domovni
membranové COV.

Hydraulicka analyza vodovodniho distribuéniho systému mésta Vsetin,
Vodovody a kanalizace Vsetin, a. s.

Komeréni projekt Ustavu vodniho hospodarstvi obci FAST VUT v Brné pro Vodovody a
kanalizace Vsetin, a. s., ktery byl reSen vramci programu ,Inovacni vouchery“
Jihomoravského inovaéniho centra. Cilem projektu bylo vytvoreni hydraulického modelu
samostatného tlakového pasma Hrbova, které je ¢asti vodovodni sité mésta Vsetin.
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5. Charakteristika spolupracujicich partneru

5.1 Popis jednotlivych, s projektem souvisejicich partnera
Pri realizaci projektu bude probihat intenzivni spoluprace s jednotlivymi partnery:
VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav vodniho hospodaistvi obci, doc. Ing.
Ladislav Tuhovéak, CSe, vedouci tstavu.
Ustav vodniho hospodarstvi obci se zabyva spektrem disciplin, pro spolupraci s nami
jsou stézejni:
— materidlové zkusebnictvi,
— zkouseni a posuzovani starsich konstrukci sbéract, podlozi atp.,
— metodiky hodnoceni poruch a technického stavu potrubi,
— metody testovani hydraulickych charakteristik v mistech prechodd materialu,
nepravidelnosti,
— pravni poradenstvi pti technologickych transferech a ochrané know how,
— standardizace novych technologii vramci stavajicich normativa uzitnych,
technickych, ekonomickych.
VUT v Brné, Fakulta stavebni, doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.,

Obor zkusebnictvi, predpokladana spoluprace v oblasti zkusebnictvi materialt; zkousky,
pevnostni charakteristiky stavajicich betonovych monolitickych konstrukei podzemnich
kanalizac¢nich sbéracq, statické posouzeni trubnich vedeni.

Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin

Zkusebny. Technologické audity a testovani novych technologickych vstupt a vystupt
(materialy, konstrukce).

SYNPO, akciova spole¢nost, Pardubice, akreditovana zkuSebna

Zkusebny. Technologické audity a testovani novych technologickych vstupt a vystupt
(materialy, konstrukce).

CHEMPARD, spol. s r. o., Pardubice

Chemicky vyzkum a vyroba. Smluvni vyzkum pryskytic pro vyuziti do vystylek, vlozek,
nastrikl uzivanych k sanaci potrubi.

DISA, v.o.s.,

Meérici a zaznamova technika. Vyvoj aplikaci pro diagnostiku potrubi, poruch, topologie,
pribéhu sanaci.
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Ceska spoleénost pro bezvykopové technologie (CzSTT)

Zkusenosti se sanacemi podzemnich trubnich vedeni bezvykopovymi technologiemi,
publikace v odbornych magazinech. Tvorba standardi bezvykopovych metod, sdileni
vyzkumnych informaci, odborna publicita.

The International Society for Trenchless Technology (ISTT)

Tvorba standardd bezvykopovych metod, sdileni vyzkumnych informaci, odborna
publicita.

Metod Konzult IPM, s. r. o.

Poradenstvi a inzenyring. Komunikacéni strategie, ekonomicko pravni otazky, tvorba
vyzkumnych siti

Ustav informatiky Akademie véd CR v. v. i.

Zpracovani informaci z monitoringu a diagnostiky, modely vypoctl vyvoje stavu potrubi,
zmén pri sanacich, rozdilt riznych technologickych postupt, rizeni procesu.
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6. Podrobny popis aktivit projektu a jeho soulad s
programem

6.1 Zakladni popis projektu, historie, jeho cild a souladu
S programem

Skupina bezvykopovych technologii, na nichz zalozila spolecnost WOMBAT své
podnikani vychazi z inovacniho zdroje tzv. novych znalosti. Pro inovace zalozené na
novych znalostech plati, Ze maji nejdelsi zavadéci dobu ze vsech inovaci. Nejprve uplyne
dlouha doba od okamziku objeveni novych znalosti do chvile, kdy jsou aplikovatelné na
technologii. Pak nasleduje dalsi dlouhé obdobi, nez se nova technologie zméni a prosadi
ve vyrobky, vyrobni procesy nebo sluzby na trhu. Zavadéci dobu mohou zkratit velké
vnéjsi krize. Za poslednich 30 let se to vsak nestalo. Proto inzenyti pii projekei 1 vlastni
sanaci potrubnich systémt zistavaji u tradicnich vykopovych metod. Bezvykopové
technologie navic, jak je u inovaci zalozenych na novych znalostech typické, nejsou
opreny na jediném faktoru. Jsou vysledkem konvergence rtznych druht znalosti,
pricemz tyto pochazeji z odlisnych odvétvi a technologickych prostredi. Jedineéné spojeni
vSech potrebnych tvori konkrétni bezvykopovou technologii. Chybi-li néktera znalost,
technologie nevznikne, nevznikne ani hypotéza sméru reseni.

InZenyti 1 spravei systému maji pochopitelné radi poradek, ktery umoznuje zhodnocovat
zkusenosti v opakujicich se pripadech. Tradi¢ni vykopy a pokladka jsou presné takové.
Bezvykopové technologie jsou na trhu prijimany az poté, kdy jsou prukazné rtzné
znalosti, ze kterych vychazeji. Jsou-li pouzivané, ovérené, dostupné. Lze proto tvrdit, ze
zavadeéci doba inovaci bezvykopovych technologii zac¢ind az od okamziku, kdy dojde ke
konvergenci vsech znalosti. Na tomto poznani, které lze dolozit radou jednotlivych
bezvykopovych inovaci je zalozen projekt NO DIG TECH Parku. Propojeni védeckych
poznatkt, technologickych zkusenosti na jednom misté musi systémoveé zpusobit, zZe

— zkrati dobu potrebnou ke konvergenci znalosti ve prospéch vzniku nového reseni
nebo zlepseni dosavadnich parametra;

— zpristupni poznatky o funkcénosti a proveditelnosti novych reseni odborné
verejnosti, predevsim potencidlnim zakazniktm.

Spolecnost WOMBAT se kpoznani o prekazkach ze setrvacénosti v pripadech
bezvykopovych metod presvédcéuje vice nez 20 let. Nové technologie naprosto
neznamenaji trzni prualom, naopak je zapotiebi znova a znova komunikovat jejich
principy od pocatku, casto s novym typem zakaznika. f]spéch v kruhovych betonovych
kanalizacich neotevira trh zdénych potrubi ovalnych a viibec ne vodovodnich potrubi.
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Také proto se WOMBAT a Ustav vodniho hospodafstvi obei dohodly na opatieni, kterd
by podporila velkou ¢ast bezvykopovych technologii. Prvnim z nich je multidisciplinarni
kooperace pri technologickém vyvoji. Kdyz se osvedéila a nabizi mnohem sirsi pisobnost
nez dosud, prichazi rada na vznik NO DIG TECH Parku jako podstatné infrastruktury,
ktera by podnikiim a jejich zakaznikiim technologicky vyvoj zpristupnila. To co je
nezbytné, musi byt dostupné. V prvé radé znalosti a informace. Vzhledem
k problému multidisciplinarnich znalosti musi bezvykopové inovace soucasné formovat
trh pro své produkty. Tomu pomuze integrace NO DIG TECH Parku do sirsich programt
projektu AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies, OP VaVpl).
Strategické umisténi a perspektivu zase pomuze nastavit ,mékka spojnice” vyzkumu a
trhu, projekt OKTAEDR.

Cilem projektu je tedy vznik NO DIG TECH Parku, ktery

— usnadni vyvoj bezvykopovych technologii, protoze soustredi vice disciplin do
jednoho mista;

— se perspektivné propoji se Spickovym testovanim a vyzkumem materidld a
konstrukei VUT FAST v Brné;

— umozni zakaznikiim presvédcit se o vlastnostech inovaci véetné simulovanych
reseni;

— priblizi a sousttedi trzni impulzy do podnikatelskych informaci, nikoliv jen do
,hejnovejsich oborovych védomosti.“

NO DIG TECH Park pro tento cil obnasi prostor k zasidleni podnikt, sdilena pracovisté
a technologicka zarizeni k prfimému prondjmu nebo pro zajisténi odbornych sluzeb.
Projekt NO DIG TECH Park tim soucasné zapad4 do strategie OP Podnikani a inovace -
prostrednictvim dotaci podporovat zakladani a dalsi rozvoj subjektd infrastruktury pro
prumyslovy vyzkum, technologicky vyvoj a inovace zamérenych zejména na realizaci
novych technologii a konkurenceschopnych vyrobkt a sluzeb.

6.2 Vazba projektu na cile regionalni a statni rozvojové
politiky, strategické dokumenty

6.2.1 Soulad s dokumenty statni rozvojové politiky
Narodni politika vyzkumu, vyvoje a inovaci Ceské republiky na léta 2009-2015

Cil 4: Vyuzivat vysledky VaV v inovacich a zlepsit spolupraci verejného a soukromého
sektoru ve VaVal
Hlavni aktivita A 4-2: Stimulovat pracovniky vyzkumnych organizaci k tvorbé poznatka

vyuzitelnych v inovacich a ke spolupraci s podniky
Hlavni aktivita A 4-6: Podporovat fazi testovani funkénosti prototypu

Hlavni aktivita A 4-9: Podporovat rozvoj kvalitnich poradenskych sluzeb, které sméruji

k posileni VaV a inovacnich aktivit v podnicich a vyuzivani vysledkt VaV v praxi
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Hlavni aktivita A 4-10: Podporovat vznik technologickych platforem na narodni i
mezinarodni drovni

Cil 6: Zajistit kvalitni lidské zdroje pro VaVal
Hlavni aktivita A 6-3: Podporovat uplatnéni absolventti vysokych skol v oblastech
souvisejicich s aplikovanym VaV a zavadénim inovaci ¢i v oborech naro¢nych na znalosti

Cil 7: Vytvorit v CR prostiredi stimulujici VaVal
Hlavni aktivita A 7-2: Podporovat aktivity zamérené na popularizaci VaVal a jejich

prinosu pro spolecnost

Cil 8: Zajistit ucinné vazby na politiky v jinych oblastech
Hlavni aktivita A 8-2: Posilit tvorbu a vyuzivani analyz a podkladovych studii pro

pripravu koncepcénich dokumentt 1 v navazujicich politikach

6.2.2 Soulad projektu s cili strategickych dokumentti na regionalni a mistni
urovni

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje

Prioritni osa I: Hospodarstvi

Prioritni okruh A: Véda, vyzkum a inovace

Globalni cil prioritniho okruhu: Posilovani vyzkumného, vyvojového a inovacniho
potencialu a vykonnosti JMK na uroven vyspélych regioni EU tak, aby se JMK stal

vyznamnym mistem koncentrace téchto aktivit v EU.
Specificky cil 1: Rozvoj a podpora vyzkumnych, technologickych center, parkd a

inkubatort
Specificky cil 2: Posileni spoluprace VS s komercni sférou se zamérenim na aplikovany

vyzkum a vyvoj technologii (spolu s jejich transferem)
Specificky cil 4: Podpora inovaci MSP prostrednicvim spojeni mezi malymi a strednimi

podniky, univerzitami a vyzkumnymi a technologickymi stredisky — vytvareni klastru a
podnikatelskych siti

Strategie rozvoje hospodarstvi v Jihomoravském kraji 2006-2013

Priorita 1: Rozvoj podnikatelského prostredi

Opatteni 1.1: Infrastruktura pro primyslovy vyzkum, vyvoj a inovace

Cilem Opatreni je vytvoreni a posileni infrastruktury pro rozvoj védeckotechnickych
parkd a center aplikovaného vyzkumu pro realizaci Spickovych technickych reseni,
zakladani a rozvoj podnikatelskych inkubatort pro podniky inovacniho charakteru,
zakladani a rozvoj center pro transfer technologii, vétsi integraci a spolupraci univerzit a
vedeckych organizaci s podniky inovacniho charakteru, podporu inovacniho podnikani a
snizeni jeho rizikovosti vyuzitim synergického efektu a soucinnosti inovacnich a
poradenskych firem soustredénych do védeckotechnickych parki.
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6.2.3 Soulad projektu s IPRM

Integrovany plan rozvoje statutarniho meésta Brna pro programovaci obdobi
2007-2013

Oblast podpory II. 5: Podpora rozvoje védy a vyzkumu ve mésté
Typ podporovanych aktivit: Aplikace védeckych poznatkt v podnikani

Podpora projektt, které umozni propojeni védy a vyzkumu s podnikatelskym sektorem
prostrednictvim praktické aplikace nejnovéjsich védeckotechnickych poznatkt. Projekty
jsou financovatelné z Operaéniho programu Podnikani a inovace, konkrétné z programu
podpory Inovace, Potencial, Spoluprace a Prosperita.

6.3 Posouzeni potrebnosti daného projektu v regionu /oblasti

6.3.1 Praktické duvody vyuziti bezvykopovych technologii

Vlada CR schvalila navrh zakona, ktery pripravilo Ministerstvo zivotniho
prostiedi CR o ochrané ovzdusi, ktery ma platit od 1. 7. 2012. Hlavnim cilem je
dosahnout lepsi kvality ovzdusi, zefektivihuje systém zpoplatnéni, snizuje
byrokracii a umoznuje obcim vymezit na svych tzemich tzv. ,nizkoemisni
zOony.“ Vzhledem k tomu, Ze znacna cast emisi vznika pri realizaci zemnich praci, témito
problémy se vazné zabyva Ceska spole¢nost pro bezvykopové technologie (dale jen
CzSTT), ktera zpracovava v rdmei Ceské republiky publikaci, ve které jsou zdiraznény
vyhody bezvykopovych technologii v téchto smérech:

- porovnani realné stavby provadéné vykopovym / bezvykopovym zplisobem,
- vypocet vzdusnych emisi u projektd podzemnich inzenyrskych siti.

Koncem minulého a pocatkem tohoto stoleti stavebni inzenyri zjistili, Ze nejsou ve svéte
sami, kteri se stale vic a vic musi potykat s radou problému, jejichz pri¢inou jsou
starnouci netésné a poruchové vodovodni a kanaliza¢ni sité a trubnich vedeni dalsich
produktovodi. Se stejnymi problémy se setkali i pracovnici rozvodu plynu, elektrické
energie a sdélovaci 1 signalizaéni kabelaze. Tato skuteénost priméla radu firem vyvijet
nova strojni zarizeni a technologické postupy, které by umoznily vystavbu a udrzbu
inzenyrskych siti bez nutnosti rozkopani komunikace dopravou pretizenych meést a
usetrit poskozeni i zelen oddychovych zon.

Vysledek se brzy dostavil. Vznikla tada novych diagnostickych a technologickych
postupi a novych strojnich zaiizeni. To vse nyni patii do mnoziny bezvykopovych
technologii, souhrnné nazyvanych téz kratce, technologie NO DIG.

Existuje mnoho duavodl, pro¢ jsou bezvykopové technologie udrzitelnou a zelenou
alternativou. V méstskych oblastech snizuji uhlikové emise vytvarené stavebnimi
pracemi a minimalizuji jak pouziti stroju, tak naruseni dopravy. Bezvykopové metody
také chrani prirodni prostredi, stromy a korenové systémy obvykle nejsou poruseny.
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Rovnéz pri projektech vystavby novych potrubi neni vzdy nutné provadét vykopy, je
mozno pouzit horizontalniho smérového vrtani (HDD) a mikrotunelovani a zachovat tak
krehké ekosystémy. Uéinné 1ze tak zabranit skoddm zpusobenym vykopy.

6.3.2 Snizovani uhlikovych emisi

Tradicni metody otevieného vykopu 1 zarizeni pro instalaci a vyménu podzemni
infrastruktury mohou zpusobit znacné zneéisténi okoli uhlikovymi emisemi. Podle
odbornika na bezvykopové technologie a predsedy Svétové spolecnosti pro bezvykopové
technologie (ISTT), dr. Sama Ariaratnama, profesora Arizonské univerzity , byl oboru
stavebnictvi, které spotrebovava velké mnozstvi fosilnich paliv, zadan kol snizit tyto
vzdusné emise.

Nedavny vyzkum prokazal, ze bezvykopové projekty produkuji podstatné méne
uhlikovych emisi. Studie provedena pro Severoamerickou spolecnost pro bezvykopové
technologie (NASTT) Universitou Waterloo, nachazejici se v kanadském Ontariu, urcila
dvé oblasti, ve kterych je bezvykopovy postup privétivéjsi k zivotnimu prostredi nez
tradiéni vykopové technologie. Za prvé je to spotreba paliva na dopravu, ktera se
bezvykopovymi technologiemi snizuje. Tim, Ze zabranuji naruseni dopravy, predchizeji
bezvykopové projekty zpozdénim a objizdkam spojenych s tradicnimi projekty vystavby
podzemnich siti. To snizuje mnozstvi spotirebovaného PHM, a tudiz se snizuji uhlikové
emise. Za druhé, bezvykopova stavenisté produkuji méné emisi. Potrebuji totiz méneé
stavebnich stroji a zatizeni, neni zapottebi vykopt, hutnéni, zasypt a opétovného
dlazdéni, ¢imz se vyrazné snizuje spotieba paliva. Pouziti nékolika zarizeni pri stavbé
pomoci vykopovych metod ma vzdy za dusledek podstatné vice emisi v atmosfére ve
srovnani s pouzivanim metod bezvykopovych, které maji minimalni stavebni pozadavky.
Bezvykopové prace jsou obvykle také efektivnéjsi z casového hlediska nez jejich vykopové
alternativy, coz znamena, ze stroje pracuji kratsi dobu. Dr. Ariaratnam srovnal pouziti
trhani potrubi (pipe bursting) oproti otevienému vykopu u typického projektu obnovy
méstské kanalizace a prokazal, ze trhani potrubi zabralo t¥i dny, zatimco vykop sedm
dnt. Bezvykopovy postup byl tudiz z casového hlediska o vice nez 50 % efektivnéjsi.
Studie dr. Ariaratnama odhalila, Ze prostrednictvim téchto kombinovanych prinost pro
zivotni prostredi bezvykopové technologie v tomto pripadé prinesly zhruba o 79 % nizsi
emise sklenikovych plynua nez instalace potrubi pomoci metod vykopovych.

Je znamo, zZe pro ochranu zivotniho prostiredi byl pred nékolika lety prijat ,KJOTSKY
PROTOKOL” a ze lonské celosvétové forum v Kodani prijalo opatireni k zachrané nasi
planety Zemé. Vsechny staty jsou nuceny, na zakladé téchto rozhodnuti, prijmout interni
opatreni k omezeni emisi jedovatych plynt, prachu a dalsich zplodin, abychom ochranili
ovzdusi nasi planety.
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Tisice stran je popsano chytrym textem, porad se véak nedari to hlavni: ,Zavést ve vétsi
mire realizaci bezvykopové technologie a omezit tak technologie otevienych vykopu.“
Proto i Ministerstvo Zivotniho prosttedi CR uvolnilo pro CzSTT dotaci ¢ 0021 1066/2010
na nezbytné kroky, vedouci k intenzivnimu zavadéni bezvykopovych technologii do praxe
pod nazvem , Uzivani bezvykopovych technologii pro snizovani emisi CO2 na stavbach
inzenyrskych siti.“ Usiluje se o to, aby kazdy stavebnik nebo investor prilozil k zadosti o
povoleni vykopovych praci pro inzenyrské sité vyjadreni od CzSTT, Ze tyto prace nelze
provést bezvykopovym zptsobem. Tento pozadavek je opravnény a vyplyva ze zakona o
ochrané pozemnich komunikaci. Clenové CzSTT jsou pripraveni sdélit stanovisko a v
pripadé, ze prace lze provést bez vykopu, uvést adresy firem, které jsou schopny tyto
prace provést.

Na nékolika stavebnich uradech byla provedena zkouska tohoto postupu. Ve
vSech pripadech byl problém spolehlivé vyreSsen ke spokojenosti investoru i
statni spravy. Misto vykopovych praci bylo potrubi polozeno bez poruseni
komunikace. Bezvykopové prace byly navic levnéj$i nez projektované prace
otevienym vykopem a uspora na emisich Skodlivych plynu Cinila vice nez 90 %.
Zde je tedy ukryto celé ,kouzlo“, které umoznuje provést stavbu ,,ekologicky*
Cisté a za méné penéz.

6.3.3 Moderni vystavba vedeni pomoci bezvykopovych technologii

I pri vystavbé vedeni (sdélovacich, energetickych ¢i jinych sdélovacich kabeld) je s
uspéchem mozné vyuziti bezvykopové technologie. Jejich vyhody jsou nésledujici:

— minimalni presuny zeminy (presunuje se jen takové mnozstvi, které odpovida
priblizné objemu pottebného vedeni);

— mensi prepravovany objem radikalné redukuje zatizeni zivotniho prostredi
vyfukovymi plyny z vozidel, stavebnim hlukem, Spinou a prachem;

— Uspora surovin (z piskoven stérkopiskoven) a deponii;

— ochrana prirody - flory a fauny;

— ochrana vodstva;

—  miniméalni ruseni soused;

— minimalni negativni vlivy na provoz v méstské infrastrukture;

— zamezeni skod pro sousedni stavby;

— neznici se vozovkové kryty - zadné pozdéjsi a nasledné skody;

—  vysoké pracovni rychlosti - kratka provadéci doba;

— na povétrnosti prakticky nezavisla vystavba;

—  presné dodrzovani terminu;

—  bezvykopova vystavba je mozna témér v kazdé zeminé;

— pokladka vsech druhtt vedeni pro odpadni vody, plyn, pitnou vodu,
telekomunikace;

— praktické pro vsechny materialy jako kameninu, beton, plast, ocel, litinu atd.;

—  pouzitelné pro razné profily (DN);

— dlouhé useky vedeni v jednom kuse;
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— vysoka cilova presnost dalkovym ovladanim;
— zvlast vysoka kvalita vedeni pii bezvykopovém ukladani;
— stavebni naklady jsou témér nezavislé na hloubce vedeni.

6.4 Definice cilovych skupin

NO-DIG TECH Park nabidne skalu sluzeb a tak muze slouzit vice uzivatelskym
skupinam. Hlavni funkeci je zasidleni v blizkosti odbornych pracovist. Zakazniky budou
stavebni a technologické podniky vcetné projektanti. Jiz dnes spolecnost WOMBAT
pronajima své prostory takovym spolecnostem a ovérila si, ze v pripadé realizace tohoto
projektu maji zajem prijit dalsi podniky.

Doplnkovou funkci parku predstavuje ,joperativni“ pronajem technologickych zarizeni,
spojeny s vyvojovymi a inovacnimi potfebami takovych ngjemct. Podle predbéznych
zjistovani zajmu podnika a zkusenosti expertti z VUT v Brné je vyraz ,,operativni nutno
vnimat relativné, protoze to v danych technologickych zalezitostech zahrne lhuty od
nékolika dni az po nékolikamésiéni projekty. Funkce, které park poskytne, bez ohledu na
zasidleni, jsou diagnostika potrubi, konzultace a navrhy na prodlouzeni Zivotnosti a
odstranéni zavad, simulace vyvoje a zmén, posouzeni technologii, testovani, trénink a
vzdélavani. Uzivatelské skupiny je mozné podle uvedenych funkei charakterizovat.

6.4.1 Stavebni, technologické, projekéni podniky

Vyuziti trvalého zasidleni nebo operativni pronijmy véetné sdilenych technickych
kancelari. Poradenstvi v oblasti pripravy projektovych praci, sestavovani
technologickych postupt, harmonogramu praci apod. Pomoc pii navrhovani jednotlivych
etap praci, casové snimky, harmonogramy.

6.4.2 Vlastnici a provozovatelé potrubnich systému

Vodovody a kanalizace, a. s. (majetnické ¢i provozni organizace s mistni
pusobnosti). Diagnostika, prevence, prodlouzeni zZivotnosti, odstranéni havarii a udrzba
kanalizac¢nich a vodovodnich siti.

Svazky obci provozujici vodovody a kanalizace. Diagnostika, prevence, prodlouzeni
zivotnosti, odstranéni havarii a idrzba kanalizac¢nich a vodovodnich siti.

Tepelné, jaderné, vodni elektrarny. Diagnostika, udrzba technologického a
chladicicho potrubi, zabudovaného primo v betonovych konstrukecich, objektech a
télesech hraze — casto velmi ¢lenité potrubi s cetnymi koleny, ohyby a zménami sméru
potrubi.

Vodohospodari prumyslovych a vyrobnich arealu. Diagnostika, prevence,
prodlouzeni zivotnosti, odstranéni havarii a idrzba kanaliza¢nich a vodovodnich siti.
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6.4.3 Vyzkumné subjekty

Vysoké skoly (CVUT v Praze, VUT v Brné, VSB - Technicka univerzita Ostrava,
Stavebna fakulta STU v Bratislave). Pomoc pri vzdélavani studentl, priprava
studijnich materialii, pomoc pri zpracovani diplomovych praci, oponentury diplomovych
praci. Zejména pro VUT FAST v Brné je park primym doplinkem vyvojovych pracovist
vznikajicich pod projektem VaVpl, AdMaS a GERT. Vedle verejnych univerzit a
vyzkumnych dstavi projevuji zdjem komercéni subjekty, které zde mohou realizovat ¢ast
svého materidlového vyzkumu (GUMOTEX aj.).

6.4.4 Pravidla vybéru firem do VTP

Mame zajem o zasidlovani podnikt s inovacni perspektivou. K tomu musime znat také
jeho historii. Pro vybér nehraje roli NACE podnikovych <d¢innosti, ale vyhradné
potencialni prispévek bezvykopovym technologiim. Velmi ptiblizné to mohou byt obory
ICT, mérici zarizeni, specialni chemie, vyroba textilii, vyroba trub, maltoviny,
pramyslova robotizace, strojni a elektrotechnicka zarizeni, tepelné zdroje. V horizontu do
roku 2016 Ize inovacni potencial hodnotit pomoci legislativy a pozadavki technickych
norem.

Pro konkrétni produkci 1ze nalézt etalon, ktery tato produkce pomaha splnit (vzhledem
k vychozimu stavu, kdy etalon neni technologicky trzné produkci dosahovan). Mira
pokroku, resp. jeji dosazeni bude posouzena nezavislymi posudky (technologicky audit
VUT v Brné) na stupnici 1-10.

Poté je nutné posoudit kritické podminky trzniho uplatnéni produkce (redlnost a
pripravenost, vazby na cely proces nebo systém).

Posledni posouzeni (s nejmensim vyznamem) spoc¢iva v kooperaénim potencidlu v ramci
parku, klastru a s projekty VUT v Brné.

6.5 Zdtuvodnéni vybéru oboru, potencial trhu

6.5.1 Bezvykopové technologie

Obor bezvykopové technologie pro opravu a vystavbu podzemnich trubnich a sdélovacich
vedeni je z historického hlediska jeden z nejmladsich stavebnich obortd, ktery se rychle
rozsiruje v podminkach ¢eského stavebniho trhu, kde si ziskal nezastupitelné misto.

V zemich stredni Evropy se tento obor zacal rychle rozvijet v 80. letech minulého stoleti.
Rozvoj bezvykopovych technologii byl iniciovan provadénim diagnostiky potrubi, tedy
kamerovou prohlidkou nepruleznych trubnich vedeni, a tim zjiSténim poctu zasadnich
poruch pii provozovani trubnich vedeni. Rychly rozvoj bezvykopovych technologii
zpusobilo i ekologické hnuti a pozadavek na zvyseni funkénosti veskeré infrastruktury,
tedy nejen vodovodi a kanalizaci, ale i1 dalsich produktovodii a energetickych,
telekomunikacnich a sdélovacich siti.
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V soucasné dobé plisobi na ceském trhu velké mnozstvi firem, které nabizeji komplexni
servis v oblasti sanaci trubnich vedeni bezvykopovou technologii. Zkracovani doby
zavadéni novych technologii do stavebni praxe véetné razantniho narustu souvisejich
technologickych novinek a nové vyvijenych materiald pouzivanych pri bezvykopovych
technologii podtrhuje dynamiku celého oboru na tuzemském stavebnim trhu.

Kdyz jesté koncem minulého stoleti byly bezvykopové technologie brany v nékterych
pohledech investorti jako technologie dostateéné neovérené, v soucasné dobé ale o
vyrazném prinosném vlivu bezvykopovych technologii prakticky nikdo nepochybuje.

Jednoznacné jsou bezvykopové technologie uplatnovany v nasledujich pripadech:

— v pripadech, kdy z technologického hlediska neni mozna jina varianta
(instalace pod silnicemi, kiizovatkami, zelezni¢nimi koridory, stavajicimi
objekty, vodotecemi apod.);

— v pripadech, kdy vykop vyvolava nezadouci vedlejsi vlivy (omezeni dopravni
obsluznosti, nadmérna hluénost a prasnost, poruseni ekologickych koridord,
ohrozeni vzacnych biotypt;

— v pripadech, kdy naklady na opravu jsou vyrazné nizsi nez u klasickych
vykopovych metod.

6.5.2 Smeéry dalsiho vyvoje bezvykopové technologie
Lze ocekavat dalsi vyraznéjsi vyvoj bezvykopovych technologii v nasledujicich situacich:

- pri pokracujicim vyvoji novych technologii a materialu;

- pri prodlouzeni technologického maxima jednotlivych bezvykopovych technologii,
tedy délky sanovanych tseku v jedné instalaci a v sirsi skale pouzitelnosti;

- narust technické akceptovatelnosti a vyuzivani bezvykopovych technologii i v
pripadech, kde to diive nebylo mozné;

- zajistovani rizeni kvality systémovymi prostiredky s minimalizaci lidského
faktoru;

- dalsi narust ekologickych aspektii na provadéni sanaci trubnich vedeni;

- dalsi tlak na rychlost, a tedy 1 ekonomiku staveb.

Pred pouzitim bezvykopové technologie je nutny celkovy prizkum mista trasy, a to jak
pri vystavbé novych liniovych staveb, tak pii sanaci stavajicicich trubnich vedeni.
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Tabulka réistu délky kanalizaéni sité V Ceské republice v letech 1998 - 2008

EVROPSKY FOND
PRO REGIONALNI
ROZVOJ

Rok

1989

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Délka verejné kanalizacni sité (km)

17 206

17 493

18 706

20 513

24 363

36 233

38 704
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Tabulka poétu monitorovacich jednotek a zdokumentovanych kmkanalizaénich siti (za 1 rok) - viz graf

Rok 1992 2000 2010 2020
Pocet jednotek 3 70 130 180
Zdokumentované km siti 70 1750 3 650 5200
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Zdokumentované sité

(km)

1992
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Tabulka poé¢tu kilometra sanovanych trubnich siti (za 1rok) - viz graf

Rok 1992 2000 2010 2020
Sanované délky siti (km) 5 70 180 250
Sanované délky siti
(km)

300
200 //
100
O I/ T T 1
1992 2000 2010 2020
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6.6 Popis konkurencnich projektt a vymezeni se via¢i nim

Projekt musi pocitat s dvéma druhy dil¢i konkurence a musi se viici nim vymezit.

Prvni konkurenci jsou obecné prostory pronajimané podnikim v kombinaci kancelare,
dilenské zazemi a uréity odborny nebo profesné ohranic¢eny servis. Takové nabidky jsou
v Brné i pfimo v primyslovém tzemi Brno-Slatina k dispozici. Stavi se zde pramyslové
objekty k pronajmuti nebo se takové priibézné uvolnuji. Vésinou vsak jde o vétsi celky,
které nejsou pro MSP z vice diivodii dostupné ¢i vhodné.

Pronajmy starsich pramyslovych objektd v této lokalité zase maji technicko provozni
limity ptvodnich ucelt.

Vymezeni:

Vystavbou prostor, které umoznuji zasidleni zaroven s operativnim najmem testovacich
a vyvojovych kapacit, nabidneme pomérné jedineénou prilezitost mensim podnikiim a
jednotkam. Spojenim s vyzkumem a vyvojovym zarizenim pro bezvykopové technologie
se nas projekt vydeéluje z ostatni konkurence, protoze jde o ticelové nastavené prostory a
servis, ktery vyuziji podniky pracujici s bezvykopovymi technologiemi, potrubim,
potrubni mechanizaci a s materidly pro tyto tucely. Patii sem také projekéni a
konstrukcni kancelare.

Druhou konkurenci jsou (evropska) pracovisté, ktera provadéji smluvni vyzkum nebo
vyvoj pro vlastni potireby. Neni jich mnoho, divody omezenosti trhu bezvykopovych
technologii jsme jiz uvedli. Vzhledem k specializaci, ktera v oboru plati vertikalné, t;.
v posloupnosti navazujicich technologickych krok®, neni zrejmé k dispozici podobny
zamér. Existuje zaméreni vylucné na diagnostiku nebo pripichy nebo vlozkovani.
Akademicka vyzkumna pracovisté také jednotlivé discipliny neprovozuji.

Vymezeni:

Spojenim vice odbornych disciplin a raznych technologii nabidneme relativné komplexni
servis pro praktické potreby trhu a zazemi pro MSP. Nabidka najmu a sluzeb rozsiri
mensim podniktim akéni rozsah, aniz by je investi¢né svazovala. Navic jim zpristupnime
poznatky a kapacity vyspélych vyzkumnych program.

Budeme vyuzivat moznou spolupraci s vyzkumnym projektem AdMaS. Centrum AdMasS,
Advanced Materials, Structures and Technologies (registracni ¢islo projektu
CZ.1.05/2.1.00/03.0097) ma za cil zménit zanedbanou a zastaralou infrastrukturu pro
védeckovyzkumnou ¢innost na Fakulté stavebni VUT v Brné, ke které doslo v dtsledku
historickych udalosti spojenych se vznikem Vojenské techniky v Brné a praktickym
omezenim c¢innosti civilni techniky a zejména oboru stavebnictvi. Centrum AdMaS je
zameéreno na vyzkum, vyvo) a aplikace pokroc¢ilych stavebnich material, konstrukei a
technologii (nejen) v oblasti stavebnictvi, ale i dopravnich systému a infrastruktury
mest, obci a krajiny.
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Dalsi oblasti centra AdMasS je vyvoj netradicnich konstrukei s modernimi technologiemi,
napriklad aplikace nekovovych materialt pro vyztuzovani konstrukei.

6.7 Vystupy projektu po dobu udrzitelnosti - zavazné a
monitorovaci ukazatele

Zavazné ukazatele:

Nové vybudovana plocha pro tucely védeckotechnického parku 1 800 m?2
Renovovana plocha pro ucely védeckotechnického parku 220 m?2
Plocha pro ucely védeckotechnického parku celkem 2 020 m?

Monitorovaci ukazatele:

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista 3

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — z toho zeny 1

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — VaV 1

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — VaV — z toho zeny 0
Pronajimatelna plocha ve védeckotechnickém parku 1 760 m?2
Mira obsazenosti podlahové plochy ve védeckotechnickém parku 87 %
Pocet firem ve védeckotechnickém parku 10

Pocet firem ve védeckotechnickém parku — z toho inovacéni a zaroven MSP 9

6.8 Popis aktivit projektu a jeho vysledek po ukonc¢eni doby
udrzitelnosti

Projekt NO DIG TECH Park je soucasti a plnénim podnikové strategie spolecnosti
WOMBAT. Podpora z programu Prosperita ho umozni realizovat v potrebném rozsahu a
podminky podpory nijak neméni strategicky tucel. Podminky cinnosti parku po dobu
udrzitelnosti se zrejmé nebudou lisit od obdobi nasledujiciho. Za konstantni povazujeme
podminky v zasidleni, resp. pronajmu. Lokalita Brno-Slatina je tizemné planovana jako
industrialni a logisticka. Avsak spolecnost WOMBAT je s dalsimi, zde zasidlicimi
podniky, uz nyni koopera¢né propojena a je pravdépodobné, ze s provozem parku dalsi
vazby pribydou. Pro zasidlovani a pron4ajmy nejsou k dispozici zadné negativni prognozy.
Pro ostatni sluzby technologické a expertni povahy plati, Ze pokud se park ,zavede na
trhu“ a bude celkové konkurenceschopny, neni divod ménit je ani po uplynuti lhaty
udrzitelnosti. Samozirejmé pritom pocitame s technologickymi reinvesticemi potirebnymi
pro udrzeni vyluécného know how. Efektivni vyuzitelnost technologii, které budou
v parku slouzit je vrozmezi 5-15 let. Podobna je zivotnost zarizeni, které porizuje
partner VUT FAST v Brné, v projektu AdMaS. Také ostatni technologicti partneri
pracuji s dlouhodobé funkénim zarizenim. Jedinou otazkou tak ztstava vyvoj ICT
aplikaci.
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Podle konzultaci s Ustavem informatiky Akademie veéd CR, v. v. i. budou zafizeni ke
zpracovani dat, se kterymi projekt poc¢ita, dostateéné vykonna nejméné ve strednédobém
horizontu. Po technické strance je proto i po skonceni doby udrzitelnosti predpoklad
kontinuity vyvinutych technologickych transfert a sluzeb. Rekapitulace aktivit pro
harmonogram a pripravu projektu je nasledujici.

6.8.1 Priprava a realizace stavebni ¢asti a technologie

Vybér zhotovitele provadéci dokumentace

Analyza a navrh technickych zaiizeni ve vazbé na projekt AdMaS, technicka
studie

Provadéci projekt a zadavaci dokumentace pro vybér dodavatela

Vybér generalniho dodavatele stavby, smlouvy o inzZzenyrské ¢innosti — dozory
Realizace stavebni ¢asti

Vybér dodavateli a nakup technickych zarizeni — investi¢nich celku

Kolaudace a uvedeni do provozu

6.8.2 Organizac¢ni a marketingova priprava

Zpracovani marketingového konceptu a publicity odbornych sluzeb (v rozpoctu
zahrnuto v radcich 5 a 14, viz 13.2)

Priprava a uzavieni uvérové smlouvy

Priprava smluv pro vyvoj, smluvni vyzkum, kooperace, najmy, TT, vybér
poradcu

Zalozeni klastru NO DIG
Specifikace pro vybér dodavatele potirebnych know how

Reengineering rizeni a organizace zadatele vé¢. procesu ISO, véetné adaptace
novych pracovnikt, administrace etap projektu

6.9 Zpusob realizace projektu v pripadé, Zze nebude podporen
dotaci

Poskytnuti podpory z OPPI je v projektu NO DIG TECH Parku zasadni predevsim pro
zasidlovani podnikil a operativni pronajmy technologickych prostor a zarizeni. Bez
zbudovani nového objektu nelze v areilu obslouzit vice podnikl, ackoliv je zde
disponibilni c¢ast zarizeni. Projekt je vyvolan zajmem podniki 1 VUT v Brné o

.....

uvazovanych aplikaci se neobejde bez denniho kontaktu s technologiemi parku.
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Bez podpory z OPPI by spoleénost WOMBAT rozhodné nemohla financovat tak rozsahly
projekt ze svych zdroji, ani z bankovnich uvéra. Poskytovani sluzeb dalsim podniktim by
nadale omezila podle vytizeni vlastnich kapacit. Spoluprace s VUT FAST v Brné by se
nemohla rozsirit na studentské a vyzkumné prace. Ve strednédobém horizontu by park
v této podobé nevznikl a je mozné, ze ani v dlouhodobé perspektivé ne. Pro spole¢nost
WOMBAT by s velkou pravdépodobnosti existovaly jiné kratko a stirednédobé zajimaveé;jsi
prilezitosti mensich rozvojovych investic, coz by zirejmé preferovala také banka. Vznik
parku by potom byl pravdépodobnéjsi v Rusku s podporou SPECTUNELSTROJE a
zazemim potencialnich velkych zakazek. Park samotny totiz urcité nebude nadprimérné
vynosny ani investiéné navratny. Avsak sinvesticni dotaci je dobrym prostredkem
oborové stability, dlouhodobych vynostu a zajisténim rizik technologického vyvoje, resp.
investic do n&j v Ceské republice.

6.10 Nastaveni marketingovych a propagac¢nich aktivit

Marketing parku ma prirozené ekonomické dveé faze. Cilem té prvni je zajistit co nejvyssi
zasidleni do 1. patra nové budovy a do nového prostoru , plechové haly.“ K témto najmtm
je zapotrebi ziskat objednavky na standardni sluzby a vyuzit stavajici technologické
vybavy. Tomuto cili je nutné, alespon po dobu ,rozbéhu“ novych sluzeb, podridit vybér
podnikt a subjektt do proniajmu. Prokazatelnd vazba zasidleni a vyuziti dalsich sluzeb
spolu s dobrou ekonomickou kondici budou prioritou. Tato faze marketingu je jednodussi,
protoze se tyka provérenych a hmatatelnych produkti.

Druhou fazi predstavuje marketing celého portfélia sluzeb, tj. véetné navazné spoluprace
s VUT FASTv Brné, dalsimi partnery. Pijde o zavadéni sluzeb, které budou, nejen
v Ceské republice, nové a tudiz bez komerénich referenci. V tomto sméru se park stane
mistem, kde budou tyto produkty uvadény na trh. Ktomu musi rozvinout sluzby
technology watch, technologicky audit, poskytovani vétsi hodnoty pro uzivatele, napr.
snizovanim jeho ostatnich nakladt, individualizaci, zaskolenim a vycvikem personalu
(nejen délnikd, ale predevsim technikt, inzenyru), ICT aplikacemi. Z vyctu je jasné, ze
samotna marketingova podoba si vyzada dalsi odbornosti a do parku privede
spolupracovniky z dalsich obord. Velky potencial zde najdou studenti VUT v Brné, kteri
na takovych sluzbach mohou zakladat a rozvijet vlastni byznys.

Do projektu je zarazeno zpracovani viceletého marketingového konceptu, ktery ma
charakter dlouhodobého nehmotného aktiva.
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7. Lokalita projektu

Stavebni plocha urcena pro vystavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v méstské casti
Brno-Slatina, k. 4. Brno-Slatina, na pozemcich p. ¢. 2213/1, 2213/4, 2214/1. Pozemky se
nachazeji ve stavajicim arealu firmy WOMBAT pii ulici Drazni v Brné Slatiné.

7.1 Obecna charakteristika regionu

Jihomoravsky kraj je vymezen okresy Blansko, Brno-mésto, Brno-venkov, Breclav,
Hodonin, Vyskov a Znojmo a je rozdélen na 21 spravnich obvod obei s rozsirenou
pusobnosti. Rozlohou 719 463 ha a poctem obyvatel témér 1 155 tisic se Jihomoravsky
kraj radi na ¢tvrté misto v republice. Poloha kraje je z geografického hlediska pomérné
vyhodna diky jeho postaveni na historickém spojeni mezi jihem a severem Evropy. V
ramci EU kraj sousedi se Slovenskem a Rakouskem, v ramci republiky s krajem
Jihoceskym, Vysocinou, Pardubickym, Olomouckym a Zlinskym. Rtznorodé prirodni
podminky v kraji maji samozrejmé vliv na zpusob vyuzivani krajiny a na zpusob zZivota v
konkrétni lokalité.

Pocet obyvatel ovlivnila predevsim migrace. V roce 2010 ¢inil celkovy prirtstek 2 946
osob a ke konci roku zilo v 673 obcich celkem 1 154 654 obyvatel. Na prirastku
obyvatelstva ma zasluhu predevsim zahraniéni migrace. Ve slozeni obyvatelstva podle
pohlavi mély prevazujici podil Zzeny, na 1 000 muzua pripadlo 1 049 Zen. Je to ovlivnéno
predevsim strukturou mésta Brna, kde Zije na 1 000 muzi 1 080 zen. Jihomoravsky kraj
ma v poslednich letech jednu z nejvyssich nadéji doziti zen v CR. Primérny vék obyvatel
Jihomoravského kraje ¢ini 41,1 rokt, z toho nejmladsi je populace v obci Malesovice v
okrese Brno-venkov s prumérnym vékem 33,7 let a nejstarsi jsou obyvatelé obce
Nelepeé-ZernﬁVka v okrese Brno-venkov, kteri maji v prameéru 61,2 let. Z celkového
poctu obyvatel zilo ve 49 obcich se statutem mésta 62,2 % obyvatel. Hustota obyvatelstva
dosahuje priméru 160,5 osob na km2, coz je v porovnani s celostatnim primeérem o 27
osob vice. Nejvétsi hustotu osidleni v kraji ma obec Zastavka s 2 185,9 osobami na km? a
nejmensi Louka se 7,0 osobami na km2.

7.2 Hlavni odvétvi zastoupena v regionu

Jihomoravsky kraj patii k regionim s vyznamnym ekonomickym potencidlem.
Vytvoreny hruby domaci produkt kraje predstavuje 10,3 % hrubého doméaciho produktu
Ceské republiky. Dosazend vyse podilu HDP ovSem neodpovida podilu obyvatelstva kraje
na obyvatelstvu CR, ktery ¢ini 11,0 %. Vzhledem k préimyslové tradici Brna a jeho okoli
ma stale vyznamné postaveni v ekonomice kraje prumysl, ktery se na celkové hrubé
pridané hodnoté kraje podili 28,4 %, na dalsi tradi¢ni odvétvi predevsim jiznich oblasti
kraje, zemédélstvi, pripada pouze 1,8 %. Na stavebnictvi pripada 9,4 % a rozvijejici se
sluzby se na HPH podili 60,3 %.
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7.3 Udaje o institucich terciarniho vzdélavani

Jihomoravsky kraj je druhym regionem s vyraznéjsim podilem terciarné vzdélaného
obyvatelstva (16 %), s vyznamnym vysokoskolskym centrem Brnem.

Vysoké uéeni technické v Brné. VUT v Brné poskytuje strukturované vysokoskolské
vzdélani v nasledujicich typech studia: bakalarské (3-4letém, titul Bec. nebo
BcA.), magisterském (1,5-2letém, titul Ing., Ing. arch. nebo MgA.)
a doktorském (3-4letém, titul Ph.D.), a to formou prezenéniho nebo kombinovaného
studia. V soucasné dobé ma VUT akreditovano 77 studijnich programu, z toho 15 je
akreditovano v angli¢tiné (4daj k 31/12/2009). Tradi¢nimi obory studia jsou stavebni,
strojni a elektrotechnické inzenyrstvi, architektura, ekonomie a rizeni, vytvarné uméni a
informacni technologie.

Masarykova univerzita v Brné. Masarykova univerzita je jednou z nejvyznamnéjsich
vzdélavacich a védeckych instituci v Ceské republice a uzndvanou stiedoevropskou
univerzitou s demokratickymi tradicemi, prosazovanymi jiz od jejiho zalozZeni v roce
1919. Jiz nékolik let je nejzadanéjsi vysokou skolou v Ceské republice. V soucasnosti
sestava z deviti fakult s vice nez 200 katedrami, Ustavy a klinikami. Je také vyznamnym
socialnim a kulturnim aktérem v jihomoravském regionu.

Mendelova univerzita v Brné. Mendelova univerzita v Brné je nejstarsim vysokym
zemeédélskym  alesnickym ucenim v ¢eskych zemich. Mendelovu univerzitu
v Brné (MENDELU) tvori pét fakult a jeden vysokoskolsky ustav: Agronomicka fakulta,
Lesnickda a drevarska fakulta, Provozné ekonomicka fakulta, Zahradnickia fakulta,
Fakulta regionalniho rozvoje a mezinarodnich studii a Institut celozivotniho vzdélavani.
Zahradnicka fakulta sidli v Lednici, ostatni v Brné. Pocet studujicich na univerzité
v soucasné dobé dosahuje ¢isla 10 654 studentt, z toho je 585 studentd zahraniénich.

Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno. VFU Brno byla ztrizena v roce 1918.
V soucasné dobé ma tri fakulty, a to Fakultu veterinarniho lékarstvi, Fakultu
veterinarni hygieny a ekologie a Farmaceutickou fakultu. VFU Brno je jedinou
univerzitou v CR zaméFenou na veterindrni 1ékafstvi, veterindrni hygienu a ekologii a
jedna ze dvou zamérenych na farmacii. Je lokalizovana v méstské ¢asti Brno-Kralovo
Pole a umisténa v jedinecném kampusu, ve kterém jsou soustiedéna vsechna vyukova a
vyzkumna zarizeni univerzity.

Univerzita obrany v Brné. Univerzita m4a vyznamné misto ve vysokoskolské pripravé
distojnického sboru profesionalni ACR a ve védecko-vyzkumné ¢innosti resortu MO CR.
Skola se tedy prioritné zaméruje na vzdélavaci a vyzkumnou c¢innost. Doplnujici je
expertni a zpracovatelska ¢innost.

Janackova akademie muzickych uméni. Na dvou fakultach Janackovy akademie
studuje dhrnem cca 700 posluchac¢a, kteri se pripravuji na svou budouci uméleckou
profesi.

41



EVROPSKY FOND
PRO REGIONALNI

©)I OPPI B

EVROPSKA UNIE

7.4 Kvalifikace pracovni sily v regionu

Kvalitu pracovni sily 1ze nejjednoduseji posoudit na zakladé stupné vzdélanosti. Podil
vysokoskolakli,, osob s maturitou, vyucenych, osob se zakladnim vzdélanim nebo
zkonstruovany souhrnny index vzdélanosti jsou nastroje k pohledu na rozdilnost regiont
nebo na vyvoj vzdélanostni struktury v case. Jihomoravsky kraj dlouhodobé patii k
hospodarsky vyspélym regiontiim, krajské mésto je pramyslovym, obchodnim,
vzdélavacim a kulturnim centrem. Z toho prameni skute¢nost, Ze tUroven vzdélanosti
pracovni sily v kraji prevysuje republikovy priamér, v mezikrajském srovnani podle
hodnoty indexu vzdélanosti v roce 2009 byl kraj na 2. misté za hl. m. Prahou. Pouze tyto
2 kraje byly v roce 2009 v tomto ukazateli nad republikovym primérem.

Vzdélanostni turoven populace Jihomoravského kraje se od roku 1993 postupné
zvysovala, hodnoty indexu vzdélanosti dlouhodobé prevysovaly prameér CR. Vzdélanostni
struktura se zlepsSovala prichodem vzdélanéjsich osob na trh prace, na druhé strané trh
prace opoustéla generace, pro niz ve zjednoduseném pohledu bylo zakladni vzdélani
standardem. V tomto smeéru lze hovorit o urcitém generacnim vyvoji spolecenského
vnimani vzdélani — po standardu zakladniho vzdélani povaleéné generace nasledovala
preference stredniho vzdélani bez maturity, v nasledujicich generacich byla standardem
maturita, cilem soucasné generace je ziskat vysSsi a vysokoskolské vzdélani. Jestlize v
roce 1993 mélo v dJihomoravském kraji stredoskolské vzdélani s maturitou ¢i
vysokoskolské vzdélani 43,1 % pracovni sily, v roce 2000 se tento podil zvysil na 48,9 % a
v roce 2009 tvoril jiz 56,3 % (graf 31). Do téchto vysledk se ve velké mire promita
skutecnost, ze osoby ve starsim véku si ve vétsiné pripadd jiz nezvysuji Uroven
dosazeného vzdélani. Zmeény ve strukture vzdélanosti v kraji by byly jesté markantnéjsi
v pripadé, ze by je bylo mozné sledovat v ¢ase napr. pouze ve skupiné osob ve véku 20 az
35 let.

Kvalifikace zaméstnanych je posuzovana podle klasifikace zaméstnani KZAM. Tato
oblast souvisi spise s vyuzitim pracovni sily, nebot se tyka pouze zaméstnanych, tedy
casti pracovni sily, kterou pracovni trh v dané chvili pottebuje a vyuziva. O kvalité
vyuzité pracovni sily Jihomoravského kraje svédéi poradi v mezikrajském srovnani stavu
na konci roku 2009 — v kraji byl 2. nejvyssi podil nemanuéalnich pracovnikl a 3. nejvyssi
podil pracovniku s vyssi kvalifikaci.

Jinym pohledem na vzdélanost ¢i kvalifikaci mutze byt problematika zasoby lidskych
zdroja ve védé a technologiich (HRST), ktera je definovana jako kombinace terciarné
vzdélanych a zaméstnanych v uréitych kategoriich zaméstnani. Zde se opét prolina
kvalita lidskych zdroju s jejich uplatnénim na trhu prace, vymezuje se velikost pracovni
sily, ktera je schopna pracovat ve védé a technologiich.
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V Jihomoravském kraji jsou zasoby lidskych zdroji pro védu a technologie vyznamné.
Podily jednotlivych kategorii na zaméstnanych byly v letech 1993, 2000 a 2009 vzdy
vyssi nez prumeér za Ceskou republiku, coz bylo dano relativné vysokou vzdélanosti
pracovni sily v Jihomoravském kraji. Tento fakt doklada také to, ze podil terciarné
vzdélanych na celkové zasobé lidskych zdroji ve védé a technologiich byl v jednotlivych
letech vzdy priblizné o 5 procentnich bodt vyssi nez podil za CR celkem (v roce 1993 v
kraji dosahl 46,0 %, v CR 41,2 %, v roce 2009 v kraji 56,1 % a v CR 51,1 %).

7.5 Nezaméstnanost

Mira nezaméstnanosti dosahla v Jihomoravském kraji ke konci cervna letoSniho
roku 8,72 %. Mezirotné vzrostla o 3,04 procentniho bodu. Mezi 14 kraji Ceské republiky
se Jihomoravsky kraj mirou nezaméstnanosti umistil na 8. misté (srovnavano od nejnizsi
hodnoty). Oproti Praze zde byla mira nezaméstnanosti ve sledovaném obdobi vyssi o 5,75
procentniho bodu, ve srovnani s poslednim ﬁsteckym krajem byla mira nezaméstnanosti
nizsi o 3,65 procentniho bodu.

Dlouhodobé nejvys$si nezaméstnanost na jihu Moravy je v okresech Hodonin a Znojmo.
V okrese Hodonin dosidhla mira nezaméstnanosti k 30. ¢ervnu 2009 celkem 13,14 %
a pod urovni 10 procentni nezaméstnanosti byla naposledy v listopadu lonského roku
(9,72 %). V okrese Znojmo dosihla mira nezaméstnanosti ke koneci ¢ervna 11,19 %,
priznivym jevem vsak je, ze od dubna letosniho roku nezaméstnanost v okrese Znojmo
mirné klesa. Naproti tomu vrostla nezaméstnanost v okrese Blansko, proti kvétnu 2009
se zvysila o 0,31 procentniho bodu, meziroéné pak o 5,16 procentniho bodu. Mezi okresy
celé Ceské republiky si nejlépe z jihomoravskych okresu stal okres Brno-venkov, mirou
nezameéstnanosti 6,43 % se zaradil na 16. misto. Zminované okresy Znojmo a Hodonin
,obsadily“ mezi vSemi okresy republiky 62, resp. 71.misto. Nejvyssi mira
nezameéstnanosti byla v okrese Most (15,52 %).

ﬁfady prace v Jihomoravském kraji registrovaly k 30. ¢ervnu 2009 celkem 54 382
uchazecli o zaméstnani (26 908 muzt a 27 474 zen), z toho témér 30 % uchazect bylo
z okresu Brno-mésto. Pocet uchazeci o zaméstnani v kraji mezirocné vzrostl o témeér
18 tisic osob, pricemz v okrese Brno-mésto vzrostl poCet neumisténych uchazect
v mezirocnim srovnani o 4 548 osob. Z celkového poctu uchazecli o zaméstnani bylo ke
konci letosniho cervna 53 062 uchazec¢t dosazitelnych, tedy téch, kteri mohou
bezprostredné nastoupit do zaméstnani piri nabidce vhodného pracovniho mista.
V cervnu 2008 to bylo 34 327 uchazect.

Nasledkem rustu poc¢tu uchazect o zaméstnani a poklesu poctu volnych pracovnich mist
k 30. 6. 2009 vzrostl v Jihomoravském kraji pocet uchazect pripadajicich na 1 volné
pracovni misto na 12,9 uchazect, vlonském cervnu to bylo 2,2 uchazeci. Extrémni
hodnoty v meziokresnim srovnani se pohybovaly od 8,1 uchazeé¢i v Brné do 32,8
uchazect v okrese Blansko.
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7.6 Napojeni regionu na dopravni infrastrukturu

Z hlediska dopravy ma Jihomoravsky kraj dalezitou tranzitni funkeci. Kostru dopravniho
systému tvori dalnice D1, D2 a rychlostni komunikace R43 a R52. Vyznamny dopravni
uzel v pripadé silni¢ni, dalniéni a zelezni¢ni dopravy a integrovaného dopravniho
systému Jihomoravského kraje predstavuje mésto Brno. Civilni letisté v Brné-Turanech
je vsak celorocné schopno prijimat vsechny typy letadel. Krajem prochazi dva hlavni
zeleznicni koridory propojujici zemé EU a mésto Brno je ¢lenem sdruzeni evropskych
mést se zajmem o vybudovani rychlé zZeleznice. Zvysujici se intenzita zejména silni¢ni
dopravy lze dolozit poctem evidovanych témér 468 tisic osobnich a vice nez 67 tisic
nakladnich automobild v roce 2010 v kraji. Husté silni¢ni doprave slouzi dalnice a silnice
v thrnné délce 4,5 tisic km.
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8. Technicka realizace projektu

Investicni zamér NO DIG TECH Parku je cely situovan do arealu spolecnosti WOMBAT,
ktery je jejim vyluénym vlastnictvim. Zameér sestava z jednoho uzemniho souhlasu pro
novostavbu a rekonstrukce ploch; dale ze dvou adaptaci uvnitt stavajicich objektt, které
dzemnimu rizeni dle vyjadreni prislusného stavebniho Gradu nepodléhaji.

8.1 Vymezeni vlastnickych prav k pozemku a budové

Vlastnictvi vSech pozemk a objekti v aredlu je dolozeno Vypisem katastru nemovitosti,
ktery je prilohou Plné zadosti.

8.2 Snimek katastralni mapy - situaéni plan feseni
s vyznacenim objektu

Snimek katastralni mapy a zakres do mapy je prilohou Plné zadosti.

8.3 Stavebni prace a technické reseni, stavebni technologie

8.3.1 Popis stavby

Zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku. Investor je vlastnikem stavebniho
pozemku a arealu, ve kterém se pozemek nachazi. Na pozemek jsou privedeny vsechny
inzenyrské sité a pozemek je urcen v uzemnim planu pro prumyslovou vystavbu.
Investor v ramci rozvoje firmy a svych inovacnich aktivit se rozhodl jako nejvhodnéjsi
vybér pro své zameéry na tomto pozemku.

Zhodnoceni staveni§té. Stavebni plocha urcend pro vystavbu se nachdazi v méstské
casti Brno Slatina, k. 4. Brno Slatina na pozemcich p. ¢. 2213/1, 2213/4, 2214/1. Pozemky
se nachazeji ve stavajicim arealu firmy WOMBAT pti ulici Drazni v Brné Slatiné.

Na pozemku p. ¢. 2213/1 se nachéazi stavajici prizemni zdény objekt nevyuzivany pro
provozni ucely firmy. Na LV 2244 je tento objekt uveden bez ¢. p. a vyméra pozemku a
objektu na ném stojicim je 435 m?2 Tento objekt bude pred zahijenim vystavby
zdemolovan. Na pozemku p. ¢. 2213/4 se nachazi betonova zpevnéna plocha, ktera je na
LV 2244 vedena jako zplsob vyuziti jina plocha a druh pozemku ostatni plocha a jeho
vymeéra je 287 m2.

Pro vystavbu bude dale vyuzita ¢ast pozemku 2214/1, na kterém se nachazi betonové
komunikaéni plochy, na LV 2244 je pozemek jako spoleény dvur a druh pozemku
zastaveéna plocha a nadvori.
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Vystavba objektu nema naroky na zabor novych nezastavénych ploch ani na zabor
zemeédélského pudniho fondu a nedojde ke kaceni zadné zelené.

Plocha stavenisté je rovinnd, na severovychodni strané sousedi s arealem firmy Renocar
p. ¢. 2205/17; od tohoto pozemku je stavebni pozemek oddélen zdénym plotem vysky cca
2,6 m. Na jihovychodni strané tvori hranici s pozemkem p. ¢. 2214/27 — areal Renocar,
stavajici sténa stavajiciho objektu. Na jihozapadni strané je hranice s timto pozemkem
tvorena plechovym plotem v 2,5 m a castecné je zde pristup na volné betonové plochy
arealu firmy Wombat, investora. Na strané severozapadni se nachazi stavajici ocelové
haly Hard v 13,5 m v hiebeni.

Destové vody jsou odvadény z betonovych ploch a strech stavajiciho objektu do destové
kanalizace pres akumulac¢ni jimku, nachazejici se na jihozapadni strané na hranici s
pozemkem 2214/27 a odtud dale do stavajici destové kanalizace pres areal firmy Renocar
do destové kanalizace v ulici Drazni. Vystavbou nedojde k narustu odvodu destovych
vod. Privod vody je stavajici pro stavajici objekt ukoncen uzavérem, ve stavajici Sachté je
PE DN 2% Privod je realizovan ze stavajiciho arealového rozvodu vody uloZzeného pod
zpevnénymi betonovymi plochami. Pripojka pro areal je stavajici z verejného vodovodu
na ndrozi ulice Drazni a Smahova pred vodomérnou Sachtu dile do arealu.

Do stavajiciho objektu je privedena kabelova pripojka NN AYKY 4 x70 z rozvadéce v
sousedici hale HARD 2, do kterého je privod 4 x 95/180 ze stavajici rozvodny investora,
nachazejici se ve stavajicim objektu u ulice Smahova.

Stavenisté se jevi jako vhodné pro realizaci zaméru investora vystavby inovacéniho
Parku.

Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni. Z hlediska
urbanistického se nachdzi pozemek v zastavitelné plose. Zamér stavby je v souladu
s Uzemnim planem mésta Brna a jejim funkénim vyuzitim. Uvedena plocha je vedena v
tzemnim planu jako plocha PP druh plochy: stavebni, nazev funkce pracovni aktivity,
funkéni typ: pramysl, index podlazni plochy 0,3; celkova vyméra funkéni plochy
17 397 m?2.

Halovy objekt je situovan v podélné ose ve sméru severozapad-jihovychod. Prijezd na
pozemek je stavajicim zpusobem hlavnim vjezdem s vratnici do aredlu firmy Wombat.
Vétsinu plochy pozemku zahrnuje vystavba nového objektu a manipulaéni pojezdné
plochy pro obsluzna vozidla. Pozemek je smérem k sousednim vlastnikiim oplocen.
Vlastni halovy objekt je pudorysnych rozmért 48,6 m x 19,6 m a vysky 10,16 m. Bude
zastresen pultovou strechou mirného sklonu. Konstrukéné se bude jednat o typovou
zelezobetonovou monolitickou montovanou konstrukei, oplasténou kompaktnimi
zateplenymi panely.
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Zasady technického f1eSeni (zejména 1eSeni dispozi¢cniho, stavebniho,
technologického a provozniho).

SO 01 Inovaéni centrum

Bude se jednat o halovy objekt ptidorysnych rozméra 48,6 m x 19,6 m a vysky 10,16 m.
Objekt je navrzen dvoupodlazni nepodsklepeny. V1. NP se bude nachdzet halovy
prostor, ve 2. NP administrativni a provozni ¢ast. Jedna se o trilodni objekt s pricnymi
ramy. O krajnich modulech 6 x 6 m a stredniho 6 x 7 m. Vzhledem k nesourodym
zakladovym poméru - navazky mocnocti 1 m a pod nimi se nachazeji sprasovité
prosedavé mékké hliny, bude =zalozeni objektu mna Zelezobetonovych pasech
podporovanych mikropilotami dl 7-9 m.

Nosn4 konstrukee objektu bude tvorena zelezobetovymi montovanymi sloupy, pruvlaky a
stropnimi panely. Nosnou konstrukci ve 2. NP budou tvorit z céasti stredni rady
zelezobetonovych sloupt s pruvlaky a nosna obvodova zed z plynosilikatd. Na nosnych
prvcich bude umisténa nosnd konstrukce pultové strechy, tvorena drevénymi
prihradovymi sbijenymi vazniky podporovanymi vaznicemi, uloZenymi na priénych
zelezobetonovych ramech. Stresni krytina bude z povlakovych pastd PVC. Vnitini
schodisté bude zelezobetonové monolitické. Pomocné schodisté bude ocelové. Oplasténi
bude tvoreno kompaktnimi PUR panely z kovového plasté. Vnitini konstrukce budou
kombinaci zdénych pricek z plynosikatti a demontovatelnych premistitelnych sdk pricek.
Povrch podlahy bude v 1. NP tvoren brousenym betonem s protiprasnym vsypem a ve
2. NP, keramickou dlazbou a marmoleem. Vyplné otvord budou v 1. NP tvorit jednak
vysuvna lamelova vrata. Na severovychodni strané smérem ke zdénému oploceni budou
umisténa plastova otevirava okna.

Na strané jihozapadni budou luxverové neoteviratelné prosklené plochy. Vstupni dvere
budou z ocelovych profild. Schodistova sténa bude vyzdéna z luxvert. Vétrani
schodistového prostoru bude zajisténo svétlikem s zaluziovym vétranim do prostoru nad
strechu objektu. Otevirani zaluzii bude mechanicky nebo el. zajisténo z prostoru vstupu
do objektu. Na severozapadni a jihovychodni sténé se nebudou nachazet zadné otvory.

Vétrani: Objekt nebude nucené vétran, vyjma vétrani socialnich zarizeni ventilatory nad
strechu objektu. V objektu neni uvazovano s chlazenim. Vétrani v 1. N. P. bude zajisténo
pricnym provétranim halového prostoru véracimi mrizkami umisténymi u podlahy
jihozapadni strany a otevienim oken na protéjsi strané. Vétrani ve 2. N. P. bude
zajisténo prirozené okny.

Vytapéni. Bude zajisténo tepelnym cerpadlem vzduch/voda, vnitini provedeni, sestaveny
do kaskady véetné Akumulaéniho zasobniku topeni (1 600 1) a akumulaéniho zasobniku
TUV (1 200 1). Ohrev TUV bude zajistén jednak tepelnym cerpadlem, jednak primym
ohirevem el. v zasobnicich a dale s vyuzitim solarnich paneld umisténych na strese
objektu. Technické vybaveni bude umisténo v samostatné strojovné v 1. NP.
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Objekt nebude napojen na plyn. Zasobovani el. energii bude zajisténo ze stavajicich
rozvodu v arealu. Rovnéz tak zasobovani pitnou vodou bude zajisténo ze stavajicich
rozvodu v aredalu. Odvod splaskovych vod bude zajistén do vyvazené odpadni jimky.
Destové vody budou svedeny do stavajici destové kanalizace.

Dispozic¢ni reSeni. Vstup do 1. NP je navrzen po vyrovnavacich stupnich a rampé pres

zadveri do vstupni haly se schodistém. Z haly je vstup do multifunkéni haly, do které je
umoznén vjezd i dvojici vysuvnych vrat. V hale budou umisténa technicka zatizeni pro
ucely prezentace a sezndmeni se s provozem zarizeni. V 1. NP se déle nachazi WC zen a
imobilnich, WC muzt a technicka mistnost, kde bude umisténo tepelné cerpadlo, ohrev
TUV. V samostatné mistnosti bude rozvodna, tklidova komora. Do 2. NP je pristup po
dvouramenném schodisti. 2. NP je rozdéleno na dvé ¢asti — provozni a inovacni. Vlevo od
vystupni podesty a chodby se nachazi provozni ¢ast; zahrnuji satny pro 15 muzt vcetné
umyvarny se sprchami a WC. Do Saten je vstup pres predsinku z chodby. Na protéjsi
strané se nachdzi satna a umyvarna pro 2 Zeny (zajistujici uklid objektu). Na Satny
pristupné pres predsinku navazuje denni mistnost pracovniku s kuchynkou. V této casti
se nachazi dale sklad vzorkti m. ¢. 47 — jedna se o vzorky matriald pouzitych pri
realizacich staveb, tj. vyrezy casti betont a plasti. Dale zde bude sklad ndhradnich dila
kamerovych systéma m. ¢. 48. Zde budou ulozeny nahradni prvky ke kameram, jedna se
o mechanické a optické ¢asti a komponenty. V mistnosi ¢. 49 bude sklad ndhradnich dila
robotickych systémt. Jedna se o rovnéz o mechanické casti k robotim, provadéjici
bezvykopové opravy podzemnich c¢asti trubnich systémt. Chodba 24 je pristupna
samostatné z venkovni ¢asti po ¢asteéné otevieném ocelovém schodisti. Toto schodisté
muze slouzit jako nahradni inikova cesta z 2. NP z objektu. Na pravé strané od vystupu
ze schodisté se bude nachdzet inovacéni a administrativni ¢ast objektu. Zde budou
umistény pracovny, vyvojova, konstrukéni a digitalni pracovisté pro 11 pracovniku, dale
zasedaci mistnost, konferencni mistnost pro 12 osob. Dale bude v této casti cajova
kuchynka navazujici na jednaci mistnost a socialni zarizeni zen a muza a uklidova
mistnost.

SO 02 Jimka na vyvazeni

Vzhledem k tomu, ze v prilehlych komunikacich a plochach v ulici Drazni ani Smahova
se nenachazi splaskova kanalizace, je navrzena vyvazena jimka na odpadni vody. Jimka
bude zahrnovat dvé podzemni plastové nadrze o kubature 2 x 12,5 m3, celkem 25 m3.
Nadrze budou mit cerpaci otvory s vodotésnymi poklopy. Je uvazovano s cetnosti
vyvazeni cca 1 x za 12 dnt. Nadrze budou navrzeny jako pojizdéné, ulozené v zemi pod
zpevnénymi plochami.
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SO 03 Reko zpevnénych ploch

Jedna se rekonstrukci betonovych povrchu stavajicich zpevnénych ploch priléhajici k
budovanému objektu SO 01. Je uvazovano s odstranénim nesourodych betonovych
povrchid a nahrazenim plosnym novym betonovym povrchem. Stavajici zptsob odvodu
destovych vod ztstane zachovan. Soucasti rekonstrukce bude vytvoreni 10 parkovacich
stani véetné 1 x pro imobilni na jihozapadni hranici pozemku. Parkovaci stani budou
vyznacena probarvenym betonem na povrchu zpevnénych ploch. Rozmér parkovacich
stani bude 2,5 x 5,5 m + 1 x 3,5 x 5,5 m pro imobilni.

Udaje o provedenych a navrhovanych priizkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky savebniho pozemku. Investor objedna podrobny
geologicky a hydrogeologicky priuzkum a doplnéni geodetického zaméreni.

Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych uzemi dotéenych
vystavbou. Pozemek nezasahuje do zadnych ochrannych pasem a nenachdzi se
v pamatkové rezervaci.

Uvedeni pozadavku na asanace, bouraci prace a kaceni porosta. Stavba nema
pozadavky na asanace, bourani ani kaceni zelené.

Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemku urcenych
k plnéni funkce lesa. Stavba nema naroky na zabor lesniho fondu. Nachazi se
v zastavéném Uzemi.

Uvedeni uzemné technickych podminek dotceného uzemi a podminek
koordinace vystavby. Stavba nema naroky na pripojky ani prelozky inzenyrskych siti.
Napojeni stavby na energie je navrzeno ze stavajicich arealovych rozvodua vody a el.
energie. Stavba nema naroky na napojeni na plyn. Splaskové vody budou svedeny do
podzemni vyvazené jimky. Napojeni destové kanalizace je reseno napojenim na stavajici
odvod. K nartstu odvodu destovych vod nedochazi.

8.3.2 Zakladni uidaje o provozu, vyrobnim programu a technologii

Popis navrhovaného provozu. Svou naplni se jedna o inovac¢ni a vyvojové centrum
bezvykopovych technologii (NO DIG TECH Park). Firma WOMBAT se zabyva
provadénim bezvykopovych oprav kanalizacnich a vodovodnich vedeni a ve svém arealu
vybuduje inovacni centrum pod nazvem NO DIG TECH Park.

V objektu se budou nachéazet stali pracovnici v oblasti védy, vyzkumu a konstrukce, kteti
zde budou provadét vyvojovou c¢innost v oblasti bezvykopovych technnologii. Jejich
¢innost bude zahrnovat prace na vypocetni technice, konstrukéni navrhy novych systému
a jejich vyhodnoceni. Rovnéz budou do objektu dochazet odborni zajemci o tyto nové
technologie a budou pro né organizovany prezentace, seznameni s touto technologii a jeji
propagace. K tomuto tcelu bude slouzit prostor ve 2. NP. V 1. NP budou umistovany
technicka zarizeni z oblasti bezvykopovych technologii pro ucely prezentace a seznameni
se s jejich funkei a provozem.

49



EVROPSKY FOND
PRO REGIONALNI

0)! OPPI - ROZVO)

EVROPSKA UNIE

Tato technicka zarizeni budou do prostoru dopravena vjezdovymi vraty a budou
umisténa na volnych plochiach multifunkéni haly. Zde budou zajemci pod dohledem
odbornikt seznamovani s témito technologie a jejich ovladanim. Ve 2. NP budou rovnéz
umistény Satny stavajicich pracovnika firmy WOMBAT, premisténé sem ze stavajicich
prostor ve stavajici provozni budové a dale zde budou sklady technickych prvki.

Predpokladané kapacity provozu. Provoz nema naroky na vlastni vyrobni zarizeni.
Pracovisté v objektu budou vybavena béznymi osobnimi pocitaci, tiskdrnami a
prislusenstvim. V objektu se bude nachazet 11 vyvojovych pracovniki, 15+2 Satnovanych
pracovnikt — pracovnic a 12 navstévnika — frekventanti.

8.4 Postup pripravy projektové dokumentace a pripravy
projektu

Investicni zamér je souborem odstranéni stavby, novostavby, rekonstrukce ploch,
adaptace uvniti stavajicich objektd. Mezi véemi objekty musi byt vytvoreny logistické a
funkéni vazby, potrebné pro NO-DIG-ECH Park jako celek. Zaroven musi kazdy objekt
respektovat jiz existujici provozné technické usporadani v arealu, coz projekt ulehcuje
tam, kde lze vyuzit soucasnou infrastrukturu siti nebo zazemi odbornych pracovist.
Naopak naroky vznikaji potiebou oddélit pronajimané kapacity fyzicky, bezpecénostneé
nebo mérenim spotreby.

Uvodni studie byly pripraveny vroce 2011 a projednany na mistné prislusném
stavebnim uradé, ktery podal tUzemné planovaci informace o formalnim rozsahu
stavebnich rizeni a dokumentace. Pro novostavbu byl na podzim 2011 zpracovan projekt
k izemnimu rizeni. Ostatni casti, zejména adaptace, Uzemni rizeni nevyzaduji.
Provadéci projekt stavby pro cely park bude zpracovan po podani Plné zadosti poté, az
budou specifikovany technické podminky pro instalaci technologii a zarizeni, kterymi ma
byt park vybaven. K tomu tucelu je aktualné ve spolupraci s partnerem VUT v Brné,
Ustavem vodniho hospodafstvi obci, konzultovdna zaddvaci studie. Doba jejiho
zpracovani zavisi na postupu integralné propojeného projektu AdMas (OP VaVpl), ve
kterém budou porizeny technika a pristroje, které se snasim projektem budou
doplnovat. Je tedy nutné koordinovat radu technickych paramerd pro komunikacni
kompatibilitu a pro funkéni integraci ve prospéch ucelenych testovacich a analytickych
procesu, které maji byt koneénym vystupem spoluprace AdMaS a NO DIG TECH Parku.,
resp. obou partnerd. Na technickd zarizeni navazuje specifikace parametri SW a
vypoctového know how, které bude pro uvedené procesy uzito jako soucast sluzeb
zakazniktm.

50



EVROPSKY FOND
PRO REGIONALNI

0)! OPPI - ROZVO)

EVROPSKA UNIE

Dalsi aspekty pripravenosti predstavuje finanéni zajisténi a marketing budoucich
kapacit a sluzeb. V priloze Plné zadosti jsou doklady o finanénim kryti indikativni
hodnoty 60 % rozpoctu. Komeréni banka hodnoti WOMBAT dlouhodobé velmi kladné a je
pripravena exkluzivné poskytnout dlouhodoby investi¢ni tvér do 20 mil. Ké s odkladem
splatek. Spolecnost WOMBAT je pripravena bez vlivu na béznou podnikatelskou ¢innost
spolufinancovat investici do 10 mil. K¢.

Marketingova priprava projektu zahajila prezentaci zameéru odborné verejnosti na
konferencich vodohospodarskych a potrubnich zaméreni. Primo osloveny byly podniky,
se kterymi WOMBAT kooperuje pri vyvoji nebo realizaci své produkce. Jejich okruh tvori
zaklad NO DIG klastru, ktery by meél vzniknout v roce 2012. Nékteré z oslovenych
podnikt uz hlasi svij zajem v parku zasidlit nebo zde kooperovat.

Parnerstvi s VUT v Brné je také marketingovou prilezitosti, nebot plati, Zze inovace
zalozené na novych znalostech si musi svij trh teprve tvorit. Komunikace s uciteli a
jejich studenty je jednou z cest pripravy.

Plan po zadani Plné Zadosti. Do poloviny roku 2012 bude k dispozici specifikace
technického vybaveni (studie). Probéhne vybérové rizeni na zpracovatele provadéciho
projektu stavebni casti. Po vydani stavebnich povoleni bude vroce 2013 vybran
generalni dodavatel stavby a dalsi dodavatelé technickych zarizeni a nehmotnych aktiv.
Vroce 2013 =zahajime organizaéni pripravu spolecnosti WOMBAT na vznik
samostatného strediska a vytvoreni potrebnych vazeb rizeni a komunikace. Od roku
2013 zahajime konkrétni obchodni jedndni s potencialnimi najemci. Spoluprace s VUT
v Brné a marketing zaméru véetné vzniku klastru pokracuji plynule.

8.5 Popis regenerace ,,brownfield*

Projekt je zalozen na odstranéni starsiho, jiz stavebné nevyhovujiciho objektu. Ten je
soucasneé bez radného vyuziti a v arealu ,,zavazi“ bez perspektivy. Z technického hlediska
je jeho odstranéni a Uprava ploch okolo néj celkem standardni bouraci prace a priprava
stavenisté pro zalozeni novostavby. Neni zde rizikova kontaminace, statické problémy
nebo jiné potize. Znacéna c¢ast stavebni suti a materialii je po recyklaci dale vyuzitelna.
Pri odstranovani tohoto ,castecného” brownfield, bude omezen provoz v arealu podle
pozadavku technického projektu, musi byt zajisténa bezpecnost v okoli, kompenzovana
prasnost a s ni spojena negativa a musi byt organizovan prostor pro vlastni prace,
meziskladky a odvoz suti na mista k tomu urcena.

8.6 Specifikace zarizeni vyuzivajicich obnovitelné zdroje
energie
Novostavba bude osazena fotovoltaickymi zdroji energie s vyuzitim pro ohiev TUV

v satnach a hygienickém zazemi pronajimaného 2. podlazi. Doplnkovym zdrojem energie
ma dle technického projektu také byt tepelné cerpadlo.
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8.7 Opravy a udrzba

Naroky porizenych investic na adrzbu a opravy jsou vcelku standardni. Stavebni c¢asti
jsou navrzeny z osvédcéenych konstrukei a materidlové skladby, pro které existuji také
standardizované pozadavky udrzby — natéry, ocisténi, pravidelnd prevence a revize. Sité,
jimka pro cerpani odpadnich vod a rekonstruované plochy jsou odizolované a podléhaji
periodickym prohlidkam. Zarizeni a technologie vyzaduji udrzbu podle planu
preventivnich prohlidek.

Prakticky vsechna udrzba a opravy spadaji do bézné péce vlastnika arealu a spolec¢nost
WOMBAT je zde zajistuje vlastnimi kapacitami.

8.8 Planovana plocha pro jedno pracovni misto vétsi, rovno,
mensi 12 m?

Kancelarska pracovisté v tomto projektu predstavuji cca 800 m2 v 2. NP novostavby a ve
vestavbé provozni budovy. K témto pracovistim se vztahuje predpoklad 68 pracovnich
mist véetné 11 VaV pracovnikt a pracovnikt na sdilenych pracovnach.

Vymeéra na pracovni misto: 800 m2: 68 osob = 11,8 m?2

Na 1 pracovni misto vychazi < 12 m? cisté kancelarské plochy.

8.9 Cena za m3 obestavéného prostoru

Objem obalky novostavby halové budovy 8 200 m3
Alikvotni objem vestavby v hale HARD 400 m3
Objem adaptace v provozni budové 300 m?

Cena stavebni ¢asti bez rekonstrukce vnéjsich ploch 34 000 tis. K¢

8.10 Charakteristika zarizeni, vybaveni a technologii

Do halové novostavby bude umisténo nékolik technologickych investi¢nich celkt, které
jsou soucasti rozpoctu projektu:

— 1nvesticni celek pro diagnostiku a monitorovani potrubi v hlavnim radu a
satelitni diagnostiku pripojek; soucasti je stolice pro srovnavaci méreni primo
v hale, systém satelitniho prenosu digitalizovanych dat, IT pro modelovani
postupu rekonstrukei vystylek a vlozek;

— investiéni celek wvariabilni prototypové linky k tvarovani vlozek, technikam
syceni, skladani; soucasti je systém instalace a testovani ¢idel pro monitorovani
vlozky pri konecném ulozeni do potrubi, polymeraci, spojovani atd.;
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— 1nvesti¢ni celek pro zatézové zkousky materialt, které maji byt renovovany (staré
potrubi; tento soubor slouzi k ,levnéjsim“ testim tam, kde by testovani na
zarizeni projektu AdMaS bylo neimeérné casové nebo finanéné narocné;

— soubor ICT zatizeni pro propojeni zasidlenych pracovist s misty méreni v hale a
s vyhodnocovacimi jednotkami jinde v arealu;

— know how ve formé zpracovani digitalnich dat z technologickych procest do
podoby modelovani starnuti zjisténého stavu a alternativ rekonstrukce pomoci
bezvykopovou technologii; vystupem je vizualizace potrubni topologie a
poskozenych mist.

Do halového objektu 1 adaptace v provozni budové budou instalovana dalsi zarizeni,
ktera jiz WOMBAT vlastni a pro ktera zde vzniknou lepsi podminky vyuziti smérem
k potrebam zasidlenych podnikt. Tato zarizeni nejsou soucésti rozpoctu projektu.

8.11 Popis podlahové plochy VTP/CTT véetné nakresu
jednotlivych pater

Ptdorysy objekttt NO DIG TECH Parku jsou prilozeny. Rekapitulace Gcelu a vymeér:
Halova budova

1. podlazi halovy prostor s brousenou primyslovou podlahou, WC, technicko
energetickym zazemim; zde budou investicni celky, technologie, 930 m?

2. podlazi administrativni a provozni ¢ast k zasidleni, 870 m2 jako kancelare

Vestavba do haly HARD je lehka konstrukce vnitini terasy jako 1. NP, uréena jako
technicka pracovisté k zasidleni o vymeére 115 m2.

Adaptaci v provozni budové vznikne na plose 105 m2 nékolik pracoven a laboratori
k zasidleni.

8.12 Obsazenost VTP
Ze ctyr uvedenych prostor jsou k zasidleni urceny zejména obé podlazi halového objektu,
vestavba v hale HARD. To je 1 760 m2 a z celé plochy NO DIG TECH Parku to je 87 %.

Halovy prostor bude pronajiman operativné zasidlenym podnikiim a pro spole¢ny vyvoj
s VUT FAST v Brné.

Obsazenost prostor k zasidleni predpokladame v rozsahu 80-90 %. Fakturovano bude na
m? pracovnich ploch.

Obsazenost halového prostoru pro vyvoj a testovani bude prakticky 100 %. Fakturovano
bude za odborné vykony ve vztahu k obsazené plose v hale nebo 1 venkovnich prostor.

Primérny pocet zasidlenych podnikt vzhledem k celkovému zazemi chceme udrzet mezi
4 az 8.
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9. Organizacni a provozni zajisténi projektu

9.1 Provazani projektu srozvojovou strategii a dalSimi
projekty zadatele, SWOT Zadatele

Projekt vzniku VTP je dlouhodobé soucasti podnikatelské strategie spolecnosti
WOMBAT. V casti 6.1 jsme vysvétlili problémy, se kterymi se potyka cely obor
bezvykopovych technologii. Je v ramci inzenyrského stavitelstvi, facility primyslovych
siti, ale 1 pro vodohospodare absolutné inovativni. Prich4zi s novymi moznostmi reseni
problémd, a tim je nuti zabyvat se novymi poznatky; nuti je zabyvat se otazkami, které
se doted resit nemusely anebo mély jediné reseni. Usili jednotlivych podniku je prilis
izolované, aby dokazaly Gspésné svou produkei prodavat a zaroven aby neustale vyvijely
a inovovaly. Nakonec se soustredi na jedno, vyvoj zastavi nebo se stanou vyvojovym
strediskem velkych spoleénosti a resi tkoly v jeji ptisobnosti.

Strategie WOMBAT chce oboji, tj. udrzet vedouci postaveni v oboru na ceském trhu,
expandovat do novych odbytist a zaroven vyuzivat dosazené know how pro dalsi
technologicky rozvoj, ktery bychom trzné uplatnili.

Projekt NO DIG TECH Park slucuje tii strategické aktivity podniku. Je zalozen na
hodnoceni vyvoje oboru bezvykopovych technologii — technologii a trhi. Soucasné
reflektuje vlastni potencial podniku, jak se po roce 2000 profiluje. Predevsim je zrejmé,
ze podnik viceméné vycerpal zdroje pro nakladovou konkurencéni vyhodu a strategicky
uspéch vyzaduje propojit inovace s kooperacemi. Konkurentem nejsou ani tak podniky
v oboru jako jiné obory, které s bezvykopovymi technologiemi souperi. NO DIG TECH
Park ma vytvorit zazemi, aby bezvykopové technologie jako obor expandoval na tkor
tradi¢nich vykopovych postupt, ale zejména aby nabidl zcela nové aplikace pro nové
trhy. Park ma také byt kooperacnim prostorem, nebot komplexni dodavky kooperaci
mohou nastavit novou nakladovou konkurencéni vyhodu. Tretim ukolem parku je
technologicky marketing. Dosud je citelnou slabinou oboru bezvykopovych technologii,
prakticky nulové PR. Chybi komunikace s odbornou verejnosti a potencidalnimi
zakazniky prostrednictvim referencnich autorit, vlivnych osobnosti, chybi pozitivni
vCéasna priprava trhd na inovace bezvykopovych technologii.

Analyzovali jsme konkrétni podobu strategickych vlivii na ¢eském trhu, abychom tuto
strategii resili ve spravny cas efektivnimi postupy. Zalozeni technologického parku
takovym ndastrojem urcité je a doba k jeho prinosu je pravé v téchto letech. Syntéza
analytickych zavéra v podobé SWOT vypada takto:
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Silna pozice na trhu

Sirok4 $kala technologickych produktt

Dobra komunikace s technologickymi podniky, potencialnimi kooperanty, 1 se

zakaznickymi skupinami

w

Omezeny pocet technologickych zaméstnanct podniku

Vysok4 investiéni naro¢nost vyvoje bezvykopovych technologii

o

Kooperace s podniky, které mohou v bezvykopovych technologiich uplatnit své produkty

Ziskat vyzkumné kapacity pro prakticky vyvoj bezvykopovych technologii

T

Velké spolecnosti mohou tradi¢ni technologie nabizet pod cenu, aby si udrzely zakazky

Ekonomickéa stagnace omezi pozornost ke stavu potrubi, zvlast verejnych siti

NO DIG TECH Park na tyto faktory reaguje tak, jak ho chceme strategicky smérovat:

misto, kde se setkavaji podniky se svymi zakazniky, aby hledaly potrebna reseni;
misto, kde podniky sdili hmotné technologie 1 know how, aby levnéji a rychleji
inovovaly;

misto, které umoznuje vzajemné si doplnovat a poskytovat odborné profese pro
podnikové zakazky;

instituce, ktera spojenim s akademickym zazemim je spolutviircem trzni
poptavky a prilezitosti pro bezvykopové technologie.

V obdobi 2011-2015 jsou pro dosazeni strategie WOMBAT spolu s projektem
technologického parku prizniva vychodiska diky

technologickému zlepseni, které podnik ziska realizaci projektu ICT v podnicich;
synergické infrastrukture projektu AdMaS VUT v Brné, ktera je pro vyvoj
bezvykopovych technologii potrebna;

komunikaénimu propojeni vice oborovych znalosti mezi podniky a VUT v Brné
skrze projekt OKTAEDR;

marketingovym aktivitAm na ruském a vychodoevropském trhu s pomoci OPPI
na veletrzich.
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9.2 Interni zdroje pro zabezpeceni realizace projektu

Pro dosazeni strategického zaméru se jiz nyni uvnitt organizace WOMBAT resi vyuziti
vlastnich odbornych kompetenci a kapacit pracovnika pro potreby NO DIG TECH Parku.

Jednak musime vice rozvinout vlastni orientaci v souvisejicich technologiich a ve
vyzkumnych programech AdMaS, protoze to vyzaduji budouci sluzby a kooperacni
zaméry. Tyka se to technikGi 1 délnickych profesi. Sledovat musime véasny nabor
pracovnikti udrzby a provozu novych kapacit; stejné tak soubézné s marketingovou
pripravou sledovat, zda nebude potieba ,znasobit” nékteré diléi kompetence, predevsim
v ramci diagnostiky a diagnostické ICT.

Pro podnik je s projektem spojen novy strategicky smér — outsourcing. Takto bude
zajisténa velka cast sluzeb parku v profesich, které nam chybi. Je pravdépodobné, ze se
jejich pusobeni odrazi i1 v dosavadni organizaci a rozloZzeni tkold mezi pracovniky
podniku. Externi odbornici jsou proto ¢leny projektového tymu uz od roku 2011.

9.2.1 Struéna charakteristika projektového tymu a jimi zajiStovanych aktivit
v projektu

Garant projektu: Ing. Ladislav Dokladal, jednatel a reditel spole¢nosti

Clen projektového tymu: Ing. Jiii Mikoldsek, piiprava technologickych sluzeb, vybér

zarizeni, vécna specifikace transferu, inzenyrského poradenstvi, kooperace a vybér MSP
k zasidleni uzivatelt

Clen projektového tymu: Miroslav Hajek, rizeni organizaéni pripravy vzniku nového

strediska ve spolecnosti

Clen projektového tymu: Stanislav Spacek. zajisténi kompatibility pldnovangch
technologii s technikou pracovist VUT FAST v Brné, WOMBAT a dalsich odbornych
planovanych pracovist pro kooperace

Clen projektového tymu: Ing. Michal Cejda, ekonomicka agenda, uctovani, evidence,

finanéni toky

9.2.2 Popis naroku na dalsi prohlubovani ¢i zvySovani kvalifikace zaméstnanca
spojenych s pripravou a/nebo realizaci projektu

Spolecnost ma podrobny systém péce o zaméstnance, jejich vzdélavani, motivace,
odmeénovani a bezpecénost. Systém je zavaznou casti podnikového systému rizeni kvality
certifikovaného dle CSN ISO 9001 a 14001. Z hlediska tohoto projektu je dulezité, ze

- plati znalostni a dovednostni profil kazdé podnikové pozice — typu pracovniho
mista;

- rocné je zpracovan a plnén plan vzdélavani, ktery na profesni profily navazuje;
vzdélavaci tkoly jsou zajistovany externé i internim vnitropodnikovym tréninkem
a instruktazi.
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V soucasnosti probiha projekt specifického vzdélavani Specifické vzdélavani WOMBAT,
¢. CZ.1.04/1.1.04/60.00299, s podporou OP LZZ Educa. Rocné je hodnoceno plnéni
vzdélavaciho planu a testovana dosazena uroven kazdého pracovnika. Vysledky
odborného riustu se promitaji do pohyblivé slozky odménovani soucasné s hodnocenim
pracovnich vysledku. Zvlast jsou vypisovany prémie za aplikaci technickych a procesnich
zlep$eni. Podnikovy systém motivace a odménovani je nastaven od roku 2006 a vedeni
spolecnosti ho povazuje za Uspésny. Primérna mzda v podniku je od roku 2009 vyssi nez
24 000 Ké/meésie. O stabilité podniku vypovida primérna roc¢ni fluktuace v letech 2008 —
2010, 4 osoby, coz c¢ini 7-8% stavu zaméstnancti. K tomu prispiva nadstandardni
vybaveni pracovnimi odévy, ochrannymi pomuckami, prispévek na stravovani, moznost
jazykové pripravy primo v podniku. Spoleénost priznava 1 tyden radné dovolené nad
zakonny limit. Ze zisku jsou podporovany rekreace a kulturni zajmy zaméstnanct.

Projekt zméni pozadavky na znalosti a dovednosti ve vyuziti IT/ICT pro vétsinu
technicky a administrativné zamérenych pozic v podniku. Proto je planovano potrebné
dovzdélani tak, aby mohlo byt zahrnuto jiz do pozadavki vybérového rizeni, resp.
podnikového projektu specifického vzdélavani (EDUCA).

Implementace I'T/ICT je propojenim casti soucasné IT vyzbroje s novymi prvky. Proto
vétsinu instruktazi a tréninku povede dvojice technika IT. Technik Jiri Icha bude
vzdélavat skupinu operatort, mistri monitorovacich zarizeni. Celkem 10 lidi. Ti musi
zvladnout praci s novymi makrofunkcemi pri diagnostice potrubi a spolupraci s dalsimi
pracovisti. Technik Marek Borkovec bude vzdélavat skupinu operatort vyrobni pripravy
a predaku realizace sanaci. Celkem 15 lidi. Ti musi zvladnout instalaci a propojeni
snimact technologickych proménnych a fizeni procesti v novém rozsahu. Obé skupiny by
meély ziskat zakladni znalosti o vSech funkcionalitach. Vzdélani pracovniki obchodné
technického useku a ekonomického tiseku provedou, resp. zajisti jejich vedouci.

9.2.3 Prirustek prumérného prepocteného poctu zaméstnancu v souvislosti
s realizaci projektu

S jistotou muzeme deklarovat vznik novych pracovnich mist — 1 x tdrzbar — provozni
technik, 1 x tklid a 1 x védecko vyzkumny pracovnik.

Ostatni potreby nelze nyni stanovit, proto predpokladame, ze muze dojit ke zménam
v pracovnim zarazeni soucasnych zameéstnancui. Stav pracovnikil p. p. s. se zvysi o 3.
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9.3 Externi zdroje pro zajisténi realizace projektu -
outsourcované aktivity

Do projektového tymu jsou od roku 2011 prizvani 3 externi odbornici:

Clen projektového tymu: Ing. Ludék Benes, konzultace pro realizaci a uvedeni do

provozu

Clen projektového tymu: Ing. Dana BeneSovd, dotaéni management, kontrola vsech

dokumentt, priprava smluv a vybérova rizeni

Clen projektového tymu: Doc. Ing. Ladislav Tuhovédk, CSe, garant dohod s VUT FAST
v Brné, priprava a rizeni kooperaci s pracovisti VUT FAST v Brné

Dalsi externi kapacity budeme do projektu zvat v pribéhu realizace, abychom zavcas
sestavili zazemi pro poskytovani technologickych i podnikatelskych sluzeb NO DIG
TECH Parku. Pritom se nejvic spoléhame na dohodu s VUT v Brné, Ustavem vodniho
hospodarstvi obci a dalsimi pracovisti o exkluzivni spolupraci pii poradenstvi pro
technologicky transfer a technologickych auditech. Dohodnuta je 1 spoluprace na
periodické redakei informaci charakteru Technology watch, pri niz dostanou prilezitost
studenti se zajmem o bezvykopové technologie. Do parku chceme zasadit nové zalozeny
NO DIG klastr. Pritom bude potreba prizvat konzultaéni spolecnosti, které zde vedle
servisu zasidlenym podnikiim pomohou s marketingem inovaci a rozvojem trzniho
uplatnéni bezvykopovych technologii.
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9.4 Harmonogram projektu

Rok Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

2011

vVQ|1Q | L.Q | MLQ | Iv.Q | 1.Q | IL.Q | ILQ | IV.Q | 1.Q | ILQ | IILQ | IV.Q
6.8.1 Priprava a realizace stavebni ¢asti a technologie
Vybér zhotovitele provadéci dokumentace X X
Analyza a navrh technickych zarizeni ve vazbé na projekt AdMaS, | X X X X X
technick4 studie
Provadéci projekt a zadavaci dokumentace pro vybér dodavatela X X
Vybér generalniho dodavatele stavby, smlouvy o inZenyrské ¢innosti— X X
dozory
Realizace stavebni ¢asti X X X X X X X
Vybér dodavateli a nakup technickych zarizeni— investi¢nich celkt X X X
Kolaudace a uvedeni do provozu X X X
6.8.2 Organizacni a marketingova priprava
Zpracovani marketingového konceptu a publicity odbornych sluzeb X X X
Priprava a uzavreni uvérové smlouvy X X X
Priprava smluv pro vyvoj, smluvni vyzkum, kooperace, najmy, TT, X X X X X X
vybér poradcu
Zalozeni klastru NO DIG X X X X
Specifikace pro vybér dodavatele potrebnych know how X X X
Reengineering rizeni a organizace zadatele vC. procesu ISO, vcetné X X X X X X
adaptace novych pracovnikl, administrace etap projektu
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9.5 Nastaveni marketingovych a propagacnich aktivit

Marketingové zaméry jsou uvedeny v ¢asti 6.10 studie. Nyni, kdyz jsme oslovili podniky,
zda by mély zajem v novém parku zasidlit a jaké sluzby by vyuzivaly, dostavame prvni
zpétné vazby pro marketingové ucely. Zda se, ze dulezité bude nalézt priméreneé
popularizacni formy komunikace, aby zde zasidlené podniky své potencidlni zakazniky
oslovovaly a presvédcovaly zplisobem, ktery se obejde bez rozsahlé teoretické pripravy a
edukace. Pro mnoho pripadd bezvykopovych technologii se nam jevi optimalni
prezentace vizudalni, ktera nahradi cast teoretického zakladu. Projektovy tym chce
s pomoci ICT, které WOMBAT nyni nakupuje, pripravit vizualni prezentace, které bude
mozné uvadét na odbornych férech, konferencich. Také VUT v Brné prislibilo, ze
poskytne nékteré vizualizované priklady a ze v ramci probihajicich projektd vzdélavani
(OP VpK) vytvori vizualizované priklady vyuzivani bezvykopovych technologii.

Soucasti marketingu tedy bude vétsina aktivit a vystupt provadénych jiz béhem
realizace. Velkou vyzvou je, aby, prestoze chceme prohlubovat technologicky vyzkum a
vyvoj, sofistikované aplikace bezvykopovych technologii byly odborné verejnosti
zpristupnény jako néco, cemu mohou rozumét, dale o tom uvazovat a co ma pro né
konkrétni vyhody.

Marketing NO DIG TECH Parku je naplnovan dvéma komunikac¢nimi liniemi:

— komunikaci a partnerstvim s VUT FAST a FSI v Brné s dirazem na osloveni a
ovlivnéni studenti — budoucich zakaznikt bezvykopovych technologii nebo
kooperantti; na vyssi spolupraci s profesory, kteri jsou pro praxi autoritou a kteri
dokazi identifikovat nové prilezitosti technologii i trhi;

— zalozeni NO DIG klastru pro synergické sdileni prilezitosti a soutézeni subjektt
v oboru bezvykopovych technologii, aby se kompenzovala prevaha velkych
dodavatelskych spolecnosti a vyrovnal vztah k velkym investorim a sektorovym
uzivatelim; klastr je planovan jako mezinarodni, protoze mnoho technologii a
zkusenosti ma na narodni Grovni jen velmi omezeny okruh uzivateld.

Takto vedeny marketing by meél umoznit integraci konkrétnich nastroja do vlastni
naplné NO DIG TECH Parku a do jim poskytovanych sluzeb:

— technology watch,
— technologické poradenstvi a vzdélavani,
— sdileny vyzkum a vyvoj.
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10. Popis poskytovanych sluzeb

NO DIG TECH Park se ma strategicky stat instituci a mistem, které zasadné otevie
trzni uplatiiovani bezvykopovych technologii nejen v Ceské republice. Musi proto, nejen
pro zasidlené podniky, vytvorit sirokou skalu odbornych, avsak dobie dostupnych sluzeb.

10.1 Plnéni funkce CTT

Projekt NO DIG TECH Park Brno bude slouzit mj. i jako Centrum transferu technologii
(CTT). Zajemciim bude podana nabidka poradenstvi a analyz pramyslové pravniho
servisu a sluzeb souvisejicich s transferem technologii v oblasti diagnostiky a sanace
podzemnich trubnich vedeni.

Céast agendy je dohodnuta jako exkluzivni kooperace s VUT v Brné, které vedle
technickych expertiz nabizi také agendy spojené s ochranou dusevniho vlastnictvi,
registraci pramyslovych vzort aj. Vyhodou VUT v Brné je uzka spoluprace se
zahraniénimi technickymi univerzitami a nezavislymi testovacimi ustavy. Prakticky
stejné sluzby bude mozno nabidnout pro tuzemsky i mezinarodni transfer.

Vznikem NO DIG TECH Parku bude umoznéno nabizeni sluzeb cilovym skupinam.
Muze se tedy nabizet i identifikace inovacnich prilezitosti firem, tedy technologicky audit
(vyhodnoceni stavajiciho stavu a hledani optimalizace reseni). Dale se mlize nabidnout 1
reseni technickych a technologickych problému v rameci smluvniho vyzkumu.

Vizualizace rozdilt soucasnych a cilovych vystupt diagnostiky

Cilovy stav Soucasny stav

Grafické zndzornéni stavu potrubi + méfeni deformaci Videozaznam je mozny piehravat v libovolném multimedialnim piehravaci
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Meéteni deformaci na konkrétnim misté v potrubi Protokol o monitoringu lze vyhotovit v tisténé podobé nebo ve
formatu pdf

Moznost nahlédnuti do protokolu o monitoringu z programu

10.1.1 Technologicky transfer v CR

Transfer chceme podporit nejen pro ,hotové technologické postupy,” ale také pro radu
nezbytnych materialovych vstupt a technickych nastroja. Jedna se o to, Ze aplikace pro
bezvykopové technologie nemusi byt jedinym vyuzitim, coz jsme pri vlastnim
podnikovém vyvoji zazili. Pro bezvykopové technologie je prospésné, pokud dodavatelé
specialnich material mohou tyto produkty uplatnit 1 pro dalsi obory. Stejné tak je to
s pristrojovou technikou. Z toho divodu jsou do parku prizvany i podniky, které vyvijeji
textilie, polymerizujici latky a dalsi upravujici elektroniku a IT.
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10.1.2 Mezinarodni technologicky transfer

Opét bude zpristupnéno i zahraniénim zajemcim. Do dvahy pripadaji subjekty (viz
Cilové skupiny) na Slovensku, Polsku, prip. jinych zemich.

Také v zahrani¢i se podniky snazi aplikovat bezvykopové technologie do novych
souvislosti. Je oboustranné vyhodné poskytovat seriézni ochranu transferu technologii a
pritom synergicky pracovat se zkusenostmi nejen ryze technologickymi, ale také
obchodnimi, uzivatelskymi, servisnimi.

10.1.3 Poskytovani odborného poradenstvi piri realizaci technologického
transferu

Pro tuto sféru je dohodnuta exkluzivita s VUT FAST v Brné. Predpoklada se, ze se zde
maximalné vyuziji testovaci a analytické postupy a technické vybaveni univerzitnich
pracovist a experti, kteri se na tuto praci specializuji. Vedle VUT v Brné se do
poradenstvi zapoji dalsi konzultanti s obchodné pravni praxi.

10.1.4 Zajistovani technologického auditu

Pro technologicky audit je exkluzivné dohodnuta také spoluprace s VUT FAST v Brné.
Tyto sluzby se mohou oprit o akreditaci expertd VUT pro znaleckou, hodnotici,
posuzovaci cinnost. Totéz plati o akreditovanych pracovistich. Strategie dohodnuta
s VUT v Brné pro viceletou perspektivu NO DIG TECH Parku m4 vyssi ambice. Chceme
navazat na novou evropskou legislativu a normativni linii, upravujici postaveni
bezvykopovych technologii piri ddrzbé potrubnich systémut. Strategickym cilem je
dosazeni pozice odborné autority pro metody prace, standardizaci technickych a uzitnych
parametrt a zkusebnictvi v oborech bezvykopovych technologii. S dosazenim této pozice
se primérené otevie potencial sluzeb charakteristickych pro technologické audity.

10.1.5 Poradani kooperacnich burz

V rameci vymény technickych informaci se zucastnime kooperacnich burz, konanych
specialné pro predavani informaci mezi firmami, ¢innymi v oblasti vyvoje a vyzkumu a
dalsiho zlepsovani technickych parametrtt v oblasti diagnostiky a bezvykopovych
technologii.

NO DIG TECH Park bude vsouladu se strategii ,byt nejen ceskou autoritou pro
standardizaci bezvykopovych technologii,“ organizovat svym jménem periodické
kooperacné zamérené prehlidky produktd v¢. pracovnich postupt, které projdou
,standardizaénim auditem® odbornikt VUT v Brné a NO DIG TECH Parku.
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10.1.6 Poskytovani technology watch

Dohoda s VUT v Brné obsahuje také sluzbu Technology watch. Bude zalozena na

odborném vedeni skupiny studentt, kteri se monitorovani a redakéni priprave informaci

budou vénovat vedle studia. VUT v Brné jim nabidne zazemi a spolupraci s tymem
WOMBAT, resp. NO DIG TECH Parku. Od pocatku vyuzijeme vsech kontaktd na
odborné instituce a podniky s vlasnim vyvojem.

Spoleénost WOMBAT ma velké zdroje technologickych novinek v oblasti bezvykopovych

technologii.

Pro poskytovani Technology watch je cerpano z téchto zdroju:

osobni kontakty v tuzemsku 1 v zahranic¢ni;

konference, vystavy, spolecenska setkani;

magaziny a ¢asopisy, odborné publikace (napr. magazin NO DIG CzSTT, NO-
DIG International, Trenchless World, World Tunneling, SOVAK, sborniky z
konferenci apod.);

databaze odbornikt, odborné verejnosti, pratel z oblasti bezvykopovych
technologii.

10.1.7 Ucast na konferencich, seminarich a vystavach

Spolecnost WOMBAT se pravidelné tcasti nasledujich konferenci a seminar:

Konference porddané Ceskou spole¢nosti pro bezvykopové technologie (CzSTT)
kazdoroéné v zari, v roce 2012 napr. Luhacovice. Dvoudenni setkani odbornikt v
oblasti bezvykopovych technologii. Zajimavé prednasky, novinky, sestavené do 4
odbornych blokid. Spolecenky vecer slouzi pro neformalni setkani odborniki,
moznost k sezndmeni a vyméné poznatkt a zkusenosti.

Konference poradané The International Society for Trenchless Technology
(ISTT) kazdoro¢né v jiném misté svéta, poradané v podzimnich mésicich. Slouzi
k setkani odbornikt, vyméné zkusebnosti, dokonalda moznost prezentace firmy.

Konfrence VODA Zlin; konference zamérena na problematiku tzv. “Cisté vody”.
Opét vyborna moznost setkani, moznost vlastni prezentace.

Seminare poradané spolec¢nosti SOVAK (Sdruzeni oboru vodovodiu a kanalizaci
CR). Neékolik seminara poradanych kazdorocné na rtzné téma v oblasti pitné
vody a odkanalizovani.

Konference NO-DIG Poland; konference poradana kazdoroc¢né polskou sekci pro
BT — PFTT (Polish Foundation for Trenchless Technology).

Konference ECOLOGY OF BIG CITY PETROHRAD:; Kazdoroéné konani
konference pro problematiku vodovodi a kanalizaci Petrohradské oblasti.
Prezentuji se firmy z celého svéta.
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- Konference NO-DIG Moskva; Kazdoro¢ni setkani odbornikii pro bezvykopové
technologie v Moskve.

- Vystava VOD-KA; Vystava poradana pro setkani odbornika ve vodohospodarstvi
pro Ceskou republiku a Slovensko. Konda se v Brné a Trenciné.

Od roku 2013 se na téchto akcich bude prezentovat NO DIG TECH Park formou:

— nabidky odbornych sluzeb;
— prezentaci inovaci, kterych se ucastnil;
— prezentaci standardizacnich vystupt

Stejné to bude na dalsich férech, predevsim spoluorganizovanych VUT v Brné, na jehoz
pudé vzniknou nové odborné akce jako vysledky projektd VaVpl a OP VpK (nejen
AdMasS).

NO DIG TECH Park nabidne zasidlenych a kooperujicim podniktim ,sdilenou” icast a
prezentaci, coz jim zvysi autoritu a snizi naklady organizacni pripravy. Zapojenim
studentd mutzeme podnikiim pomoci se samotnym zpracovanim expozic, prezentaci a
¢lankt véetné prekladu.

10.1.8 Vedeni databaze partneru

NO DIG TECH Park by mél poskytovat zazemi planovanému klastru NO DIG. Jiz ted
pripravujeme prehledy podnika a instituci, které bude vhodné oslovit a prizvat. Také
partner VUT v Brné, Ustav vodniho hospodarsvti obci oslovi ,,svou”“ klientelu vcetné
zahraniénich technickych univerzit. Do roku 2015 chceme propojit databaze dalsich
projekt, jako jsou AdMaS, OKTAEDR.

Zasidlené a kooperujici podniky databazi vyuziji za zvyhodnénych podminek samostatné
nebo v rameci konkrétni odborné sluzby, napr. navazujici na Technology watch. S VUT
v Brné pripravujeme moznosti jak databaze a vystupy Technology watch zptristupnit pro
polsky a rusky mluvici regiony, protoze tam bude AJ a NJ jesté par let komunikacni
prekazkou.

Soucasna databaze partnerti je evidovana a kazdoroéné aktualizovana a v ustredi
spolecnosti WOMBAT na sekretariatu a je rozclenéna na nékolik sekei:

— Vodovody a kanalizace, svazky obci

— Vyrobni a primyslové podniky, elektrarny
— Externi dodavatelé materialta a sluzeb

— Spolupracujici organizace

— Zahranicni partneri
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10.2 Plnéni funkce PI

Sluzby na podporu inkubace podnikani a inkubace vyvoje povazujeme za samoziejmou
soucast pusobnosti parku. Specificka infrastruktura ve spojeni s projektem AdMaS je
natolik konkurencéni vyhodou, Ze neni nezbytné tyto aktivity prvoplanové dotovat. Ve
spojeni se Spickovou technologii a know how postaci, ze vstupni konzultace budou
akvizici a nebudou uctovany.

10.2.1 Nabidka dotovanych poradenskych sluzeb

Prvni vécna jednani, prezentace moznosti, prohlidka technologii a také prvni konzultace
technické i ekonomické nebudou uctovany. Pripadné dalsi slevy nebo dotované sluzby by
se odvijely z budoucich projekti NO DIG TECH Parku nebo partnertt a zasidlenych
podnikt, které by takovou formu podpory zahrnovaly. Jednou z moznosti jsou projekty
navazujici na AdMaS.

10.2.2 Nabidka dotované rekvalifikace

VUT v Brné si vyhradilo, ze vyuzije NO DIG TECH Park vramci svych projekta
celozivotniho profesniho vzdélavani, rekvalifikaci a adaptaci na nové technologie. Tyto
kurzy jsou vyuzivany predevsim spravei potrubnich systému a projektanty, coz je zpétny
marketing pro sluzby parku a zdejsi podniky.

10.2.3 Nabidka dotované technické sluzby

Neni uvazovano, resp. pouze to, co plati pro 10.2.1.

10.2.4 Nabidka dotované poradenské sluzby v oblasti TT

Tuto oblast park rozvine predevsim pro studenty a soucasné s jejich pomoci. Zakladem je
funkce Technology watch a prostor pro studentské odborné prace. Pro studenty budou
souvisejici konzultace zdarma, pricemz realizace nosnych zamérti muze byt zajiSténa
odborné i finanéné jako spin off projekty NO DIG TECH Parku a nositelt technického
napadu. Stejné tak budou podnikiim nabidnuty studentské kapacity (pod supervizéi a
garanci) pro cinnosti spojené s technologickym transferem s predpokladem, ze
spoluprace podniku, parku a student (inZenyr) bude pokracovat.

10.3 Plnéni funkce skolici a vzdélavaci

VUT v Brnég, Ustav vodniho hospodarstvi obci ma v dohodé o partnerstvi vyhrazeno, ze
bude park a vystupy ¢innosti vyuzivat ve svych kurzech a programech celozivotniho
vzdélavani, které ve velké mire pro techniky a provozni pracovniky potrubnich soustav,
porada. V arealu je od roku 2004 podnikové skolici pracovistée WOMBAT a v prostorach
NO DIG TECH Parku jsou dispozice pro praktické skolici a prezentacni zalezitosti.
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11 Ukazatele zavazné a monitorovaci

11.1 Zavazné ukazatele

Nové vybudovana plocha pro ucely védeckotechnického parku 1 800 m2
Renovovana plocha pro ucely védeckotechnického parku 115 m?
Plocha pro ucely védeckotechnického parku celkem 1 915 m2
Renovovana plocha pro ucely centra transferu technologii 105 m?

11.1.1 Rozdéleni podlahovych ploch, vymezeni pronajimatelné plochy

Pronajimatelné plochy tvori 1 760 m? z celkem 2 020 m?2, rozdil vyuzije primo spole¢nost
WOMBAT. Podily v jednotlivych objektech:

Halovy objekt (novostavba) 1. NP celkem 930 m2, pronajimatelna plocha 820 m?
Halovy objekt (novostavba) 2. NP celkem 870 m2, pronajimatelna plocha 765 m?
Hala HARD (vestavba) celkem 115 m2, pronajimatelna plocha 115 m?2
Rekonstruovana budova, 1. NP celkem 105 m2, pronajimatelna plocha 60 m2

11.1.2 Podil vyuziti ploch pro inovacni spole¢nosti

Dosavadni poptavka a jednani vedeme s podniky, které splnuji kritéria vybéru
inovativnich podnikt. Proto predpokladame, ze vysledkem bude 11 zasidlenych podniki,
z toho 9 inovativnich. P¥i 90 % pronajaté plochy bude pro inovativni podniky vymezeno
cca 80 % z pronajimatelné plochy, tj. nejméné 1 600 m?2.

11.2 Monitorovaci ukazatele

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista 3

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — z toho zeny 1

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — VaV 1

Nové vytvorena (prepoctend) pracovni mista — VaV — z toho Zeny 0
Pronajimatelna plocha ve védeckotechnickém parku 1 760 m?2
Mira obsazenosti podlahové plochy ve védeckotechnickém parku 87 %
Pocet firem ve védeckotechnickém parku 11

Pocet firem ve védeckotechnickém parku — z toho inovacni a zaroven MSP 9
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11.3 Pocet vytvorenych inovacnich spolec¢nosti

Predpokladame, ze spolupraci a ekonomizaci vysledki vytvorime podminky pro vznik
SPIN OFF podnikt. Chceme je inkubovat zapojenim studentti do konkrétnich casti
vyvoje a overovani. Studentské podniky inovaéniho charakteru chceme podporit i jako
zcela nezavislé na nasi spolecnosti nebo VUT v Brné. Celkem predpokladame do roku
2018 vznik nejméné 3 podnikl, které aktivné preziji alespon 36 mésicu.

11.4 Pocet vytvorenych pracovnich mist

S jistotou vytvorime 3 pracovni mista (FTE)

— udrzba, profesni technik;
— uklid;
— veédeckovyzkumny pracovnik

Predpokldddme, ze v ramci zasidleni a kooperaci vznikne u dal$ich podnikd vé. OSVC
11 novych mist v obdobi 2014-2018.

11.5 Pocet podpoienych transferu technologii

Spole¢né s partnery uvedenymi v ¢asti 5 predpokladame s velkou pravdépodobnosti, zZe
v obdobi 2015-2018 bude mozné prokazat alespon 6 realizovanych technologickych
transfert s Gcasti sluzeb a kapacit NO DIG TECH Parku.
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12 Analyza rizik projektu

Evropska komise (DG Regio) uvadi pro oblast podpory podnikatelskych zén a parka dvé
stézejni rizika:

— prekroceni puvodné planovanych investi¢nich vydaji;

— strnulost a obizné predpovéditelna mira presidleni ¢i vznik novych podnikd.

12.1 SWOT analyza projektu
S ohledem na uvedena rizika a SWOT podniku v ¢asti 9.1 je syntéza SWOT projektu.

S

Vyjadreny zajem podnikt pokryva kapacity pro zasidleni
VUT v Brné ma vyrazny zdjem o spolupraci a v ramci parku chce mit diléi exkluzivity
sluzeb

w

Nutnost novych organizacnich struktur, které zahrnou externi sluzby a velkou miru
outsourcingu

Nutnost respektovat nizsi technologickou Uroven ¢asti podnikt pri transferu technologii
a know how (ICT v rtznych technologickych aplikacich)

o

vvvvvv

proti tradicnim metodam

Ekologické verejné vnimani musi rozeznat prinosy bezvykopovych metod

Mezinarodni technicka spoluprace mensich podnika a specializovanych spole¢nosti proti
monopolu stavebnich giganta

T

Nevhodna komunikace sluzeb, negativni reference, nedostatek operativné disponibilnich
kapacit mohou silné odradit zvlast mensi podniky a verejny uzivatelsky sektor

Zastaveni reprodukcnich investic do verejnych siti

Neschopnost dohody mezi podniky a setrvacéna rivalita uz v zarodku sdilené spoluprace
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12.2 Citlivostni analyza rizik

V analyze zohledniujeme nésledujici:

— investi¢ni naklady,

— miru usidlovani v oblasti,

— naklady na nékteré klicové vstupy (pracovni sila, sluzby a materialy poskytované
pro ucely odbornych a podpirnych sluzeb),

— mira vzniku a rychlého zaniku novych podnikt

Investi¢ni naklady. Investi¢ni naklady jsou rozpoctovany podle aktualnich cenika RTS
a obvyklych cen (katalogu zarizeni). Ve stavebni ¢ésti lze riziko vicenakladt a rastu cen
osetrit vice zpusoby. Jednak je stavebni trh aktualné v recesi a nabidkové ceny jsou
bézné pod rozpoctovymi. To vSak muze byt problémem v pristich letech. Predevsim vsak
Ize v nejhorsim pozdrzet adaptace a rozsah praci tak, aby bylo mozné investice realizovat
celé, avsak jinak rozlozené v ¢ase nebo s vyssim podilem cizich zdroja.

Pro pripad prekroceni investiéniho rozpoétu a zvyseni ¢erpaného uvéru, tj. zvysSeni
dluhové sluzby v dalsich letech je proveden vypocet metodou FRP. Hodnota investice je
zvysena na 51 mil. K¢ a tvér na 20 mil. K¢, cca o 10 %.

Hodnoty financ¢ni efektivnosti této verze:

NPV =-3 772
IRR = 0,58
DN =12,74

Vysledky nejsou kritické a existuje realisticka strategie jak toto riziko ohlidat a
uridit. Je to vytvoreni planu organizace vystavby, ve kterém budou predem naplanovany
stavebni ¢asti a dodavky, které by se v pripadé objektivniho rastu cen odsunuly. Takto
lze zaroven planovat alternativy zprovoznéni kapacit pred dokoncéenim nebo s nizsi
mirou adaptace/finalizace, coz by rozpocet udrzelo na limitech a zaroven naplnilo vécné
prinosy v hodnotach indikatora.

Mira usidlovani v oblasti (Brno-Slatina) je a jisté 1 nadéale bude vysoka. Uzemné
planovaci dokumentace brnénské aglomerace nenabizi jiné alternativy pramyslové
exploatace, je zde optimalni propojeni dalni¢ni sité a méstské dopravy a dostatecna
spadovost pro pracovni silu. Toto riziko neni vyznamné. Vynosy znajmu jsou
dosazitelné.

Naklady na nékteré klicové vstupy mohou byt problémem pro kalkulace
poskytovanych sluzeb. Uz do SWOT jsme zahrnuli potrebu koordinace vlastnich a
externich kapacit, ¢asovou pruznost. To vse spolu s naklady muze tvorit casteCnou
prekazku vyuzivani odborného potencialu parku. Pro prripad, Ze by se toto riziko naplnilo
a promitlo se do vykont a trzeb parku, je sniZen rocni objem provoznich trzeb ve
vypoctech FRP z 2 na 0,5 mil. K¢.
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Hodnoty finanéni efektivnosti této verze:

NPV =-10 650
IRR=-6,22%
DN =159

Vysledky jsou kritické a jako prevenci je nezbytné rozvinout vSechny plany
synergickych aktivit ve prospéch parku. Predevsim to vyzaduje co nejdrive zalozit
klastr NO DIG a zacit spoleéné s VUT FAST v Brné prace na standardizacni metodice
pro bezvykopové technologie. Tim se pritdhne pozornost vice podnikud i odbornikt a bude
mozné lépe skladat kapacity a formy pro poskytovani sluzeb. Také se posili strategicky
prunik bezvykopovych technologii na nové trhy na ukor tradiénich metod, coz posili 1
poptavku po sluzbach parku. Podcenit nelze ani primé marketingové vstupy na
zahranicni trhy, zejména v Rusku. Z hlediska vlastnich kapacit WOMBAT bude potireba
uspeésneé dokoncit projekt ICT a zah4jit diagnostiku nové generace. S tim souvisi rychlé
porizeni know how pro vizualni modelovani poruch a sanaci. Tyto vystupy, resp. sluzby,
mohou zavéas nastartovat pottebnou troven vykont.

Mira vzniku a zaniku podnikt neni v oborech bezvykopovych technologii problémem,
protoze podniky jsou stabilizované a pii nejistotach se do inovaci nepoustéji. Zajem o
zasidleni maji takovéto podniky, tedy s nizsim rizikem. Podobné u sluzeb, i ty vyuziji
veétsinou stabilizované podniky, u kterych lze sjednat platebni zaruky. Riziko ztrat
z téchto duvodu je nevyznamné.
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13 Finanéni analyza projektu ve vazbé na finanéni
kalkulacku

13.1 Komentar zdroja financovani projektu

Spoleénost WOMBAT je financné dlouhodobé tspésny podnik. Z vlastnich zdrojt, zisku,
odpist, financuje pravidelnou rozsitenou reprodukci svych aktiv. Veétsi projekty
vlastniho vyvoje a technologickych celkd financuje s pomoci tvérovani Komeréni bankou,
a. s. Pro potreby financovani obchodnich pripadd s dlouhou dobou realizace a
dodavatelského uvérovani (odlozené splatnosti dodavek) poskytuje Komercni banka a. s.
kontokorentni finanéni ramec s debetnim limitem 20 mil. K¢. Realné cerpani je cca 50 %
této hodnoty, coz umoznuje prubézny stav disponibilni hotovosti na c¢tu okolo 10 mil.
K¢. Skutec¢nost, ze spoleénost WOMBAT je vysoce bonitnim klientem doklad4, Ze cena
penéz vramci cerpaného kontokorentu se v bodobi 2010-2012 pohybuje na sazbé
2,30-2,565 % p. a. + overnight PRIBOR (0,6-0,8 %), tj. do 3,5 % p. a. Doklady o
pripravenosti banky uvérovat tento projekt a o kredibilité podniku jsou prilohou Plné
zadosti.

Vychozi konstrukce financovani realizace NO DIG TECH Parku:

Vydaje pri etapizaci plnéni a plateb budou do 15 mil. Ké/etapu; tuvér od Komercni
banky a. s. pro financovani investice do 20 mil. K¢; disponibilni zdroje na bézném tuctu
pri zachovani kontokorentniho ramce do 8 mil. K¢.

Limit disponibilnich zdroja 28 mil. K¢ je > 60 % rozpoctovych vydaju.

Penézni toky jsou ve FRP nastaveny na platby do 15 mil. K¢ s 50% refundaci alikvotni
casti dotace. V tom pripadé bude cerpan investi¢ni uveér do 18 mil. K¢. Vyssi cerpani bylo
testovano v citlivostni analyze beze ztraty likvidity.

13.2 Rozpocet projektu dle struktury uznatelnych nakladu

Rozpocet projektu je ze 100 % tvoren zpusobilymi vydaji ve strukture (tis. K¢):

1. Nakup pozemku 0
2. Upravy pozemki 0
3. Sité a komunikace 0
4. Nakup staveb 0
5. Projektova dokumentace 1 600
6. Technické zhodnoceni staveb 2 000
7. Novostavby 32 000
8. Hardware a sité 1 000
9. Odstranéni staveb 2 000
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10. Ostatni stroje a zarizeni 6 000
11.Inzenyrska ¢innost ve vystavbe 400
12.Architektonicka soutéz 0
13.Software a data 0
14.Prava dusevniho vlastnictvi 1 000
Celkem 46 000

13.3 Rozbor a slovni odtivodnéni naklada a vynosu spojenych
s projektem

Struktura rozpoctu se tyka vyhradné vydaju za plnéni uskutecnované po terminu podani
Plné zadosti. Spoletnost WOMBAT dosud mimo tento rozpocet hradila projektovou
dokumentaci pro Uzemni Tizeni a uUzemné planovaci informace vypracovani
podnikatelského zaméru vcetné spoletné strategie pro technologicky vyvoj
bezvykopovych technologii s VUT v Brné, analyzy proveditelnosti a PIné zadosti.

13.3.1 Komentar k investi¢nim vydajam

Podstatnou ¢ast investic tvori stavebni dodavky, které ma realizovat dodavatel, ktery
vzejde z vybérového rizeni.

Clenéni podle postupu a objekti:

Odstranéni stavby (brownfield) a priprava staveniste;

Novostavba halového objektu — 1. NP halovy prostor, 2. NP kancelare, socialni zarizeni,
satny

Jimka na odpadni vody

Rekonstrukce venkovnich ploch (manipulaéni plochy a stani), oploceni

Vestavba do haly HARD

Adaptace provozni budovy

Soucasti téchto objektll je napojeni a rozvod siti vé. NN, vytapéni a ohrev TUV (tepelné
cerpadlo a solarni zdroje).

Dalsi investi¢ni vydaje:

Projektova dokumentace provadéciho projektu stavby (2-3 dle poctu stavebnich povoleni
¢1 ohlaseni stavby), marketingovy komunikacni plan, dokumentace pro kooperacni

smlouvy vé. projektu zasidleni a provoznich rezimu kapacit. Tato dokumentace vznikne
podle 1-2 vybérovych rizeni na zhoovitele. 1600 000 Ké

InZenyrska cinnost ve vystavbé zahrnuje autorsky dozor, technicky dozor investora,
dozor BOZP a vyvolané revize nebo podobné odborné ¢innosti 400 000 K¢
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13.3.2 Komentar k investi¢nim celkum a nakupum s cenou nad 500 tis. Ké

V ¢asti 8.10 jsou uvedeny investicni celky, které budou nakoupeny. Hmotna aktiva
budou z vétsi ¢asti v halovém prostoru novostavby, satelitni prvky a know how je
samoziejmeé pristupné dislokovaneé.

— investiéni celek pro diagnostiku a monitorovani potrubi v hlavnim radu a
satelitni diagnostiku pripojek; soucasti je stolice pro srovnavaci méreni primo
v hale, systém satelitniho prenosu digitalizovanych dat, IT pro modelovani
postupu rekonstrukei vystylek a vlozek; 3000 000 K¢

— investicni celek variabilni prototypové linky k tvarovani vlozek, technikam
syceni, skladani; soucasti je systém instalace a testovani ¢idel pro monitorovani
vlozky pri konecném ulozeni do potrubi, polymeraci, spojovani atd.; 2 500 000 Ké

— investicni celek pro zatézové zkousky materialu, které maji byt renovovany
(staré potrubi; tento soubor slouzi k ,levnéjsim” testim tam, kde by testovani na
zarizeni projektu AdMaS bylo nedimérné casové nebo finanéné narocné;
500 000 K¢

— soubor ICT zarizeni pro propojeni zasidlenych pracovist s misty méreni v hale a
s vyhodnocovacimi jednotkami jinde v arealu; 1000 000 Ké

— know how ve formé zpracovani digitalnich dat z technologickych procesa do
podoby modelovani starnuti zjisténého stavu a alternativ rekonstrukce pomoci
bezvykopovou technologii; vystupem je vizualizace potrubni topologie a
poskozenych mist. 1000 000 Ké

13.3.3 Komentar k neinvesti¢nim vydajum v ramei de-minimis

Neni relevantni. Publicita projektu je soucdsti rozpoctu stavebni C¢asti a vcetneé
poradensko projektové ¢innosti bude uctovana do hodnoty porizené investice v souladu se
zakonem o Ucetnictvi a danovymi predpisy. Marketingové cinnosti jsou planovany
z vlastnich zdroja zadatele a ze zdroja NO DIG Klastru, ktery zde bude ptusobit. Soucasti
tohoto projektu je pouze vicelety marketingovy koncept, ktery ma charakter nehmotného
aktiva a bude odepisovan.

13.4 Komentar k penéznim tokim v projektu s prihlédnutim
k vlivu rizik

Projekt ma predjednano financéni kryti pomoci investicniho avéru. Rozdélenim realizace
do etap se prubézny penézni tok obejde bez vydaji nad 15 mil. K¢, coz by pokryl Gvér bez
pomoci disponibilnich ztGstatktl na bézném uctu. Etapizace se promitne do podminek pro
generalniho dodavatele pri stanoveni obdobi soupist dodavek a praci (SDP) a jejich
splatnosti.
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Cithivostni analyza ukézala, ze 1 pri zvysSeni investi¢nich vydaja na 51 %, tj. o 10 % je
projekt financovatelny a finanéné udrzitelny. Samoziejmé by se zhorsila financni
efektivnost investovaného kapitalu, avsak nikoliv fatalné. Projekt unese také zvysenou
dluhovou sluzbu z eventualniho mezniho cerpani tvéru 20 mil. K¢ a vyssiho podilu
vlastnich zdroju (o 3 mil. K¢).

Citlivostni analyza také ukazala, zZe celkové je vétsim rizikem efektivnosti provozni faze,
pokud by park nedosahl planovanych trzeb. Ani tak vsak nehrozi financéni kolaps,
protoze realizace bude vyporadana a zajisténou c¢ast trzeb tvori najemné z prostor, o
které je zajem. Tato cast trzeb by stacila pokryt dluhovou sluzbu a nutny provoz.
Mutzeme konstatovat, zZe projekt je realizovatelny a udrzitelny bez mimoradnych
financnich operaci (nap¥. prodej jinych aktiv).

13.5 Komentar hodnoceni ekonomické efektivnosti a uvedeni
zavéru fin. analyzy

Projekt ve vsech ekonomickych, zvlast financénich parametrech vyhovuje kritériim OPPI
pro soukromé podnikatelské investice. Realisticky vynos kapitalu v desetiletém
horizontu je vyssi nez 3,7 %, pricemz aktualni urok, za ktery si WOMBAT ptjcuje je
v relaci do 3,5 %. Vsechny dalsi prinosy pro WOMBAT a pro dalsi podniky a instituce
(viz c¢ast 14) jsou absolutnim proristovym benefitem. Ze shody vynosovych a
nakladovych trokovych mér kapitalu je také potvrzena realnost planovanych penéznich
tokd.

S dosazenim vyssich provoznich zisk nebo pii zohlednéni souhrnné Zivotnosti investic je
projekt financéné vynosny, blizko IRR 5 %.

Vysledky financéni analyzy metodou FRP:

NPV =934
IRR = 3,76 %
DN = 11,5 roku
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14 Ekonomicka analyza projektu

14.1 Stanoveni prinosu a ztrat projektu, komentar
k zohlednéni socioekonomickych prinosu

Socioekonomické prinosy jsou kvantifikovany podle Metodiky Evropské komise pro
zpracovani analyzy nakladi a prinost (Guide to cost-benefit analysis of investment
projects) pro CBA v sektoru pramyslovych zon a technologickych park.

Prinosy. Lepsi pozice na trhu pro stavajici podniky, sireni podnikatelského know-how
mezi podniky, vznik novych vyrobnich a servisnich podniki, nové propagacéni prilezitosti
v ramci NO DIG TECH Parku, technologicka zlepseni.

Kvantifikace. Zvyseni pridané hodnoty zasidlenych a obslouzenych podnika diky
dostupnosti podpurnych sluzeb s uvedenymi piinosy. Podniky rozsiri svou produkeci pro
nové zakazniky, nebo jejich potreby, anebo podniky zvysi jednicovou pridanou hodnotu
inovaci dosavadnich vyrobku a sluzeb.

Minimaélni zvyseni novou pridanou hodnotou stanovime tak, ze secteme naklady, které
podnikiim vzniknou na pracovniky v zasidlenych prostorach. Pokud by podniky tyto
naklady nepokryly z novych trzeb, nema pro né zasidleni v parku zadny smysl. Musi
tedy vytvorit a prodat produkci pokryvajici nejméné vykonovou spotrebu (véetné
najemného), aby zustala pridana hodnota nejméné na uhradu osobnich nakladda.
Uvazujeme velmi zdrzenlivé 4 nové pracovniky FTE (p. p. s.) s primérnym vydélkem
20 tis. K¢/mési¢né. Rocéni naklady 4 x 20 000 x 12 x 1,5 (odvody), tj. cca 2,4 mil. Ké/rok.
Tato hodnota zvysi provozni vynosy projektu pro vypocet ekonomické efektivnosti
metodou FRP.

14.2 Vliv projektu na zivotni prostiredi v€etné popisu opatreni
k Gsporam energii

Posouzeni environmentalnich vliva projektu ma dvé hlediska:

Technicka reSeni investic a prubéh realizace. Stavebné technicky projekt navrhuje
konstrukce a materialy v mezich norem, s nizkymi naroky na udrzbu a primérenou
zivotnosti. Redeni je usporné z pohledu pasivni energetiky a na aktivni strané vyuziva
v racionalni mire obnovitelné zdroje — 4 x tepelné cerpadlo a fotovoltaické zdroje pro
ohtev TUV.

Pozitivni je odstranéni dozitého stavebniho objektu, rekonstrukce narusenych
venkovnich ploch a uzitné vestavby. Negativni vlivy pri vystavbe, zejména pri odstranéni
stavby (suti, odpadu) lze zajistit v rozsahu normativnich limiti prasnosti, hluku atp.
Areal je mimo obytnou zastavbu.
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Ugel provoznich vykont. Cinnost podniktl zde zasidlenych a vyvoj bezvykopovych inovaci
vede k produkei, ktera splnuje vzdy radové prisnéjsi environmentalni méritko nez
tradi¢cni metody sanace, resp. vymeén a vykopu. [jspory vyuzitim téchto produktt jsou ve
snizeni exhalaci, zejména COx a PMio, snizeni hluku, uspore primého materialu, resp.
recyklace ¢i skladkovani. Diagnostika, ktera se v parku bude zdokonalovat je dulezitym
¢initelem prevence zdravotnich, hygienickych rizik a kontaminace prostredi.

Projekt je bezpochyby pozitivni k zivotnimu prostiredi co do realiza¢ni faze a
svym produkénim zaméirenim bude zivotnimu prostiedi prospivat po celou
dobu zivotnosti.

14.3 Vypocet zakladnich ekonomickych ukazatel projektu
Projekt splnuje potirebna kritéria financéni efektivnosti a je dobre zajistén vici finanénim
dopadim rizik.

Navic ma, vedle environmentalniho prinosu (viz vyse), také priméreny socioekonomicky
efekt, kterého minimalni roéni hodnota je 0,5 mil. K¢. Ekonomicka efektivnost projektu
dosahuje, resp. prekroc¢i tyto environmentalni hodnoty

EPNV =13 736

ERR = 12,07

DN = 8,79

Také rentabilita investice po splaceni Gvéru v béZném roce provozu je
prizniva:

sfinanéni“r = (1,2 + 2,0) x 100/46 = 6,94

sekonomické“ r = (1,2 + 2,0 + 0,5) x 100/46 = 8,03

Projekt svym socioekonomickym prinosem odpovida ,prorastovym®
parametram podnikatelské investice s verejnou podporou dle Narizeni (EK)
800/2006.
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15 Zavéry

Tato studie prokazala proveditelnost projektu NO DIG TECH Parku a splnéni dotacnich
kriérii pro pridéleni investiéni verejné podpory pro stredni podnik, tj. 50 % zpusobilych
vydaju projektu.

Projekt je technicky zpracovan a pro relevantni stavebni ¢ast je vydan Gzemni souhlas.
Ostatni ¢4asti izemnimu rizeni nepodléhaji, coz je dolozeno a budou reseny provadécim
projektem.

Ucel produkce  prospivd  udrzitelnému  rozvoji a  prispivd  viceoborové
konkurenceschopnosti Ceské republiky a zdej$ich pramyslovych podnik.

Projekt patii do kategorie Hi Mid Tech.

NO DIG TECH Park je smluvné propojen s projekty VUT v Brné, které jsou podporeny
z OP VaVpl (AdMaS) a OP VpK (OKTAEDR) a spolu s nimi tvori integralni linii
transferu poznatka od vyzkumu do trzni praxe.

VUT v Brné, které je generalnim partnerem, s zadatelem radu let spolupracuje na
riznych védnich aplikacich, coz doklada vycet smluvniho vyzkumu.

VUT v Brné je spickovou instituci aplikovaného vyzkumu pro inzenyrské stavitelstvi a
materidlové inzenyrstvi, coz je ve studii prokazano.

Velikost a zamétreni parku na bezvykopové technologie jsou primérené vyznamu tohoto
trzniho segmentu doma i v Evropé. Pro ¢eké podniky tvori zazemi pro exportni aktivity.

Zadatel prokazal vlastni reference z vyvoje a technologického transferu a také vlastnictvi
vyspélych zarizeni a know how v oboru, ktera jsou pro projekt synergicky prospésna.

Prostorové reseni parku je racionalné rozlozeno do ploch k zasidleni a z nich primo
pristupnych halovych prostor pro testovani a dilensky vyvoj.

Marketing se opira mimo jiné o legislativni a normativni pozadavky, pricemz z nich chce
koncipovat technologické standardy oboru.

Zadatel je dlouhodobé bonitni a ma prislib dostatecné tuvérové podpory pro realizaci
zameru.

Provozovani parku je finanéné pripravené, zaklad tvori registrovania poptavka po
zasidleni — najemné.

Kritéria financéni i ekonomické efektivnosti projekt splnuje, penézni toky jsou osetreny
proti relevantnim rizikam.

Projekt je vécné, technicky, pravné, financné i organizacné zpusobily a proveditelny
v planované lhuté.
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