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1 Identifika¢niho idaje zadatele o podporu

1.1 Obchodni jméno, sidlo, IC/DIC

Obchodni jméno: WOMBAT, s.r.o.
Sidlo: Brezinova 759/23, 616 00 Brno
IC/DIC: 47912553 / CZ47912553

1.2 Jméno a prijmeni osoby statutarniho zastupce zadatele

Ing. Dokladal Ladislav, jednatel;
e-mail: dokladal@wombat.cz; mobil: +420602502222; telefon: 548423411

1.3 Jméno a prijmeni kontaktni osoby

Ing. Michal Cejda, ekonom;
e-mail: cejda@wombat.cz mobil: +420606729543; telefon: 548423415

1.4 Nazev projektu a jeho struény popis, v¢é. souhrnu vystupu projektu
Nazev projektu: Zavedeni informacniho systému pro zvyseni vnitini efektivity

Zavedeni informacniho systému pro zvyseni vnitini efektivity podniku a zvyseni
efektivity dodavatelsko odbératelskych vztaht, rozvoj technické infrastruktury a
programového vybaveni pro vyhodnocovani poruch a defektd v podzemnich
trubnich vedenich bezvykopovym zptisobem a jeho napojeni na podnikovy

informacni systém.
Vystupy projektu jsou definovany funkcionalitami (viz ¢4st 5.2):

Pro diagnostiku: Makrofunkce na vstupu — ziskavani dat; Makrofunkce pri

zpracovani dat; Makrofunkce vystupi;
Pro centralni dispecink: Systém prenosu technologickych dat;

Pro vsechny podnikové ¢innosti: Zabezpeceni sité a dat; Vzdaleny pristup, Posta.
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2  Historie a rastovy potencial zadatele

2.1 Strucnéa charakteristika zadatele

2.1.1 Hlavni predmét podnikani

CZ-NACE: 42210 Vystavba inzenyrskych siti pro kapaliny a plyny

2.1.2 Strucéné historie a souc¢asnost

Vroce 1990 bylo zalozeno WOMBAT, druzstvo. Soubézné s mensimi
stavebnimi zakazkami byla vletech 1991 — 1992 porizena a vyvinuta
diagnostika a bezvykopova technologie KAWO. Tehdy jedina v CSR a jedna
z mala v Evropé. V roce 1993 se druzstvo transformovalo na spolecnost
s rucenim omezenym. Do roku 1997 byly vyvinuty a porizeny dalsi
technologie pro c¢isténi a sanaci kanalizaci a vodovodli. Spole¢nost postupné
nabirala a stabilizovala odborné zameéstnance. Posilila také spolupraci
s organizacemi VaV, coz plati dodnes. Ve druhé poloviné devadesatych let
zahajila budovani vlastniho vyrobniho, vyvojového a servisniho zazemi.
Vroce 1999 se cely podnik prestéhoval do moderniho arealu v Brné —
Slatiné. Spolecnost vstoupila na slovensky a rakousky trh, a po roce 2000
také na polsky, rusky a dalsi exportni trhy. Do roku 2000 jiz realizovala
velké objemy sanaci, jako bylo celé historické jadro Olomouce, velké opravy
v Brné a Hradci Kralové, sanace pod pramyslovymi objekty Spolana
Neratovice nebo Vitkovice. V roce 2002 ziskala v Kodani celosvétové ocenéni
za sanacni stavbu centrum Sever v Bialsko Biale od International Society

for Trenchiess Technology.

V zahranici WOMBAT vlastni spolecnost WOMBAT Polska a trvale
spolupracuje s ruskym SPECTONNELSTROJ / GEOTON a slovenskym
podnikem MATUSEK. V CR spolupracuje se vSemi vyznamnymi stavebnimi
podniky. Vedle méstskych siti byly velké sanace provedeny pro Elektrarny

Opatovice a Détmarovice, také pro lezisté Ruzyné.
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Pocet zaméstnanc postupné narostl na 61, roéni obrat se pohybuje mezi
120 — 150 mil. K¢. Nyni ma WOMBAT vedle nehmotnych aktiv kompletni
technologické vybaveni: 4 ks zarizeni pro systém KAWO, 4 kombinované

tlakové ¢istici vozy AQUATECH B 10 (USA), 5 samohybnych kamer, 2

kamery pro velké profily, 4 dalkové ovladané roboty a dalsi mechanismy

2.1.3 SWOT analyza podniku a IT/ICT

S

Podnik je dobre zaveden na tdzemi, kde realizoval zakazky. Zakaznici, velké

a stredni stavebni spolecnosti nebo primi investori znaji produkty a

moznosti WOMBAT. Podnik ma dostatek kapacit pro naprostou vétsinu

potireb, které se v praxi a na trhu vyskytuji. Financni, personalni situace

podniku je dlouhodobé stabilni véetné pristupu bank. Pracovnici jsou zvykli

na IT v administrative 1 vyrobé a technologiich. Vedeni spolecnosti ma

jasnou vizi synergie rozvojem IT/ICT a ,kmenovych® technologii.

W

Podnik dosud nevyuziva plné schopnosti svych technologickych zatizeni,

protoze mu chybi I'T/ICT nadstavba. Bez inovace IT/ICT funkcionalit slabne

schopnost prezentovat zakaznikovi problém a zptsob reseni.

0)

Stale vice zavisi obchodni uspéch na presvédcéivé argumentaci o efektivnosti
reseni. Tim se otevira prilezitost pro vyssi formy v linii monitoring —
technické reseni — obchod, zakazka. Evropska legislativa i1 stochasticky
vyskyt problémt nuti spravce siti k systematické udrzbé, a tim k znalosti

technického stavu. Tyto pozadavky vyzaduji digitalizaci, sbér a zpracovani

informaci z velkych datovych soubort. Lze ocekavat navazujici pozadavky

na technologie pro sanaci pomoci digitalizace a ICT odhalenych, dosud

neresenych problematik.
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T

Zékaznik vyzaduje nazorné a prehledné reseni problému véetné rizikovych

okolnosti. Bezvykopové technologie jsou proto vice zavislé na schopnosti
znazornit vysledky monitoringu v sirsich vztazich a na rychlém navrhu
sanacnich postuptu. Pro zakazniky se 1 vyspélé postupy stavaji vSednimi,
pokud nepoznaji vice prinosu, které tak mohou ziskat. Zakaznici zaroven
vyzaduji jistotu vysledku. Fyzické ¢i vizualizacni revize a kontrola prestava
stacit. Konkurenceschopnost bez spolehlivéjsich informaci a dikaza kvality

slabne. Bez nasazeni vyspélejsich ICT slozky rizeni kvality ustrne.

2.1.4 Strategie rozvoje zadatele

WOMBAT je ve svém oboru vudéim podnikem na ceském trhu. Ma
zmapovano, ze na ném poptavka dlouhodobé poroste, navic ve prospéch
bezvykopovych technologii. Divodem jsou pozadavky legislativni 1 technicko
provozni, deficity v idrzbé potrubni infrastruktury. Rozvoj spolec¢nosti ma

za cil vyuzit tento potencial pomoci
* zvyseni efektivnosti vyuzivani technickych zatizeni, snizenim
casovych ztrat, materialové spotieby, vyssi flexibilitou;
e pridanim novych funkeci, aby ze stejnych vykona zatizeni vzeslo vice
vystupu ve formé pridané hodnoty pro zakaznika;

e nabidkou technologii pro dosud nepokryté potreby trhu.

Pro tento cil vedeni spolecnosti stanovilo priority investovani do roku 2014 a
zaclenilo do podnikové politiky jakosti. Implementace IT/ICT do
diagnostiky, vyroby vlozek, sanacnich postupd, monitoringu a kooperace

s technickymi subdodavateli.

Vyvoj technologii zaloZzenych na zpracovani vice informaci, tak aby

diagnostika 1 sanace saturovaly Sirsi potreby zakazniku.

Zvysovani odbornosti pracovnikd, aby maximalné vytézili z technického

potencialu podniku a kvalitou pristupu posilovali vztahy k zakaznikam.
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2.1.5 SWOT analyza projektu

S

Podnik ma osvojenu praci s IT na bézné durovni administrativy a

technologickych uzli. Vsechna reseni jsou standardni a tedy kompatibilni

pro upgrade a inovace. Pracovnici maji solidni IT dovednosti. Jsou zde

zdatni IT technici.

W

Aplikace IT v podniku je resena jako lokalni. Chybi podnikova sit a

komunikacni podpory. Ukladani dat je limitovano hostingem. Chybi vys§si

stupné ochrany a bezpecnosti. U diagnostiky a sanace je oddélené IT vstupu

a vystupd.

0)

Podnikové technologie maji radu funkei, které lze digitalizovat primo nebo

pomoci prevadeécich komponent tak, aby jejich rizeni a vyuziti zvysilo
kvalitu a vykonnost. ICT umoznuje zpracovani a poskytovani kvalitnéjsi

informace zakaznikim. Digitalizace a sprava technologickych dat muze byt

strategickou sluzbou podniku.

T

Pro implementaci IT/ICT musi byt vytvoren prostor, aby viuci ni nevznikla

interni averze nebo nezpusobila problémy v zakizkach a chodu podniku.

ICT a prenos dat do centralnich pracovist zvysuje kontrolni moznosti. Lidé

nesmi vyssi disciplinu sabotovat.

2.1.6 Strategie rozvoje IT/ICT

Rozvoj IT/ICT je pro podnik do roku 2014 jednou ze tfi priorit. Vzhledem

k charakteru podnikové produkce je mozné definovat dil¢i strategické tkoly:

e zvladnout sbér, prenos a ukladani maxima Udaji z monitoringu
potrubi, které maji potencial technického a obchodniho vyuziti — tkol

pro diagnostiku a obchodné technicky tsek;
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o vyresit digitalni prenos informaci o technologickych proménnych

z mobilnich sanacnich zarizeni na centralni vyrobni dispecink;

e zabezpecit ukladana data a rizeny pristup kjejich vyuziti; zvysit

celkovou bezpecnost IT procest v podniku;

e vyvinout zpracovani ziskanych informaci do vyssich forem interniho

vyuziti a zejména do produktovych inovaci véetné marketingu;

e zvysit podil ¢innosti prostrednictvim IT v Urovni administrativy a

obchodu.

Tento projekt je praktickou realizaci veétsi casti strategie.

2.1.7 Doposud realizované projekty

Spolecnost od svého vzniku investuje do technologickych inovaci. Princip
téchto projektd spodivd v kombinaci vlastniho vyvoje (ve spolupraci
s vyzkumnymi podniky a VUT v Brné) a ndkupu Spickovych zafizeni
upravenych pro dany produkt. Nize uvedené hlavni inovacni investice
realizoval stejny tym, ktery vede projekt IT/ICT. Neékteré z projektt byly
podporeny z programu MPO Progres, Technos a CMZRB, a.s.

Monitorovaci systéem  Vyse rozpoctu: 1,0 mil. K¢  Rok realizace’ 1991

Zakladni popis: Monitorovaci systém stavu potrubi se zaiznamem na video.

Technologie KAWO Vyse rozpoctu: 7,5 mil. K¢  Rok realizace: 1992
Zakladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu potrubi
bezvykopovym zpusobem, véetné vyvoje vystylky do potrubi a specialnich

pryskyric pro jeji nasyceni, vyvoj syticiho a vyhrivaciho zarizeni.

Technologie KAWEX  Vyse rozpoctu: 5,0 mil. K¢  Rok realizace’ 1994

Zakladni popis: Specialni rukavova technologie pro opravu vodovodniho
(tlakového) potrubi bezvykopovym zptisobem, véetné vyvoje vystylky do
potrubi a specialnich pryskyric pro jeji nasyceni, vyvoj syticiho a vyhrivaciho
zarizeni; certifikat Statniho zdravotniho tustavu pro pouziti ve styku

s pitnou vodou.
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Technologie M - systéem Vyse rozpoctu: 3,0 mil. K¢  Rok realizace: 1997
Zakladni popis: Epoxidovy nastrik vnitfniho povrchu vodovodniho potrubi
do DN 500 mm; certifikat Statniho zdravotniho ustavu pro pouziti ve styku

s pitnou vodou.

Techn. Omega systéem  Vyse rozpoctu'6,0 mil. K¢  Rok realizace:’ 1999
Zakladni popis: Zatahovani preddeformované vystylky do kanalizac¢niho

potrubi s naslednym dotvarovanim parou; certifikat ITC Zlin.

Technologie Gasex Vyse rozpoctu: 9,9 mil. K¢  Rok realizace' 2005

Zakladni popis: Vyvoj materiali a technologickych postupli pro sanaci
tlakovych potrubnich systému, umoznujicich konstrukéni vystuzeni vystylek
pro vodovodni potrubi a pro sanaci plynovodnich privadéct o DN 1000 mm a
vetsich; certifikat Certifikacniho a registracniho organu vyrobku a
organizaci GAS, s.r.o. pro pouziti v plynovodnich potrubich; certifikat
Strojirenského zkusebniho uUstavu Brno, s.p. a propujceni znacky ,Ceska

kvalita“. Program PROGRES, Ministretsvo pramyslu a obchodu CR.

Techn. KAWO ROBOT Vyse rozpoctu: 9,7 mil. K¢  Rok realizace: 2008

Zakladni popis: Vyvoj a  vyroba  prototypu dalkové ovladaného
hydraulického robota, umoznujiciho praci v trbnich vedenich o DN mensim
nez 200 mm; certifikat Strojirenského zkusebniho tstavu Brno. Program

Ministretsvo pramyslu a obchodu CR.

Technologie S8S systéem Vyse rozpoctu: 6,0 mil. K¢  Rok realizace: 2009
Zékladni popis: Semistrukturalni nastiik vnitiniho povrchu potrubi (voda,
kanalizace, plyn) do DN 800 mm; certifikat Statniho zdravotniho tstavu pro

pouziti ve styku s pitnou vodou.
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2.1.8 Planované projekty

Spolecnost plynule pokracuje v rozvoji technologii a kapacit. Do vsech nyni
planovanych investic se promita inovacni potencial ziskany implementaci

IT/ICT timto projektem.

Techn. SPR systém Vyse rozpoctu: 8,0 mil. K¢  Rok realizace’ 2012

Zakladni popis: Aplikace novych materidlovych vlastnosti pro paterni
potrubni systémy, které jsou pro dosavadni technologie nedostupné. Sanace
velkych profild DN 1000 — 3000 mm navijenim pasové vystylky kopirujici
stavajici profil sanovaného potrubi a umoznujici provadéni opravy 1 za

provozu sanovaného potrubi. Uvazujeme o podpore z OPPI Inovace.

Modelovani postupu sanace Vyse rozpoctu: 5 mil. K¢ Rok realizace:' 2011-13
Zakladni popis: Vys$si stupen zpracovani dat z diagnostiky do modeld,
simulujicich alternativy sanacnich reseni. Modelovani by ukazalo na dosud
skryté parametry a kriticka mista pri sanaci. Tak bude mozné optimalizovat
reseni. Zakaznik ,uvidi® pro a proti jednotlivych alternativ. Uvazujeme o

podpore z Technologické agentury CR.

Zvyseni cisticich kapacit ~ Vyse rozpoctu: 5 mil. K¢ Rok realizace’ 2012
Zakladni popis: Nakup a uprava tlakového cistictho vozu pro podporu

diagnostickych zakazek.

2.1.9Vlastnictvi certifikatt a norem

Certifikat systému rizeni, ISO 9001:2000, ¢. 23122-2008-AQ-CZS-RvA, DNV
Certifikacion B.V. , The Netherlands;

Certifikat systému rizeni, ISO 14001:2004, ¢. 22005-2008-AE-CZS-RvA,
DNV Certifikacion B.V. , The Netherlands;

Certifikat pro vyrobek ,Vlozka do trubnich vedeni zhotovend metodou

GASEX", reg. ¢. 0109/2005, Certifikacni a registracni organ GAS, s.r.o.;
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Propujcéeni prava k pouzivani spoleéné znacky ,,CG“ a ,Ceska kvalita“
k Certifikatu o registraci pod c¢islem 0109/2005, pro vyrobek ,Vlozka do
trubnich vedeni zhotovena metodou GASEX, Certifikacni a registracéni

organ GAS, s.r.o.;

Certifikat ¢. 030133 V/AO, na vyrobek ,Vlozka do potrubi zhotovena
metodou KAWO, polyesterova, vinylesterova a epoxidova; Autorizovana

osoba ¢. 224, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin;

Inspekéni certifikat ¢. 1-63-0121/08/TC/K pro technologicky celek —
Kanalizaéni hydraulicky robot KAWO II, Strojirensky zkusebni ustav, s.p.;

Stavebni technické osvédceni ¢. STO-A0224-1794/2005 pro vyrobek ,Vlozka
do potrubi zhotovena metodou KAWO, polyesterova, vinylesterova a

epoxidova, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin.

|
DET NORSKE VERITAS DET NORSKE VERITAS
CERTIFIKAT SYSTEMU MANAGEMENTU JAKOSTT

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

£.5T0 - AD 224 - 1742005
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2.2 Organizacni struktura zadatele
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2.3 Systém rozvoje lidskych zdroju

Spolec¢nost ma podrobny systém péce o zaméstnance, jejich vzdélavani, motivace,

odmeénovani a bezpecnost. Systém je zavaznou c¢asti podnikového systému rizeni

kvality certifikovaného dle CSN IS0 9001 a 14001. Z hlediska tohoto projektu je

dulezité, ze

plati znalostni a dovednostni profil kazdé podnikové pozice — typu

pracovniho mista;
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* rocné je zpracovan a plnén plan vzdélavani, ktery na profesni profily
navazuje; vzdeélavaci tukoly jsou zajistovany externé 1 internim

vnitropodnikovym tréninkem a instruktazi.

V soucasnosti probiha projekt specifického vzdélavani Specifické vzdélavani
WOMBAT, ¢. CZ.1.04/1.1.04/60.00299, s podporou OP LZZ Educa. Rocné je
hodnoceno plnéni vzdélavaciho planu a testovana dosazena uroven kazdého
pracovnika. Vysledky odborného rustu se promitaji do pohyblivé slozky
odmeénovani soucasné s hodnocenim pracovnich vysledkt. Zvlast jsou vypisovany
prémie za aplikaci technickych a procesnich zlepseni. Podnikovy systém motivace
a odmeénovani je nastaven od roku 2006 a vedeni spolecnosti ho povazuje za
uspésny. Primérna mzda v podniku je od roku 2009 vyssi nez 24 000 Ké¢/meésic. O
stabilité podniku vypovida priameérna rocni fluktuace v letech 2008 — 2010, 4
osoby, coz ¢ini 7 — 8% stavu zaméstnanci. K tomu prispiva nadstandardni
vybaveni pracovnimi odévy, ochrannymi pomuckami, prispévek na stravovani,
moznost jazykové pripravy primo v podniku. Spolec¢nost priznava 1 tyden radné
dovolené nad zakonny limit. Ze zisku jsou podporovany rekreace a kulturni zajmy

zameéstnancu.

2.4 Spoluprace zadatele

Spolecnik firmy WOMBAT je c¢lenem predsednicta Ceské spolecnosti pro
bezvykopové technologie CR (CzSTT) a prednési pro studenty VUT Brno, VSB
Ostrava, CVUT Praha, VST Bratislava a na konferencich NO-DIG, poradanych
CzSTT. Publikujeme clanky v odbornych casopisech CzSTT a ISTT. V minulosti
vyvo] materiald a technologii pro sanaci kanalizaci, vodovodu a plynovodu
bezvykopovym zplsobem ve spolupraci s firmami Gumotex Breclav, MITOP
Mimon, Synpo Pardubice a Chempard Pardubice. V soucasnosti vyvoj
epoxidovych pryskyric s delsi dobou zpracovatelnosti ve spolupraci s inovacnimi a
vyvojarskymi firmami Synpo a Chempard Pardubice. Materidly vyvinuté ve

spolupraci s nasimi partnery dodavame 1 dlasim firmam.
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Vysledkem spoluprace jsou stovky kilometri sanovanych kanaliza¢nich a
vodovodnich potrubi VéR, na Slovensku, v Polsku, v Némecku, v Madarsku,
v Rusku, v Rakousku a ve Finsku. Ziskana ocenéni — Stavba roku, nejlepsi stavba
sveta v oblasti bezvykopovych staveb za opravu kanalizacniho sbérace v centru
meésta Bialsko- Biala v Polsku a ocenéni na veletrhu v Trenc¢iné, Zalta Aqua

Trencin za nejlepsi exponat vystavy.

WOMBAT dlouhodobé spolupracuje s VUT Brno, fakultou stavebni, tstavem
vodniho hospodarstvi - vypocty hydrauliky potrubi pred opravou a po provedeni
opravy bezvykopovou technologii; hydraulika podzemnich vod a jeji pusobeni na
podzemni trubni vedeni; vypocet tlakovych poméra ve zredéném a nezredéném
prostredi; rozsirovani povédomi o bezvykopovych technologiich mezi studenty a
pedagogy VS; vedeni diplomovych praci; oponentni prace; spoluprace pri poradani

putovnich vystav na stavebnich fakultach v CR i zahranidi.

3 Organizacni a provozni zajisténi projektu

3.1 Provazani projektu s rozvojovou strategii Zadatele

3.1.1 Provazanost projektu s dalsimi projekty rozvoje zadatele

Ve shodé se strategii WOMBAT je implementace IT/ICT nezbytnou
podminkou pro zvyseni diagnostickych a ¢éisticich kapacit podniku.
WOMBAT tak postupné muze saturovat deficit, ktery v monitorovani

kanalizaci i vodovod v CR je dle statistickych podkladi uvedenych v ¢asti

4.2.1.

Funkcionality I'T/ICT, kterych bude dosazeno, oteviraji prostor strategickym
movacim. Do roku 2013 chce spolecnost realizovat projekty ,, Technologicky
SPR systém®, ,Modelovani postupu sanace“ a ,Marketing inovaci®. Jejich
popis je v casti 3.1.2. Opravdu strategickou inovaci vidime v propojeni
diagnostickych informaci pres modelovani sanaci az po sanace
s individualné kalibrovanou vystylkou. Dnesni ,konfekci® nahradime na

miru presné podle stavu potrubniho tseku.
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Vyvineme proto nové technologické postupy jiz plné zalozené na vyssim

stupni zpracovani informaci pomoci I'T/ICT.

3.1.2 Strucny popis téchto projektt

Tento projekt souvisi prakticky se vsemi dosavadnimi projekty u WOMBAT.
Do roku 2013 spoletnost planuje rozvojové investice, které jsou

1mplementaci dané I'T/ICT podminéné.

a) Aplikace sanaéni technologie pro velké profily 1000 — 3000 mm zaloZzené
na navijeni vystylky na stavajici profil. Aplikace oznacnea jako SPR systém
vyzaduje, aby diagnostika stavu vnitrnich profili obsahla také topologii
paterni linie a stav pripojek. Makrofunkce popsané v ¢asti 5.2 to umozni
stejné, jako bude mozné snimat a prenaset informace zrdznych mist

sanovaného profilu pri vlastnim vlozkovani.

b) Datové soubory ziskané diky implementaci IC/ICT pii diagnostice mohou
byt vyuzivany k novym ucelim. Spole¢nost pripravuje zadani spolec¢ného
vyvojového tkolu s VUT FAST, FS a UI AV CR pro zpracovani simulacnich

programu pro modelovani sanaci a hodnoceni alternativ.

¢) Makrofunkce vystuptl (diagnostika) a dalkovy prenos dat nyni umoZnuje
zaradit do marketingu sluzby, které zakazniky presvédcéi o kvalité a
efektivnosti produkce WOMBAT. Planujeme nabizet zakaznické GIS
databaze a pasporty potrubnich systému, analyzy zatéze tusekt. V sanacich
1ze vylepsit nabidky prace ve velkych primyslovych aredlech (tézk4 chemie,
energetika, hutnictvi), kde se diky ICT sniZi naroky na fyzickou pritomnost,
resp. blizkost obsluhy a sanovanéhomista (prostoru). To je v kontinuélnich

rozlehlych provozech silna vyhoda.

3.2 Lidské zdroje pro zabezpeceni realizace projektu
Projektovy tym vyuzije prirozenych linii podnikového rizeni. Pocinaje pripravou
vybérového rizeni zapoji podle funkcénich kompetenci techniky IT, pripravu

zakazek, mistry a operatory technologickych uzlt procest.
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3.2.1 Strucna charakteristika projektového tymu

Projekt pokryva vétsinu c¢innosti podniku. Proto je rizen jako celopodnikovy
primo v urovni téch, kteri maji klicové projektové tkoly ve své standardni

pracovni kompetenci. Projektovy tym tvori:

Manazer projektu: Ing. Ladislav Dokladal, jednatel a reditel spoleé¢nosti

Vysoké uceni technické Brno, obor vodni stavby a vodni hospodarstvi;
postgradual v oboru.

Hlavni stavbyvedouci INGSTAV Brno, n.p., zavod 16 v oblasti stitovani a
Stolovani kanalizaénich sbéra¢t a Stol (1985 — 1990); iizeni spolecnosti
WOMBAT, s.r.o. (1990 — dosud).

Ma pravomoci ke koordinaci podnikovych ¢innosti tak, aby interni podminky
odpovidaly potrebam projektu. Spolurozhoduje o hlavnich obchodnich a
finan¢nich otazkach podniku, tedy 1 o realiza¢nich parametrech projektu.
Spolurozhoduje o personalni a technické sfére, coz garantuje vcéasnou

pripravu na implementaci I'T/ICT.

Clen projektového tvmu: Ing. Jiri Mikoldsek, obchodni a technicky

manazer, spolecnik

Vysoké uceni technické Brno, obor vodni stavby a vodni hospodarstvi.

Sigma Engineering Olomouc, s.p., samostatny projektant v oblasti stokovani
a ¢isténi odpadnich vod (1984 — 1992); spole¢nost WOMBAT, s.r.o. (1992 —
dosud) — #idi a zajistuje agendu v oblasti pripravy staveb a vedeni stavby,
zajistuje kontakt a dalsi rozvoj s potencionalnimi zakazniky.

Clen predsednictva Ceské spole¢nosti pro bezvykopové technologie (CzSTT),
Praha.

Navrhl tkoly v projektovém tymu a vazby projektu v rizeni procesu dle ISO
9001. Koordinuje obchodné technickou pripravu zakazek s Sasovym planem
implementace IC/ICT. Zajistuje marketing podnikovych schopnosti
ziskanych realizaci projektu. Pripravuje vybérové rizeni a veskeré smlouvy

pro projekt.
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Clen projektového tymu: Ing. Michal Ceida, ekonom spolec¢nosti

Vysoké uceni technické Brno, obor vodni stavby a vodni hospodarstvi.
Samostatny projektant v Hutnim projektu Brno (1985-1990)
Prokurista ve spole¢nosti PROFIPLAST s.r.o. (1990 — 1998)

Ekonom je spoleénosti WOMBAT, s.r.o. (1998 —2011)

Vzdélani Vysoké uceni technické, obor vodni stavby a vodni hospodarstvi

(1984)

Postgradudlni studium na UJEP Brno, pravnicka fakulta (1986-1988)

Ridi a zajistuje veskeré ekonomické operace spolecnosti WOMBAT, s.r.o.,
zodpovida za agendu vuci prislusnému FU. Predkladd navrh rozvoje
spolec¢nosti v oblasti financénich toku.

Clen projektového tymu: Stanislav Spacek, vedouci useku Kanalservis

Stredni priumyslova skola stavebni, obor vodni stavby.

Stavbyvedouci spolecnosti INGSTAV Brno, s.p., zavod 16 stolovani a
Stitovani kanalizaénich sbéraca a §tol (1988 — 1991); WOMBAT, s.r.o. (1991
— dosud) — 1idi tusek diagnostiky podzemnich trubnich vedeni,
monitorovacich zarizeni a cisténi podzemnich trubnich vedeni, ridi sekci
¢innosti kanaliza¢nich robotl a lokalnich oprav potrubi.

Ridi implementaci IT/ICT do technologickych procest, tj. do monitoringu a
sanacnich postupu. Ridi pracovniky svého tuseku pri instalaci prvka do
technickych zarizeni. Rid{ znalostni pripravu pracovniki. Ridi oba techniky
IT, kteri budou v nejvyssi mire asistovat dodavatelim pri instalaci a

odladéni. Zodpovida za nabeh 1'T/ICT do danych procesu.

Technici IT

Jiri Icha. Ovlada stacionarni studio, ridi IT procesy — vyhodnoceni stavu
potrubi véetné navrhu stavebniho reseni, spolupracuje s oddélenim pripravy
staveb, navrhuje reseni pripadné sanace vcetné cenového navrhu. Je

v primém kontaktu s obsluhou diagnostického zarizeni.
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Marek Borkovec. Ovlada stacionarni studio, kontroluje a vyhodnocuje
spravnost provedeni predepsanych a schvalenych technologickych procesu.
Je v primém kontaktu s obsluhou technologickych zarizeni a technologem

spolecnosti a stavbyvedoucim, realizujicim dané procesy.

3.2.2 Popis narokd na dalsi prohlubovani ¢i zvySovani kvalifikace

zameéstnancu spojenych s pripravou a/nebo realizaci projektu

Projekt zméni pozadavky na znalosti a dovednosti ve vyuziti I'T/ICT pro
vetsinu technicky a administrativné zameérenych pozic v podniku. Proto je
planovano potrebné dovzdélani tak, aby mohlo byt zahrnuto jiz do
pozadavkl vybérového rizeni, resp. podnikového projektu specifického
vzdélavani (EDUCA).

Implementace IT/ICT je propojenim casti soucasné IT vyzbroje s novymi
prvky. Proto vétSinu instruktazi a tréninku povede dvojice techniku IT.
Technik Jiri Icha bude vzdélavat skupinu operatort, mistri monitorovacich
zarizeni. Celkem 10 lidi. T1 musi zvladnout praci s novymi makrofunkcemi
pri diagnostice potrubi a spolupraci s dalsimi pracovisti. Technik Marek
Borkovec bude vzdélavat skupinu operatort vyrobni pripravy a predakt
realizace sanaci. Celkem 15 lidi. Ti musi zvladnout instalaci a propojeni
snimacu technologickych proménnych a rizeni procest v novém rozsahu.
Obé skupiny by meély ziskat zakladni znalosti o vSech funkcionalitach.
Vzdélani pracovnikti obchodné technického tUseku a ekonomického useku

provedou, resp. zajisti jejich vedouci.

3.2.3 Popis narokd na implementaci novych standarda rizeni jakosti nebo

novych metod jakosti rizeni spojenych s pripravou a/nebo realizaci projektu

Implementace IT/ICT posune kvalitativni droven technologii 1 obchodné
technické komunikace. Spolecnost WOMBAT proto poc¢ita s tpravou rady
internich smeérnic v systému ISO 9001:2000 — smeérnice pro obsluhu
monitorovaciho zarizeni fy Wombat, s.r.o.; smérnice 1/2004 Revize a

kontrola vystylky KAWO pri opravé podzemnich trubnich vedeni; smérnice
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8/1995 Realizace a kontrola jakosti polyester — epoxidové vystylky KAWO.
Konkrétni naroky a zmeény se projevi v pracovné technickych postupech,

kterymi se ridi prace operatort, technika a predak.

Prirozené musi byt prepracovany vsechny postupy a ovladaci manualy,
kterych se tykaji nové funkcionality IT, tj. makrofunkce v diagnostice a
systém dalkového prenosu technologickych dat. Nové standardy si vyzada
také servis ICT prvkua vé. software. Vedle téchto obsluznych zmén musi byt
prepracovany soustavy kritickych hodnot proménnych pro jednotlivé
technologie sanaci. To znamena také upravu obsahu vyrobnich protokola a
zaznamu o kvalité procestu. Celkovy soubor zmén pro jednotlivé technologie
jiz byl konzultovan s akreditacni instituci Institut pro testovani a certifikaci,
a.s., Zlin se zavérem, ze se jedna o interni kvalitativni zmény, které neméni

urcujici parametry produkt.

Zajimava je  prilezitost nabidnout zdkaznikim vyssi  hodnotu
prostrednictvim datovych souborti a protokold z diagnostiky potrubi a
prabéhu sanace. Tato oblast spada pod obchodné technicky tsek, ktery ma
za ukol provést marketing takovych vystupu a také navrhnout interni

opatreni pro aplikaci.

3.2.4 Prirustek/ibytek prumeérného prepo¢teného poétu zaméstnancu ve

srovnani pred a po realizaci projektu

Projekt vyzaduje 2 pracovniky pro diagnostické makrofunkce ,vstupy a
zpracovani dat®. Na stredisku diagnostiky v iseku Kanalservis vzniknou 2
nova mista. Spolecnost predpoklada, ze jedno misto naopak usetri diky

prenosu dat a digitalizaci. P¥irtstek je 1 pracovni misto (FTE).
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4  Podrobny popis projektu a jeho soulad s programem

4.1 Specifikace predmétu projektu

Obor bezvykopovych technologii sanaci potrubnich systémti je v ramci
stavebnictvi vylucnym. Samotné prosazeni téchto metod u uzivatell, t;.
provozovatell potrubnich systémt a stavebnich podnikd bylo postupné a dosud

zdaleka nedosahlo realného potencialu.

V poslednich dvaceti letech to byly kratsi Giseky; mista, kde méli investori padné
argumenty k volbé bezvykopovych postupt. Postupné se useky zvétsovaly a

technickd naroc¢nost zadani rostla.

Drive stacilo k rozkryti vzniklych problémt zpracovat revizni protokol
z prohlidky monitorovaci kamerou, pripadné vzduchovou tlakovou zkouskou a
primé dohledani.

Sanacni useky byly kratsi a primé, coz bylo mozno realizovat z jednoho mobilniho
zatrizeni s poloautomatizovanym rizenim technologickych proménnych (teplota,
tlak, rychlost ...). Nyni piibyla zaddni, kde tseky prekracuji vodu, nejsou
homogenni, lomi se nékolikrat, az o 909 C. Vyvinuli jsme technologie pro malé
prumeéry i vejéité a ovalné profily; technologie, kde nova vlozka prevezme
statickou zatéz. Dosavadni zarizeni je proto nutné doplnit a zcasti nahradit
zarizenimi na bazi IT/ITC, které jediné dokaze zpracovat mnohem narocnéjsi

zadani.

Naroky na monitoring dnes casto zahrnuji vedle geodetického staniceni také
revizi ovality, spadu. Pozadavkem je také revize jinak nepristupnych profila a
jejich usti. V souctu to vyzaduje robotizaci, rozsireni monitorovacich prvka a
dalkovy prenos dat k vyssi trovni zpracovani nez je dosavadni videozaznam.

vvvvv

trasam a profilim zpracovani radové veétsich datovych soubort a rizeni vice
procesu. Tyto postupy jiz neni mozné ridit poloautomaticky a oddélené. ITC se

zde stava nedilnou soucasti pripravy, realizace a kontroly, tj. veskerého rizeni.
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Proveditelné je vsak reseni mistniho snimani dil¢iho zpracovani a prenos
informaci zvice zarizeni do jednoho centra, které svou kapacitou zvladne

paralelni rizeni vice procesu.

4.2 Cile, kterych ma byt dosazeno

Souborné plati, ze konkurenceschopnost podniku =z hlediska technologii,
flexibilnosti, kvality a nakladovosti vyzaduje, aby béhem 2 — 3 let byly pomoci

ITC integrovany vSechny kli¢ové uzly (pracovisté) do systému online iizeni.

Cilem projektu je doplnit a mnove poridit IT/ITC, které jako soucast
technologickych uzli nebo ridicich technickych pracovist umozni centralni rizeni

a celopodnikovou IT sit pro vyuziti centralizace v obchodni a ekonomické agendé.

4.2.1 Cile projektu, konkrétni prinosy projektu
Cile projektu ve vztahu ke strategii WOMBAT jsou definovany:

e 1mplementovat IT/ICT do diagnostiky, vyroby vlozek, sanacnich

postupu a kooperace s technickymi subdodavateli;

o vyuzit nové IT/ICT funkce, aby ze stavajicich vykonu zarizeni vzeslo

vice vystupl ve formé pridané hodnoty pro zakaznika;

» vytvorit zaklad pro vyvoj technologii, zaloZzenych na zpracovani vice

informaci, saturujicich sirsi potreby zakaznik.

Zvolené cile primo zvysuji konkurenceschopnost produkce WOMBAT na
vSech relevantnich trzich. Zatimco v zapadni Evropé je IT/ICT pro
digitalizaci diagnostiky a rizeni procesu standardem, v CR a okoli dosud
takova aplikace neni. Strategické dopady této skutecnosti pro podnik
uvadime v casti 4.2.3. Zde nasleduje vycet bezprostrednich operacnich

prinost.
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Ekonomické efekty (souéast systému ISO 9001:2000)

Ziskdni novych zdkazniku

Proniknuti novych postupt v diagnostice na trhy v CR i SROV. Velky daraz
budeme vénovat ziskani zakaznikli v uzavrenych vyrobnich arealech,
elektrarnach, predev$im v severnich Cechdch a na severu Moravy.
Zaregistraovali jsme jiz v minulosti velky zajem o kvalitni dokumentaci
jejich zaiizeni (trubnich vedeni) a prezentace poruch trubnich systémd.
Obchodné technicky uUsek vede evidenci poptavek, zpracovani nabidek a
kontrakt, kterou predkladd vedeni na pravidelnych poradidch (min. 1.
mésiéné).

zZvyseni kapacity produkce nebo poskytovani sluzeb

Prenosem a soustiedéni informaci informacnich jednotek.

Soustredénim informaci z operacnich jednotek do jednoho centra se zvysi
efektivita prace. Dosud bylo nutné fyzické predavani materialt ziskanych
z monitoringu ¢i jinych operaci; po vybudovani centra budou podklady
zasilany online, odpadnou jizdni vykony a casové prodlevy. Monitoring je
sledovan pres pocet hodin provadéni nebo pomoci délky vykont v metrech.
Sanace je sledovana pres vykony fakturované a statické sanovanych délek

usekl. Predpokladame, ze dojde ke zvyseni kapacity o 15 — 20%.
Snizeni spotreby materidlu a energie

Odhalenim pripadnych problematickych mist dojde k upozornéni na
pripadnou korekci navrhu vystylek. Jednoznacné dojde ke zvyseni kvality
vysledné cinnosti. Audity z ¢innosti jsou prubézné vyhodnocovany, bude
sledovana kvalita pololetné. Poté budou vycisleny Uspory v materidlech a
energiich. Predpokladame snizeni energii a isporu materialu cca o 10 — 15%

a zvyseni efektivity prace (méné reklamaci).

Snizeni operacnich nakladu na poskytovani sluzeb — predpoklad cca 15 —

20%.

Mésicni sledovani vykona a nakladu stredisek.
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Neekonomické efekty (souéast systému ISO 9001:2000)

Zvyseni kvality sluzeb

Digitalni diagnostika umozni prezentovat zakaznikovi rtzné poruchy a
deformace s presnym zameérenim. Ziskame moznost rozvinout plochu
potrubi a poruchy zkoumat. Totéz vyuzijeme pii navrhu vystylek a sanace
na miru. Jedna se o nejmodernéjsi simulace poruch potrubi na svétové

arovni.
Zkraceni casu potrebného na reakci potreby zakaznika

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o digitalni prenos dat, dojde k vyraznému
zkraceni doby komunikace mezi zpracovatelem a zakaznikem. Rovnéz

presvédceni zakaznika je diky prezentaci velmi plisobivé.
Zvyseni vyrobni pruznosti nebo poskytovani sluzeb

Dojde ke zlepseni kvality vystupu monitorovanych celki a tim bude
umoznén uspornejsi rezim pri navrhovani tloustek vystylek a zaroven dojde
k odhaleni pripadnych problematickych mist. Kvalita bude sledovana a
vyhodnocovana na vsech zakazkach, ¢imz se vice vyvarujeme pripadné
poruchovosti a zmetkovitosti. Bude vyhodnocovan pocet neshod ¢im se

zpruzni harmonogram vyroby.
Zvyseni sdileni nebo prenosu znalosti mezi ostatnimi organizacemi

Digitalizace a prenos dat umozni jeho ukladani a vyuziti nejen pro Wombat,
ale 1 pro legalizované subjekty, tim vznikne nové know-how firmy a podpori

zakazkovou ¢innost. Soucasti projektu je sledovani poctu pristupn.
Zvyseni schopnosti adaptace na rozdilné poptavky klientu

Diky vyborné pocitacové modulaci se zlepsi rozlisitelnost potieb opravy
stavajicich trubnich vedeni; bude umoznéna vétsi variabilita a navrh
zpusobu opravy a pouziti vhodnych technologii. Zakaznik bude nabidnuto

vetsi spektrum moznosti.



EVROPSKY FOND
PRO REGIOMALNI

©)1 OPPI

EVROPSIA UNIE

Vizualizace rozdila souc¢asnych a cilovych vystupt diagnostiky

CILOVY STAV SOUCASNY STAV

5

s
[———

Meéreni deformaci na konkrétnim misté v potrubi Protokol o monitoringu Ize vyhotovit v tité podob nebo ve
forméatu PDF

o.n

Moznost nahlédnuti do protokolu o monitoringu z programu
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4.2.2 Prekazky a rizika projektu

P11 pripraveé projektu jsme definovali nékolik rizik, ktera lze predvidat. Jsou
vicl nim stanovena preventivni opatreni ve formé pravidel a podminek,
ktera musi byt v projektu dodrzena a ktera se zcasti prenasi i do ostatnich

podnikovych procest. Pojistkou je prodlouzeni realizace do 30. 9. 2012.

Nezvladnuta koordinace pri implementaci by mohla zptsobit vypadky
dotcenych pracovist, zarizeni a kapacit z planu nasmlouvanych zakazek
(véetné akvizic a obchodni piipravy). Prvky zahrnuté v projektu budou
instalovany na valnou c¢ast zarizeni. Soucasné s instalaci se musi odladit

propojeni a funkcénost. Obecné si to vyzada vyjmuti danych kapacit z vyroby.

Instalacni lhity se mohou z raznych pricin ménit a prodluzovat, coz by
mohlo mit pro podnik znacné obchodné ekonomické dusledky. Riziku je
nutno predejit peclivejsim naplanovanim vyrobnich cykld, rezervami
v zakazkovych harmonogramech a zalohovanim kapacit. V kazdém pripadé

to je zatez na pracovniky a urcité omezeni podnikovych kapacit.

Hlavni podminkou je zajistit dostatecnou flexibilitu ve vztahu k vybranému
dodavateli nebo dodavateliim. Proto musi byt jiz pri pripravé vybérového
rizeni do zadavacich podminek, pripadné do vybérovych kritérii presné
vymezeny pozadavky ve smyslu predstihu v oznamovani instalacnich
termint, v schopnosti ,trhaného“ nasazovani pracovnikii dodavatele, ve
vyuziti noCnich a vikendovych cast atp. Instalaci a odladéni je v tomto

smyslu nutné svazat také se zaskolenim a asistenci pro urcené pracovniky

WOMBAT.

Dalsi podminkou, kterou jsme stanovili, je vcasna priprava vlastnich
dispozic ve smyslu vybéru pracovniki a stanoveni jejich moznosti pripravy a
zapojeni napr. v predstihu. Podobné je treba zvlast prozkoumat, zda a jak
bychom mohli instalace rozlozit mimo hlavni sezénu avsak s moznosti
ostrého testovani na zarizeni v plném provozu. Také obchodni jednani se

stalejsimi zakazniky mohou uvolnit potirebny prostor v planovani.
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Uvedené podminky vyda vedeni spolecnosti internimi pokyny. dJejich
zpracovani a kontrola plnéni je nejblizsi prioritou projektového tymu.

V harmonogramu realizace tomu vénovana 2. faze.

4.2.3 Dopady projektu na rozvoj podniku ve strednédobém a dlouhodobém

horizontu

WOMBAT ma dostatek kapacit pro dosavadni poptavku. Pritom nevyuziva
vSech dispozic svych technologickych zarizeni. Zlepseni vyzaduje digitalizaci
sbéru a zpracovani technologickych dat. Jen tak lze zakaznika ,usveédcit®
z problému. K tomu vyuzijeme Smérnici ,Rady evropskych spolecenstvi®
z21. 5. 1991 pro cisténi meéstskych odpadnich vod ¢. 91/271/EHS. Tato
smérnice byla implementovana do ceského prostredi, coz vyustilo v zavazek
Ceské republiky, Ze do konce roku 2010 splni pozadavky Evropské unie na
¢isténi odpadnich vod, coz si podle tehdejsich propocti vyzada investice za
desitky miliard korun. Tento zavazek se dosud nepodarilo splnit, pricemz
termin dokonceni tohoto zavazku se neustale upravuje. V nasem
predpokladu se omezime na dokumentaci kanalizaénich siti v Ceské
republice podle analyz SOVAK. Jak doklada znazornéna statistika, deficit

roste v dokumentaci 1 sanaci potrubi. Podobné, byt v mensim meéritku,

existuje problém u vodovodu a plynovodu.

Pro podnik to znamena realny potencial dlouhodobé poptavky. Implementaci
IT/ICT radové zvysi kvalitu diagnostiky a sanaci soucasné. Zvysi 1 své
kapacitni moznosti. Bude prvni v CR, zisk4 prestizni, lukrativni zakazky.

Muze nabidnout dlouhodobé strategické sluzby.



O)l

EVROPSKY FOND
PRO REGIOMALNI
ROZVOI

OPPI

EVROPSKA UNIE

Tabulka ristu délky kanalizaéni sité V Ceské republice v letech 1998 - 2008
Rok 1989 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Délka veiejné kanalizaéni sité (km) 17 206 17 493 18 706 20513 | 24363 36233 | 38704
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Tabulka poétu monitorovacich jednotek a zdokumentovanych km kanalizaénich siti (za 1 rok) — viz graf

Rok 1992 2000 2010 2020
Podet jednotek 3 70 130 180
Zdokumentované km siti 70 1750 3 650 5200
Zdokumentované sité (km)
6000
5000 i
2000
3000
2000
1000
1992 2000 2010 2020
Tabulka poétu kilometri sanovanych trubnich siti (za 1 rok) — viz graf
Rok 1992 2000 2010 2020
Sanované délky siti (km) 5 70 180 250
Sanované délky siti (km)
300
250 . 2
200
150
100
50
1962 2000 2010 2020

Zdroj: *rocenka spolecnosti SOVAK Sdruzeni oboru vodovodt a kanalizaci CR 2010, ¢SU
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5 Technicka specifikace projektu

5.1 Vybérové rizeni

Specifikace uvedena v casti 5.2 bude predmétem jedné verejné zakazky na
dodavku zbozi a sluzeb. Vsechny pozadované funkcionality a pro né specifikované
IT/ICT prvky jsou standardnimi produkty dostupnymi na trzich EU. Proto je
mozné uplatnit relevantni pozadavky na servis, garance, odladéni, zacvik, lhuty a

také sankce.

Zadavaci rizeni se bude ridit Pravidly pro vybér dodavateld v OPPI. Bude
provedeno mimo rezim zakona ¢. 137/206 Sb., o verejnych zakazkach, formou
Vyzvy zajemcim k predlozeni nabidky. Obeslano bude pét zajemcu a vyzva bude

umisténa na “Centralni adrese”.

Predmét verejné zakazky bude v rozsahu funkcionalit popisu komponent
uvedenych v casti 5.2 PZ. Predmétem bude rovnéz odladéni a testovani v praxi,
zacvik a zaskoleni obsluhy. Soucasti bude predani zarucnich listd, navoda

k obsluze a udrzbé. Technika musi byt nova, nepouzita.
Predpokladana hodnota ¢ini 5 200 000,-K¢ bez DPH.

Zavazné bude stanovena lhuta a misto plnéni, technicka specifikace. Nabidka

musi splnit podminku plné kompatibility se soucasnou vyzbroji IT v podniku.

Zptsob hodnoceni — ekonomicka vyhodnost nabidky. Ta bude posuzovana
s vahami v této specifikaci. 1. cena: Celkova cena za kompletni dodavku a sluzby
bez DPH 60 bodt. 2. Zaruéni lhtita za vyrobni a instalaéni vady (min. 24 mésicd,

max. 60 mésict) 20 bodl. Rozsah a dostupnost servisu 20 bodii.
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5.2 Technick4a proveditelnost, mira inovativnosti feseni, efektivnost projektu a

udrzitelnost projektu

Projekt pokryva vétsinu podnikovych procesti, technologickych 1 administrativneé
inzenyrskych. Technické reseni je zalozeno na nadstavbé a doplnéni IT/ICT
prvky. Kazdé soucasné zarizeni je popsano a je urceno kam ktery prvek IT/ICT
instalovat v rameci pozadované funkcionality. Vyhodou reseni je, ze obsluha
zarizeni, technici a mistii, ovladaji technologické funkce a procesy. Nové IT/ICT
funkcionality budou snaze vnimat, protoze znaji zaklad. Pridana hodnota reseni
nezvysuje zatéz obsluhy, protoze rizeni bude posileno makrofunkcemi a prace
s daty je zcela zautomatizovana. Navic budou data vcelé siri jednotlivych
technologickych procesti a také data celopodnikova zalohovana a zabezpecena
zcela novym zplsobem. Konkrétni funkcionality, které projekt ve smyslu ICT

podniku prinese, vymezujeme takto:
a) Makrofunkce na vstupu / ziskdvani dat

Spociva v rozsireni typu a mnozstvi dat ziskanych pri tzv. monitoringu stavu
potrubnich systémut. Rozsireni snimanych dat umozni podrobnéjsi a presnéjsi
popis skutecného stavu a problému. K dispozici budou vstupy pro radu novych
vypoctii a modelovych funkci. Makrofunkce umozni ridit ziskavani dat bez
zvysenych narokt na obsluhu. Prakticky vyradi manudlni slozku ovladani a
nahradi ji automatizovanymi funkcemi. Obsluha se napristé soustredi na
sledovani hlavnich informaci pri praci zarizeni v potrubi, nebot veskera ovladani
nastaveni, snimani a sbér dat budou pomoci nového softwaru automatizovana.
Vedle zprehlednéni ridici obsluzné prace je pro funkcionalitu charakteristické, ze
odbourava vét$inu nepresnosti vzniklych z fyzické (lidské) obsluhy Tesici vice
ukolt soucasné. To je dosud zdrojem chyb, nepresnosti, casovych prodlev.
Chrakteristické je také rychlejsi prevedeni informaci do hlavniho mista pro

zpracovani a s tim spojena ochrana ziskanych dat.
b) Makrofunkce pii zpracovani dat

Ziskané datové soubory budou zpracovany na vice liniich, coz je zadani, které

dosavadni evaluace na monitorovacich pracovistich neumoznuje. Funkcionalita
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zahrnuje prechod od prosté vizualizace se zakladnim geodetickym a topologickym
popisem ke kompletné matematicko analytickému zpracovani. Zpracovani
probéhné jen s mirnym zpozdénim za sbérem dat, umozni proto realnou zpétnou
vazbu na monitorovaci pracovisté. Soucasti zpracovani je také moznost

modelovani sanacnich procesti na dany profil a zadani problému.
¢) Makrofunkce vystuptl

Nova kvalita ve zpracovani monitoringu potrubi se neobejde bez aplikace
makrofunkei na vystupech. Funkcionalita resi mnohem sSirsi skalu vystupu
urcenych k internimu vyuziti u zakaznikd. Interni aplikace makrofunkei
zahrnuje vystupy, které jsou primymi vstupy do pripravy vystylek a ostatni
vyrobni pripravy. Namisto empirické interpretace prevazné vizualnich zaznamd,
nové budou k dispozici informacni soubory zpracované primo pro jednotlivé
vyrobni technologie a ve vétsi presnosti pro zakladni materialové parametry
vyrobnich vstupt. Makrofunkce zajisti také ukladani a zabezpeceni vcetné
evidence ,ruc¢né provedenych® zmén. Jina podoba vystupt bude k dispozici pro
obchodni ucely. Poc¢inaje pasporty monitorovanych systému, které mohou byt
vedle nabidky sanaci poskytovany také klientovi jako zakaznicka dokumentace.
Ddlezitou slozkou je interaktivni prezentace razné zpracovanych vystupa
k primému jednani se zakazniky o nejvhodnéjsim postupu a reseni sanaci.
Funkcionalita a) a b) svou kvalitou umoZnuje v budoucnu inovace v podobé
simulace sanacnich alternativ a jejich evaluaci od casovych az po ekonomické

promeénné.
d) Systém prenosu technologickych dat

Na PC centralniho dispec¢inku bude provedena instalace SCADA software
umoznujiciho vizualizaci, archivaci dat a online monitoring mobilnich
technologickych zarizeni pouzivanych k vyrobni ¢innosti firmy WOMBAT. Pro
tento monitoring bude ve SCADA software vytvoreno pro kazdou takovouto
mobilni jednotku odpovidajici technologické schéma se zobrazenim online
prenasenych velicin. Data ze vsech pripojenych mobilnich pracovist lze pak

prenaset paralelné a online zpracovavat a zobrazovat. Na jednotlivych mobilnich
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zarizenich pak bude provedena instalace PLC se vstupy a vystupy pro pripojeni
procesnich periférii, snimacu a c¢idel a po prevedeni a predzpracovani mérenych
velicin z téchto senzort budou pak tyto Udaje lokalné zpracovany v lokalnim
prumyslovém PC. PC bude vybaveno GPRS modemem/modulem, jenz bude
umoznovat online prenos dat na centralni dispecerské pracovisté prostrednictvim
sité GSM a internetu. Data budou prenasena ve formé nékterého z primyslovych

protokoli.

Mobile  Internet

Ethernet LAN Network

Leitstand
Central Office

|, RSRVCREN

W Il W O

Drive SPS/PLC HM| Datalogger ...

Pfipojeni ples GPRS a Internet

Schéma s gfenim

e) Zabezpedeni

Zabezpeceni sité a dat v siti proti odcizeni. K tomuto bodu se vztahuje polozka
server a odpovidajici software (licence pro stanice) Sofware bude obsahovat
centralni databdzi uzivatelti. VSechny objekty (data, sdilené slozky a disky)
pripojené do domény budou chranény doménovou politikou, budou nastavena
pristupova prava k objektim. Zabezpeceni dat proti ztraté. Software bude
obsahovat funkei zalohovani serveru, kterou se budou data na serveru zalohovat
na externi USB zalohovaci disk. Bude zajistén bezpecny chod serveru pri
vypadku el. energie, pripadné korektné ukoncéi chod serveru a pii obnove
napajeni opet zajisti nastartovani serveru. Zabezpeceni sité v internetu. Sit bude
pripojena k internetu prostrednictvim hardwaru a prislusného softwaru. Tento
server bude tvorit branu do internetu (gateway), bude na ném instalovany

firewall, branici nezadoucimu pruniku z internetu.

f) Vzdaleny piistup
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Bude opét =zajistén vybranym hardwarem a softwarem, na které bude
nainstalovan prislusny server. Uzivatelé se tak mohou prostrednictvim klienta a
klientského certifikatu pripojit do firemni site.

g) Posta

Veskera elektronicka posta z internetu bude smérovana na gateway sité Wombat,
kde bude nainstalovan antispamovy software, ktery odfiltruje nevyzadanou postu
a kopil spamu posle na vyhrazenou e-mailovou adresu pro pripadnou pozdéjsi

kontrolu a dohledatelnost. Na stejném serveru bude také antivirovy software,

ktery provede virovou kontrolu posty.

Specifikace I'T/ICT komponent podle funkcionalit

Polozka Mnozstvi  MdJ
MER{Cf SYSTEM

Ovladaci jednotka 1 ks
Ovladaci jednotka pro satelitni kameru 1 kpl.
Agregat 2 kWi 1 ks
Zalozni zdroj PC USV Standby 1 kpl.
Monitor barevny 10,4" TFT-displej )26,4 cm) 1 kpl.
Drzak monitoru 10,4" do zadniho prostoru 1 ks
Monitor barevny 15" LCD Col. Multisync 1 kpl.
Kamera pro kontrolu pracovniho prostoru LCD color 1 kpl.
PC Intel Core 15 2x2,66 GHz 1 kpl.
Karta pro digitalizaci filmt ve formatu MPEG 2/4 VM4-2-C7 1 ks
Karta pro digitalizaci filmt pres USB Videograbber 1 ks
Monitor 22" LCD- TFT WIDE 16:10 1 ks
Tiskarna barevna 1 kpl.
Vyhodnocovaci a archivacni program dle ATV M143/2, EN13508-2 1 ks
Vyhodnocovaci program pro kontrolu pripojek 1 ks
Program pro digitalizaci snimkt 1 kpl.
Program pro exaktni métreni a vyhodnoceni ovality 1 kpl.
Program pro méreni rozméra na sténé potrubi 1 kpl.
Program pro digitalizaci filmt o pribéhu inspekce 1 kpl.
Program pro 3D vizualizaci prubéhu pripojky 1 kpl.
Program pro méteni teploty v kanalizaci 1 kpl.
Jednorazova aktualizace SW 1 ks
Kabelova civka s kapacitou 300 m kabelu 1 ks
Hlavni kabel 300 m
Konektor se spirdlou a montazi 1 ks
Spojovaci konektor pro napojeni na sbérnici kabelové civky s montazi 1 ks
Kabelova civka pro kabel satelitni kamery 1 ks
Kabel satelitni kamery 120 m
Spojovaci konektor s montazi 2 ks
Snimac¢ sklonu 1 kpl.
Snimac teploty 1 kpl.
Ovladéni zveddni ramene s kamerou 1 ks
Modul pro polohovéni satelitni hlavy od DN150 1 kpl.
Modul pro pohyb satelitni hlavy 1 kpl.
Modul pro polohovéni satelitni kamery od DN200 1 kpl.
Modul scanovaci hlavy 1 ks
Pridavné osvétleni pro scanovaci hlavu 2 ks
Modul satelitni hlavy 1 ks
Zavadeéci adaptér pro satelitni hlavu 1 kpl.
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Sklolaminatova ty¢ 30 m s konektorem a pruzinou 1 kpl.
Obal scanovaci hlavy od DN125' L i 1 kpl.
VYHODNOCOVACI PRACOVISTE MERICIHO SYSTEMU

PC Intel Core 15 2x2,66 GHz 1 kpl.
Karta pro digitalizaci filmt ve formatu MPEG 2/4 VM4-2-C7 1 ks
Monitor 22" LCD- TFT WIDE 16:10 1 ks
Monitor 46" LCD- TFT WIDE 16:10 1 ks
Tiskarna color HP Deskjet 1 kpl.
Vyhodnocovaci a archivacni program dle ATV M143/2, EN13508-2 1 ks
Program pro digitalizaci snimka 1 kpl.
Program pro exaktni métreni a vyhodnoceni ovality 1 kpl.
'Program pro métreni rozmért na sténé potrubi 1 kpl.
Program pro digitalizaci filma o prubéhu inspekce 1 kpl.
Program pro 3D vizualizaci pribéhu pripojky 1 kpl.
Prpgram pro méreni ge’ploty’v kanalizaci i . 1 kpl.
PRENOS DAT PRO RIZENI TECHNOLOGICKYCH PROCESU

SMS komunikator SEA SP6 1 kpl.
SMS komunikator SEA SPA7 1 kpl.
SMS komunikétor 761-103 TO-PASS WAGO 1 kpl.
Sestava PL.C s /O a modem SMS 1 kpl.
GPRS modem + VPN + router 1 kpl.
DISPECINK PRO RIZENf TECHNOLOGICKYCH PROCESU

Pc sestava 1 kpl.
Software pro zpracovani a vyhodnoceni porizenych dat 1 ks
Zpracovani na pramyslovém PC ve formé WWW 1 kpl.
Web rozhrani - monitoring 1 kpl.
Modbus TCP/AP protokol 1 kpl.
Ivnstvalacg systému a zaskoleni qbsl}lhy . . L. 1 kpl.
RESENI VNITROPODNIKOVE SITE VCETNE ZABEZPECENI

Server hlavni 1 ks
Rack pro osazeni serveru 1 ks
Software ovladajici server 1 ks
Licence serveru 1 kpl.
Software pro centralni databazi uzivatela 1 kpl.
Software zabezpeceni a zalohovani dat 1 kpl.
Zalozni hardware 1 ks
Z&lozni zdroj 1 ks
hardware umoznujici pristup k internetu 1 ks
Ochranny software branici nezddoucimu priniku z internetu 1 ks
VZDALENY PRISTUP DO VNITROPODNIKOVE SfTE

hardware umoznujici vzdaleny pristup do vnitropodnikové sité 1 ks
softw’are umoznujici Vzdélep}? pf‘jstup do vnitropodnikové sité 1 ks
SPRAVA ELEKTRONICKE POSTY

Antivirovy software pro kontrolu posty 1 ks
Antispamovy software pro kontrolu posty 1 ks
Software pro distribuci posty koncovym uzivatelim 25 ks

6 éasovjf harmonogram projektu a rozpocet

6.1 Harmonogram projektu
1. faze 1.3.2011-31.7. 2011

Zpracovani zadavaci dokumentace pro vybérové rizeni na dodavatele vcetné
podrobné specifikace plnéni, c¢asovych pozadavka a financénich podminek.

Realizace vybérového rizeni a uzavreni smlouvy s vybranym dodavatelem.

Kontrolni milnik: Uzavreni smlouvy s vybranym dodavatelem
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2. faze 1.5.2011 - 31. 12. 2011

Piiprava internich kapacit (lidskych a technickych) na instalaci dodavek IT/ICT.
Rozpis tkoll pro useky a jednotlivce, harmonogram zacviku a zaskoleni, viz 3.2.2
Podnikatelského zaméru. Harmonogram odstaveni jednotlivych uzli a zatrizeni

pro instalaci a odladéni.

Kontrolni milnik: Plan implementace pro jednotlivé tseky podniku

3. faze 1. 8.2011 - 31. 8. 2012

Realizace dodavek, instalace IT/ICT komponent na uzly a zarizeni, odladéni
vSech funkcionalit, zacvik a zaskoleni obsluhy, provedeni ostatnich vzdélavacich

modulu dle planu.

Kontrolni milnik: predavaci protokoly, ovéreni znalosti personalu, povéreni osob

a uprava pracovnich napni, pridéleni hmotné odpoveédnosti
4. faze 1. 3.2012 - 30. 9. 2012

Testovani funkcionalit v realném provozu, uprava internich smérnic a
technologickych postupt, finanéni a ducetni vyporadani projektu, pojisténi

majetku

Kontrolni milnik: aktivace investice, vydani novych predpistd, zavérecna

monitorovaci zprava o realizaci, pojistna smlouva

CASOVY HARMONOGRAM PROJEKTU
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6.2 Clenéni do etap ve vazbé na pravidla pro etapizaci

Projekt je jednoetapovy.



EVROPSKY FOND
PRO REGIOMALNI

)l OPPI “ ROZVO)

EVROPSIA UNIE

6.3 Rozpocet projektu

Rozpocet projektu je sestaven podle prizkumu cen, ktery jednatelé a ekonom
spolecnosti provadéli pri ucastech na veletrzich, vystavach a konferencich.
Vysledkem prizkumu je indikativni skladba komponent pro pozadované
funkcionality IT/ICT a ramcové ocenéni HW a SW. Nabidkové ceny ve vybérovém

rizeni mohou byt mirneé vyssi.

Hardware a sité 3 700 000 K¢
Software a data 1 500 000 K¢
Celkem zpusobilé vydaje 5200 000 K¢
Z toho vlastni zdroje 2 600 000 K¢

Podpora z OPPI 2 600 000 K¢
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